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Číslo smlouvy objednatele: VZ/2024/3/03-SD 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

DODATEK č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2024/3/03-SD 

 
na zhotovení stavby na akci 

 „ZZS ZK - přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti“ 
 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)   

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami 
takto: 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 
 

1.1. Objednatel : Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková  
  organizace 
Sídlo : Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : JUDr. Josef Valenta, ředitel 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : JUDr. Josef Valenta, ředitel 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO : 62182137 
DIČ : CZ62182137 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1400012339/0800 
Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky : bqjvv2r 
 
1.2. Zhotovitel :  MANAG, a.s. 
Sídlo :  Zarámí 92, 760 01 Zlín 
Statutární orgán :  Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku :  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  Ing. Roman Kavečka, člen představenstva 
    
b) ve věcech technických :  Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 
   
IČO :  47906898 
DIČ :  CZ47906898 
Bankovní ústav :  Raiffeisen Bank, a.s. 
Číslo účtu1 :  2235904003/5500 
Tel.  :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :  zlin@manag.cz 
ID datové schránky :  8dee3jf  
 

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2024/3/03-
SD uzavřené dne 15.7.2024, na zhotovení stavby na akci: 

 

„ZZS ZK - přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti“   

(dále jen „Smlouva“)  

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 jsou dílčí změny předmětu díla, přičemž vícepráce i méněpráce 
z nich vyplývající jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 02. 
 
Změnový list č. 02 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy. 
Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 02.  
Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla. 

 
Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, ve znění předchozího dodatku č. 1, tj. částka 23 731 398,00 Kč 
(bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 02 snižuje o 77 745,96 Kč (bez DPH) na celkovou částku 
23 653 652,04 Kč (bez DPH). 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1. V článku 2., odstavci 2.7. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.7.29, který zní 
takto: 

2.7.29. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 02 (příloha č. 3 této smlouvy). 

 
3.2. Článek 3. odst. 3.10.1 Smlouvy se mění a po změně zní:  
 

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy), změnového listu č. 01 (příloha č. 
2 této smlouvy) a změnového listu č. 02 (příloha č. 3 této smlouvy). 

 

4. ZMĚNA CENY DÍLA 

4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní: 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 
2. této smlouvy, která činí:  

 
23 653 652,04 Kč (bez DPH) 

 
(slovy:  dvacettřimilionůšestsetpadesáttřitisícšestsetpadesátdva korun českých a čtyři haléře) 

 
         4 967 266,93 Kč DPH 21 % 

 
28 620 918,97 Kč (včetně DPH) 

 

(slovy:  dvacetosmmilionůšestsetdvacettisícdevětsetosmnáct korun českých a devadesátsedm haléřů) 
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4.2. První věta odst. 5.3 článku 5 Smlouvy se mění a po změně zní: 
 

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací), 
který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy, změnového listu č. 01, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy a změnového listu č. 02, který je přílohou č. 3 této smlouvy. 

 

 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

5.1. V Čl. 22. odst. 22.14. Smlouvy se za druhou větu přidává třetí věta, která zní: 
 

Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 02. 
 

 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1.   Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je 
realizována v souladu s ustanovením §222, odstavců 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž ve Změnovém listu č. 02, 
který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, je u každé jednotlivé změny předmětu díla 
uvedeno, pod který z uvedených odstavců §222 ZZVZ je daná změna podřazena, a to včetně 
odůvodnění. Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou 
změnou závazku. 

6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 
6 zákona č. 340/2015 Sb. 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

6.5. Tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní 
strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma 
smluvními stranami. 

 
Ve Zlíně dne                                                                                       Ve Zlíně dne  
 
Objednatel:            Zhotovitel: 
   
 
 
 
………………………………………               ………………………………………… 
 
             JUDr. Josef Valenta             Ing. Jiří Jureček 
                    ředitel                                                                                         předseda představenstva 
    Zdravotnická záchranná služba      MANAG a.s. 
             Zlínského kraje, p.o.      
 
 
 
 
Příloha č. 1 dodatku - Změnový list č. 02:                                                                                                                


