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Dodatek č. 2 ke Smlouvě na vytvoření analýzy 

evidované u Objednatele pod č. 

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

smluvní strany: 

České dráhy, a.s. 

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO:  70994226 

DIČ:  CZ70994226 

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039 

zastoupená: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČD“) 

a 

INADVISORS, s.r.o. 

se sídlem:  Haštalská 791/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 28886127 

DIČ: CZ28886127 

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 151124 

zastoupená: , jednatelem 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní 

strana“) 

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě na vytvoření analýzy, evidované 

u Objednatele pod č.  (dále jen „Dodatek č. 2“).   
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Článek I. 

Předmět Dodatku č. 2 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 8. 2024, na základě výsledku výběrového řízení k sektorové

veřejné zakázce s názvem „Strategie správy dokumentů ČD, a.s.“, Smlouvu na vytvoření analýzy

č.  ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2024 (dále i výše jen

„Smlouva“).

2. Z důvodu delší časové náročnosti pro vypořádání připomínek Objednatele k výstupům Dílčího

plnění 1 dle čl. I. Smlouvy a Dílčího plnění 2 dle čl. I. odst. 2 písm. a) Dodatku č. 1 se smluvní

strany dohodly na prodloužení sjednané doby pro předání výstupů Dílčího plnění 1 a Dílčího plnění

2 nejpozději do 20. 6. 2025.

Článek II. 

Změny Smlouvy 

1. Původní znění článku II. odst. 1 Smlouvy ve znění čl. IV. odst. 1 Dodatku č. 1 se ruší a nově zní

takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že výstupy Dílčího plnění 1 dle čl. I. Smlouvy a Dílčího plnění 2

dle čl. I. odst. 2 písm. a) Dodatku č. 1 budou Objednateli předány nejpozději do 30. 6. 2025. Dílčí

plnění 3 dle čl. I. odst. 2 písm. b) a čl. II. Dodatku č. 1 bude Zhotovitelem poskytováno dle

jednotlivých výzev v období do 31. 12. 2025.“

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním zůstávají podmínky Smlouvy plně v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv v souladu s čl. XI. odst. 12 Smlouvy.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho

elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 před jeho podpisem řádně

seznámily, že Dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byl

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své elektronické podpisy.

V Praze dle data elektronického podpisu V Praze dle data elektronického podpisu 

Objednatel  Zhotovitel  

České dráhy, a.s. INADVISORS, s.r.o. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

jednatel 
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