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Statutární město Karlovy Vary



a



BAUING KV s.r.o





____________________________________________________

D O D A T E K  č. 2

S M L O U V Y   O  D Í L O  
2024-00021/ORI, SML35-61472/2024


ze dne 27. 05. 2024
____________________________________________________








KARLOVY VARY 2025



Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím opatření Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021 - 2027






Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657
DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č. ú.: 
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
                                                  	      	Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic
technický dozor investora: 	   	Ing. Norbert Tošovský, IČ: 61470759, Praha

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUING KV s.r.o.
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 42805 (v případě právnické osoby)
se sídlem: V Březinkách 185, 360 01 Otovice 
IČO: 294 14 075
DIČ: CZ 294 14 075
bankovní spojení: č.ú.: 
zastoupena ve věcech smluvních:  	Ing. Jiří Sára 
zastoupena ve věcech technických:  	Marek Husák 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)


VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 27. 05. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 2024-00021/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – rekonstrukce střechy“ (dále též „veřejná zakázka“); a

(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) zhotovitel požádal objednatele, v souladu s čl. III. odst. 3.6 Smlouvy, dopisem ze dne 16. 05. 2025 o změnu termínu k dokončení díla z důvodu pozastavení provádění díla vlivem nepříznivých klimatických podmínek po dobu 52 kalendářních dnů (přerušení stavby v době od 28. 11. 2024 do 16. 04. 2024, tj. 27 dnů a 25 dnů kdy nebylo prováděno dílo, které jsou uvedeny ve stavebním deníku) a; 

(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 22. 10. 2024 pod bodem č. RM/1099/10/24 jednání a;

(E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 2 na svém jednání konaném dne 03. 06. 2025 pod bodem č. RM/712/6/25 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na uzavření 

D O D A T K U  č. 2
S M L O U V Y   O  D Í L O
 č. 2024-00021/ORI
ze dne 27. 05. 2024
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

1.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1. Smlouvy, které zní:


3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
a) termín předání staveniště zhotoviteli pro provedení I. etapy – do tří pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do tří pracovních dnů po předání staveniště, 
c) dokončení I. etapy stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla (vyjma zakrytí stávajícího provizorního otvoru ve střeše) – do 28 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy, 
d)  termín zpětného předání (vrácení) staveniště objednateli po dokončení I. etapy  – do tří                 pracovních dnů ode dne dokončení I. etapy,
e) termín opětovného předání staveniště zhotoviteli pro provedení II. etapy – do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele zhotoviteli k předání staveniště,
f) dokončení II. etapy stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla, tj. zakrytí   stávajícího provizorního otvoru ve střeše střešní krytinou – do 2 týdnů ode dne opětovného předání staveniště dle článku III. odst. 3.1. písm.e),
g) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
h) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla dle článku XI. odst. 11.1..

se ruší a jeho nové znění je následující: 

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
a) termín předání staveniště zhotoviteli pro provedení I. etapy – do tří pracovních dnů ode     
dne účinnosti této smlouvy (rovněž, viz článek IX. odst. 9.1. této smlouvy),
b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do tří pracovních dnů po předání staveniště,
c) dokončení I. etapy stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla (vyjma zakrytí stávajícího provizorního otvoru ve střeše) – do 06. 06. 2025, 
d) termín zpětného předání (vrácení) staveniště objednateli po dokončení I. etapy  – do tří pracovních dnů ode dne dokončení I. etapy,
e) termín opětovného předání staveniště zhotoviteli pro provedení II. etapy – do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele zhotoviteli k předání staveniště,
f) dokončení II. etapy stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla, tj. zakrytí   stávajícího provizorního otvoru ve střeše střešní krytinou – do 2 týdnů ode dne opětovného předání staveniště dle článku III. odst. 3.1. písm. e),
g) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy,
h) počátek běhu záruční lhůty – ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla dle článku XI. odst. 11.1.

II.

2.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní:

5.1.	Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 9.857.314,32 Kč (slovy: devět milionů osm set padesát sedm tisíc tři sta čtrnáct korun českých třicet dva haléřů bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 2.070.036 Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc třicet šest korun českých) a cena včetně DPH 11.927.350,32 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set dvacet sedm tisíc tři sta padesát korun českých třicet dva haléřů).
           

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. 1,2,3,4,5,6,7 (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy.

             se ruší a jeho nové znění je následující: 

5.1.	Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 10.219.794,48 Kč (slovy: deset milionů dvě stě  devatenáct tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 2.146.156,84 Kč (slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet šest tisíc sto padesát šest korun českých osmdesát čtyři haléřů) a cena včetně DPH 12.365.951,32 Kč (slovy: dvanáct milionů tři sta šedesát pět tisíc devět set padesát jedna korun českých třicet dva haléřů).
 
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele a ve Změnových listech č. 1,2,3,4,5,6,7, které jsou externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. 8,9,10,11,12,13,14,15,16  (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy.

II.

2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena zněním Dodatku č. 2, zůstávají beze změny.


III.

3.1	Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3	Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.4	Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3.5	Podpisem Dodatku č. 2  osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 2 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele Dodatek č. 2 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.

3.6	Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří přílohy: 
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 03. 06. 2025
č. 2: Žádost zhotovitele ze dne 16. 05. 2025
č. 3: Změnové listy č. 8,9,10,11,12,13,14,15,16 

3.7	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v Dodatku č.2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.8	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

[bookmark: _GoBack]V Karlových Varech, dne 5.6.2025	V Karlových Varech, dne 4.6.2025








__________________________	__________________________
Statutární město Karlovy Vary	BAUING KV s.r.o.
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.	zastoupena Ing. Jiřím Sárou
primátorkou města	jednatelem

objednatel	zhotovitel
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