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SEZNAM ZKRATEK

NiZze uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VSeobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které
nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které jsou
soucasti Smilouvy.
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Autorizovany zeméméficky inzenyr (diive UOZI)

.Bike & Ride", parkovisté cyklistické dopravy pro prestup na verejnou hromadnou dopravu

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
VySkovy systém Balt po vyrovnani
Centrum sdilenych sluzeb

Centralni dispeterské pracovisté
Centrum techniky a diagnostiky
Ceské drahy, a.s.

Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby véetné zpracovani a projednani

projektové dokumentace
Doprovodna dokumentace (volitelna priloha k ZP)
Dopravni a energeticky stavebni urad

. Digitalni katastralni mapa

Projektova dokumentace pro povoleni stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Digitalni technickd mapa zeleznice

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni podle liniového zdkona
Posuzovani viivll na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)
Fotovoltaicka elektrarna

Geometricky plan

Geometricka poloha koleje

Globalni polohovy systém

Generaini reditel

Generalni reditelstvi Spravy zeleznic, statni organizace
Inzenyrskogeotechnicky prizkum

Jednotné environmentalni stanovisko

.Kiss & Ride", misto pro zastaveni a vystoupeni a nastoupeni osob
Katastralni mapa digitalizovana

Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni

Lesni hospodarska osnova

Lesni hospodarsky plan

Ministerstvo dopravy

Mostni vzorovy list

. Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zivotniho prostiedi
Odbor finanéni

. Odbor pfipravy staveb

Odbor tratového hospodéarstvi
Odbor provozuschopnosti
Organizacni jednotka

. Oblastni reditelstvi

Obecné technické podminky

Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

«Park & Ride", parkovisté pro piestup na verejnou hromadnou dopravu
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Protihlukoveé opatieni

Prostorova poloha koleje
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Objekt technickych a technologickych zarizeni (dfive Provozni soubor)
Pozemek uréeny k pinéni funkci lesa

Pfejezdové zabezpelovaci zarizeni

Realiza¢ni dokumentace stavby

Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci
Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastraini
Statni fond dopravni infrastruktury

Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)
Smilouva o dilo v&etné jejich priloh

Stavebni sprava vychod

Stavebni spréava vysokorychlostnich trati

Stavebni sprava zapad

Sprava zeleznic, statni organizace

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
SZ Falicity

Sprava zelezni¢ni geodezie

Sprava zeleznicnich telematiky

Technickd norma zeleznic

Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah
Technické specifikace pro interoperabilitu

Oznaceni datového objektu "defini¢ni Gsek™

Tratové zabezpecovaci zafizeni

Uprava majetkovych vztah{l v Zeleznitnich stanicich
Uzemni systém ekologické stability

Utelova Zelezniéni mapa

Vyznamny krajinny prvek

volny mostni prostor

volny schlidny manipulaéni prostor

VSeobecné technické podminky

Zvlasté chranéné uzemi

Zasady organizace vystavby

Zamér projektu

Zeméd&lsky pldni fond

Zvlastni technické podminky

Zaznam podrobného méreni zmén

Zelezni¢ni bodové pole

Zelezniéni dopravni cesta

Zelezni¢ni katastr nemovitosti
Zelezniéni mapové podklady

Zivotni prostiedi
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

POJMY A DEFINICE

Tyto VSeobecné technické podminky jsou souborem standardnich poZadavki
na zhotoveni projektové dokumentace a jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako soucast
zakladnich dokument( pod oznadenim ,Technické podminky™.

Technické podminky jsou souborem dokumentl s poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Zakladnimi dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky
staveb statnich drah (dile jen ,TKP“), které jsou pro zhotoveni dila doplnény
0 VSeobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky, vnitini predpisy
provozovatele drahy (dale jen ,vnitfni predpisy"), normy a dalsi dokumenty uvedené jako
soucast Smlouvy.

Vseobecné technické podminky (dale jen ,VTP") dopliiuji a upFesiiuji vdechny obecné
pozadavky Objednatele v zadavaci dokumentaci na zhotoveni Dila a vychazeji z aktualnich
TKP, vnitinich predpist, obecné platnych technickych norem a obecné& zavaznych pravnich
predpisti v dob& vydani VTP.

Zvlastni technické podminky (dale jen ,ZTP"), jsou vydavany pro konkrétni stavbu
a definuji dalsi parametry Dila a upfesriuji konkrétni podminky a specifické poZzadavky pro
zhotoveni Dila. Ustanoveni ZTP maji prednost pfed ustanovenim VTP, pokud jsou
ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Pokud jsou v textu téchto VTP nebo ZTP odkazy na obecné zavazné pravni
predpisy, normy nebo vnitini pFedpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitini
predpisy"), pak se vztahuji na platné znéni pfisluéného dokumentu. PIné znéni
nazvu odkazovaného predpisu ve VTP je uvedeno v kapitole 11. Citované a souvisejici
dokumenty. Zhotovitel odpovida za pouZiti platné verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacatecnimi pismeny pouZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Zamér projektu (dale jen ,ZP") je dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu a obsahu
dle dokumentu MD ,Pravidla pfipravy a realizace akci dopravni infrastruktury
financovanych Statnim fondem dopravni infrastruktury™ (dale jen ,Pravidla MD") [59]. Dle
pozadavku Objednatele mize byt k ZP zpracovédna Doprovodna dokumentace (dale
takeé ,DD"). Pro potieby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace
(dale jen ,SZ“), se pouZiji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfilohy P2
smérnice SZ SM011 [100].

Projektova dokumentace pro povoleni stavby dopravni infrastruktury (dale jen
.DPS™) je dokumentace pro vydani povoleni zaméru (povoleni stavby) dle zakona
¢. 283/2021 Sh. [1], stavebni zdkon, (dale jen “stavebni zakon“), ktera se zpracovava
v ¢lenéni a rozsahu pfilohy &. 1 vyhlasky & 227/2024 Sb. [48]. Pro potieby projednani,
zejména v rdmci SZ, bude obsah dokumentace DPS odpovidat podrobnosti a obsahu
pfislusnych vnitfnich pfedpist (pFisludné vniténi piedpisy jsou uvedeny vidy v ZTP).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby drahy (ddle jen ,PDPS“) je
projektovou dokumentaci, kterd se zpracovavd v flenéni a rozsahu prilohy ¢&. 3 vyhlasky
€. 227/2024 Sb. [48]. Jednd se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi
z dokumentace, na jejimZ zakladé bylo vydano povoleni zaméru (povoleni stavby), kterd
dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér
zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrienim zasad transparentnosti,
priméfenosti a rovného zachazeni. PDPS lze zpracovat se zohlednénim konkrétnich
vyrobki, dodavanych technologii, technologickych postupd a vyrobnich podminek
konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé, Zze je stavba zadavana v rezimu D+B. Pro
potfeby projednéni, zejména v rdmci SZ bude dokumentace zpracovana podle pfislugnych
vnitinich predpist (pfislusné vnitini predpisy jsou vzdy uvedeny v ZTP).
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1.10

1.31

1.12

113

1.14

1.15

1.16

6/54

V ramci pfechodného obdobi stanoveného stavebnim zakonem [1] je moZné pro
povoleni zaméru (povoleni stavby) a pro provadéni stavby predlozit
dokumentaci:

a) Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni podle liniového zakona (dale
jen ,DUSL"™) je projektova dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby drahy
a staveb na drdze, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu piilohy &. 1 vyhlaSky
¢. 583/2020 Sb. [47]. Pro potieby projednéni, zejména v rdmci SZ, bude obsah
dokumentace DUSL odpovidat podrobnosti a obsahu pfislugnych vnitfnich predpist
(prislusné vnitini predpisy jsou vzdy uvedeny v ZTP). Pouziti dokumentace DUSL je
mozné v zadosti o povoleni zaméru do 30. 6. 2027.

b) Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), ktera je zpracovana
v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky MD €. 146/2008 Sb. [31], ve znéni G€inném
ke dni predchazejicimu jejimu zruseni. Jedna se o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné
vychazi z dokumentace DUSL (na jejimz zakladé bylo vydano povoleni zaméru -
povoleni stavby), ktera dopracovdva a rozpracovava do vétsi podrobnosti a rozsahu
potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim zasad
transparentnosti, prfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dod&vanych technologii, technologickych postupii
a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pripadé, Ze je stavba zadavana
v rezimu D+B. Pro potieby projednéni, zejména v ramci SZ, bude obsah dokumentace
PDPS odpovidat podrobnosti a obsahu prislugnych vnitinich piedpist (piislugné vnitini
predpisy jsou vzdy uvedeny v ZTP). PouZiti této Dokumentace PDPS je mozné pouze
tehdy, pokud je realizace stavby zahajena do 30. 6. 2027.

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen ,RDS") je dokumentaci zhotovitele stavby
a zpracovava se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd
rozpracovavé PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii,
technologickych postupti a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti
je také dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace dodavatele mostnich
objektd. RDS se vZdy zpracovava v piipadé, Ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji
zpracovani vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS
neméni koncepcné-technické Feseni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové
pripravy, pokud neni smluvnimi podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS
je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011 [100]. Naklady spojené se zpracovanim
RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci prislusnych SO a PS, u kterych
je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (dale jen ,DSPS") je dokumentace, ktera
se zpracovava v rozsahu stavebniho zakona [1] a pro potfeby SZ podle poZadavkd pfilohy
P9 smérnice SZ SM011 [100].

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto VTP se rozumi zpracovani piislusného
stupn& dokumentace dle odstavcl 1.7 a? 1.12 téchto VTP dle zadani Dila.

Dozor projektanta je priibéZny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace pro
provadéni zaméru (tj. zhotovenim projektové dokumentace pro provadéni stavby drahy /
projektové dokumentace pro provadéni stavby) s dokumentaci pro povoleni zaméru (tj.
s projektovou dokumentaci pro povoleni stavby dopravni infrastruktury / projektovou
dokumentaci pro spole¢né povoleni podie liniového zékona) a déle pribézny odborny
dozor nad provadénim zdmeéru (tj. provadénim stavby) v souladu s dokumentaci pro
provedeni zaméru (tj. projektovou dokumentaci pro provadéni stavby drahy / projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby) véetné RDS. Popis a poZadavky Dozoru jsou uvedeny
v Pfiloze B Kapitoly 1 TKP [97] a v zaddvaci dokumentaci.

Citlivé dzemi - zranitelné Gzemi z hlediska Zivotniho prostiedi a verejného
zdravi. Jednotliva Gzemi jsou definovana podle zdkona €. 114/1992 Sb. [7], zdkona
€. 254/2001 Sb. [12] a také podle zakona ¢. 164/2001 Sb. [30].

Specialista Zivotniho prostiedi (déle jen ,Specialista ZP") - zaméstnanec SZ zastitujici
oblast ZP v ramci vSech Cinnosti SZ. Oznaceni Specialista ZP zahrnuje jednotlivé pozice,
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2.2.2

2.3
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2.3.2

jako je ekolog, specialista na ZP, garant za oblast ZP a odborny garant za oblast ZP, které
se pouzivaji na SZ v jednotlivych OJ podle vnitinich predpist a typu akce.

Odborny dendrolog / odborny lesni hospodar - je odbornik se vzdélanim zamérenym
na nauku o dievinach s kvalifikaci, kterd je definovdna v zadavaci dokumentaci verejné
zakazky.

Regenerace kameniva je cinnost, béhem niz dochazi k upravé vlastnosti kameniva
vytézeného z kolejového loze nebo z konstrukénich vrstev télesa zelezni¢niho spodku tak,
aby kamenivo splfiovalo poZadavky na opétovné pouZiti v konstrukci Zelezni¢niho spodku
nebo v kolejovém loZi ZelezniCnich drah. Po celou dobu je pfitom s kamenivem nakladano
jako s materidlem a je tak pfedchazeno vzniku odpad@. Pozn.: ve vnitinich predpisech SZ
fady S a na né navazujicich dokumentech a v souboru norem EN (CSN EN) na kamenivo
vydanych, je pro tuto ¢innost pouzivan termin recyklace kameniva bez ohledu na to, zda
se s nim naklada jako s odpadem ci nikoliv.

VSEOBECNA USTANOVENI, ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany
sjednavaji, e se takové nejasné ujedndni vyloZi primarné& dle vile stran obsaZené
ve Smlouvé pfipadné Obchodnich podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude
prihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni veiejnopravnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude
vZdy smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti
s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Nad ramec &lenéni a rozsahu Dokumentace vyplyvajici z provadécich vyhlasek stavebniho
zakona, bude obsah Dokumentace odpovidat podrobnosti a obsahu pfislusnych priloh
smérnice S7Z SM011 [100] a dalsich dokument uvedenych v ZTP. Oznaceni objektd
a objektova skladba bude zpracovana podle Manudlu pro strukturu dokumentace
a popisové pole (viz pfiloha ZTP, ktera nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ SM011.
Navrzena objektovd skladba a konvence pojmenovani objektd musi byt odsouhlasena
Objednatelem. Pokud bude v predchozim stupni jiné oznafeni SO/PS, Zhotovitel
dokumentace v Privodni technické zpravé uvede pro zménu oznaéeni SO/PS prevodni
tabulku mezi pFedchozim stupném. V pfipadé jiZ vydaného platného povoleni zaméru,
zajisti souhlas se zménou konvence znaceni pro potfeby stavebniho Fizeni.

Zamér projektu (ZP)

Dokumentace ZP bude zpracovéana podle poZadavkl Pravidel MD [59] véetné& vsech jejich
priloh, rozsah a &lenéni odpovidat pozadavki{ piilohy P2 smérnice SZ SM011 [100]. Tato
dokumentace bude predloZena Objednatelem ke schvaleni Centralni komisi MD a nasledné
bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani projektové dokumentace podle stavebniho
zakona [1]. UpfFesnéni rozsahu a projednani ZP je definovan v ZTP.

Pokud bude v zadavaci dokumentaci k ZP poZadovano zpracovani Doprovodné
dokumentace (dale také ,DD"), bude DD zpracovana podle &asti prilohy P2.3 smérnice
SZ SM011 [100]. Upfesnéni rozsahu, projednéni a schvéleni této dokumentace je uvedeno
nasledujicich kapitolach t&chto VTP a dalich poZadavk( definovanych v ZTP.

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS)

Dokumentace ve stupni DPS bude nad ramec vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. [48] zpracovana
podle pozadavk{ pfilohy P4 smérnice SZ SM011 [100], s tim, Ze souhrnné &asti budou
zpracovany podle ,Rozdilového dokumentu DPS" (viz ZTP), oznaceni objektd a objektova
skladba bude zpracovana podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole,
v platné znéni (viz ZTP).

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] také
provadéni Dozoru projektanta pri zhotoveni PDPS (viz ¢lanek 2.6 téchto VTP).
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Soucdsti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi veSkerych Cdinnosti koordindtora
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb. [22].

V pfipadé spolufinancovéni projektu z dotaénich zdrojli je také souédsti povinnosti
Zhotovitele vypracovani ndvrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacdnich
zdrojti dle pokyn@ Objednatele, véetné véech pozadovanych piiloh, a to véetné vyporadéni
pripominek hodnotitell z&dosti, a to az do vydani rozhodnuti o pridéleni dotace, piipadné
rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel vedkeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smlouvy.

DPS bude zpracovana tak, aby wurCovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednoznainé vymezuje predmeét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materialové, stavebnétechnické, technologicke, dispozicni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostiredi.

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DPS provedeny odchylné od zadavaci dokumentace Ize
provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani Dokumentace
musi spliiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk(i s &lené&nim
hmotného investi¢niho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Navrzena koncepce a rozsah stavby bude vychdzet ze schvaleného a odsouhlaseného ZP
nebo jiné podkladové dokumentace uvedené v ZTP. Zménu lze provést pouze se
souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zmé&na negativné neovlivni MD
schvaleny ZP stavby. VeSkeré takto provedené zmény musi byt projednané
a odsouhlasené Objednatelem.

Soudasti Dokladové &asti — Naklady stavby bude ocenény Propoéet jednotlivych objektl
(SO/PS) a Souhrnny rozpoéet stavby podle pozadavkd vnitfnich piredpisl - viz ¢lanek 5.2
téchto VTP.

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni podle liniového zakona
(DUSL)

Dokumentace ve stupni DUSL bude nad ramec vyhlasky 583/2020 Sb. zpracovana podle
poZadavk{ prilohy P4 smérnice SZ SM011 [100], oznaceni objektl a objektové skladba
bude zpracovana podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole, v platném
znéni (viz ZTP). Zadost o povoleni zdméru s dokumentaci DUSL je nutné podat do 30. 6.
2027,

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozZadavku stavebniho zdkona [1] také
provadéni Dozoru projektanta pfi zhotoveni PDPS (soulad ndvrhu feSeni PDPS s DPS/DUSL).

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi vesSkerych Ccinnosti koordindtora
bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. [22].

V piipadé spolufinancovéni projektu z dotaénich zdrojli je také sou&asti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby z dotacnich
zdrojii dle pokynl Objednatele, véetné viech pozadovanych pfiloh, a to véetné vyporadani
ptipominek hodnotitel( Zadosti, a to aZ do vydani rozhodnuti o pfidéleni dotace, pfipadné
rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle Smlouvy.

DUSL bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednoznatné vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohledfiuji vliv stavby na Zivotni prostiedi.

Rozsah a obsah jednotlivych &asti DUSL provedeny odchyIné od smérnice SZ SM011 [100]
Ize provést pouze po projedndni s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celkd
s &lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.
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Navrzena koncepce a rozsah stavby bude vychazet ze schvdleného a odsouhlaseného ZP
nebo jiné podkladové dokumentace uvedené v ZTP. Zménu lze provést pouze se
souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména negativné neovlivni MD
schvdleny ZP stavby. VeSkeré takto provedené zmény musi byt projednané
a odsouhlasené Objednatelem.

Soutasti Dokladové ¢asti — Néklady stavby bude ocené&ny Propocet jednotlivych objektd
(SO/PS) a Souhrnny rozpodet stavby podle pozadavkd vnitinich piredpisG - viz ¢lanek 5.2
téchto VTP.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace se zpracovava jako samostatna dokumentace, rozpracovanim
z predchoziho stupné dokumentace (DPS/DUSL) a to rozpracovanim do podrobnosti
umoznujicich provedeni stavby, se zachovanim zasad transparentnosti a rovného
zachdzeni do podrobnosti nezbytnych pro provadéni stavby. Souc¢asné musi byt do
dokumentace zpracovany pozadavky a podminky vzeslé ze spravniho Fizeni v ramci
povolovacich procesﬁ.

Dokumentace PDPS bude nad ramec vyhlasky €. 227/2024 Sb. [48] zpracovana podle
pozadavk( podle piilohy P7 smérnice SZ SM011 [100], s tim, Ze souhrnné &asti budou
zpracovany podle ,Rozdilového dokumentu PDPS" (viz ZTP), oznacteni objektl a objektova
skladba bude zpracovana podle Manualu pro strukturu dokumentace a popisové pole,
v platné znéni (viz ZTP).

V piipad8, Ze se PDPS bude zpracovavat k dokumentaci pro povoleni zaméru ve stupni
DUSL (a stavba bude zahajena do 30. 6. 2027), je moZné PDPS zpracovavat podle piilohy
&. 4 vyhlasky & 146/2008 Sb. [31]. Dokumentace bude dale zpracovana podle pozadavk(
prilohy P7 smérnice SZ SM011 [100] s tim, Ze oznaceni objekt( a objektova skladba bude
zpracovana podle Manudlu pro strukturu dokumentace a popisové pole, v platném znéni
(viz ZTP).

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zdkona [1] také
provadéni Dozoru projektanta pii provadéni stavby (viz v Priloha B Kapitoly 1 TKP [97]).

Soucasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi technickych podkladl pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby, a to v rozsahu
podkladl pro ZTP na provadéni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu véetné
véeobecného objektu a rekapitulace nakladd.

Soudasti Dokladové &asti — Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych objektl
(SO/PS) a Souhrnny rozpodet stavby podle pozadavkd vnitinich piredpisl - viz ¢lanek 5.3
téchto VTP).

Dozor projektanta

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] jsou soulasti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a pii provadéni
stavby podle zdkona €. 360/1992 Sb. [5].

Dozor projektanta v prib&hu p¥ipravy (pfi zhotoveni PDPS) je pribéZzny odborny
dozor nad souladem realizace projektové dokumentace pro provadéni stavby drahy /
projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) s projektovou dokumentaci pro
povoleni stavby dopravni infrastruktury / projektovou dokumentaci pro spole¢né povoleni
podle liniového zadkona (DPS/DUSL). Zhotovitel DPS/DUSL poskytne soudinnost pi
zpracovani PDPS (napr. ucast pifi projednavani a pfipominkovani Dokumentace) a pro
zhotovitele PDPS vydava stanovisko Dozoru projektanta pii zhotoveni PDPS o souladu navrhu
technického feSeni DPS/DUSL s dokumentaci PDPS na zakladé Zadosti zhotovitele PDPS.

Dozor projektanta pri provadéni stavby je priibéZzny odborny dozor nad provadénim
stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby drahy / projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS) vCetné RDS. Popis a pozadavky Dozoru
projektanta pfi provadéni zaméru (stavby) jsou uvedeny v Pfiloze B Kapitoly 1 TKP [97],
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kde pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem ,Dozor projektanta™ podle stavebniho
zakona [1].

PROJEDNANI A ODEVZDANI DOKUMENTACE

Uréeni zastupct objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani
dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjedndvaji, Zze Zhotovitel bude pfi
projednavédni Dokumentace jednat piimo se specializovanymi uUtvary Objednatele,
s urCenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Objednatel pro
prisludnou akci zfizuje projektovy tym na zakladé vnitinich piedpisl, s kterym je
Zhotovitel seznamen na vstupni poradé. Dokumentace musi byt projedndna s nize
uvedenymi zdstupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale se zastupci dalSich
dotéenych osob a s dotCenymi organy statni spravy, pripadné fyzickymi a pravnickymi
osobami dle pozadavkd piisludného Cradu, vydavajiciho piisludné rozhodnuti nebo
povoleni.

Organizaéni Gtvary GR SZ prizvané k projednéni Dokumentace:

+ Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026),

+ Uusek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030),
s Usek ekonomicky, Odbor externiho financovani a PPP (O3)

s Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodaistvi (013),

s Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpetovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
¢ Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06),

+ Usek modernizace drahy, Odbor projektovani staveb (09),

e Usek fizeni provozu, Odbor predpisd a technologie (011),

s Usek fizeni provozu, Odbor planovani a koordinace vyluk (012),

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016).

Organizaéni jednotky SZ piizvané k projednani Dokumentace (0J SZ):
e prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV),

e Stavebni sprava VRT (SSVRT), existuje-li vazba na sit VRT

e Oblastni feditelstvi (OR),

e Spréva zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Centrum sdilenych sluzeb (CSS),

e Centrum techniky a diagnostiky (CTD),

¢ Centralni dispeCerské pracovisté (CDP),

e Spréva zelezni¢ni telematiky (SZT)

s SZ Facility (SZF)

Objednavatelé dopravy ve vefrejném zajmu (MD, Kraje).

Dotéeni dopravci.

Dotéené organy a osoby v rozsahu poZadavk( stavebniho zadkona [1] a zdékona
€. 500/2004 Sb. [26].

Pokyny k projednani a pripominkovému Fizeni dokumentace

Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém fizeni dle
pozadavk( Objednatele. Technickd a obsahové naplii bude projednana na poradach
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s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pfipadné dalSimi poZadavky pfislusného stavebniho Gfadu. Zarover
musi splfiovat pozadavky platnych dokument( a piedpist vydanych Objednatelem.

Projednani kazdého jednotlivého stupné Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace mtze svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V piipadé
potieby miize Zhotovitel o svolani jednéni poZadat Objednatele. Na kazdé projednéni musi
byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), pfipadné takeé pisemné,
alespon 7 dn(i pred konanim porady na piislusné stavebni spravy a pfislu$né organizaéni
utvary. Svolani porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné
osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem
Objednatele po podpisu Smiouvy.

Vstupni porada - pii zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s urCenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Vstupni porada miiZe byt spojena s mistnim Setfenim v misté stavby.

Priibézné porady - odborné otdzky navrZeného technického tedeni v priib&hu
projeké&nich praci, bude zastupce Zhotovitele resit na profesnich poradach a konzultacich,
i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svoldvat podle potieby.
Pro kaZdou profesni oblast &innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna priibé&zna
porada pro kazdy stupen dokumentace. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné
Zadosti - wvyjadieni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznatné
souhlasné stanovisko. PribéZna porada miZe byt spojena s mistnim Setfenim v misté
stavby. Zhotovitel bude také oddélené svolavat pravidelné porady tykajici se
majetkopravniho vypoiadani a Zivotniho prostiedi v ndvaznosti na technické profese.

Zavérecna porada - bude svolana vzdy pred odevzdanim Dokumentace dle jednotlivych
stupiGi dokumentaci k pripominkovému fizeni s opravnénymi osobami Objednatele
a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1 téchto VTP, kteri se ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni s obsahem Dokumentace,

Pribéh a vysledky porad k Dokumentaci Zhotovitel zaznamenava v listinné podobé& formou
zaznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zapis musi obsahovat struény popis projednavané
problematiky a vyjadreni jednotlivych u&astnikéi prezentovana na poradé. Ze zaznamu
musi byt jednoznacné ziejmeé, zda tato vyjadieni byla i nebyla akceptovana. V pfipadé
odevzdani casti Dila dle SOD (viz priloha Harmonogram) musi byt v zaznamu jednoznacné
fe¢eno, zda toto reSeni Casti Dila bylo i nebylo akceptovano. Tento doklad z jednani se
zasild véem pozvanym a piitomnym UGéastnikim pouze v elektronické podobé, listinna
podoba je soucasti Dokladové ¢asti - N Doklady objednatele. Navrh zéznamu z projednani
Dokumentace musi byt rozeslan nejpozdéji do 7 dnll ode dne jednani. U¢astnici jednani
mohou ve Ihdté 14 dnd ode dne obdrzeni zdznamu zaslat k zéznamu pfipominky, pokud
se v této Ih{té nevyjadii, ma se za to, Ze s obsahem souhlasi. Zdznam ani pripominky
k zdznamu nemohou obsahovat pozadavky na dopinéni tykajici se zalezitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody u&astnikl je moZné pro
zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten,
odsouhlasen a podepsan viemi Ucastniky.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v ,Tabulce pozemki(i a staveb dotéenych
stavbou® viz odst. 3.3.4 téchto VTP.

Odborna vyjadieni k navrhu technického FfeSeni zajisti Zhotovitel na zakladé Zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a pifeda Zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a uréi poZzadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané Dokumentace. Zhotovitel zajisti piredani kompletni
Dokumentace v listinné a elektronické podobé& odbornym sloZzkam uréenym zastupctm
Objednatele dle €lanku 3.1 téchto VTP, vcetné kopie Zadosti. Potvrzené kopie Zadosti
budou predany Objednateli.
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Jestlize se zjisti, Zze k projednani Dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz
se projednavana problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel Dokumentace
s neprizvanym zastupcem dodateéné Dokumentaci nebo jeji diléi éast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
Dokumentace za Gdasti véech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodate¢né projednani
musi byt provedeno vZdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického reSeni nad ramec
zaddvaci dokumentace, pfipadné nad ramec poZadavk( platné legislativy, je nutno vZdy
uplatfiovat pisemné nebo elektronicky pifimo u opravnéné osoby Objednatele a v kopii na
sekretariat GR SZ 06 a GR SZ 015. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim AZI Objednatele nebo IS DTMZ pired ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu AZI Zhotovitele ovérenych geodetickych a mapovych podklad(
vietné geodetické dokumentace spravci ZBP a ZMP prislusného pracovisté SZG. Déle pak
Zhotovitel zajisti prostiednictvim AZI Objednatele kontrolu feseni PPK a defini¢niho
stani¢eni stavebnich objektl Zelezni¢niho svrdku u spravce PPK a definiéniho stanieni
prisludného pracoviété SZG.

Odevzdani Dokumentace k pripominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele
bude provedeno v podobé dle ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace ve stupni ZP budou i zapisy z projednani
s nedraznimi slozkami.

Soucdsti definitivniho odevzdani Dokumentace DUSL, DPS a PDPS budou zapisy
z projednani a komplexni vefFejnopravni a inZenyrsko-investorské cinnosti
provadéné na zakladé plné moci Objednatele, pro zajisténi vydani pravomocného povoleni
zaméru dle stavebniho zakona [1].

PFipominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pripominek obsazenych
v Souhrnném stanovisku SZ, na kterém se dohodne koneény zplisob vyporadani
pripominek, Projednani pripominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vypofadani pfipominek (viz 3.2.19
téchto VTP),

Lhita pro zpracovéni Souhrnného stanoviska SZ je stanovena zpravidla na 42 dni od data
piredani Dokumentace Zhotovitelem (pokud neni v ZTP uvedeno jinak).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadieni,
pfipominek a poZzadavk{ vzedlych z pfipominkového Ffizeni opravnénych zéastupci
Objednatele a uréenych zéstupc Objednatele dle &lanku 3.1 téchto VTP, ktefi se tucastnili
predesdlych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pfipadné byli jinak
obeznameni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli pfedmétné pripominky, které
pro projednani pfipominek budou vydany v Souhrnném stanovisku SZ, na jehoz
zakladé Zhotovitel provede vyporadani pripominek uplatnénych v tomto Souhrnném
stanovisku SZ. Na ostatni dil&i vyjadreni, pfipominky a pozadavky nebude bran zietel.
Projednani pripominek miize byt provedeno konferenéni formou. Viem zdstupciim
Objednatele bude pred projednavanim zaslana pozvanka na projedndni pfipominek
s navrhem vyporadani viech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné
podobé elektronicky opravnénému zdstupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek
nejpozdéji 7 dni pied datem projednani pripominek, spole¢né s elektronickou podobou
odevzdané Dokumentace. V navrhu vypoiadani pripominek budou zahrnuta stanoviska
obdrZzena nejméné 14 dni pred uvedenym datem projednani piipominek.

Soucasti Dokladové c¢asti - Dokumenty objednatele bude samostatny dokument
~Protokol o vyporadani pFipominek™. Toto konetné vyporadani pfipominek bude
obsahovat seznam veskerych pfipominek Objednatele vyjadfujicich se k dané
Dokumentaci, vcetné identifikace pripominkujici sloZzky a osoby. Soucasti Protokolu
vyporadani pripominek bude zplisob vyporadani jednotlivych pripominek a pozadavkd
ze strany Zhotovitele, zplisob zapracovani pfipominek do prisludné &asti Dokumentace
a souhlasné stanovisko pfipominkujici osoby s fadnym zapracovanim do Dokumentace.
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Kazda pfripominka musi byt vypofadana jednoznaéné. Protokol o vypoiadani
pfipominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

Pokud dojde po ukonteni pripominkového fizeni ke zméndm technického FeSeni nebo
rozsahu stavby (napf. z dlvod@ akceptace pozadavk( statni spravy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investinich nakladi, atd), musi byt ve$keré zmény
Dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi zastupci
Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1 téchto VTP, kterych se tato
zmeéna tyka. O veskerych zménach musi byt informovan také Specialista ZP Objednatele.
Toto ustanoveni se vztahuje i na zmé&ny vyvolané v priib&hu pfipominkového Fizeni.
Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym
zplisobem napli dila Ize projednat s pfislusnymi uréenymi zastupci Objednatele formou
pisemné Zadosti, a to i elektronicky a ziskat vyjadieni, pokud vysledkem takovéto formy
projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veSkera souhlasna vyjadreni
a stanoviska dot&enych organd a osob, sou¢asnych i budoucich spravcl a provozovatell,
véetné doklad(l o projednani zdsahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ)
budou sou€asn& s Dokumentaci predany dle poZadavku smérnice SZ SM011 [100]
Objednateli v kopiich jako soudast Dokladové &asti. Originaly dokladd v listinné podobé
budou predany v samostatné sloZce opatiené soupisem predavanych dokladd.

V Dokumentaci pokud moZno nebudou navriena feSeni vyZzadujici vyjimku z obecné
platnych legislativnich ustanoveni, norem, vnitinich predpisi Objednatele. V pfipadé
navrhu technického Feseni s vyuzitim vyjimek z technickych norem nebo feSeni odchylné
od platnych dokument( a predpisC Objednatele, musi Zhotovitel zajistit tyto vyjimky nebo
souhlas s odchylnym FeSenim u prisluénych dotéenych organd a osob, pfipadné dot&enych
slozek Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna rfeseni musi byt predem projednany
na poradach za ucasti vSech dotlenych slozek Objednatele. Vyjimky a souhlasy budou
dolozeny v Dokladové Casti.

Smluvni zajisténi
U Dokumentace DPS/DUSL budou soucasti dila také veskerd souhlasnd stanoviska

pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro zajisténi vydani povoleni zaméru dle
stavebniho zakona [1].

Soulasti Dila u Dokumentace DPS/DUSL a PDPS bude také smluvni zajisténi
(majetkopravni vypofadani trvalych a docasnych zébori pro stavenisté véetné nezbytnych
ploch a objektl zafizeni staveni&té):

« na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk( a staveb,
nejsou-li soucdsti pozemku), souéasti a prislugenstvi véetné strojli nebo jinych
upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 zakona 89/2012 Sb. [21], uzaviené
s vlastniky (& jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
vletné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/prislusnosti hospodaieni s majetkem statu),

- souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem dle stavebniho zakona [1],

- smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypljéce, & obdobného
charakteru, vCetné zavazku uzavfit po skonceni stavby na zastavéné pozemky
smlouvu o prevodu nemovitych véci v piipadech, kdy z ¢asovych diivod( nelze
uzavrit smlouvy o prevodu vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem
(napf. CD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bifemene - sluZebnosti ¢ smlouvy
o zfizeni vécného bifemene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené
s vlastniky (&i jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu
vécného bifemene - sluzebnosti,

- smlouvy o pravu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba ma byt umisténa
na cizim pozemku,
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« na najmy pro uéely stavby (dotasné zabory):

- smlouvy na dofasné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich &asti
(tykd se pouze docasnych zabor( souvisejicich s technologickym postupem
predepsanym Zhotoviteli stavby DPS a DUSL - Zasady organizace vystavby
(ZOV)), zejména najemni smlouvy, smlouvy o vypljéce, vyjimetné smlouvy
o podminkach provedeni stavby,

¢ na demolice:

- smlouvy o préavu k stavebnim Gpravdm nebo demolici cizich objektd (mimo
majetek SZ),

« na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o preloZce/pirekladce zafizeni distribucni soustavy dle energetického
zakona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zdkona o elektronickych
komunikacich [17] a jinych siti technického vybaveni & dopravni infrastruktury,

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych SO
a PS, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objektd
do vlastnictvi nebo uZivani prisludnych subjektd a v pfipadé prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zpiisob a podminky prevzeti t&chto objektl, véetné
pozemkd nebo jejich &asti, do vlastnictvi nebo uZivani pfisludnych subjektl dle
zakona o pozemnich komunikacich [19],

- smlouvy o kompenzacnich opatienich vyplyvajicich ze zakona ¢. 114/1992 Sb.
[7] véetné stanoveni podminek pirevzeti téchto objektl do vlastnictvi nebo uzivani
prisluénych subjektd.

VySe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a dle
pokyni a podklad@ (viz 3.3.12 téchto VTP) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotéenych
nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkd a staveb, nejsou-li soudésti pozemku) pied
pripravou prvni kupni smlouvy zjistit od Objednatele, zda se na stavbu aplikuje zakon
€. 416/2009 Sb. [28].

Zhotovitel povede majetkopravni vyporadani v prehledné “Tabulce pozemki
a staveb dotéenych stavbou™. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbéch,
o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk(i a vymezeni rozsahu vécného bfemene
k ¢asti pozemku, o uzavieni vdech smluv pro ziskani prav k pozemk{m pro Objednatele
atd. budou priib&Zn& dopliiovany a aktualizovény ve spolupraci s Objednatelem. Podoba
tabulky je uvedena v ZTP.

Zhotovitel zahaji majetkopravni vyporadani na zakladé uzaviené Smlouvy
a pravomocného tuzemniho rozhodnuti, resp. v terminu uvedeném ve Smlouvé. Zhotovitel
bude svoldvat pravidelné kontrolni porady tykajici se majetkopravniho vypoiradani.

V ramci smiluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi pro pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, a to i v pripadé
Ze, je poZadovano, aby se Objednatel podilel podle vySky odebiraného prikonu na thradé
opravnénych nakladd provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné
distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona
€. 458/2000 Sb. [16]. Jednd se také o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zarizeni
distribu¢éni soustavy a o prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pielozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfic¢emZ vlastnictvi
zafizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni preloZzky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na arovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zakona €. 127/2005 Sb. [17].

V piipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon €&. 416/2009 Sb. [28], mliZe byt na tzv.
trvaly zabor uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého
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Objednatelem a jeji doruceni dotéenému vlastnikovi musi byt prokazano. Pokud bude
nemovita véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi piedloZen
samostatny navrh kupni smlouvy na pievod spoluvlastnického podilu. S viastnikem
nemovité véci nelze uzaviit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu o smlouvé
budouci kupni. Vyjimku z tohoto pravidla predstavuji pravnické osoby hospodarici
s majetkem statu, kraje, popf. obce.

V pripadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon ¢. 416/2009 Sb. [28] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana
(doloZeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bifemena, vfetné geometrického planu pro
vymezeni rozsahu vécného biemena k Casti pozemku vyhotoveného v souladu
s Dokumentaci.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se pfiméfené uziji ustanoveni § 2445 obéanského zdkoniku [21]. Uplata (provize)
je soucasti Ceny Dila, a to vcetn& naklad(i spojenych s plnénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP), budou soucasné
s Dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako soudast Dokladové ¢asti — N Doklady
objednatele - Doklady o projednani - Majetkopravni doklady, dle poZzadavku smérnice
SZ SMO011 [100]. Originadly dokladl budou pFeddny v samostatné sloZce opatiené
soupisem pFeddvanych dokladd. Kupni smlouvy a Smlouvy o ziizeni v&cného bremene -
sluzebnosti pifeda, za GCelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli
neprodlené po jejich uzavieni.

Pro smluvni zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soudinnost pfi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soudinnost pfi vybéru znalce v oboru ocerovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkl pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Cena stanovena znaleckym posudkem bude vzdy
uvedena bez DPH. Zhotovitel je povinen jednat proaktivhé a smluvni dokumentaci
zaslanou vlastnikovi s vlastnikem osobné projednat tak, aby byly vypofradany pfipadné
pfipominky vlastnika s cilem dosahnout uzavieni prislusné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli
nepodafi ve Ihiité 60 dnii ode dne nasledujiciho po doru€eni ndvrhu na uzavfeni smlouvy
vlastnikovi €i jiné opravnéné osobé uzaviit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo
ke stavbé&, a to ani po projednani pfipominek vlastnika ke smlouvé a zaslani dopisu pred
vyvlastnénim dle vzoru, pifeda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré
podklady pro podani Zadosti o zahajeni vyvlastfiovaciho fizeni.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Ke kazdému dil¢imu terminu dle Smlouvy bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle poZadavki Smlouvy (viz piiloha & 5 -
Harmonogram plnéni), na zakladé projednaného a Objednatelem akceptovaného feseni,
a to v listinné podobé v poctu jedné soupravy, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak)
a v elektronické podobé na prenosném médiu nebo dlozisti (DVD / Flash disk /
Objednatelem urcené Uulozisté - viz ZTP). Odevzdani v elektronické podobé& bude
provedeno v uzaviené formé (viz odst. 3.4.19 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dilci etapy musi byt Dokladova ¢ast (je-li soucasti Dokumentace
v dané etap&) v aktudlnim rozsahu, minimélné v$ak s dolozenim zdznaml a z&pisG
z uskuteénénych porad a jedndni a vyjadieni rozhodujicich dotéenych orgénti a osob,
které podstatnym zptisobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym dokladem
prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim pozadovaného rozsahu &innosti a spinéni terminé dle Smiouvy.

V pripadé, Ze soucasti zadani neni stuperi dokumentace ZP, bude hodnoceni ekonomické
efektivity stavby doloZeno jako soucdast Dokladové Casti — Naklady stavby.

K pFipominkovému Fizeni bude Dokumentace odevzdana v listinné a elektronické
podobé. Elektronicka podoba bude obsahové a strukturou pIné odpovidat €lenéni listinné
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podoby Dokumentace. Dokumentace bude dale obsahovat soufadnicové pripojené vykresy
v oteviené elektronické podobé v rozsahu pfiloh: C2 Katastralni situatni vykres, C3
Koordina¢ni situa¢ni vykres, fady objektt 111, 112 a 115 Objekty kolejového svréku a
spodku, 121 Nastupisté, E8/E9 Soubor vysledkl zeméméficky ¢innosti / Projekt vysledkd
zemeémerickych &innosti. Soudasné s Dokumentaci bude dorucena pozvanka na projednani
pripominek (viz odst. 3.2.17 téchto VTP). Polet vyhotoveni odevzdané listinné
a elektronické Dokumentace bude v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti vasné
a odborné projednani s uréenymi zastupci Objednatele a dotéenymi osobami (pokud v ZTP
neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné
podobé v poctu dvou souprav (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické
podobé v uzaviené formé na prenosném médiu nebo uloZisti (DVD / Flash disk /
Objednatelem urcené alozisté - viz ZTP) . Naklady na odevzdani dokumentace
v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

V piipadé, Ze soucasti Dokumentace je Oznameni, respektive Dokumentace EIA, bude
tato dokumentace piredana v poctu 1 vytisku a v elektronické podobé o 2 kopie pirevysujici
pozadavek pfislusného spravniho organu. Pripadné dalsi tiSténé kopie urcitych casti
dokumentace budou upfesnény na zakladé pozadavku pfislusného spravniho organu.
Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé (viz odst. 3.4.19
téchto VTP).

Soudasti odevzdani Dokumentace ve stupni DPS k pripominkovému Fizeni bude
ocenény Propocet a Souhrnny rozpoéet, v oteviené formé& ve formdtu *.XLSX
a v elektronické podobé& ve formatu *.PDF (viz odst. 3.4.19 t&chto VTP) v rozsahu
a podrobnostech stanoveném smérnici SZDC &. 20 [102].

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k pripominkovému Fizeni bude
vzdy ocenény ,Navrh soupisu praci s vykazem vymér" v oteviené formé ve formatu
* XML pfipadné v *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz
3.4.19 téchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [46]
a smérnici SZDC ¢&. 20 [102].

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle pozadavk( Pravidel MD [59] vdetné
povinnych pfiloh za Géelem piedloZzeni ZP ke schvaleni Centralni komisi MD bude
provedeno v elektronické podobé (u SZ prostiednictvim IS C.E.Sta, MD prostfednictvim
IS AspeHub) v uzaviené formé dle 3.4.19 téchto VTP. Soucasti tohoto odevzdani
neni Protokol o vypofradani pripominek.

Definitivni kompletni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soucasti Dila)
Objednateli bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a v elektronické
podobé, a to v uzaviené formé a v oteviené formé na prenosném médiu nebo
alozisti (DVD / Flash disk / Objednatelem urcené ulozZisté - viz ZTP) dle odst. 3.4.19
téchto VTP (pokud v ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych
akceptovanych pozadavk( a pfipominek Objednatele a daldich dotéenych osob
a veskerych pozadavk( vzeslych z projedndni pripominek (viz odst. 3.2.17 té&chto VTP).
Soucdasti tohoto odevzdani je Protokol o vyporadani pripominek (viz odst. 3.2.19

téchto VTP).

Dokumentace ve stupni DPS/DUSL odevzdavana Zhotovitelem za ucelem podani
zadosti o vydani povoleni zaméru bude v poétu dle pozadavk( spravnich organd
s jednim paré Dokumentace pro Objednatele. VSechny odevzdané paré budou
oznaceny autorizaCnimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zdkona
€. 360/1992 Sb. [5]. Geodeticky podklad pro projektovou cinnost a vytyCovaci vykresy
budou ovéieny AZI podle zakona ¢. 200/1994 Sb. [14].

Definitivni odevzdani DPS/DUSL a PDPS bude provedeno po ukonceni projek¢ni
¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav
a v elektronické podobé v poctu dle odst. 3.4.18 téchto VTP (pokud neni v ZTP
stanoveno jinak), se zapracovanim veSkerych akceptovanych poZadavkli a pfipominek
Objednatele a dot&enych osob a ve$kerych poZadavk( vzedlych z konferenéniho
projednani (3.2.17 té&chto VTP), v&etné pozadavkl vzeslych ze strany dot&enych organd
statni spravy v spravnim fizeni podle stavebniho zakona, nebo pFi vydavani zavaznych
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34.13

34.14

3.4.15

3.4.16

3.4.17

3.4.18

3.4.19

stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zaznam o piedani a prevzeti
dokumentace. Souéasti odevzdani PDPS bude Dokladova &ast, ato véetné
kompletni Dokladové ¢asti z DPS/DUSL s platnosti dokladdi minimalné 3 mésice
po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle predchoziho odstavce bude oznafené poradovym
Cislem paré 1 az 6. Paré 1 az 3 bude opatieno autorizaénim razitkem a podpisem
zpracovatele dil¢i dokumentace dle zakona €. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych
SO/PS, pripadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami.

Definitivni odevzdani ocenéného Propoctu probéhne v oteviené formé ve formatu
*.XLSX a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v oteviené formé ve formatu * . XML (datovy predpis XDC - popis piedpisu
viz na https://xdc.spravazeleznic.cz)a v elektronické podobé v uzaviené formeé ve formatu
*.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).

Definitivni odevzdani Souhrnného rozpoctu probé&hne v oteviené formé ve formatu
*¥ XLSM a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz odst. 3.4.19
téchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim fizeni
na zhotoveni stavby pfii feSeni dodatecnych informaci, dopinéni, &i opravé Dokumentace
ve stanovenych Ihiitach tak, aby nedoslo k posunu termini podani nabidek. V pfipadé
potfeby UGpravy Soupisu praci v probihajicim zaddvacim Fizeni na zhotoveni stavby
Zhotovitel odevzdd opraveny Soupis praci Objednateli vZdy v ocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu * XML - datovy piedpis XDC
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.19 téchto VTP).
Na zakladé téchto uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace
v rozsahu vsech priloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahdjenim
zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani Dokumentace (DPS/DUSL/PDPS) v elektronické podobé bude

provedeno dle smérnice & 117 [112] a pokynu GR &. 4/2016 [115] nasledovné po téchto

castech:

a) kompletni dokumentace stavby ve struktuie TreelInfo, resp. InvestDokument
v oteviené a uzaviené formé, bez rozpocti

b) kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpocti

¢) kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoétd

d) Souhrnny rozpocet a ocenény Propocet / Soupis praci v oteviené a uzaviené
formé

Predani Dokumentace v elektronické podobé probéhne pro kazdou &ast na
prenosném médiu nebo dlozisti (DVD / Flash disk / Objednatelem urcené GloZisté - viz
ZTP). Uvedeni pozadovaného média nebo dalsi moznosti predani jsou uvedeny v ZTP.

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

+ oteviena forma (editovatelnd):

- textové ¢asti ve formatu *.DOCX;

- souradnicové, vypoctové a rozpoctové Casti ve formatu * XLSX,

- Souhrnny rozpodet ve formatu *.XLSM (viz pfiloha smérnice & 20 [102]:
LFormular SR ve stadiu pripravy"),

- Propocet ve formatu *.XLSX (viz pfiloha smérnice ¢. 20 [102]: Formulai SO/PS
ve stadiu 2 - Propocet)

- Soupis praci ve formatu *.XML- datovy piedpis XDC (viz xdc.spravazeleznic.cz)
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- Soupis praci formatu *.XLSM (viz ptiloha smérnice ¢. 20 [102]: Formulai SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpodet a Formular SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu
rozpottl);

- vykresové Casti ve formatu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;

- 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii a videokompozice ve formatu:
* DGN, *.DWG, *.RVT nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG;

- geodetické vystupy ve formatu *.XML, *.DGN, *DWG a *.VFT.
e uzaviena forma:
- ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formatu *.PDF - export z *.XLSM Formulai SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpotet nebo export z SW pro tvorbu rozpoctl)

- 3D Vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii (ve formatu *.JPG, *.TIF,
* TGA nebo *.PDF,

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné podobé.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky podepsané
originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro Objednatele
na zaklad& jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dndi po obdrzeni. Nebude-i
soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni o nabyti pravni moci, je
Zhotovitel povinen Predat Objednateli elektronicky podepsany dokument o tom, Zze
rozhodnuti nebo povoleni nabylo prévni moci, a to rovnéz ve Ihité do 14 dnd po obdrzeni
takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano i v listinné podobé, je
Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original pravomocného rozhodnuti nebo
povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady: SOD, obecné platné pravni
predpisy CR, dale pak platné vnitfni predpisy vydané Objednatelem (jako napfiklad
smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP,
normy TNZ a CSN, vse v platném znéni. Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pristup ke véem
svym vnitinim predpisiim (viz kapitola 11). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel
zajisti veskeré vyse uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a pfedmétnou
dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentl a predpisd budouciho vlastnika/spravce (napi. Technické kvalitativni
podminky staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz). Pfi zasahu a do stavebné
technickych a technologickych konstrukci tfetich subjektd musi Zhotovitel respektovat
interni poZadavky vlastnika a spravce. V piipadé rozporl mezi pozadavky tfetiho subjektu
a Objednatele musi Zhotovitel svolat jednani za Gdasti vsech stran.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,
které byly hodnoceny v rémci dil&iho kritéria ,Kvalifikace a zkugenosti vybranych ¢lend
odborného persondlu dodavatele™ pripadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych
ustanoveni Smlouvy, se musi pfimo podilet na pInéni Dila. Tato skutecnost bude dolozena
uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, piipadné ucasti na jednani
(viz ¢lanek 3.2 téchto VTP), coz bude dolozeno prezendni listinou z jednani.

Veskera navrzena reSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoZnit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské
republice. Zhotovitel bude dale respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouZiti
na celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni
podle pfislusné smérnice Objednatele [106] a [109].
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10
4.1.11

Dokumentace bude zpracovéna bez uréeni konkrétnich ndzvi vyrobkl a dodavateld,
tj. s dodrzenim zdsad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni (ustanoveni se
nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Vyjimkou jsou dokumentace
zadané a zpracované v rezimu D+B.

Zhotovitel navrhne v rdmci zpracovdni Dokumentace takova feSeni subsystémd, kterd
budou splfiovat podminky pfislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro
konvencni traté podle smérnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [67]
(netyka se mistnich drah).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené fedeni v souladu s prislusnymi vnitinimi predpisy
(smérnice GR €. 16/2005 [101], smérnice SZDC €. 30 [103] a smérnice SZDC . 32 [104]).

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle pokynu
GR €. 16/2013 [114].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou ndplni provést dlslednou koordinaci
s dalsimi stavbami SZ, stavbami jinych investor( na pozemcich SZ a v ochranném pasmu
drahy, stejné tak se stavbami tietich stran v dotéeném tzemi.

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR [120].

V Dokumentaci bude pro piresnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych
kabel(i, kanalizace, vody a plynu navrzeny RFID markery. Mohou se pouZivat pouze
markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného
znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znadeni, které doporuuji
vyrobci. Minimalni pozadavky na pouziti RFID markeri jsou nasledujici:

a) Silova zaFizeni a kabely - ¢erveny marker [169,8 kHz], v&etné kabel uréenych
k napajeni zabezpetovacich zafizeni - trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi

pocca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfiZeni kabell; servisni smyc&ky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcti; potrubi z PVC; vsechny typy ventil; kfizeni, rozdvojky; ¢istici
vystupy; konce oball.

c) Rozvody plynu a jejich za¥izeni = Zluty marker [383,0 kHz] - trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; k¥izeni, v8echny typy ventill; méfici
skiiné; ukoncCovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spojdi.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabel(
sdélovacich optickych a HDPE (v pripadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pfipadé
pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabel(; odbo¢né body z paternich tras optickych kabel& a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel (markery v zapisovatelném
provedeni - doporucené).

e) Zabezpeéovaci zafizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpetovacich, véetné kabelG optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomadlie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG
(markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedent).

f) Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; distici
vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlejsi vedeni; znaceni tras nekovovych objektd.

4.1.11.1 Oznacniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné

upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.11.2 U sdélovacich a zabezpeovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat

do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznaéenim ,RFID". U slozek, které nemaji

WEeobecné technické padminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/07/24 19/54



zadnou elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni
do dokumentace.

4.1.11.3 V Soupisech praci musi byt informace o pouziti markerti, véetn& uvedeni zdznamd

do DSPS.

4.1.11.4 Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
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pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliseni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Pfed zahajenim projekcnich praci pro jednotlivé stupné projekéni pripravy je Zhotovitel
povinen zajistit si aktualni geodetické a mapové podklady z IS DTMZ.

Veskeré vykresy v oteviené podobé, které zobrazuji prostorové umisténi v zavaznych
referencnich systémech [55] budou odevzdany se zachovalymi geoprostorovymi
soufadnicemi, topologicky €isté, nezkreslené a ani jinym zplisobem nedeformované.

Zamér projektu (ZP)

N&vrh technického feeni musi brat zietel na ZP a verejné zdravi tak, aby zbyte¢né nebylo
ohroZeno ZP a veiejné zdravi v dot¢ené lokalité.

U véech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle piedpisu SZ S5/1
[127] a prokazana pfechodnost tratové tfidy dle ZTP. Pro ZP se piipousti stanoveni
zatiZitelnosti v kategorii ,,A" nebo ,,B". V piipadé nevyhovéni pro max. rychlosti, bude dalsi
postup projedndn s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

U v8ech mostnich objekt(l a zdi bude zjisténo prostorové uspofadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loZze). Na zakladé vysledk( zatiZitelnosti a prostorového usporadani bude
rozhodnuto o stavebnim podinu na mostnim objektu.

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrZeny prednostnd s prib&znym
kolejovym loZzem. Jsou poZadovany konstrukce s minimalnimi nadklady na Gdrzbu.
K navrhu se pfednostné pouZzije Mostni vzorovy list MVL 110 [149].

V piipadé pamatkové chranénych budov a pfipadné jinych objektd pozada Zhotovitel pred
zahajenim praci na ZP pfislusny odbor pamatkové péde o zavazné stanovisko k zamyslené
stavbé a o urceni vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se rozumi cely predmeét
ZP), Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nadrazi musi byt navrh dispozi¢niho feseni a komercnich prostor
predlozen k vyjadieni O] SZF Odboru obchodnich &innosti prislusného OR. Vyjadieni bude
zarazeno do Dokladové ¢asti - N Dokumentace objednatele.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcl aktudlni frekvenci cestujici
vefejnosti v Zeleznitni stanici osobniho nadraZzi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladd pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetné
pristupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normoveé
kapacitni pozadavky pro zachytna parkovisté (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel doloZi
zapisy projednani formy pfipadné spoludcasti pfislusiné obce, nebo mésta na reseni
navazujici infrastruktury a prednadrazniho prostoru.

Zhotovitel navrhne feSeni dle dokumentu ,Koncepce pii nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi" [147], které porovna s aktualnimi mozZnostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemk).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné spolufinancovani
Evropskou unii v ramci vhodného opera¢niho programu. Zhotovitel bude spolupracovat
s GR SZ 03, odd&lenim externiho financovani a GR SZ 024, oddélenim hlavniho
energetika.
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

434

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS) / Projektova
dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona (DUSL)

Navrh a rozsah technického feSeni DPS/DUSL, musi respektovat poZadavky a zavéery
vznesené v procesu schvalovani ze strany MD, nebo poskytovateld dotaénich zdroji musi
byt zpracovan a projednan v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pfipravy Dila nedoslo
k navySeni nakladl a soucasné k podstatnym zménam v rozsahu ekonomickych d&i
technickych parametrd, a tudiz i mozného vyznamného ovlivnéni ZP a vefejného zdravi.

Dokumentace bude vzdy vychazet ze schvédleného ZP a z podminek stanovenych ze strany
Centralni komise MD.

Zakladni rozsah navrzenych uUprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté vnitfnim
p?edpisﬁm Objednatele [101], [103] a [104].

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vSech SO a PS budou
uvedené vedkeré pozadavky na technické feseni, prizkumy, méfeni a legislativni
pozadavky vzeslé z projednani Dokumentace s dot€enymi osobami, organy a organizacemi
a ukony, které jsou vyZadované pro zpracovani dal$iho stupné dokumentace a vydani
stavebniho povoleni.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych
energetickych zafizeni dle poZadavk( zédkona ¢. 458/2000 Sb. [16] a sprdvci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

Zhotovitel projekéné vyiesi napojeni nového smérového a vySkového feSeni GPK
na véechny projekty navazujicich Gsekd trati véetn& stani¢eni na stavajici Useky platného
projektu PPK v nutném rozsahu pro tec¢né sméroveé a vyskove napojeni, pripadné napojeni
na projektované feseni okolnich staveb. Existujici platné projekty PPK poskytne
prostfednictvim Objednatele prisluiné pracoviété SZG. Zhotovitel zajisti véasnou kontrolu
nového smérového a vyskového feseni u spravce PPK prislusného pracovisté SZG.
Zhotovitele poskytne Objednateli dokumentaci osy koleje v oteviené formé jako cely
vykres (*.DGN nebo *.DWG) a seznam soufadnic hlavnich bodl{ trasy uvedenych
minimalné na ¢tyfi desetinna mista (*.TXT, *.XLSX).

Zhotovitel pfeda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace dle pfilohy €. 1 smérnice
SZDC €. 117 [112], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této pfiloze
a které budou soucdsti Dokladové casti - N Doklady objednatele.

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technicka zafizeni urdena
k provozuschopné &asti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Zhotovitel bude pfi tvorb&/upravé defini¢niho stani¢eni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni
objektd infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZ D1 [133], SZDC M21 [137]
a SZ M12 [135] a po uzavieni ndvrhu konfigurace kolejisté pozada v souladu s predpisem
SZ M12 [135] mistni odbornou komisi pro staniceni a ¢iselniky M12 mistné pfislusného OR
o soucinnost a preda ji kolejové schéma s vyznacenim objektl Zelezniéni infrastruktury
dotenych pfipravovanou stavebni Gpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této
odborné komise a zarfadi zapis o rozhodnuti odborné komise véetné schématu
do Dokladové Casti.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tietich osob a organizaci
a podle toho bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych pland
v souladu s poZadavky pfisludnych pravnich predpist a technickych norem [18][19]
[32][86].

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotlenych
energetickych zafizeni dle pozadavk( zdkona ¢. 458/2000 Sb. [16] a sprdvci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona €. 127/2005 Sb. [17].

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢éniho svréku a spodku a umélych objektti budou
feseny piednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo
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4.3.14

4.3.15

4.3.16

4.3.17

4.3.17.

k naruseni stavajicich nedotéenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové
trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V pfipadé zésahl na pozemky tietich
osob, k nimz nebude moZné ziskat prava potiebnda pro uskuteénéni stavby dohodou
s dotéenymi vlastniky v souladu s platnymi pravnimi predpisy, bude projektant hledat
takové technické reSeni, které bude s dotéenymi vlastniky projednatelné a bude mozné
ziskat potiebna prava k pozemku pro uskutecnéni stavby dohodou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Zhotovitel se pii zajisténi a ochrané kabelizace Fidi pokynem ve véci ochrany kabelizace
v priib&hu pFipravy a realizace investi¢nich a opravnych praci [120].

Z&kladni parametry prvkd, které jsou soucasti interoperability a subsystémd pouZitych
v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni
cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpecdit na tratich evropského
Zelezni€niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy, poZadovanou
trovenl vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynaloZeni pfimérenych naklad( na provozovani
drahy a drazni dopravy.

Zhotovitel bude pfi navrhu feSeni respektovat Provadéci nafizeni komise (EU)
2023/1694 [80] a Provadéci narizeni komise (EU) 2023/1695 [81].

Zhotovitel v ramci zpracovani DPS i DUSL zpracuje Stanovisko oznameného subjektu
ve fazi vydani povoleni zaméru. Uelem stanoviska je kontrola, zda umisténi stavby ve
vztahu k poZadavkim TSI v subsystému infrastruktura (INF, PRM, SRT) je dostate¢né
a nepovede pozdéji k dodateénym poZadavk(im ze strany oznameného subjektu, které by
vedly ke zméné vydaného povoleni zaméru ze strany DESU a bude soudasti Dokladové
Casti.

1 Rozsah kontroly v ramci TSI INF:

Kontrola splnéni vykonnostnich parametrt vzhledem ke kategorii trati:

e  Tratova rychlost

- Kontrola, zda v pripadé nesplnéni poZadavku je sniZeni rychlosti
odlivodnitelné geografickymi nebo environmentalnimi omezenimi nebo
omezenimi vyplyvajicimi z méstské zastavby

. Uzitna délka nastupisté

- Kontrola, zda je ve stanicich poZadavek splnén, v zastavkach €asto zastavuji

vlaky niZs8i kategorie a splnéni poZadavku neni nutné
. Délka vlaku

- Kontrola splnéni poZadavku ve stanicich

4.3.17.2 Rozsah kontroly v ramci TSI PRM:

Kontrola, zda existuji prekazky a bariéry branici pfistupnosti pro vsechny skupiny osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace
D Kontrola spojeni viech verejnych prostor pro cestujici v ramci stanice/zastavky

. Kontrola napojeni prostor pro cestujici na verejné prostory, které nejsou primarné
urceny pro cestuijici

4.3.17.3 Rozsah kontroly v ramci TSI SRT:

22/54

. Kontrola existence bezpeéné oblasti a piistupli do bezpeéné oblasti u tuneld
delSich jak 1 km

® Kontrola existence tinikovych chodnik{

. Kontrola existence evakuacnich a zdchrannych mist a pfistupu do téchto mist
u tuneld delsich jak 1 km

Nad rémec vyse uvedeného rozsahu kontroly mize ozndmeny subjekt uvést i ostatni
zjisténi, ktera by mohla mit dopad na vydané povoleni zaméru (uvedou se jako
volitelny komentar v souhrnné textové zprave).
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4.3.17.4 Zavazny obsah stanoviska:

4.3.18

4.3.19

4.3.20

4.3.21

4.3.22

» Identifikace ozndmeného subjektu a zpracovatell stanoviska
. Identifikace dokumentace, ke které je stanovisko zpracovano
s Souhrnna textova zprava se zavéry

B Kontrola parametrﬁ v ramci TSI INF, TSI PRM a TSI SRT

Pokud bude Zhotovitelem v navrZzenych technologickych zafizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrzené technické feseni projednano s Objednatelem
(SZT).

Soudasti souhrnné technické zpravy bude seznam navrzeného softwarového feseni, které
bude soutasti technickych a technologickych zafizeni uréenych k piedani provozovani
Objednatelem, a bude zpracovany dle pfilohy P12 smérnice SZ SM011 [100]. Zhotovitel
se pro pripojeni do datové infrastruktury SZ bude fidit pokynem GR & 21/2017 [116]
a vypracuje dokument podle Pfilohy €. 1 tohoto pokynu, ktery bude soucasti Dokladové
¢asti - N Doklady objednatele. Zhotovitel bere na védomi, e v SZ je realizovan
autentizacni protokol IEEE 802.1x.

Zhotovitel stanovi na zakladé vyhlasky €. 460/2021 Sb. [49] kategorii stavby (0, I, II nebo
I1I), a s ohledem na platné pravni piredpisy a normativni podminky popise poZadavky pro
zajisténi pozarni bezpecnosti stavby, které musi byt podrobné zpracovany v navazujicich
¢astech projektové dokumentace, v souhrnné technické zpravé (kategorie staveb 0),
respektive v pozarné bezpecnostnim feSeni stavby (kategorie staveb I, II a III), a to
s ohledem na platné pravni piredpisy a normativni podminky a v souladu s Metodickym
navodem pro navrhovani a posuzovani pozarné bezpecnostniho feseni [62].

Zhotovitel je pfi zhotoveni navrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optimalné
navrhnout &asovy plén realizace stavby rozdéleny do jednotlivych stavebnich postup
s maximalnim vyuZitim doby pro efektivnhi ¢asovou koordinaci, vzdjemné na sebe
navazujicich ¢innosti zahrnutych do stavby. NavrZeny cCasovy plan bude efektivné
vyuZivat 7 dné v tydnu, se zohlednénim stdtem uzndvanych svatkt v CR a vyuZitim
12hodinové denni pracovni doby. Pfi navrhu harmonogramu projektant provéri
moznost soub&hu jednotlivych postupl pro maximalni zkraceni doby vystavby a moznost
provadéni vybranych cinnosti v noénich sménach s ohledem na pravné zavazné,
popripadné OFedné povolené hygienické Ilimity hluku nebo vibraci.
V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kriticka cesta pro realizaci stavby, ktera
bude zahrnovat seznam &innosti a podminek, které zasadnim zplisobem ovliviiuji dobu
uréenou pro realizaci a dokonéeni stavby. Datum dokonéeni posledni &innosti na kritické
cesté bude zaroveri datem dokoncéeni stavby. Pro kritické Cinnosti bude platit, Ze jejich
celkova Casova rezerva, tj. volna dasova rezerva je rovna nule, tzn., ze zdrZeni pocatku
takové E&innosti nebo prodlouzeni doby trvani éinnosti bude mit vliv na koneéné datum
dokondeni stavby.

Nasledna dprava smérového a vyskového usporadani koleje po uvedeni do
provozu, véetné zajisténi geodetického kontrolniho zaméFreni PPK u SZG (dale jen
JNasledna Uprava GPK") - jedna se o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje
v pripadé, ze rekonstrukce zahrnuje CiSténi, nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo
sanaci plané zelezni¢niho spodku, pfipadné zvySovani unosnosti prazcového podlozi, nebo
ostatni prace, pokud se provad&ji se snesenim kolejového rostu (viz predpis SZ S3/1 [124]
a TKP [97]).

4.3.22.1 Zhotovitel stanovi po projednani s opravnénym zdstupcem Objednatele

piedpokladanou dobu provadéni nasledné dpravy GPK. Doba nasledné Upravy GPK je
stanovena na zakladé pirepokladaneho vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru
provozu na dané trati s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy
SO Zelezni¢niho svriku, u kterého je piredpokladana nasledna Uprava GPK (dle SZ S3/1
[124]), musi byt v ZOV uveden piedpoklddany termin provadéni nasledné Upravy
odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

4.3.22.2 Predpokladany termin pro zhotoveni nasledné Gpravy GPK mUlzZe zahrnovat i obdobi

po ukon&eni stavby, avsak nejdéle 13 meésicl od predpokladaného ukonéeni
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stavebnich praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a soudasné do vydani
kolaudaéniho rozhodnuti.

4.3.22.3 Naslednd dprava GPK bude provadéna prioritné v rdmci stavby a bude uvedena jako

4.3.23

4.3.24

4.3.25

4.3.26
4.3.27

4.3.28

4.3.29

4.4
4.4.1

4.4.2

24 /54

samostatnd poloZka Soupisu praci (polozka dle OTSKP) pfislusného SO Zelezni¢niho
svréku vyjma piipadd, kdy predpoklddany termin realizace ndasledné Gpravy GPK
presahne dobu stanovenou pro zhotoveni stavby, tzn., kdy provedeni nasledné upravy
GPK probéhne az po predpokldadaném terminu ukonceni stavebnich praci. V téchto
pripadech bude prislusny objekt rozdélen na podobjekty podle Manualu pro strukturu
dokumentace a popisové pole (viz pfiloha ZTP, kterd nahrazuje prilohu P10 smérnice
SZ SMO011 [100]), kde jeden z podobjektd bude obsahovat pfislusné polozky
k nasledné apravé GPK.

U v&ech mostnich objektd musi byt prokdzana prechodnost tratové tfidy dle ZTP a stanovena
zatizitelnost podle piedpisu SZ S5/1 [127] min. v kategorii ,,C". V pfipadé nevyhovéni
pro max. rychlosti, bude dalsi postup projednan s odbory GR SZ 013, 06 a OR.

Na stavajicich mostnich objektech a zdech bude proveden stavebné technicky
a inZenyrskogeologicky priizkum (dale jen ,IGP") v rozsahu nezbytném pro stanoveni
zatizitelnosti a s ohledem na predpokladany charakter stavebnich praci (rekonstrukce,
sanace apod.). Navrzené technické feSeni bude respektovat poZadavky na prostorové
uspofadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loZe). Na zdkladé vysledkl prizkumd,
zatizZitelnosti, statického posouzeni a prostorového uspofdadani bude odsouhlasen
Objednatelem néavrh rozsahu Gprav kazdého konkrétniho objektu ve stavbé. U objektd,
u nichz se predpokladaji upravy v rozsahu sanace, je pirednostné poZadovano prostorové
uspofadani dle CSN 73 6201 [89] v&etn& nutného obrysu kolejového loZe. PFi névrhu
rekonstrukci mostnich objektd a zdi jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady
na udrzbu.

Nové mostni objekty budou navrzeny piednostné s pribéznym kolejovym lozem. K navrhu
se prednostné pouZije Mostni vzorovy list MVL 110 [149].

Pro zaloZeni novych mostnich objektd a zdi musi byt proveden IGP.

Na novych nebo rekonstruovanych mostnich objektech s loZisky, u nichZ bude dosaZeno
80 % a vice nejvétsi pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII piedpisu
SZDC S3 [123], musi byt provéieno spoluplisobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni
prvkl Zelezni¢ni konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tykd mostnich objektd s nepierusenou
bezstykovou koleji, pfipadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice
svaifeny do vétsi délky pies tyto nosniky (Tab. 1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1
neuvedenych stanovi dalsi postup Objednatel.

Soucasti Dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcniho
propojeni (KSUaTP) dle smérnice SZDC SM33 [105] pro vSechny stavebni postupy
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych tsecich.

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne rfeSeni pro nejvhodnéjsi ekonomicko-environmentalni
vyuziti, respektive nakladani vech vyziskanych materidlt, obnovitelnych zdrojd,
druhotnych materialt, recyklatt a odpadi pro jednotlivé SO/PS (vice v kap. 6 téchto VTP).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Zhotovitel zajisti posouzeni shody nebo vhodnosti pro pouziti prvku interoperability ¢i ES
prohlaseni o ovéreni subsystému oznamenym subjektem v souladu s platnymi smérnicemi
Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilité Zzelezni¢niho systému [67].

Zhotovitel musi u Dokumentace zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dot¢enych
subsystémd a zajistit prokdzani shody systému se stanovenymi pozadavky dle smé&rnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [75] a Provadéciho nafizeni komise (EU)
¢. 402/2013 [68]. Zadznam o nebezpedi zpracovany podle piilohy P13 smérnice SZ SM011
[100] Zhotovitel projednd s opravné&nymi osobami Objednatele a s ur¢enymi zastupci
Objednatele dle ¢lanku 3.1 téchto VTP, jejichZz se posouzeni a hodnoceni u navrzenych
zmén tyka, jeSté pred predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném
hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpeci bude odevzdan v oteviené formeé (viz
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4.4.3

4.4.4

4.4.5

5.1
5.1.1

51.2

5.1.3

5.1.4

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

odst. 3.4.19 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni bezpetnosti bude soutasti odevzdani
Dila k pfipominkovému Fizeni.

Zhotovitel zapracuje z pohledu pozarni bezpecnosti poZzadavek na vypracovani a schvéleni
prisluéné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdoldvani pozart*) jako
soucast zaddvacich podminek pro zhotovitele stavby napf. v textové ¢asti Dokumentace /
Soupisu praci, u provozované ¢innosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpedim (§ 4
zakona €. 133/1985 Sb. [23]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tlacitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.).”

Soucasti Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracovani soupisu praci dle ¢lanku 5.3
téchto VTP.

Polet desetinnych mist soufadnic a vySek vytycovacich bod stavebnich objekt(
a provoznich souborl musi odpovidat pozadavkiim na povolené vytyovaci odchylky
uvedené v technickych normach dle odst. 9.4.3 téchto VTP.

NAKLADY STAVBY, POSOUZENI EKONOMICKE EFEKTIVITY,
PROPOCET, SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET

Zamér projektu (ZP)

Naklady stavby budou ocefiované dle cenovych databazi pro ocenéni Zelezni¢nich staveb,
viz aktualni cenova databaze SFDI - Sbornik pro ocefiovani Zeleznicnich staveb ve stupni
studie (SPOZES) (https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze/spozes/). Pirepokladané néklady
na pfipravu a zabezpeceni, vietné vSeobecnych nakladi na realizaci stavby budou
vychazet z procentnich sazeb uvedenych v prilohdch A a B smérnice SZDC &. 20 [102].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle pfilohy ¢. 8 Rezortni
metodiky [60] a dle pokynu SZDC PO-01/2019-R06 [117].

Souhrnny rozpocet a rozpocty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Zhotovitel provéfi Ucelnost a efektivitu vynaloZenych prostredk( na budovani komerénich
prostor v nadraznich budovach (jsou-li takoveé). K tomuto ucelu Zhotovitel vyuzije nastroj
,Kalkulatka pro posouzeni Géelnosti a efektivnosti budovani komerénich prostor SZ*, ktery
je dostupny na strankach SFDI: viz https://sfdi.gov.cz/search/kalkulacka. Kladny
vysledek z tohoto posouzeni bude soucasti ZP.

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS) / Projektova
dokumentace pro spolec¢né povoleni podle liniového zakona (DUSL)

Zhotovitel vypracuje Propocty jednotlivych objektl (SO/PS) zpracované dle smérnice
SZDC &, 20 [102]. Pro otevienou formu bude pouzit format * XLSX (viz 3.4.19 téchto
VTP). Vzor formuldfe ve stadiu 2 - Propocet je pfilohou smérnice SZDC & 20 [102]
(Formulaif SO/PS ve stadiu 2 - Propocet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokyn smérnice SZDC &. 20 [102], a to do
formulare, ktery je pfilohou této smérnice (,Formuldai SR ve stadiu pfipravy®,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

N&klady na vyziskany materidl budou ocenény v souladu se smérnici SZDC &. 42 [108]
ve znéni vdech zmén a dodatkl. Vyziskany material vkladany do stavby bude ocen&n
v Souhrnném rozpoétu dle smérnice SZDC &. 20 [102].

V souladu se smérnici SZDC & 20 [102] budou v samostatné poloZce uvedené mimo
polozkovy Propocet jednotlivych objektli (SO/PS) ostatni rozpoétové naklady, tj. ostatni
naklady spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele wvyplyvajici z jinych podminek
neuvedenych v polozkovych propoctech SO/PS.
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V pripadé piekro¢eni ndkladl stavby schvéleného ZP musi tuto skuteénost Zhotovitel
ozndmit Objednateli, a to véetné upfesnéni, u kterych nakladll k navyseni dodlo.

Soucasti Dokumentace musi byt opétovné provéreni udelnosti a efektivity vynaloZzenych
prostiedkéi na budovéni komerénich prostor v ndadraznich budovdch (bylo-li takové
provéieni souldsti schvaleného ZP, nebo aktualizace ZP). K tomuto Ucelu Zhotovitel
vyuzije nastroj ,Kalkulatka pro posouzeni ucelnosti a efektivnosti budovani komercnich
prostor SyA ktery je dostupny na strankach SFDI: viz
https://sfdi.gov.cz/search/kalkulacka. Kladny vysledek ztohoto posouzeni bude
soucasti DPS/DUSL. Zpracovani tohoto posouzeni miZe byt Objednatelem poZadovano
i tehdy, pokud nebylo provedeno v jiZ schvaleném ZP.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Zhotovitel vypracuje ocenény Soupis praci jednotlivych objektt (SO/PS) s vykazem vymér
s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace v rozsahu pozadavkd vyhlasky
€. 169/2016 Sb. [46] a smérnice ¢. 20 [102]. Soupis praci se odevzdava v oteviené formé
ve formatu * . XML v datovém piedpisu XDC (popis XDC viz https://xdc.spravazeleznic.cz).
Vzorovy formular pro vytvoreni Soupisu praci ve formatu *.XLSM je pfilohou smérnice
SZDC & 20 [102] (Formulair  SO/PS ve  stadiu 3 - Rozpocet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb). Zplisob odevzdani Soupisu praci je uveden v €¢lanku 3.4 téchto VTP.

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynt smérnice SZDC ¢. 20 [102], a to
do formulare, ktery je prilohou této smérnice (FormulaF souhrnného rozpoctu ve stadiu
realizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb) k pfislusnému roku zahajeni a ukonceni stavby, a to samostatné v listinné
a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 3.4.19 téchto VTP).

Struktura drovni objektové skladby Soupisu praci pro *.XLM (XDC) a *.XLSM (viz odst.
5.3.1 t&chto VTP), vychazi z pozadavkl na informaéni systém pro monitoring SFDI:

+« Kategorie monitoringu (viz tabulka déle)
e Objekty SO a PS (a to véetné podobjektd, které jsou uvedeny ve stejné trovni)
s«  Stavebni dily
e Jednotlivé polozky

Kategorie monitoringu (pokracovani)
Kod Nazev Koéd . Nazev
1101 | Zeleznitni svriek 2200 | Provozni budovy drahy
1102 Zeleznitni spodek 2300 Ostatni pozemni objekty
1200 Dopravni a nastupni plochy dréahy 3001 Trakéni vedeni
1300 Piejezdy a prechody 3002 Energetické objekty
1401 Mosty a propustky 3003 | Ostatni trakéni a energetické objekty
1402 Zdi 4000 Zabezpecovaci zafizeni
1403 Zastiedeni, lavky a ostatni konstrukce 5000 Sdélovaci zafizeni
1500 Protihlukové objekty a oploceni 6000 | Zafizenisilnoproudé technologie
1601 Tunely 7001 Vytahy, plodiny, eskalatory, travelatory
1602 Ostatni podzemni konstrukce 7002 Fotovoltaické systémy
1701 Pozemni komunikace 7003 | MNapajeni nedraznich technologii
1702 Parkovacl stani pro vefejnost 7004 | Ostatni technologicka zafizeni
1703 Cyklo-parkovaci stani pro vefejnost 8001 Vegetaéni a ostatni Uprava dzemi
1800 Vodohospodéaiské objekty 8002 Zabezpeteni vefejnych zajmi
1900 | Objekty technické infrastruktury 9000 gts;:;z';g‘:gjem ¥ abjakdy plpravy
2100 Vypravni budovy a budovy zastavek 9999 gg];;;yggog?gdgfagﬁ Vieobecny objekt a

Vieobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/07/24


https://sfdi.gov.cz/search/kalkula%c4%8dka
https://xdc.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb

5.3.4

5.:3.:5

5.3.6

5.3.7

6.

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

V pfipadé rozdéleni objektd na podobjekty, jsou vdechny polozky obsaZeny
v podobjektech, samotny objekt obsahuje pouze tyto podobjekty. Pro pouziti informaéniho
systému ve formdtu *.XML jsou podobjekty vedeny ve stejné urovni jako je samotny
objekt (viz Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole - pfiloha ZTP).

Ndzvy jednotlivych poloZzek v Soupisech praci a jejich technické specifikace nesmi
obsahovat pifimé ani nepifimé odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vynélezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaéeni plvodu, a to
ani piikladem. V odlivodnénych piipadech miiZe byt v technické specifikaci polozky odkaz
na urtité vyrobky nebo dodavatele, je-li to odévodnéno piredmétem vefejné zakazky, nebo
tehdy, nelze-li popsat poloZzku s pouZitim specifikaci, které jsou dostateéné presne
a srozumitelné. V téchto pfipadech musi byt vidy v technické specifikaci dané polozky
pfimo uvedena také moznost nabidnuti a pouziti i jinych rovnocennych, tj. kvalitativné
a technicky obdobnych vyrobkd nebo dodavateld.

V pfipadé prekroceni naklad( stavby schvéleného ZP musi tuto skute¢nost Zhotovitel
oznamit Objednateli, a to v&etné upiesnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

Soucasti Dokumentace musi byt opétovné provéreni ucelnosti a efektivity vynalozenych
prostfedk na budovani komer&nich prostor v nadraZnich budovach (bylo-li takové
provéieni soucasti schvaleného DPS/DUSL, nebo aktualizace ZP). K tomuto celu
Zhotovitel vyuZije nastroj ,Kalkulacka pro posouzeni t&elnosti a efektivnosti budovani
komerénich  prostor SZ°, ktery je dostupny na strankdch SFDI: viz
https://sfdi.gov.cz/search/kalkulatka. Kladny vysledek z tohoto posouzeni bude soucasti
DPS/DUSL. Zpracovani tohoto posouzeni miZe byt Objednatelem poZadovano i tehdy,
pokud nebylo provedeno v jiz schvaleném piedchozim stupni dokumentace nebo ZP.

ZIVOTNI PROSTREDI

Zameér projektu (ZP)

Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné dle Pravidel MD [59] a prilohy P2 smérnice
SZ SM011 [100].

Bude prové&fena poloha stavby vi¢i citlivym Gzemim z hlediska ochrany Zivotniho
prostfedi, poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi a dale z hlediska vyskytu starych
ekologickych zatéZi, starych skladek odpadd, pritomnosti materidli s nebezpegnymi
vlastnostmi apod.

MozZnosti odstavnych kapacit pro viaky osobni piFepravy, resp. pro jednotky s potirebou
aktivniho odstavu, dobijeni apod. budou piednostné provérovany mimo lokality s obytnou
zastavbou. Musi byt bran zietel na hluénost odstavovanych vozidel.

Pokud nebude soucdsti ZP pozadavek na zpracovani DD, bude pfisludny organ ochrany
pfirody poZadan o vydani predb&Zného odivodnéného stanoviska k moZznému vlivu
zaméru na soustavu lokalit NATURA 2000 podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb. [7].
Ze 7adosti bude patrné, e se jedna o predb&zné stanovisko k ZP, ktery mize v pribéhu
projektovani doznat technickych zmén.

Na zakladé obdrzeného predbézného stanoviska k lokalitam NATURA 2000 bude zazadano
o predbéZné vyjadreni prislusného Gfadu, zda navrh predloZzeného zaméru napliiuje dikci
zakona ¢. 100/2001 Sb. [6].

Zhotovitel na zakladé pochiizky s Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele a spravcem
trati pfislu$né OR) odborné posoudi dotéenou lokalitu stavby z hlediska moznych vlivl
na zivotni prostiedi a veiejné zdravi.

Souddsti pochlizky bude predbézny rozsah kaceni dfevin rostoucich mimo les a lesnich
porostli, véetn& zohlednéni stability ponechdvaného porostu a predb&zného stanoveni
dotéenych pozemk(. Soucasti budou informace o kategorii dotéeného lesa a informace
o0 LHP nebo LHO.

Z pochlizky a z archivni reser$e dale vyplynou zaékladni pozadavky na vzorkovani
prazcového podloZi dle Metodického navodu - Vzorkovani praZcového podloZi
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

na Zelezni¢nich drahach (dale jen ,Metodicky navod - vzorkovani“), ktery je soulasti
smérnice SZ SM096 [110].

VySe uvedené innosti v ¢lanku 6.1 budou ocenény a zahrnuty do celkovych investi¢nich
nakladt stavby.

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS) / Projektova
dokumentace pro spolecné povoleni podle liniového zakona (DUSL)

Dokumentace DPS bude v &asti B.6 (Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav)
a B.7 (Popis vliv{ stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana), u Dokumentace DUSL v &asti
B.5 a B.6, zpracovana podle piilohy P4 smérnice SZ SM011 [100].

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z priizkumd,
studii a posouzeni tykajici se ZP.

Dokumentace DPS/DUSL bude zpracovana v rozsahu stanoveném pravnimi piedpisy
tykajici se ZP, k ziskani viech potfebnych zdvaznych stanovisek dotéenych organi statni
spravy, které nejsou souasti jednotného environmentainiho stanoviska (dale jen ,JES™)
a s v rozsahu stanoveném zakonem & 148/2023 Sb. [29] pro vydani JES k ziskani
povoleni zaméru.

V ramci Dokumentace (neni-li jiz soucasti DD) budou provéfena moznd nebezpedi
souvisejici se zménou klimatu vhodna ke zvazeni pro navrh technického reseni, vyplnéna
tabulka bude soucasti Dokladové &asti.:

6.2.5
6.2.5.1
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Nebezpedi souvisejici se zménou klimatu

Riziko

Popis

Ano/Ne

Rostouci primérna teplota
vzduchu

Prib&iny narlist primérnych teplot

Extrémni nardsty teplot
a viny veder

Zmény ve frekvenci a intenzit& obdobi s vysokymi teplotami, vEetné

teplotami)

Zmény v prdmérném
mnoZstvi destovych srazek

Priib&%ny trend ve zvyieném &i sniZeném mnoZstvi sraZek (déit,
snih, kroupy apod.)

Zmény v extrémnim
mnoZstvi destovych srazek

Zmény ve frekvenci a intenzitd obdobi s intenzivnimi deétovymi nebo
jinymi srazkami

Povodné

Zmény ve frekvenci a intenzit& povodni

Phdni eroze

Proces odnd&eni a pfemisfovani zeminy a horniny pisobenim
povétrnostnich vlivll, Gbytku masy a plisobenim vodnich tokd,
ledovcedi, vin, vétru a podzemnich vod

Nestabilita pldy / sesuvy
pady / laviny

Sesuv plidy: velké mno2stvi masy sesunuté ze svahu plisobenim
gravitace, Easto za sou€asného pilisobeni vody pFi nasyceni masy
vodou

Priimérna rychlost vétru

Postupné zmény v priimérné rychlosti vétru

Sucho

ProdlouZena obdobi s abnorméiné nizkym vyskytem deZfovych sraZek

Mrazy

Prodlouzena obdobi s extrémné nizkymi teplotami

Skody vlivem mrznuti

Opakované mrznuti a tdni miZe podkozovat strukturu materiali

a tani

vlivem napéti, jako napf. u betonu

Jednotné environmentalni stanovisko (JES)

Zhotovitel se zavazuje, Ze dokumentace bude zpracovana v takové podrobnosti, aby
bylo mozné na zakladé odevzdané dokumentace rovnéz vydat JES. Dokumentace bude
zpracovana v souladu s pfilohou ¢. 3 Metodického pokynu k zavedeni jednotného
environmentdlniho stanoviska do praxe spravnich organl [64]. V pfipadé, Ze stavba
vyZaduje provedeni posouzeni vlivli na Zivotni prostiedi v celém rozsahu, poZadujeme
Zadost o JES uplatnit samostatné a dolozit ji jako podklad pro povoleni zaméru.
Upozorfiujeme, ze pii zadosti o0 JES musi byt dokumentace povoleni stavby jiZ ve finalni
fazi a neni mozné, aby dochdazelo k jakymkoliv zménam dokumentace. V pfipadé, Ze
JES bude ziskavan samostatné, doporucujeme pIné vyuZit moznosti piredb&zné
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konzultace dle § 9 zakona €. 148/2023 Sb. [29]. Konzultace musi probihat za GCasti
Objednatele (Specialisty ZP Objednatele).

6.2.6 Proces posuzovani vlivii na ZP (EIA)

6.2.6.1

6.2.6.2

6.2.6.3

6.2.6.4

6.2.6.5

6.2.6.6

Pokud bude stavba podiéhat posuzovéni vlivi na Zivotni prostfedi dle zékona
¢. 100/2001 Sb. [6] budou prednostné zpracovany ty ¢asti dokumentace, které jsou
podkladem pro zpracovani Oznameni dle prilohy ¢. 3 zdkona €. 100/2001 Sb. [6].

Pokud proces EIA bude koné&it Zavérem zjistovaciho fizeni, dokumentace bude
zjistovaci fizeni zohledriovat.

Soucasti dokumentace pro navazujici stupen bude samostatny podklad Vyhodnoceni
Uplného popisu zmén oproti dokumentaci, ktera slouZila jako podklad pro zpracovani
Oznameni. Vyhodnoceni Uplného popisu zmén doporucujeme projednat s pfislusnym
dot€enym spravnim organem.

Pokud stavba bude podléhat dalSimu posouzeni, budou prednostné zpracovany ty Casti
dokumentace, které jsou podkladem pro zpracovani Dokumentace dle pfilohy €. 4
zakona €. 100/2001 Sb. [6]. Podklady musi byt zpracovany v takové podrobnosti, aby
nedochazelo v daldich stupnich dokumentace ke zménam, které by znamenaly
opétovny proces posouzeni zaméru. V dokumentaci musi byt zapracovany vSechny
podminky z vydaného souhlasného zavazného stanoviska EIA.

Soudlasti dokumentace pro navazujici stupefi bude samostatny podklad Vyhodnoceni
uplného popisu zmén oproti dokumentaci (dale jen ,Verifikace™), ktera slouzila jako
podklad pro zpracovani Dokumentace EIA. Soudasti Verifikace musi byt piehled vSech
dotéenych SO a PS, piehledna tabulka v3ech odislovanych zmén s uvedenym struénym
popisem Feseni v ramci Dokumentace EIA a predkldadané dokumentace, dale bude
v tabulce uvedeno zd@ivodnéni zmény a piehled véech dotéenych SO a PS, které se
dané zmény tykaji. U kazdé zmény bude uveden dale v textu podrobny popis zmény,
a pokud to vyzaduje charakter zmény, i situace pro plivodni dokumentaci EIA a nové
navrzenou zmeénu. Soucasti Verifikace musi byt vyporadani vsech podminek
ze zavazného stanoviska EIA. Vyporadani bude provedeno detailnim popisem
a pripadné i odkazem na predmétnou ¢ast dokumentace.

Zpracované Oznameni, Dokumentaci EIA, Vyhodnoceni uUplného popisu zmén
a Verifikaci bude Zhotovitelem zaslana prostiednictvim elektronické posty
k pfipominkam Objednateli (pfislusnému Specialistovi ZP Objednatele), a to
minimalné 3 tydny pied planovanym odevzdanim.

6.2.7 Priroda a krajina

6.2.7.1

6.2.7.2

6.2.7.3

Bude detailn&ji provéiena poloha stavby v0¢i citlivym tUzemim z hlediska ochrany
zivotniho prostiedi. Predméty ochrany budou detailné popsany, bude proveden
inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano
s prislusnym dotéenym spravnim uradem. Soudasti bude zékres predmétnych lokalit
do mapového podkladu, ktery bude v Dokladové ¢asti pro spravni fizeni.

Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit prfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano Hodnoceni
disledk( stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti dle § 45i
zakona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Soucasné s dalsimi vyjadifenimi vSech
dotéenych organi oblasti ochrany ZP bude dokladové &ast obsahovat také samostatné
odlivodnéné stanovisko podle prislusného zdkona o ochrané prirody a krajiny [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti. Zadost o predmétné
odlvodnéné stanovisko musi obsahovat stru¢ny popis stavby véetné vypisu viech
¢innosti, dale budou popsany lokality (nazev a kdd lokalit), které budou stavbou
dotCeny, respektive nejblizsi lokality s uvedenou vzdalenosti od stavby.

Na zakladé oddvodnéného stanoviska k lokalitdm soustavy NATURA 2000 bude
zazadano o vyjadreni dotfeného spravniho Ufadu, zda zamér bude posuzovan dle
zakona ¢. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdrzeni budou oba doklady predany
Objednateli (Specialistovi ZP Objednatele).
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6.2.7.4 Déle bude provéiena poloha stavby vi¢i USES, VKP, pfirodnim parkdim, paméatnym
stromdm atp. dle zdkona o ochrané& pfirody a krajiny [7]. Pfedméty ochrany budou
obecné popséany, bude proveden inventarni priizkum a bude provedeno vyhodnoceni,
které bude projedndno s pfislusnym dotéenym spravnim Gfadem. Souddsti bude
i zndzornéni v mapovém podkladu, ktery bude v Dokladové &asti pro spravni Fizeni.

6.2.7.5 V pifpadé rekonstrukce mostli a propustkii ve volné krajiné bude zohlednéna
predevéim metodika Doprava a ochrana fauny v Ceské republice (AOPK CR) [63].
V navrhu projektového feseni bude, pokud moZno, zlepsen nebo zachovan stavajici
profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby
nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivo&ichd. Podmosti musi byt upraveno tak,
aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce,
obojzivelniky a plazy.

6276 Pokud bude navrzeno vedeni traté v nové stopé, bude zpracovana migracni studie.

6.2.7.7 Bude posouzeno tzv. svételné zneéiétégi dle Metodického pokynu MZP [65] s ohledem
na CSN EN 12464-2 [96] a predpisu SZDC E11 [121].

6.2.8 Voda

6.2.8.1 Dokumentace tykajici se ochrany vod bude obsahovat informace z vodohospodarského
feseni stavby a dale ostatni poZzadavky vyplyvajici ze Zakona €. 254/2001 Sb. [12]
a v souladu se smérnici Evropského parlamentu (EP) a rady 2000/60/ES [77]
a Koncepci ochrany pred nésledky sucha pro Gzemi Ceské republiky [61].

6.2.8.2 Zhotovitel je povinen zabezpedit omezeni odtoku povrchovych vod vzniklych dopadem
atmosférickych sraZzek (dale jen ,srdZkovd voda"“) na dotlenou stavbu. Musi byt
pfednostné zajisténo jejich zadrzovani k dalsimu nakladani a dale vsakovani, jejich
zadrZzovani a regulované odvadéni oddélenou kanalizaci, nebo odvadéni do vod
povrchovych, které je mozné pouze pokud nedojde ke zhorseni odtokovych poméri
v tzemi.

6.2.8.3 Nakladani se srazkovou vodou musi byt projednané s pfislusnym vodopravnim uradem
ve spolupraci se Specialistou ZP Objednatele,

6.2.8.4 Zvoleny zplsob nakladani se srazkovymi vodami bude podrobné popsan a zdGvodnén
a bude vychazet z podrobného hydrogeologického priizkumu, ktery je sou&asti IGP.

6.2.8.5 Soudasti dokumentace bude Vyhodnoceni zdméru z pohledu poZadavk( smérnice
2000/60/ES [77]. Posouzeni konkretizuje, zohledruje a vyhodnocuje zamér z pohledu
¢lanku 4, odstavce 7, ktery vymezuje naroky a pozadavky z hlediska dosazeni dobrého
stavu podzemnich vod a dosazeni dobrého ekologického stavu & potencidlu
povrchovych vod, resp. predchazeni a zamezeni zhorSeni jejich soutasného stavu.
Realizace planovaného zam&ru nesmi ohrozit pinéni environmentélnich cili Rdmcové
smérnice vodni politiky & zplisobit zhordeni stavu Gtvard povrchovych & podzemnich
vod. U¢elem tohoto vyhodnoceni je posouzeni zdméru z hlediska negativnich vlivd ¢i
zasah(l do hydromorfologickych, fyzikalnich, chemickych nebo biologickych vlastnosti
vodnich tdtvart povrchovych & podzemnich vod.

6.2.9 Biologicky prizkum

6.2.9.1 Bude proveden s diirazem na vyskyt zvla$té chranénych druhll v rozsahu dotéeného
uzemi a na zakladé pozadavku dotéeného orgdanu ochrany pfirody. Biologické
hodnoceni dle § 67 zakona o ochrané prirody a krajiny [7] bude provedeno na zakladé
stanoviska dotfeného organu ochrany pfirody.

6.2.9.2 V piipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé Biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova
opatieni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla poZadavkim zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. Potiebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi Grady.

6.2.9.3 U botanického prizkumu bude kladen také diraz na zmapovani invaznich druhd
rostlin, jejichZz vyskyt bude zaméren geodeticky nebo pomoci GPS v S-JTSK. Pred
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provedenim priizkumu zhotovitel pozadé piisluéné oblastni feditelstvi o informaci, zda
jiz je v dané lokalit& monitorovan vyskyt invaznich druhl. V piipadé potvrzeni vyskytu
invaznich druhd, musi byt navrzena zvldstni opatieni k jejich likvidaci a nasledné
k nakladani s odtéZzovanou zeminou v lokalité. Zemina z lokalit s vyskytem invazivnich
druh@ nesmi byt pouzivana na jinych mistech stavby.

6.2.10 Dendrologicky prizkum - Dfeviny rostouci mimo les

6.2.10.1

6.2.10.2

6.2.10.3

6.2.10.4

Na zdakladé predbéznych informaci ze ZP bude pro Dokumentaci proveden
Dendrologicky priizkum v obvodu pfipravované stavby a z bezpe¢nostnich divod{ pro
provoz dréhy i do vzdalenosti, ve které hrozi riziko mimoradné udalosti z divodu padu
dievin. Souéasti bude posouzeni pfipadného vlivu kaceni na stabilitu a odolnost vG¢i
vn&jsim vlivim ponechavaného porostu. Dendrologicky priizkum bude zpracovén
odbornym dendrologem. V pripadé akci, pfi kterych nebude vyzadovano kaceni
vyznamného rozsahu, neni nutné zpracovani dendrologického priizkumu odbornym
dendrologem.

Dendrologicky prizkum bude zpracovan v souladu s dotéenou legislativou s ohledem
na padovou vzdalenost, ochranu elektrického vedeni, a s diirazem na ochranu drahy
s vyhodnocenim co nejnizSiho vlivu na drfeviny rostouci mimo les. Dendrologicky
priizkum musi brat zietel na pfipadny prtichod/zésah do chranénych tizemi dle zdkona
o ochrané pfiirody a krajiny [7] a v pfipadé stfetu musi byt projednan s pfisludnymi
organy ochrany pfirody a zohledfiovat pfislusné dlouhodobé koncepéni dokumenty
dot&enych lokalit (plany péce, souhrny doporucenych opatieni apod.). Dendrologicky
prlzkum slouZi prevazné jako podklad pro vydani zévazného stanoviska organu
ochrany pfirody ke kdceni dfevin rostoucich mimo les. Vsouladu s § 10 zdkona
o drahach [2] musi byt posouzeny dieviny z hlediska jejich rizikovosti, a to vcetné
posouzeni jejich zdravotniho stavu. Posouzeni rizikovosti dievin se musi Fidit
konfiguraci terénu, viz priloha B Metodického pokynu pro Gdrzbu stromovi [139].
Posouzeni rizikovosti drevin bude zpracovano s dirazem na Useky v terénnich
zérezech, podél skalnich vychozl nebo podél porostt vzrostlych drevin.

Dendrologicky priizkum bude obsahovat tabulku s presnym seznamem drevin
rostoucich mimo les a zapojenych porostd. Tabulka bude rozdélena dle prislugnych
dot&enych organti statni spravy (v oteviené a uzaviené verzi, pro potfeby pfislusného
Gradu k povoleni ke kdceni). Dendrologicky priizkum bude rozdélen na dvé &asti:

(a) dreviny, které budou kaceny v rezimu stavby i na zakladé vyhodnoceni stability
porostu (zavazna stanoviska ke kaceni zajistuje Zhotovitel ve spolupraci
s Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele)),

(b) dfeviny, které budou kéceny v rezimu zajisténi provozuschopnosti dridhy na
zakladé vyhodnoceni stability porostu a provozni bezpeénosti (oznamovaci
povinnost zajistuje prislusné OR) dle zakona o ochrané piirody a krajiny [7].

V seznamu v Dendrologickém priizkumu budou zieteln& oznaceny dfeviny, které
napliuji legislativni pozadavky pro povoleni ke kaceni. Dale bude uvedena informace
o predmé&tném SO/PS (diivod kaceni & jeho nutnd ochrana) a informace, zda ke kaceni
dochdzi v ramci docasného nebo trvalého zaboru. U dfevin vyZadujicich povoleni
ke kaceni bude déle uveden pfisludny lfad, ktery bude pfedmétné zdvazné stanovisko
vydavat, jméno vlastnika a identifikacni idaje predmétného pozemku. Souéasti budou
podrobné mapové zakresy zjisténé situace, které budou v Dokladové €asti pro spravni
fizeni. Solitérni dieviny rostouci mimo les uréené ke kaceni budou zaméreny
geodeticky nebo pomoci GPS v S-JTSK. Useky souvislych zapojenych porost{l dievin
rostoucich mimo les budou lokalizovany pomoci stanieni a lokalizace bude piehlednou
formou prenesena do mapovych situaci. V textové &asti dendrologického prizkumu
bude tabulka, ktera bude obsahovat oznaceni zapojeného porostu, véetné podlimitnich
drevin, druhové sloZeni, celkovou plochu a pocty ks dfevin o priimérech stanovenych
dle polozek cenové soustavy. U dievin, které se nebudou kacet, ale mohly by byt
ohrozeny stavebni &innosti, bude v souladu s CSN 83 9061 [88] navrzena jejich
ochrana a bude dlikladné popsana. Souéasti dendrologického priizkumu bude déle
fotodokumentace dievin, které jsou soucasti inventarizace. Soucasti Dendrologického
przkumu bude i nédhradni vysadba a vegeta¢ni Upravy. Rozsah nahradni vysadby
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6.2.10.5

6.2.10.6

6.2.10.7

6.2.10.8

6.2.10.9

6.2.10.10

6.2.10.11

6.2.10.12

ur€uje pfislusny arfad, ktery vyddva zavazné stanovisko k povoleni ke kaceni.
Vegetaéni Upravy jsou nad rémec legislativnich poZzadavka.

Zhotovitel svold mistni $etieni s Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele, zstupci
OR) a odbornym dendrologem. Cilem mistniho $etteni je definovat adekvétni rozsah
kaceni, v€etné stanoveni predbéZného ndvrhu vegetadnich a ostatnich Gprav Uzemi
a definovéni navazujicich postupll projednéni dle zdkona o ochrané prirody a krajiny
[7] a zékona o drahdch [2]. OR zajisti Gi¢ast prisluného zastupce sprévy trati. Mistni
$etieni bude probihat podle potfeb a narok(l dané stavby.

Pro dotené pozemky bude zpracovan navrh managementu Udrzby zelené (v souladu
s Clankem 19 Metodického pokynu pro udrZzbu stromovi [139] a dokumentem
Problematika druhové skladby dievin v ramci stavebni dinnosti [150]). Cilem
managementu Gdrzby zelené je omezeni vzrostlych dievin podél ZDC, které mohou
byt pfipadnym zdrojem ohroZeni bezpecnosti drahy a jejich postupna nahrada
za dreviny mensiho vzristu a stabilniho habitatu (viz pfiloha L Metodického pokynu
pro udrzbu stromovi [139]).

V Souhrnné technické zpravé bude popsan zavér z Dendrologického priizkumu. Neni
dostadujici uvadét pouze odkaz na prilohu. Musi byt uvedeny predevSim pocty
kacenych dievin a m? zapojenych porostii drevin, dale rozsah kaceni, které vyZaduje
povoleni a rozsah kaceni v reZimu provozuschopnosti.

Dendrologicky priizkum, v&etné viech souvisejicich podkladli a managementu (idrzby
zelen&, bude pred projedndnim s dotéenymi orgdny ochrany pfirody a vlastniky
dot&enych pozemkd, odsouhlasen Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele).

Po jejich odsouhlaseni Zhotovitel vySe uvedené dokumenty projednd s dotlenymi
vlastniky a organy ochrany pfirody. Management udrZby zelené bude s organy ochrany
pfirody projednavan jen v pfipadé, Ze stavba bude zasahovat do zvlasté chranénych
Gzemi. Zhotovitel Dendrologického prizkumu bude souéasti inzenyringu. V pripadé
vzrostlych dfevin rostoucich mimo les ohroZujici bezpectnost provozu je Zzadouci
maximalni vyuziti postupdi dle § 10 odst. 3 zakona o drahach [2], kdy mé& provozovatel
dréahy opravnéni odstrafiovat a oklestovat stromovi a jiné porosty ohroZujici
bezpecnost nebo plynulost drézni dopravy anebo provozuschopnost drahy v prFipadé,
kdy tak po predchozim upozornéni provozovatele drahy neudinil jejich vlastnik,
s prihlédnutim k odst. 4 a 5 zakona o drahach [2].

Pokud bude odstran&ni dievin z dlivodu zajidt&ni provozuschopnosti a bezpeé&nosti
drahy provedeno spravcem, resp. majitelem pozemku mimo rezim pfipravované
stavby pied podanim Zadosti o zahajeni fizeni, Zhotovitel Dokumentace ovéfi a dolozi
doklad o tom, Ze sprdvce, resp. majitel pozemku odstranil nebo odstrani dieviny pired
zahajenim pfipravnych stavebnich Cinnosti na zhotoveni stavby.

Souddsti dendrologického priizkumu bude prehled véech kdcenych dievin. V prehledné
tabulce budou u kazdého zapojeného porostu definovany poéty kadcenych stromd.
Kacené dreviny budou uvedeny dle polozek pfrislusné cenové soustavy. Dale bude
obsahovat informaci o rozsahu ochrannych opatieni pfi stavebni cinnosti
ponechavanych drevin, dle poloZek prislusné cenové soustavy.

Vegetacni a ostatni Upravy budou rozdéleny na Nahradni vysadbu (vyplyvajici
z legislativnich pozadavkl ve vztahu k zévaznému stanovisku k povoleni ke kéceni)
a na Vegetadni tpravy. V prehledu budou uvedeny seznamy viech dot&enych pozemkd
a druhova skladba. Navrh vegetacnich a ostatnich Gprav bude predjednan s prislusnym
dotéenym orgdnem statni spravy ve spolupraci s Objednatelem (Specialistou ZP
Objednatele). Pokud bude soucasti projektu i krajinarské reseni architektonické casti,
musi byt navrh v souladu. V &isti Vegetadni a ostatni Upravy bude rozpracovan navrh
nasledné péce.

6.2.11 Lesni pFiloha (pozemky k plnéni funkci lesa - PUPFL)

6.2.11.1

32/54

Na zakladé piedbéznych informaci ze ZP bude pro Dokumentaci zpracovana odbornym
lesnim hospodaiem / odbornym dendrologem Lesni priloha pro dotfené lesni pozemky

Vieobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/07/24



6.2.11.2

6.2.11.3

6.2.11.4

6.2.11.5

6.2.11.6

6.2.11.7

6.2.11.8

6.2.11.9

6.2.11.10

v obvodu pfipravované stavby a z bezpeénostnich diivodd pro provoz drahy ido
vzddlenosti, ve které hrozi riziko mimoiddné udalosti z dévodu padu stromd.

Lesni pfiloha bude zpracovana v souladu s dotenou legislativou s ohledem na padovou
vzddlenost, ochranu elektrického vedeni a s ddrazem na ochranu dréhy
s vyhodnocenim co nejnizsiho vlivu na lesni porosty. V souladu s § 10 zdkona
o drahach [2] a § 22 lesniho zédkona [9] musi byt posouzeny dieviny z hlediska jejich
rizikovosti, a to véetné posouzeni jejich zdravotniho stavu. Posouzeni rizikovosti dievin
se musi fidit zejména konfiguraci terénu, viz pfiloha B Metodického pokynu pro udrzbu
stromovi [139]. Toto se tykd zejména usekl v terénnich zarezech, podél skalnich
vychozt nebo podél porostl vzrostlych dfevin.

Zhotovitel svola mistni Setfeni s Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele, OR
v&etné prislusného zastupce spravy trati) a odbornym lesnim hospodaiem / odbornym
dendrologem. Cilem mistniho Setieni je ziskat potiebné informace souvisejici s danou
lokalitou a definovat adekvatni rozsah kaceni, véetné navazujicich postupd.

Lesni priloha bude obsahovat posouzeni bezpecnosti dievin jak v ramci stavby, tak
i posouzeni z hlediska provozni bezpecnosti. Soucasti bude posouzeni soucasného
rtistového a zdravotniho stavu dfevin a vyhodnoceni stability ponechavaného porostu.
Lesni priloha bude slouzit jako podklad pro Zadost o odnéti PUPFL. Soucasti lesni
piilohy budou dale informace o kategorii dotteného lesa, v&etné piehledné tabulky
doasnych a trvalych zaborG m? PUPFL, jméno vlastnika, identifikaéni Gdaje
predmétného pozemku, informace o LHP nebo LHO a definovéani predmé&tnych objekt{
(SO/PS) k jednotlivym pozemk(m. Déle bude obsahovat znalecky posudek pro vypocet
vyse Skody zplisobené na lesnich pozemcich a lesnich porostech a vypoéet poplatku
za odnéti PUPFL. Dochazi-li k do¢asnému zaboru, bude zpracovan i plan rekultivace.
Soucasti bude i informace, na =zakladé jednani s wvlastniky, o nakladani
s difevni hmotou.

Pokud stavba zasahuje do ochranného pasma lesa (50 m od okraje lesa), budou
uvedeny pozemky, které jsou stavbou dotéeny, véetné uvedeni diivodu zasahu.

V Souhrnné technické zpravé bude popsan zavér z Lesni prilohy. Neni dostadujici
uvadét pouze odkaz na prilohu. Museji byt uvedeny hlavné pocty m? dodasnych
a trvalych zabor(l PUPFL, kategorie lesa a obecné informace o LHP/LHO a vlastnikd.

Pro dotlené lesni pozemky bude odbornym lesnim hospodaiem / odbornym
dendrologem v koordinaci s vlastnikem/vlastniky lesa zpracovan Navrh zmény LHP
nebo LHO. Navrh zmény LHP a LHO bude zpracovan v souladu s dokumentem
Problematika druhové skladby dievin v ramci stavebni ¢innosti [150]. Odborny lesni
hospodai / odborny dendrolog stanovi dalsi péstebni postupy na zakladé
dendrologického posudku. Lesni pozemky v dopadové vzdalenosti stromd je zadouci
zalesnit vhodnymi dievinami s vy3& stabilitou, anebo niz§im vzrlstem, aby byl
vytvoien kompaktni lesni porost se stabilnimi okraji. Navrh zmény LHP nebo LHO by
mél vyhodnotit i moZnost pfipravy uzemi pifed samotnym zahajenim stavby
a v predstihu cilenou probirkou posilit stabilitu ponechavaného porostu. Navrh zmény
LHP nebo LHO bude odbornym podkladem pro pfipadnou zménu LHP nebo LHO.

Lesni priloha a Navrh zmény LHP a LHO musi byt odsouhlaseny Objednatele
(Specialistou ZP Objednatele).

Trva-li nesouhlas vlastnika se zménou LHP/LHO k zajisténi bezpeénosti stavajiciho
porostu, je nutné rizikové pozemky, ur¢ené posudkem odborného lesniho hospodare /
odborného dendrologa, majetkopravné vyporadat formou vykupu nebo vyvlastnénim.
Soucasti je zpracovani znaleckého posudku, ktery bude obsahovat ocenéni Ujmy
za predéasné smyceni lesnich porostd. Nasledn& bude projednano trvalé odnéti,
docasny zabor vcetné planu rekultivace nebo omezeni PUPFL, a to v¢etné moZnosti
prevedeni pozemk( na jiny vhodny typ s naslednym predanim napt. UZSVM.

Pokud bude odstranéni drevin z dlivodu zajisténi provozuschopnosti a bezpetnosti
provedeno spravcem, resp. majitelem pozemku mimo rezim pfipravované stavby pied
podanim Zadosti o zahajeni spoleéného fizeni, Zhotovitel Dokumentace ovéri a doloZi
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doklad o tom, Ze spravce, resp. majitel pozemku, odstranil nebo odstrani vegetaci
pied zahajenim stavebnich finnosti na zhotoveni stavby.

6.2.12 Zemédélska priloha

6.2.12.1

Bude zpracovana dle vyhldasky ¢. 271/2019 [50]. Nedilnou souddsti musi byt
pedologicky prizkum (véetné rozdéleni na orni¢ni vrstvu a podorniéni vrstvu).
Odnimané plochy pro trvaly zdbor musi byt f&dné odlvodnény, predevéim musi byt
kladen dtiraz na zdGvodné&ni v piipadé vysoko bonitnich plid. Trvalé a dotasné zabory
musi byt fadné& zpracovany a projednany. V pfipadé do&asnych zaborl musi byt
zpracovan plan rekultivace. Na zakladé odsouhlaseného planu rekultivace a jeho v8ech
Casti (technicka i biologicka rekultivace) prislusnym OOP musi dojit k upraveni
harmonogramu stavby pro zajisténi provadéni pfislusné rekultivace. Upozorfiujeme,
Ze soucasti dokumentace pro povoleni zaméru musi byt kone¢ny navrh vyuziti skryvky
véetné mapového zakresu, tabulkového piehledu pozemkd, predpokladany
objem/mocnost vrstvy a souhlasy vlastnikQ.

6.2.13 Ochrana ovzdusi

6.2.13.1

6.2.13.2

6.2.13.3

Pokud je v dokumentaci uvazovano pro obdobi vystavby s provozem vyjmenovaného
stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi dle pfilohy &. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb. [15],
musi byt pro umisténi kazdého takového zdroje zpracovana samostatna rozptylova
studie a odborny posudek. Mezi tyto zdroje se fadi napi. recyklagni linky stavebnich
hmot, o celkové projektované kapacité vyssi nez 25 m? za den, samostatna tfidici
jednotka, o celkové projektované kapacité vyssi nez 25 m? za den, strojni linka pro
sanaci Zelezni¢niho spodku nebo mobilni zafizeni pro pfipravu stavebnich hmot
a betonu.

Jestlize Dokumentace navrhuje wvybudovani parkovisté s kapacitou nad 500
parkovacich stani, bude zpracovana samostatna rozptylova studie pro kazdé takové
parkovisté a neni nutné zpracovavat odborny posudek. Pokud je v ramci stavby
navrzeno vice parkovist a parkovacich stani, parkovaci mista se nescitaji.

Existuje-li divodny predpoklad, ze realizaci zaméru mize dojit k prekroceni imisnich
limitd v GUzemi stanovenych v pfiloze & 1 zdkona & 201/2012 Sb. [15], bude
autorizovanou osobou zpracovano posouzeni Predbézné emisni bilance, ve kterém
bude vyhodnoceno, zda vznika nutnost zpracovat rozptylovou studii. Predpokladem
miZe byt zvyseni frekvence silniéni dopravy napf. vybudovanim parkovacich stani
a pielozky komunikaci.

6.2.14 Klima

6.2.14.1

V ramci dokumentace bude zpracovana kapitola Klima v souladu se smérnici
Evropského parlamentu a rady 2014/52/EU [83] a sdéleni Komise Technické pokyny
k provérovani infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v obdobi 2021-2027 [84],
ktera bude obsahovat udaje o tom, jak je v ramci navrhu feSena jeho energeticka
naroénost a ti¢innost, s ohledem na primé & nepiimé emise sklenikovych plynt, vyuZiti
obnovitelnych zdroji energie a opatfeni ke snizovéni emisi ¢ zlepSeni energetické,
provozni a logistické efektivity. Dale bude kapitola obsahovat udaje o stavu klimatu
v dotéené lokalit¢ v&etné dosavadnich vyskytd a &etnosti klimatickych
a povétrnostnich extrémd a prirodnich katastrof a déle Gidaje o trendu a prognézéach
dalsiho vyvoje zmény klimatu, v relevantnim casovém vyhledu dle predpokladané
Zivotnosti zaméru. Dale bude v kapitole popsan a zhodnocen vliv zaméru
na zmirfiovani zmény klimatu (vliv na mitigaci zmény klimatu) a pfizplsobeni zaméru
zmeéné klimatu (adaptaci na zménu klimatu).

6.2.15 Prehled klicovych ukazatell akce s vlivem na Zivotni prostredi

6.2.15.1

34/54

Souédsti Dokumentace musi byt zpracovana kapitola Prehled kli¢ovych ukazateld akce
s vlivem na Zivotni prostiedi (dale jen ,Pfehled ukazatel(G"), kde bude uvedena tabulka
sledovanych udajii pro kazdy stuperi dokumentace vychdazejici z Nafizeni komise
v prenesené pravomoci (EU) 2023/2772 [85]. Udaje uvedené v Prehledu ukazatell
musi byt zcela v souladu s obsahem findini dokumentace v feSeném stupni. Udaje
z predchazejicich stupiii dokumentace budou v Prehledu ukazatell zachovany
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a v nasledujicim stupni jiZz nebudou upravovany. Pfedmétna kapitola bude
konzultovédna s Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele). Sledované udaje slouzi

jako podklady pro vykaznictvi a spravu Objednatele a pro Zhotovitele stavby.

6.2.16 Akustické posouzeni

6.2.16.1

6.2.16.2

6.2.16.3

6.2.16.4

6.2.16.5

6.2.16.6

6.2.16.7

6.2.16.8

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzeni — hluk z provozu
drahy (tj. ze zelezni¢ni dopravy a zarizeni sluzeb), v¢etné provedeni souvisejiciho
méreni, v souladu s metodikou MZ [57].

Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D modelu sestaveného
na zakladé aktudlnich mapovych podklad{. Vypoctové body budou vytipovany tak, aby
co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zajmového Uzemi. Liniovy zdroj hluku
musi byt vzdy charakterizovan stavajicim defini¢nim stani¢enim, pfipadné i budoucim.
Defini¢ni stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéz v mapovych vystupech.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude meéieni hluku
provedené dle Manualu pro méfreni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ktery je prilohou
metodického pokynu SZ [138]. Objednatel odsouhlasi vybér méficich bodl a bude
informovan o terminu méfeni. Cilem méreni hluku ze Zelezni¢ni dopravy je stanoveni
stavajici hluénosti s ohledem na veskeré parametry Zelezniéni dopravy, které se
vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichZ je potieba pfi navrhu PHO
zohlednit jejich vyvoj v ase. V priib8hu méFeni tak musi byt zaznamenany vedkeré
dostupné Udaje o projizdéjicich soupravach (&as prijezdu, typ soupravy, typ hnaciho
vozidla - trakce, pocet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi méfeni
hluku z jinych zdroj se postupuje obdobné dle pfisludnych metodik ministerstva
zdravotnictvi.

Akustické posouzeni hluku z odstavovanych vozidel v rezimu aktivniho odstavu,
dobijeni apod. bude provedeno pfednostné na zakladé méreni stejné & obdobné
technologie v provozu, popf. budou pouZity technické udaje od vyrobce. Neni-li Zadny
z vySe uvedenych zdroji k dispozici, budou uvazovany aktudlni limitni hodnoty
stanovené v prislusné technické normé.

Soucasti Akustického posouzeni bude rovn&Z navrh PHO vedoucich k naplnéni
ustanoveni zakona &, 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady &. 272/2011 [54]. Navrh PHO
bude proveden po zvaZeni veskerych dostupnych technickych moznosti s ohledem
na charakter daného tzemi a ekonomickou efektivnost.

Bude zpracovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni Cinnosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetn& odvoz{ a dovozu
materidld), stavebnich postupt, stavebnich mechanismd atp. Posouzeni musi byt
koordinovdano se ZOV. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh
pfipadnych PHO.

Déle bude v souladu s pozadavky zakona €. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb. [54] zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim s ohledem
na geologické pomé&ry v daném dzemi. Je-li pfedmétem zédméru stavajici trat, bude
provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitinich prostorech staveb.
Souco‘fésti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis méficich
bodu.

Koncept akustického posouzeni hluku a vibraci a pripadny navrh opatfeni bude nejprve
odsouhlasen Objednatelem (Specialistou ZP Objednatele) a aZ nasledné bude
projednan s pfislusnym organem ochrany veirejného zdravi.

6.2.17 Odpadové hospodaristvi

6.2.17.1

6.2.17.2

V pripadé vzniku vyziskaného materialu ve smyslu smérnice ¢. 42 [108] bude rozsah
opétovného vyuZziti stanoven kategorizatorem Objednatele a bude schvalen zastupcem
Objednatele. Dokumentace bude vychazet z pfedkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zhotovitel musi v maximalni mire, a pokud je to ekonomicky efektivni, vyuZzit v ramci
stavby vyziskané kamenivo z kolejového loZe. Regenerace kameniva se bude provadét
vZzdy, pokud na stavbé& bude k dispozici min. 5 tisic tun kameniva vytéZeného
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6.2.17.3

6.2.17.4

6.2.17.5

6.2.17.6

6.2.17.7

6.2.17.8

6.2.17.9

6.2.17.10
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z kolejového loZe (viz OTP - Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah [148]).
VZdy bude prednostné pozadovana uprava na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost
efektivniho vyuZivani omezenych zdroji nového kameniva, je nutno jiz pfi navrhu
pouziti tiidy kameniva dlsledné& uplatiiovat moznosti uvedené v &. 30 a Tab. 1 Pouziti
tiidy kameniva piredpisu SZDC S3 Dil X tzn., aby kamenivo tfidy BI bylo navrhovano
pouze do koleji s rychlosti vétsi nez 120 km/h a do ostatnich koleji bylo navrhovano
kamenivo tfidy BII.

Jako podklad pro daldi pouZiti vytéZzeného kameniva a jeho regeneraci slouZi
predbézné posouzeni materialu kolejového loze (viz OTP - Kamenivo pro kolejoveé loze
Zelezni¢nich drah [148]). Vysledky predbéZného posouzeni jsou soucasti
Dokumentace.

S vykopovou zeminou bude prfednostné nakladano jako s materialem a vyuZit v co
nejvétsi mozné mire v ramci stavby nebo souboru staveb. Zhotovitel v Dokumentaci
zohledni bilanci vykopové zeminy a navrhne reseni na vhodné ekonomické vyuZiti
vykopové zeminy. V této souvislosti musi byt provedena v ZOV nezbytna koordinace
jednotlivych stavebnich postupti. Pokud bude Fedeno nakladani s vykopovou zeminou
v ramci souboru staveb, musi byt provedena dostatecna koordinace mezi vSemi
dotéenymi stavbami. Pfi nakladani s vykopovou zeminou nesmi dojit ke zhorseni
stability draZniho télesa, nebo zhorseni odtokovych a rozhledovych pomérd. V piipadé
prebytkd vykopové zeminy, které jiZ nelze vyuZit v ramci stavby nebo souboru staveb,
musi Zhotovitel s pfebytefnou vykopovou zeminou nakladat v souladu se zdkonem
o odpadech [11] a souvisejicimi provadécimi piedpisy [44][45][58].

Zhotovitel v Dokumentaci navrhne alternativni mozZnosti vyuZiti vhodného odpadu
s cilem snizit ndklady na odvoz a uloZeni na skladce v souladu se zakonem o odpadech
[11]. V prvni Fadé musi Zhotovitel v Dokumentaci pouZit maximalni mnoZstvi
materiall v rdmci stavby, anebo navrhnout jeho predani pfislusnému OR jako tzv.
vyzisk dle [108]. S nevyuzitym materidlem pak musi nakladat jako s odpadem
a navrhnout moznosti efektivni recyklace, tak aby bylo mozno recyklat pouzit i v ramci
stavby. Zhotovitel provéri i moznost vyuziti tzv. vedlejSiho produktu dle zakona
o odpadech [11]. Pokud jiz neplijde material, respektive recyklat vyuZit do predmétné
stavby, Zhotovitel vytipuje vhodna zafizeni, ktera zajistuji recyklaci odpadu. Pokud jiz
neni jind moznost neZ ulozeni na skladku, Zhotovitel vytipuje vhodna zafizeni
pro uloZeni i ve vétsich vzdalenostech s cilem snizit naklady na likvidaci odpadu.

Zhotovitel Dokumentace ve stupni DPS/DUSL u odpadl navrZzenych k recyklaci
provede porovnani nakladll (v prehledné tabulce) na vyuZiti recyklovanych materiald
pfimo pro danou stavbu s ndklady na odvoz a uloZeni materidld k recyklaci
do recykla¢nich mist/center a nakup nového materidlu do dané stavby a navrhne
fedeni, které bude z hlediska vynaloZenych nakladl efektivn&jsi.

V technickych zpravéch jednotlivych objektl (SO/PS) bude odpadové hospodaistvi
podrobnéji popsano s vyspecifikovanym mnozstvim vyzisku, recyklatu a nepotfebného
materidlu v ¢asti tykajici se vlivu stavby na zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do ¢asti B.7 (DUSL v &asti B.6) tykajici se
nakladani s odpady zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnozstvi viech druht
a kategorii odpad a pouzitych stavebnich vyrobk{ vztahujicich se k jednotlivym
objektlim, ale také seznam vhodnych zafizeni k nakladéni s predmétnymi odpady
(doplnéno i o pfislusnou kategorii odpadu) vcetné jejich kilometrickych vzdalenosti.
Obdobnym zplisobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani s pouZitymi
stavebnimi vyrobky, které nespliuji definici odpadu.

V piipadé, 7e pouZité dievéné prazce nebudou slouZit k opétovnému pouZiti
k plivodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod katalogové ¢islo 17 02 04 a nakladat s nimi
jako s nebezpecnym odpadem.

Prizkumné prace pro zjisténi kontaminace zemin a kameniva budou provedeny
v souladu s Metodickym navodem - Vzorkovani prazcového podlozi na Zelezni&nich
drahéach, uvedeného v pfiloze B.3 smérnice SZ SM096 [110]. Za zatfid&ni odpadd nese
odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech nezbytnych zkousek
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6.2.17.11

6:2.17.12

6.2.17.13

6.2.17.14

6.2.17.15

6.2.17.16

6.2.17.17

pro sprdvné zatiidéni odpadl, pfipadné nerespektovani vysledkd zkoudek pfi
vykazovani v ramci soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Zhotovitel provéri a doplni podklady ziskané ve stupni ZP pro kazdy demolovany
pozemni objekt a v Dokumentaci nalezité popise.

Zhotovitel je povinen provést diikladnou prohlidku demolovaného objektu s osobou
povérenou k hodnoceni odpadt za ticasti Specialisty ZP Objednatele. V rdmci prohlidky
budou vymezeny &asti stavby s moznym vyskytem nebezpe¢nych odpadd (napf.
azbest), identifikovany materialy k opé&tovnému pouZiti nebo k recyklaci,
identifikovéany druhy odpadl, navrZeny postupy rozebrani a demolice objektu
a zjisténa kvalita a mnoZstvi materidll, které budou vyuZity v rédmci stavby.
Z prohlidky bude vyhotoven Protokol. Soucasti Protokolu bude fotodokumentace,
oznaceny budou Casti stavby s vyskytem nebezpecného odpadu a budou odebrany
vzorky dle metody vzorkovani s Gsudkem. Povérena osoba k hodnoceni odpad(
rozhodne, zda je tfeba provést stavebné technicky prizkum.

Zhotovitel na zakladé Protokolu vypracuje tzv. Demolicni plan a vytvori piehlednou
tabulku odhadovaného mnoZstvi a druhu odpadu, materidlu k opétovnému pouZiti
a k recyklaci. Prehledna tabulku bude slouzit jako podklad pro Odpadové hospodarstvi
v ramci Dokumentace dle predmétného SO.

Soulasti Dokumentace bude i mapa s vytipovanymi mozZnymi mezideponiemi
pro materidl, respektive vytifidény odpad ze stavby.

Polohy a vzdalenosti zafizeni pro nakladani odpadl jsou pouze informativni a slouZi
pro interni potieby Objednatele a spolecného fizeni. Umisténi zafizeni pro nakladani
s odpady neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

Soudasti pfiloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou:

(a) Souhrn dokumentld a odkaz na piisludnou &¢ast Dokumentace, kde se nachézi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni
do jednotlivych kategorii odpadd.

(b) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz
a jejich vyhodnoceni, anebo odkaz na uvedenou pfilohu.

(c) Prehledna tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu (vyjma kategorie odpadu
¢. 17 05 04). Tabulka bude obsahovat nazev odpadu, kéd a oznaceni O/N dle
platné legislativy, specifikace odpadu (kolejnice, dievéné prazce atp.), mnozstvi
ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, jednoznaény zplsob nakladani
s danym odpadem. Tabulka bude dale obsahovat i prepocitani na % pro zjisténi
mnoZstvi recyklace (zajisténi recyklace minimalné 70 % stavebniho
a demoli¢niho odpadu).

(d) Prehledna tabulka souhrnu véech odpad za celou stavbu, kterd bude obsahovat
stejné nalezitosti jako stavebni a demoli¢ni odpad, kromé piepocitani na %.

(e) Podminky pro vyuzZiti vyziskaného materialu a vytéZené zeminy, které
jednoznaéné stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuZit predpokladané
mnozstvi vyziskaného materialu a vytéZené zeminy (napf. dodrZeni konkrétnich
milnikd& harmonogramu stavby apod.).

Naklady v ramci odpadového hospodaistvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude souéasti rozpoctd jednotlivych PS a SO.

6.3 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

6.3.1 Dokumentace zohledni podminky z vydaného souhlasného JES.

6.3.2 V pripadé vyvolani zmén zplisobenych podrobnéj&im technickym Fedenim, které miize mit
vliv na slozky ZP (napiiklad: rozsah predpokladaného kaceni, rozsah zaborii, ndhradnich
vysadeb a ZOV) bude kladen diraz na precizaci zapracovani a konzultaci s prislusnym
Specialistou ZP. Upozorfiujeme, 7e dokumentace nesmi doznat takovych zmén, které by
zplsobily op&tovny proces predlozeni dotéenym organdm statni spravy.
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Naklady v ramci odpadového hospodaistvi budou vyspecifikovdny jako samostatna
poloZka, kterd bude souéasti rozpo¢tl jednotlivych objektd (PS/SO) a nasledné budou
souhrnné vydéisleny za celou stavbu v $0999.90.90 Likvidace odpadd véetné dopravy
v roztiidéni do kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadl, kde budou tyto
souhrnné polozky slouzit k ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby -
podrobné viz kapitola ZTP Vykazovani odpadq.

Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou dokumenty uvedené
v odst. 6.2.17.16 téchto VTP.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani Dokumentace
DPS, DUSL a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a vnitinich predpisC
[131][132]. Zejména se jedna o tyto Einnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP") pred zahajenim praci na stavenisti, véetn& kritickych milnikd vztaZenych
ke konkrétnim &innostem v SO a PS, kde dochazi k vy$&im narokim na ¢innost BOZP,

e vypracovani piehledu pravnich piedpish tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

« jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pf¥i realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

s zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich narodnimu standardu bezpetnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pri udrZovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manudl udrzby stavby".

s zabezpeCeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsén v8emi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu , Nesoulady™ pfi feSeni
problematiky BOZP.

s zajisténi soulad navrhovaného technického Feseni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s pozadavky pravnich predpisti tykajici se bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah &innosti a predpokladany potiebny pocet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby.

VIZUALIZACE, ZAKRESY DO FOTOGRAFII A VIDEOKOMPOZICE

VSeobecné

Zhotovitel v ramci zhotoveni DPS/DUSL a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D zakresy
vizualizaci do fotografii a videokompozice dle smérnice SZ SM011 [100]. Vizualizace budou
soucasti Dokladové ¢asti - Dokladd objednatele. Celkovy rozsah vizualizaci, zakresii
a videokompozic bude upiesnén v ZTP.

Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zakresy a videokompozice nejméné po dobu
tii let ode dne jeho piedani, a to minimainé na dvou oddélenych nosicich uréenych pro
profesiondlni archivaci.
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Finalni prezentadni a propagacni materialy jsou majetkem Objednatele a budou pouzivany
bez teritoridlnich a mnoZstevnich omezeni. Zhotovitel je opravnén pouZzit dilo pro vlastni
prezentaci pouze se souhlasem Objednatele.

Vedkerd zpracovani prezentacnich a propagaénich materiélG pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manualu Spravy Zeleznic (viz
https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Jednotnych pravidel pro tvorbu videa
(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/graficke-
podklady/pravidla-pro-tvorbu-videa?inheritRedirect=true).

Vizualizace a zakresy budou odevzdany v oteviené a uzaviené formé (viz 3.4.19
téchto VTP).

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

VsSeobecna ustanoveni

Geodetickd ¢ast Dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatieni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zaroven musi zajistit
dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickou dokumentaci se rozumi ,Soubor vysledku zemé&mérickych cinnosti podle
jiného pravniho predpisu® dle vyhlasky €. 227/2024 Sb. [48].

Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Autorizovanym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno uredni
opravnéni podle § 16f odst. 1, pism. c) zakona €. 200/1994 Sb. [14], ktery je odborné
zplisobily podle predpisu SZ Zam1 [129].

Zavaznym formatem mapovych podkladt a geodetické &asti dokumentace skuteéného
provedeni stavby je ZXML.

Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné mapové podklady podle pravidel uvedenych
v predpisu SZ M20/MP014 [144] ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve forméatu
ZXML pfedat pIné navazana na stav v informacénim sytému DTMZ a DTM kraju.

Zameér projektu (ZP)
Geodetickd dokumentace (v&etné DD) bude provedena podle poZadavkd{ uvedenych v ZTP.

V pfipadé Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladi bude
dokumentace obsahovat zhodnoceni t&chto podkladl véetn& doporu€eni a pozadavk(
na doplnéni zaméieni do dalsiho stupné dokumentace.

Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS) / Projektova
dokumentace pro spoleéné povoleni podle liniového zakona (DUSL)

V souhrnném rozpoctu stavby Zhotovitel zahrne naklady na geodetické prace, pokud jsou
predmétem zhotoveni stavby, v clenéni:

e stabilizace bodl vyty€ovaci sité a geodetické mikrosit&, popf. bodli bodového pole
vedeného organy zemémeéfictvi a katastru pfi nutném premisténi méfické znacky
v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢&. 200/1994
Sb. [14],

e zamé&feni a dokumentace bod{ vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité, pop¥. bod(
bodového pole vedeného organy zeméméfictvi a katastru pfi premisténi,

s geometricke plany,

» geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni,

» vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK,

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladi (pfi umisténi novych objektl mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podklad) je soucasti zakazky
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jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s AZI Objednatele. Tato
dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [97] a pi‘edgisy [100], [141] a [142]
a bude predéna prostiednictvim AZI Objednatele nebo IS DTMZ ke kontrole.

Struktura geodetické c¢asti dokumentace bude zpracovana v souladu se smérnici
SZ SM011 [100] a Manuélu pro strukturu dokumentace a popisové pole (viz platné
znéni v priloze ZTP), kdy odpovidajici zplisob €lenéni a oznacovani dokumentace
je uveden v nasledujicim odst. 9.3.4 (déli se na textovou i grafickou ¢ast, pokud
tento typ prilohy obsahuji).

Clenéni geodetické dokumentace:

Geodeticka dokumentace bude €lenéna dle struktury odpovidajici smérnici SZ
SMO011 na casti:

E8.1 Technicka zprava

E8.2 Majetkopravni cast

E8.3 Navrh vytycovaci sité (feSeno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)
E8B.4 Koordinaéni vyty€ovaci vykres (feseno pouze v technické zpravé, dokladuje se
v PDPS)

E8.5 Obvod stavby (feSeno pouze v technické zpravé, dokladuje se v PDPS)

E8B.6 Geometrické plany

P.4 Geodetické a mapové podklady - bude vedena a predavana v Podkladech
pro vypracovani dokumentace, v ¢asti P.4 - Geodetickad méreni/zaméreni

Technicka zprava - Struktura a obsahova napln:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické Casti
stavby podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah
[137] a podle aktudlniho ¢&iselniku ,Prehled topologickych a defini¢nich Gseki"
(tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZ M12 [135].

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladd.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy.

d) Doporuéeni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladd pro dalsi projektovy
stupeni.

e) Technickd zprava pro majetkopravni ¢ast bude zpracovana v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP013 [143].

f) Dalsi idaje a informace k ostatnim &astem geodetické dokumentace.
g) Technicka zprava musi byt ovéfena AZI Zhotovitele podle odstavce 9.1.3 téchto VTP.
Majetkopravni cast

Pfiloha, ktera je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spolefného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkoprdvni pfipravu
stavby véetné podklad( pro odnéti nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprdvni ¢ast bude zpracovana podle metodického pokynu SZ M20/MP013 [143]
a jeho pfiloh.

V ramci majetkopravni pripravy staveb a tvorby zaborového elaboratu je zavazné pro
Zhotovitele vyhotoveni pfislusné dokumentace podle metodického pokynu SZ
M20/MP013 [143], ktery definuje/stanovuje:

® vymeénny format zaborového elaboratu, jenz je zavaznym datovym standardem
pfi tvorbé zaborovych elaboratu (pfiloha B),

. formu dokumentace zaborového elaboratu, véetné vzorl (pfiloha C),

® zdsady pro stanoveni hranic pozemk(, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti (pfiloha D - Katalog opakovanych feseni - navrh hranice zaboru),

. rozsahy vécnych bremen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury ve spravé SZ (priloha E).
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Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 [143] jsou
umistény na strankach: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vykresova &ast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou koordinaéni situaci
stavby, véetné vyznaeni objektl (PS/SO) vyvoldvajicich trvaly a docasny zdbor,
vécné bifemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Vzorova dokumentace a zakladaci vykresy zaborového elaboratu podle metodického
pokynu SZ M20/MP013 [143] uvedené v priloze C nezobrazuji vdechny pripady, které
mohou nastat pfi zpracovani zaborového elaborétu. V pfipadé odlivodné&nych Gprav
dokumentace a zakladacich vykres( zaborového elaboratu, je moZné tyto data upravit
po dohodé s AZI Objednatele.

Zhotovitel si v nejkratSsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného
katastralniho operatu s majetkopravni casti,

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna feSeni s AZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zpiesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vyty&eni vlastnické hranice a geometricky plan pro priibéh vyty&ené nebo vlastniky
upiesnéné hranice pozemk{ nebo v piipadé opravy geometricky pldn pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Graficky navrh geometrickych plan pro zpfesnéni nebo opravu zadkresu vlastnické
hranice predloZi AZI Zhotovitele ke schvaleni AZI Objednatele.

9.3.7 Geodetické a mapové podklady

9.3.7.1

93,72

9.3.7.3

Zhotovitel vychazi z predanych a platnych geodetickych a mapovych podkladd,
kterymi jsou Zelezni¢ni bodové pole, topologie sité a mapové podklady zajistované
SZG prostrednictvim AZI Objednatele nebo IS DTMZ. Dalsimi podklady mohou byt
ohrani¢ovaci plany, podklady UMVZST.

Zhotovitel zajisti doplnéni geodetickych a mapovych podkladd nad rémec podkladd
predanych Objednatelem. Doplnéni bude piedano ve formatu ZXML, musi byt piné
navézano na stav v informa&nim systému DTMZ a DTM krajt a predano k pfipominkam
AZI Objednatele,

Geodetické a mapové podklady se odevzdavaji ve strukture:
(a) Technickd zprédva - miZe byt dopinéna nebo nahrazena i diléimi technickymi
zpravami, napf. pro jednotlivé mapové podklady;

(b) Mapové podklady - vyhotovuji se v souladu s Metodickym pokynem SZ
M20/MP010 [142] a SZ M20/MP014 [144]. V piipadé odevzdani vice mapovych
podkladi musi byt vzdy pIné navdzan na stav DTMZ v informacnim systému
DTMZ, stav DTM krajd v piipad& pfesahu mimo vymezené Gzemi SZ, i mezi
sebou. KaZdy dil¢éi mapovy podklad se strukturuje do samostatnych adresaid
v obsahu:

(iy Technicka zprava (dil&i) - pro jednotlivé mapové podklady s pfislusnymi
nalezitostmi, ovéfena AZI Zhotovitele podle odstavce 9.1.3 téchto VTP;

(ii) Geodetické tdaje vychoziho bodového pole - pouZitého pro mapovani;
(iii) prehledna situace zmén;,

(iv) Vystup mapovani ve formé ZXML;

(v) Kontrolni protokoly;

(vi) Podklady - méficky elaborat, vypocetni elaborat a ostatni podklady;
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(c) Zelezniéni bodové pole - geodetické idaje o bodech ZBP pfedané Objednatelem
pfipadné dopinéné dle piedpisu a ve strukture SZ M20/MP007 [141]
Zhotovitelem;

(d) Projekt PPK - poskytuje za objednatele spravce PPK v otevieném formatu;
(e) jiné podklady - doplfujici podklady, kterymi mohou byt:
(i) Topologie sité - informace a prostorova data zakladniho popisu zelezni¢ni

sité preddvana Objednatelem, kterymi jsou udaje k systému defini¢niho
staniceni, obvod a ochranné pasmo drahy a dalsi;

(ii) Podklady z ZKN - ohranitovadi plany, podklady UMVZST, piipadné dalsi.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv, zdvaznym
geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

. Presnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotoveni a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje metodicky pokyn
SZ M20/MP010 [142].

o Zplsob zamé&fFovani a tvorby vystupli mapovani pro (el DTMZ je stanoven
metodickym pokynem SZ M20/MP014 [144].

. Mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podle metodickych pokynd
SZ M20/MP010 [142] a SZ M20/MP014 [144].

. Pro zpracovani geodetickych podklad( plati:

- pro zelezniéni bodové pole metodicky pokyn SZ M20/MP007 [141];
- pro projekt PPK metodicky pokyn SZDC M20/MP004 [140].

. Zasady tykajici se defini¢niho stanifeni a zobrazovani feseni TUDU a oznacovani
objektd Zelezni¢ni infrastruktury uréuji predpisy SZDC M21 [137], SZ M12 [135].

Zhotovitel dila provede ddle zaméfeni solitérnich dievin rostoucich mimo les a tsek{
souvislych zapojenych porostl dievin rostoucich mimo les podle zadéni a v rozsahu
stanoveném Specialistou ZP Objednatele. Toto zaméfeni bude vyuZito pro ocenéni
potfebného kdéceni (odstrafiovéni dfevin a porostl) a pro posouzeni z hlediska
bezpecnosti provozu.

Soucasti dila bude ovéfeni (vytyCenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné
prechod(l a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatieni na rozsireni zemniho télesa
a jeho rozsahlejsi upravy (rozsifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpfesiiujici
geodetickd méreni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady dale obsahuji zobrazeni feSeni TUDU, defini¢niho
stani¢eni a oznacovani objektll Zelezni¢ni infrastruktury (SZ M12 [135]).

Céast 5.6 Geodetické a mapové podklady nebude preddvana a vedena oproti smarnici
SZ SM011 v Dokladové &asti pro spravni fizeni (E.5 - Geodeticky podklad pro
projektovou &innost zpracovany podie jinych pravnich predpist), ale v &asti Podklady
pro vypracovani dokumentace (P), konkrétné v ¢asti P.4 - Geodetickd
méreni/zaméreni.

9.3.8 Geometrické plany

9.3.8.1

9.3.8.2

42/54

Zhotovitel se zavazuje &innosti dle tohoto &anku vést v Tabulce pozemk( a staveb
dot&enych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP), a to od navrhu nového ohraniceni pozemkd
po piredani geometrickych plant (dale také ,,GP™).

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahl vyhotoveni GP a vytyceni
hranic pozemkl, nebudou-li nékteré tyto <innosti zajistény prostiednictvim
Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle
katastrdini vyhlasky €.357/2013 Sb. [32]. Geometrické plany vyhotovené nezavisle
na Zhotoviteli budou Objednatelem predany Zhotoviteli.
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Vyhotoveni GP véetné navrhil, dokumentace o vytyéeni hranice pozemkil a piipadné
dalsi podklady pro majetkopravni vypoiadani budou piné koordinovany se zaborovym
elabordtem (metodicky pokyn SZ M20/MP013 [143]), ktery bude na jejich zakladé
postupné aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemkd nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemk{ budou navrZeny podle
metodického pokynu SZ M20/MP013 [143]. Graficky navrh nového ohraniceni
pozemkl bude projednan s AZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni névrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve AZI
Objednatele k odsouhlaseni navrhli geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod( novych a vyty&enych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [32].

Slu¢ovani dild z vice pozemk( je moZné pouze po odsouhlaseni zdstupce SZ
a v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu a zplisobu
vyuZiti pozemku, typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpfisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zéboru.

V piipad8, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vymezeni rozsahu
vécného bfemene na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi graficky navrh GP a zajisti
souhlas AZI Objednatele.

Zhotovitel ke GP pro vymezeni rozsahu vécného bifemene na &asti pozemku vyhotovi
prilohu (viz Sesta odrazka pism. (b) odst. 9.3.8.11 téchto VTP) .

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

(a) pfisluénému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potiebné pro zapis do katastru nemovitosti v po¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pii poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zdakona o urychleni vystavby [28] si
Objednatel vyhrazuje pravo upiesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podilé vézicich se k nemovité véci.,

(b) AZI Objednatele, a to do 7 dn{i od jeho potvrzeni katastralnim GFadem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitélni podobé + ZPMZ v digitalni
podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shodé na priibéhu hranic pozemkd, nebo
prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

- digitdlni vyjadireni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele
(SSV, SSZ, SZG, OR, CTD)
- informace o parceldch, jez jsou predmétem GP,

- prilohu GP pro vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku, v niz
bude vidy uvedeno Cislo a nazev PS/SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
biremene ve vztahu k definicnimu staniceni, délka vécného biremene a vymeéra
jednotlivych &asti pozemki dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence prévnich vztahd,

- u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres s vyznadenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a &isla prislusnych Casti
Dila.
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9.3.8.12  Zavazné piedpisy pro vyhotoveni geometrickych plang:

9.4
9.4.1

9.4.2
94.2.1

9.4.2.2

9.4.2.3

94.2.4

9.4.2.5

9.4.2.6

44 /54

. zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
. vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [32],

e CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod
a krizeni drahy) [86],

¢ zakon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a piiloha ¢. 3 vyhlasky) [38],

W

. zékon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zédkond (vodni zékon)
[12],

° metodicky pokyn SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [143].

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Dokladova &ast zpracovavana v souladu se smérnici SZ SM011 [100] ramci
Dokumentace ve stupni DPS/DUSL bude doplnéna o pfilohy s vazbou na vyty&eni
stavby.

Navrh vytycovaci sité

Vytyovaci sit musi vychazet z udaji o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova
a vyskova) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vySkovych Grovni
stavby podle pfislugné normy (€SN 73 0420-1 [90]). Body vyty&ovaci sité musi svoji
polohou a presnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu
vystavby a dale po jejim ukonfeni musi byt vyuZitelné pro potieby Zelezni¢niho
bodového pole. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni
soufadnic, dokumentaci a presnost bodl vyty&ovaci sité se pouZije metodicky pokyn
SZ M20/MP007 [141] a pfiméiené metodicky pokyn SZ M20/MP010 [142]. Soufadnice
a nadmorské vysky bodi vytyéovaci sité se uvadéji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:
+  Soufadnicovy systém - S-JTSK (v realizaci ZBP)
e  Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)
Zhotovitel pri navrhu vytyCovaci sité provede:

. navrhne umisténi bodl vytycovaci sité v dostateéné hodnoté a v mistech, ktera
nebudou dot¢ena stavebni innosti ani zafizenim staveniste,

. projedna souhlas vlastnika dottené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

. stanovi pripadné prekladani bodl vyty&ovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postup(,

. naplanuje presnost bodl vytyfovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole,

N ur¢i zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Gdrzby bod( vytycovaci
sité.

PoZadavky uvedené v predchozim odstavci plati také pro navrh geodetické mikrosité

stavby (tunely, mosty apod.).

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodd a jejich stabilizace.

Body geodetickych mikrositi se vedou ve dvojich souradnicich

e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské vysky
. v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény Zadné matematické redukce.
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9.4.2.7

Navrh vytyéovadi sité a geodetické mikrosité bod@ obsahuje:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Udaje o stdvajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni
udaje, seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného
polohového a vy$kového bodového pole, viéetné bodtl Zelezni¢niho bodového pole
(ZBP) piedanych Objednatelem a o bodech dopln&nych Zhotovitelem (primami
systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se
uvede:

- seznam bodd zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povérené vedenim dokumentace téchto bodl, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bod{ vytycovadi sité - primarniho systému (geodetickych
bod{ polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které
Ize pouZit pro méFeni navrzenych bod{ vytyéovaci sité) s vyznatenim zavad
(bod nepouzitelny, bod znifen, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouzitelnosti bodl podle etap vystavby,

- seznam navrzenych bod{ vytyfovaci sit& a geodetické mikrosité bod
s vyzna&enim pouZitelnosti bodd podle etap vystavby.

Vykres navrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosit& bodd v méfitku koordinaéni

situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve kterém jsou zobrazeny

body podle asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas AZI Objednatele s navrhem wvytycovaci sité a geodetické
mikrosité bodu.

Vyjadieni organ( statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bod{ zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) v pripadé dopadu stavebni ¢innosti na body téchto bodovych poli.

9.4.3 Koordinacni vytycovaci vykres

94.3.1

9.4.3.2

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) [92], CSN I1SO 4463-2 [93], CSN I1SO 4463-3 (73 0411) [94] a CSN 01 3419
[95]) a obsahuje:

(a)

(b)

Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam &isel bodd pro vyty&eni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich uUprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodd
pro podrobné vytyCeni (rozmér atvar objektu), popr. dalSich pro vytyceni
pouZitelnych bodd (napf. body pfi¢nych profilll), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmofiskych vysek v Bpv, popisu bodli a meznich vyty&ovacich odchylek podie
prisludnych norem (CSN 73 0420-1 [90] a CSN 73 0420-2 [91]); pisemna &ast
bude obsahovat i seznam v3ech SO/PS s uvedenou poznamkou, zda se vytycuje,
nevytycuje, jedna se o priloz atp.,

vlastni koordinaéni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 :500 se
zobrazenim véech PS a SO podle &&sti pisemné a bodd primarniho a sekundarniho
systému (to jsou geodetické body polohového a vyskové bodového pole
z geodetickych podkladd, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize pouzit pro méreni
vytyCovacdi sité a pro vytyCovani).

Potet desetinnych mist soufadnic a vy$ek vytyCovacich bodl( stavebnich objektd
a provoznich soubori musi odpovidat pozadavkim na povolené vytycovaci odchylky
technickych norem uvedenych v tomto ¢&lanku.

Poznamka: Koordinaéni vytycovaci vykres bude ovéfen AZI Zhotovitele dle § 16f

odst. 1, pism. c) zékona &. 200/1994 Sb.[14], ktery je odborn& zplsobily podle
predpisu SZ Zam1 [129].
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9.4.4 Obvod stavby

9.4.4.1 Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zabor@ nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych
podkladt pro majetkopravni vyporadani.

9.4.4.2 Obvod stavby musi byt koordinovan se zdborovym elabordtem (metodicky pokyn SZ
M20/MPO13 [143]), s geometrickymi plany vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila
(pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spole¢ného povoleni) a dale
s majetkopravni €asti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé
obnovy (revize) operatu katastru nemovitosti.

9.4.4.3 Obvod stavby obsahuje:

(a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod(:

- obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a doasnych zaébord nemovitosti
a jiného dotCeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenistg,
sklddky, deponie, zemniky apod., Pokud budou v zadborovém elaboratu
uréeny v trvalych zdborech nemovitosti (v souladu s Dokumentaci) s riznym
zplsobem vyuZiti nebo s rlznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

- Hranice pozemkl v obvodu stavby budou ur&eny odbornym zplisobem
z dostupnych podklad{ (napf. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

(b) vykres obvodu stavby,

- v mé&fitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod@ uvedenych v &asti
pisemné a orientaéniho zdkresu (napf. definiéni stanifeni v ose stavajici
a projektované trasy Zelezni¢ni traté).

9.4.5 Geodetické a mapové podklady

94,51 Zhotovitel provede v zdvislosti na podminkdch vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spole¢ného povoleni) aktualizaci geodetickych a mapovych podkladi
dle odstavce 9.3.7 téchto VTP. Pfipadné doméreni a aktualizace mapovych podkladd
musi byt pln& navazéna na stav v informacnim systému DTMZ.

9.4.6 Geometrické plany

9.4.6.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spoleéného povoleni) aktualizaci geometrickych pland dle odstavce
9.3.8 téchto VTP.

10. POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

10.1 Zameér projektu (ZP)

10.1.1 V priibéhu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spoluprdci se spravci infrastruktury
zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a daléi podklady, nutné k névrhu
technického feseni stavby.

10.1.2 Z hlediska stanoveni naklad® na zhotoveni dal$ich stupiiCi dokumentace zhotovitel ovéfi
mozZnost vyuziti geodetickych podkladd dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [118]u spravce dat
(SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych a geodetickych
podkladt a jejich pouzitelnost pro stavbu.

10.1.3 Pro ucely zpracovéni Dokumentace ve stupni ZP se inZenyrskogeologické prizkumy
neprovad&ji. V dokumentaci bude shrnuti dostupnych podkladi - archivni rederse,
pripadné vyhodnoceni nedestruktivnich priizkumd a mistnich $etieni dle predpisu SZ S4
[126]. . Vystupem bude doporuéeni pro navazujici etapu priizkumu. Pfipadné odlignosti
a pozadavky stanovi ZTP.
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10.2 Projektova dokumentace pro povoleni stavby (DPS) / Projektova
dokumentace pro spolecné povoleni podle liniového zakona DUSL)

10.2.1 V prib&hu zpracovani Dokumentace pro umisténi stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektld dotenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického reseni stavby.

10.2.2 Pro Dokumentaci se zpracovava zejména predbéZzny i podrobny IGP, hydrogeologicky,
stavebné-technicky (umélé stavby, zdi a budovy), radonovy a korozni priizkum,
predkategorizace materialu Zelezniéniho svréku a daldi priizkumy a mé&Feni souvisejici
s vlivem trakce. Podrobny i predbé&zny IGP prlizkum, pfipadné doplfiujici prizkum télesa
elezni¢niho spodku se zpracovava v rozsahu predpisu SZ S4 [126].

10.2.3 Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti
potfebném pro navrh technického FeSeni a umisténi stavby (pokud neni v ZTP stanoveno
jinak), s vyuZitim stavajicich mapovych podklad{ (viz nasledujici odstavec 10.2.4).

10.2.4 Z hlediska stanoveni naklad( na zhotoveni dalSich stupiifi dokumentace zhotovitel ovéfi
mozZnost vyuZiti geodetickych podkladl dle pokynu SZ PO-06/2020-GR [118] u spravce
dat (SZG) - zejména existenci a rozsah stdvajicho bodového pole a mapovych
a geodetickych podkladi a jejich pouZitelnost pro stavbu.

10.2.5 Soucasti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti v obvodu
stavby.

10.2.6 Korozni priizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu
Kapitoly 25A TKP [97] a predpisem SZ S13 Ochrannd opatieni pro omezeni vlivu bludnych
proudfj pro stavby na Zeleznici[ 128].

10.2.7 Pro uréeni majetkopravnich vztaht Zhotovitel zajisti platné (daje katastralniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemkl v mistech, kde dochdzi k nevyhnutnému zésahu
v obvodu stavby.

10.3 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

10.3.1 Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovany dopliiujici priizkumy z piedchoziho
stupn& dokumentace, pfipadné dal$i potiebné podrobné prizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

10.3.2 Doplnéni a ovéfeni stavajicich inzenyrskych siti.

10.3.3 Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond inZzenyrskogeologického
a stavebné-technického prizkumu véetné oznaceni.

11. CITOVANE A SOUVISEJICI DOKUMENTY

11.1 VSeobecné

11.1.1 Vyéet vnitfnich predpisti a dokumentd, prévnich predpisti a technickych dokument( je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a vnitfnimi piedpisy, a to i takovymi, které
v tomto vy&tu uvedené nejsou. Pred zahdjenim praci Zhotovitel provede aktualizaci
a doplnéni v$ech vychozich podkladd, zejména platnych vnitropodnikovych dokumentd
a predpisti SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN.

11.1.2 Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné
predpisy (zakony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské piedpisy,
Technické normy a vnitini predpisy vydané Objednatelem.

11.1.3 Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.
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11.1.4 Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC &. 34

11.1.5

11.2

48/54

a ¢. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,Dodavatelé/Odbératelé / Technické poZzadavky
na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pfistup ke vem svym vnitinim dokumentiim
a predpisim, typové dokumentaci a typového feseni na webovych strankéch:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy), https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ~archiv D"
a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci , Typova feseni"

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis veifejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini piredpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi piedpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: I (- A BN, obil: I
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1] Zakon & 283/2021 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni, v&etné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni;

[2] Zakon & 266/1994 Sb., o drahdch, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zékonu v platném znéni;

[3] Zé&kon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni;

[4] Zakon & 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist
k tomuto zakonu v platném znéni;

[5]1 Zakon & 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoldni
autorizovanych inzenyrl a technikd &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich
predpisl k tomuto zakonu v platném znéni;

[6] Zakon & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkond (zakon o posuzovani viivd na Zivotni prostiedi), v platném znéni, v&etné
provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni;

[7] Zé&kon &. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, v&etné provadécich
pfedpistl k tomuto zakonu v platném znéni;

[8] Zakon & 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni;

[9] Zakon & 289/1995 Sb., o lesich a o zm&né a doplndni nékterych zakonl (lesni zdkon),
v platném znéni, vZetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni;

[10] Zakon & 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni, vietné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni;

[11] Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, v&etné provéddécich pfedpist k tomuto
zdkonu v platném znéni;

[12] Z&kon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékond (vodni zdkon), v platném znéni,
vtetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni;

[13] Zakon & 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
zakonl (chemicky zdkon), v platném znéni, vtetné provadécich pfedpist k tomuto zakonu
v platném znéni;

[14] Z&kon & 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném znéni, véetné provadeécich predpisl k tomuto zakonu v platném
znéni;
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Zakon & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zdkonu v platném znéni;

Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a vykonu spravy v energetickych odvétvich
a 0 zmé&né& nékterych zdkond (energeticky zakon), v platném znéni, v&etné provadécich
piedpisl k tomuto zdkonu v platném znéni;

Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zékonQ (zékon o elektronickych komunikacich), v platném znéni, v&etné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni;

Zakon &, 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpis k tomuto zakonu v platném znéni;

Zakon €. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé
(zakon o vyvlastnéni), v platném znéni, vietné provadécich predpisti k tomuto zédkonu
v platném znéni;

Zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vetné provadécich
piedpistl k tomuto zdkonu v platném znéni;

u

zakon & 89/2012 Sb., obtansky zdkonik, v platném znéni, vEetné provadécich piedpisl
k tomuto zakonu v platném znéni;

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpectnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, vtetné& provadécich pfedpisl
k tomuto zakonu v platném znéni;

Zakon €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, v platném znéni, véetn& provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni;

Z4kon ¢&. 224/2015 Sb., o prevendi zdvaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o0 zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisl, (zakon o prevenci zévaznych havarii), v platném
znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zékonu v platném znéni;

Zakon &. 151/1997 Sb., 0 ocefovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zakon o ocefovani
majetku), v platném znéni, vtetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,
Zakon & 500/2004 Sb., spravni Fad, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisti k tomuto
zakonu v platném znéni;

Zakon &. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), v platném znéni;

Zakon €. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronickych komunikaci (liniovy zaékon), v platném znéni, vietné
provadécich prredpisll k tomuto zakonu v platném znéni;

Zakon &. 148/2023 Sb., o jednotném environmentalnim stanovisku, v platném znéni;

Zakon ¢, 164/2001 Sb., o prirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich minerdinich vod,
pfirodnich |é€ebnych laznich a ldzefiskych mistech a o zmé&né nékterych souvisejicich zakon(
(lazehsky zdkon), v platném znéni, vEetné provadécich pfedpish k tomuto zdkonu v platném
zneéni;

Vyhlagka & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni ucinném ke dni predchazejicimu jejimu zruseni;

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni;

Vyhldska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vyddvéa stavebni a technicky iad drah, v platném
znéni, vtetné provadécich predpish k této vyhlasce v platném znéni;

Vyhlaska MD &. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
ur¢enych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urlenych technickych zarizeni),
v platném znéni, véetn& provadécich predpist k této vyhldsce v platném znéni;

Vyhlaska 376/2006 Sb., o systému bezpefnosti provozovéni drédhy a drdzni dopravy
a postupech pri vzniku mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich
predpisd k této vyhlddce v platném znéni;

Vyhlégka MD & 101/1995 Sb., kterou se vyddvé Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni, vietné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni;

Vyhldsky MD & 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni idd drah, v platném znéni, vcetné
provadécich predpisll k této vyhldsce v platném znéni;

Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platnem
znéni;
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Vyhlaska MV &, 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni;
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni;

Vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provad&ji ndkterd ustanoveni zdkona Ceské ndrodni
rady ¢ 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, vCetné provadécich
predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni;

Vyhldska €. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zdvadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hldgeni havérii, jejich znegkodfiovani a odstrafiovani
jejich Skodlivych nésledkd, v platném znéni;

Vyhlaska CUZK & 31/1995 Sb., kterou se provadi zékon & 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkon{ souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,
vietné provédécich prredpist k tomuto zékonu v platném znéni;

Vyhldgka &, 8/2021 Sb., o Katalogu odpad( a posuzovani viastnosti odpad{, (Katalog odpad(),
v platném znéni;

Vyhldska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddéni s odpady, v platném znéni;

Vyhldska ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni;

Vyhldska €. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, ve znéni Ucinném ke dni predchazejici
jeji zruseni;

Vyhlaska ¢ 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni
infrastruktury, v platném znéni;

Vyhlaska €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpetnosti a ochrany
obyvatelstva, v platném znéni;

Vyhlagka ¢ 271/2019 Sb., o stanoveni postupd k zajisténi ochrany zemédélského pldniho
fondu;

Vyhlaska €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu;
Vyhlaska €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;

Nafizeni viady €. 16372002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném znéni, v¢etné provadécich predpisi k této vyhldsce v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,
v platném znéni;

Nafizeni vlddy & 159/2023 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systéml zédvaznych
na celém Gzemi Ceské republiky, databazi geodetickych a geografickych Gdajl a statnich
mapovych dél vytvaienych pro celé tzemi Ceské republiky a zésadach jejich pouzivdni,
v platnem znéni;

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci zelezni¢niho svrsku
v podminkéch Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spoluprdci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/);

METODICKY NAVOD pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, MZ CR, &.
MZDR 28960/2023-2/0VZ, Véstnik MZ CR Castka 14/2023 ze dne 25. 10. 2023;

Metodicky navod odboru odpadl Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoliénich odpadd a pro nakladdani s nimi, Praha, srpen 2018, Véstnik MZP: z4fi 2018
(Ro€nik XXVIII, ¢astka 6, ¢j. MZP/2018/130/682), v platném znéni;

Pravidla pripravy a realizace akci dopravni infrastruktury financovanych Statnim fondem
dopravni infrastruktury, &j. MD-46506/2024-910/1, srpen 2024;

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb ze dne
8. 8. 2023 (10/2017 aktualizace 06/2023), SFDI (https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-
metodiky/rezortni-metodika-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-projektu/ );

Koncepce na ochranu pred nasledky sucha pro dzemi Ceské republiky, schvalena vladou CrR
dne 24. 7. 2017 usnesenim ¢& 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html);
Metodicky navod pro navrhovéni a posuzovani pozarné bezpecénostniho feseni, MV - Hasi¢sky
zéchranny sbor Ceské republiky, srpen 2018 (https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-
pro-navrhovani-a-posuzovani-pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx);

Metodika Doprava a ochrana fauny v Ceské republice, Agentura ochrany pfirody a krajiny CR,
2020 (https://www.nature.cz/metodiky);
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[64]

[65]

Metodicky pokyn k zavedeni jednotného environmentalniho stanoviska do praxe spravnich
organd, MzP, &.: MZP/2023/280/769 ze dne 30. 9. 2023, Véstnik MZP: fijen 2023 (Ro&nik
XXXIII, fijen 2023, E4stka 8, &j. MZP/2023/080/455);

Metodicky pokyn odboru posuzovani vlivéi na Zivotni prostiedi a integrované prevence MZP
k predchazeni a snizovani svételného znecisténi, opatfeni souvisejici s prevenci emisi rusivého
svétla ve vztahu k postuplm podle zdkona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovani vlivéi na Zivotni
prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivi na Zzivotni
prostiedi), ve znéni pozdéjdich piedpisl, Véstnik MZP: Fjen 2023 (Rognik XXXIII, fijen 2023,
tastka 8, &. MZP/2023/080/455).

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[68]
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[80]

[81]
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk(i na trh a kterym se zruiuje
smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpis{;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016
o interoperabilité Zelezniéniho systému v Evropské unii, ve znéni pozdéjsich predpisi;
Provadéci nafizeni komise €&, 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoletné bezpeénostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009;

Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémd ,Rizeni a zabezpeteni® Zeleznitniho systému
v Evropské unii, ve znéni pozdéjdich predpisi;

Narizeni Komise (EU) & 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, ve znéni
pozdéjsich predpis;

Narizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro
interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zzelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjsich predpisl;

Narizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie Zelezniéniho systému v Unii, ve znéni pozdéjsich piedpisl;
Narizeni Komise (EU) & 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpetnosti v ZelezniCnich tunelech™ Zeleznicniho systému
Evropské unie, ve znéni pozdéjsich predpis{;

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni narizeni Rady (EHS)
€. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjdich predpist;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. kvétna 2016
o bezpetnosti Zeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpisd;

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité a o zruSeni rozhodnuti
&. 661/2010/EU, ve znéni pozdéjsich pfedpisi;

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi
ramec pro &innost Spole&enstvi v oblasti vodni politiky, ve znéni pozdé&jsich predpisd;
Provadéci nafizeni Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. kvétna 2019, kterym se méni nafizeni
Komise (EU) & 321/2013, (EU) & 1299/2014, (EU) & 1301/2014, (EU) & 1302/2014, (EU)
¢. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a provadéci rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde
o soulad se smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provadéni konkrétnich
cild stanovenych v rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/1474;

PROVADECT NARIZENT KOMISE (EU) 2020/387 ze dne 9. bifezna 2020, kterym se méni nafizeni
(EU) & 321/2013, (EU) €. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud jde o rozsifeni oblasti pouziti
a prodlouzeni prechodnych fazi;

Provadéci nafizeni Komise (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterym se méni nafizeni:
(EU) & 32172013, (EU) & 1299/2014, (EU) & 1300/2014, (EU) €. 1301/2014, (EU)
€. 1302/2014, (EU) €. 1304/2014 a provadéci narizeni (EU) 2019/777;

Provadéci nafizeni Komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystém ,fizeni a zabezpeteni™ zeleznitniho systému v Evropskeé
unii @ o zrudeni nafizeni (EU) 2016/919;

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU, ze dne 16. dubna 2014, kterou
se méni smérnice Rady 2011/92/EU o posuzovani vlivl nékterych vefejnych a soukromych
zamérl na Zivotni prostiedi;
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[83]

[84]

[85]

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se méni
smérnice Rady 2011/92/EU o posuzovani vlivii nékterych vefejnych a soukromych zdmérd na
zivotni prostredi;

SDELENf KOMISE Technické pokyny k provéfovani infrastruktury z hlediska klimatického
dopadu v obdobi 2021-2027 (2021/C 373/01);

Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. Cervence 2023, kterym
se doplfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro
poddvani zprdv o udrzitelnosti.

Technické normy

Piehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 177/1995 Sb. [29].

Prehled zavaznych technickych norem a predpisti je vymezen v platném zn&ni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystém@m
je uveden v priloze pfislusného dokumentu.

[86]
[87]
(e8]

[89]
[90]
[91]
[92]

[93]
[94]

[95]
[9€]

CSN 73 6301 - Projektovani zelezni¢nich drah;
TNZ 342604 - Zelezni&ni zabezpetovaci zafizeni — zavérové tabulky, v platném znéni;

¢SN 83 9061 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostl
a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich;

¢SN 73 6201 - Projektovani mostnich objektd;

CSN 73 0420-1 - Presnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky;

CSN 73 0420-2 - Presnost vytycovani staveb - Cast 2: ViytyCovaci odchylky;

CSN ISO 4463-1 - Mé&fici metody ve vystavbé - Vytyfovani a méreni — Cast 1: Navrhovani,
organizace, postupy méreni a prejimaci podminky;

CSN ISO 4463-2 - Mé&fici metody ve vystavbé - VytyCovani a méfeni - Cést 2: Méfické znalky;

CSN ISO 4463-3 - Méfici metody ve vystavbé - VytyEovani a méreni - Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a mefickych sluzeb;

CSN 01 3419 - Vykresy ve stavebnictvi. Viytytovaci vykresy staveb;

CSN EN 12464-2 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorl - Cast 2: Venkovni
pracovni prostory.

Interni dokumenty a predpisy

[97]
[98]

[99]

[100]
[101]

[102]

[103]

[104]
[105]

[106]

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola & 1 az 33
(https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html);

Réd SZ R14 ﬁ:j’d zabezpeceni poZarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic,
¢j. 76833/2020-52-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s utinnosti 9. 12. 2020;

Smérnice SZ SM009, Stanoveni pravidel pro uplatnéni vystupl projektu v oblasti 5noc1emiho
designu a architektury nadrazi a zastavek, ze dne 4. 12. 2023, ¢j. 76571/2023-52-GR-023,
s ucinnosti od 5. 12, 2023;

Smérnice SZ SMO11 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, ze dne 5. 4.
2022, ¢j.: 23382/2022-SZ2-GR-06, s ucinnosti od 8. 4. 2022, v platném znéni;

Smérnici GR €. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, &.: 3790/05-0P, s G&innosti od 17. 1. 2006, v platném znéni;

Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni élenéni investiénich nakladd staveb u stétni organizace
Spréva zelezniéni dopravni cesty, ve znéni Zmény &. 1, vEetn& zdvaznych vzord jednotlivych
formulafd pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoétd, &j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM,
s ucinnosti od 1. 8. 2017, v platném znéni;

Smérnice SZDC ¢. 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropskeého Zelezni¢niho systému, ¢j.: 35372/07-0P, s (Cinnosti od 1. 5. 2008, v platném
znéni;

Smérnice SZDC &. 32 - Z&sady rekonstrukce regiondlnich drah, &.: 14936/07-0P, s G&innosti
od 1. 1. 2008, v platném znéni vEetné prislunych dodatk{;

Smérnice SZDC SM33 Sprava koordina¢nich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne
18. 4. 2018, ¢j. 18752/2018-GR-014, s Gcinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni;

Smérnice SZDC &. 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou souldsti
sdélovacich a zabezpedovacich zafizeni a zarizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni
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zmény ¢, 1, ze dne: 26. 9. 2007, &j.: 21 783/07-0P, s ucinnosti od 15. 2. 2012, v platném
znéni véetné pfislusnych dodatkd;

Smérnice SZDC SM35 - Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zarizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu ve znéni zmény €. 1, s ucinnosti od 15. 1. 2020, v platném znéni;
Smérnice SZDC &. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, &.: 45731/2012-ONVZ/1,
s ucinnosti od 7. 1. 2013, v platném znéni;

Smérnice SZDC & 67 - Systém pée o kvalitu v oblasti tratového hospodéfstvi, ze dne:
8. 8. 2011, ¢j.: S 35410/11 - OTH, s ucinnosti od 1. 9. 2011, v platném znéni;

Smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady, &. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1.
6. 2022 s Ucinnosti od 8. 6. 2022, platném znéni;

Smérnice SZ SM105 Zmény béhem vystavby, &. 18039/2022-57-GR-07 s téinnosti od 31. 3.
2022, v platném znéni;

Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavani digitdini dokumentace z investiéni vystavby SZDC dle zmé&ny
¢ 1, &.: $11908/2017-SZDC-GR-07 s G&innosti od 24. 3. 2017, v platném znéni;

Smérnice SZ SM118 Orienta&ni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich
zastdvkdch ve znéni zmény €. 1, . 30555/2021-S7-GR-023, ze dne 5. 5. 2021, s G&innosti
od 10. 5. 2021, v platném znéni;

Pokyn GR ¢&. 16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni
zmeény €. 1, &j.: S 36880/2013-013 s ucinnosti od 1. ¢ervna 2014;

Pokyn GR &. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
&j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni;

Pokyn SZDC PO-21/2017-GR Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celkd
s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC, ¢&j.: 48729/2017-SZD-GR-0O14, ze dne
15. 1. 2018, s u¢innosti od 18. 1. 2018;

Pokyn PO-01/2019-RO6 Upfesnéni postupll pii zpracovani ekonomického hodnoceni staveb
dopravni infrastruktury s (¢innosti od 21. 3. 2019;

Pokyn SZ PO-06/2020-GR Pokyn generdlniho Feditele k poskytovani geodetickych podkladi
a Cinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investicnich akci, s Gcinnosti od 1. 4. 2020;
Pokyn SZ PO-11/2020-GR Pokyn generdlniho Feditele ve vé&ci pfipravy, realizace a Udriby
parkovacich ploch P+R, s UCinnosti od 20. 3. 2020;

Pokyn SZ PO-09/2023-GR, Pokyn generélniho Feditele ve véci ochrany kabelizace v pribéhu
piipravy a realizace investi¢nich a opravnych praci, ze dne 4. 6. 2024;

Pfedpis SZDC E11, PFedpisvpro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC, ze dne 13. 6.
2016, &j. S 26621/2016-SZDC-014, s Ucinnosti od 1. 8. 2016 (Groven pfistupu B - pfedani
zhotoviteli na vyzadani);

Piredpis SZDC S3, dil X Zelezniéni svriek. Kolejové loze a jeho uspofadani ve znéni zmén &. 1
az 4 a opravy &€ 1 (Géinnost od 1. ledna 2022), ze dne 3. 6. 2008, &j.: 9675/08-0P_10,
s ucinnosti od 1. 10. 2008, v platném znéni;

Predpis SZDC S3, dil XII Zelezni¢ni svréek na mostnich objektech ve znéni zmén &. 1 az 4
(G&innost od 1. 3. 2021), ze dne 3. 6. 2008, &.: 9675/08-0P_12, s uginnosti od 1. 10. 2008,
v platném znéni;

Piedpis SZ S3/1 Prace na zelezniénim svriku, &j.: 4887/2021-SZ-CTD-UT, ze dne 29. 4. 2021,
s Uginnosti od 1. 5. 2021, v platném znéni;

Predpis SZ S3/9 Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav

Zelezni¢niho svréku UIC 60 a S 49 2. generace, &. j. 65133/2021-SZ-GR-013, ze dne
22. 8. 2021, s u¢innosti 1. 8. 2021, v platném znéni;

Pfedpis SZ S4 Zeleznitni spodek ve zn&ni zmény &. 1, ze dne 18. 11. 2020, &.: 76 496/2020-
SZ-GR-013, s uginnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni;

Predpis SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezniénich mostnich objektd,
¢j. 11728/2021-SZ-GR-013, ze dne 4. brezna 2021, s Géinnosti od 12. 4. 2021,
v platném znéni;

Predpis S13 Ocj’nrar:nné opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd pro stavby na Zeleznici, &j.
65187/2023-SZ-GR-013 ze dne 5. 10. 20233, s Géinnosti od 1. 11, 2023;

Predpis SZ Zam1 Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drézni
dopravy ve znéni opravy €. 1 a zmén €. 1 az 5 (Udinnost od 1. 7. 2024), vydaného pod &j.:
76107/2019-SZDC-GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s (¢innosti od 1. 1. 2020, v platném znéni;
Piredpis SZDC Ob 1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepiistupnych. Prikaz
pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod &.: 10583/20195ZDC-GR-030, s Ginnosti od 1. 4.
2019, v platném znéni;
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Predpis SZ Bp1, Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpetnosti a k ochrané zdravi osob
pfi Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni
organizaci Sprava Zeleznic ve zné&ni zmény & 1 (G&innost od 1. 3.2023), &.: 62585/2020-S2-
GR-010, ze dne 13. 10. 2020, s G&innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni;

Predpis SZ Bp3, Bezpetnost a ochrana zdravi pfi prdci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostordch statni organizace Sprava Zeleznic ve znéni zmény €. 1 a 2 (udinnost od 1. 3.
2023), ¢j. 62677/2020-SZ-GR-010, ze dne 30. 11. 2020, s Gtinnosti od 1. 1. 2021, v platném
znéni;

Predpis SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a ndvéstni predpis pro traté nevybavené evropskym
vlakovym zabezpefovalem ve znéni opravy ¢. 1 a zmény & 1 (Uinnost od 1. ervence 2024),
¢j. 183042/2021-SZ-GR-011, s ucinnosti od 1. 7. 2022, v platném znéni;

Predpis SZ D7/2 Organizovani vylukovych Cinnosti ve znéni zmény ¢ 1 (ucinnost od 1. 3.
2023), ¢j. 42108/2022-52-GR-012 ze dne 20. 6. 2022, s ucinnosti od 1. 7. 2022, v platném
znéni;

Predpis SZ M12 Popis umisténi objekt{ zelezni¢ni infrastruktury v informacnich v informacnich
systémech Spravy zeleznic, statni organizace, ¢j.: 1697/2022-SZ-SZT-UNR, ze dne 13. 11.
2023, s ucinnosti od 1. 1. 2024, v platném znéni;

Pfedpis SZDC M20 Pfedpis pro zeméméfictvi, &.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s ucinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni;

Predpis SZDC M21 Topologie sité a staniteni trati Zelezni¢nich drah, &j.: 31554/2019-SZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s G¢innosti od 25. 6. 2019, v platném znéni;

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s uinnosti od 15. 1. 2018, v platném znéni;

Metodicky pokyn SZ Metodicky pokyn pro Udrzbu stromovi ve znéni zmény & 1 (s Udinnosti
od 4. 6. 2021), ze dne 4. 3. 2021, ¢j. 8611/2021-SZ-GR-015, s ucinnosti od 9. 3. 2021,
v platném znéni;

Metodicky pokyn SZDC M20/MP004 Metadicky pokyn pro méFeni prostorové polohy koleje, ze
dne 11. 3. 2016, &j. S 2772/2016-S2DC-013, s G&innosti 11. 3. 2016;

Metodicky pokyn SZ M20/MPOQ7 Zelezni¢ni bodové pole, ze dne 30. 6. 2022, &. 43208/2022-
SZ-GR-013, s Gtinnosti od 1. 7, 2022, v platném znéni;

Metodicky pokyn SZ M20/MPO10 Ukelova Zelezniéni mapa velkého méfitka ve znéni zmény
¢. 1 a2 (G&nnost od 12. 1. 2023), &. 39342/2018-SZDC-GR-015, s G&innosti od 3. 8. 2018,
v platném znéni;

Metodicky pokyn SZ M20/MPO13 Zaborovy elaborét ve znéni zmény &, 1 ((¢innost od 7. ledna
2021), &j. 78823/2019-SZDC-GR-015 ze dne 16. ledna 2020, s G&innosti od 22, 1. 2020,
v platném znéni;

Metodicky pokyn SZ M20/MPO14 Digitalni technicka mapa Zeleznice, &.: 17455/2024-SZ-GR-
013 ze dne 15. 3. 2024, s G&innosti od 18. 3. 2024, v platném znéni;
Metodicky pokyn SZ PrezkuSovani a schvalovani zavérovych tabulek ve znéni opravy & 1,

(G&innost od 18. zaf 2020), &. $33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s G&nnosti
od 1. 10. 2018, v platnem znéni;

Metodicky pokyn SZDC Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu, &j. 7804/2019-
SZDC-GR-024, ze dne 5. 11. 2019, s Géinnosti od 20. 11. 2019;

Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi, schvdlena MD dne 5. 9. 20229,
pfistupna na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi;

OTP Kamenivo pro kolejové lo%e Zeleznitnich drah &j. 38992/2020-S7-013, ze dne
16. 12. 2020, s uéinnosti od 1. 1. 2021,

MvVL 110 - Mos:mi vzgrovi; list. Standardni typy nosnych konstrukci Zelezni¢nich mostnich objektd,
¢j.: 12615/2019-SZDC-GR-013, ze dne 26. 3. 2019, s G¢innosti od 17. 4. 2019;

Problematika druhové skladby dfevin vramci stavebni &nnost, SZ 2013
(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ochrana-prirody-
a-krajiny).
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