[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ  O  DÍLO č. 08/Bu/17
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla
„Silnice III/42822 Sušice, průjezdní úsek – SO 103 Stavební úprava připojení MK, ÚK“
Objednatel: 			Obec Sušice
Se sídlem:  			Sušice 54, 687 04 Traplice
IČ:	 				00542261
DIČ:				CZ00542261
Bankovní spojení: 	 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:			10620721/0100
Zastoupená: 			Bc. Ladislavou Vlachynskou – starostkou obce
dále jen objednatel na straně jedné
a
Zhotovitel:    		Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.                         Sídlo:				Jarošov č. 514, 686 11 Uherské Hradiště
IČ:	 			269 13 216
DIČ:                                   CZ 269 13 216         
Zastoupený:	                      Ing. Rostislavem Buchtíkem, jednatelem             
Bankovní spojení:		Komerční banka, a. s., Uherské Hradiště
Číslo účtu:			35-1302400207/0100
Tel: 				736 480 531
E-mail: 			buchtik@sus.uh.cz
dále jen zhotovitel, na straně druhé.

Dne 15. 6. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizaci stavby „Silnice III/42822 Sušice, průjezdní úsek – SO 103 Stavební úprava připojení MK, ÚK“.

Obě strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
ZMĚNA v článku II. Doba a místo plnění, bod (1)
(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:	
		Termín zahájení prací:			08/2017
	Termín dokončení stavby:		10/2017
ZMĚNA v článku X. Sankce za porušení podmínek smlouvy, bod (1)
(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Tato pokuta nebude požadována, pokud dojde k prodlení vinou třetí strany, případně objednatele.

DOPLNĚNÍ článku XIII. Závěrečná ustanovení o nový bod
(11) Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat zhotovitel. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: Příloha č. 1 Položkový rozpočet.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele: 

	V Sušicích dne ..............................
	V Uh. Hradišti dne ………………………


	..................................................................
	..................................................................

	Bc. Ladislava Vlachynská
starostka obce                       
	Ing. Rostislav Buchtík
jednatel společnosti




 
 
 

