Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 16/372
č. smlouvy objednatele: 421/2017

Název díla:

„Bílina, Jirkov - oprava LB a PB nábřežích zdí“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.

IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, ze dne 27. 4. 2017.
Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. II. Předmět díla, čl. IV. Termín plnění a čl. V. Cena takto:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále jen DSJ) včetně geodetického zaměření, návrhu povodňového a havarijního plánu (dále jen PP a HP), vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP a v případě realizaci stavby nebo zpracování plánu BOZP

2. Autorský dozor (AD)

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Původní znění:

Zahájení díla:										10. 05. 2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD včetně geometrického zaměření
· Tj. 2 paré pro ZVV)								31. 07. 2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31. 08. 2017

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
Odbor Plánování projektů a zakázek
Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS


Nové znění:

Zahájení díla:										10. 05. 2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD včetně geometrického zaměření
· Tj. 2 paré pro ZVV)								31. 08. 2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30. 09. 2017

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
Odbor Plánování projektů a zakázek
Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS


Čl. V. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:
									188 500,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ									111 500,00 Kč bez DPH

Geometrické zaměření						  18 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce							  51 000,00 Kč bez DPH

PP, HP								    8 000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze jen v důsledku mimořádných nepředvídajících okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za prodlení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon AD je sjednaná jako cena smluvní ve výši		      650,- Kč/hod bez DPH.

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD a v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.



Nové znění:

Cena díla se navyšuje o 5 000, Kč bez DPH a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:
									193 500,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ									111 500,00 Kč bez DPH

Geometrické zaměření						  18 000,00 Kč bez DPH

Průzkumné práce							  51 000,00 Kč bez DPH

PP, HP								    8 000,00 Kč bez DPH

Variantní řešení PD včetně vytyčení IS				    5 000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze jen v důsledku mimořádných nepředvídajících okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za prodlení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon AD je sjednaná jako cena smluvní ve výši		      650,- Kč/hod bez DPH.

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD a v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 1 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy. 
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.




V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele





Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel		 			jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				AZ Consult, spol. s r.o.
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