
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 148-2024-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek
Kontaktní údaje:
Adresa:		Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.:		+ 420 725 919 787
E-mail:		pisek.pk@spucr.cz	
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Vrážkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jolanou Polanovou
Vedoucí týmu: 		Ing. Jolana Polanová
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:  		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				ccgn9ex
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		6078268389/0800
DIČ:		CZ28148916
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.03.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota - vyhotovení DKM“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna termínu předání k akceptačnímu řízení Hlavního celku 3 „Mapové dílo“. 

2. Státní pozemkový úřad – Pobočka Písek, vydala dne 10.01.2025 rozhodnutí, kterým schválila návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Smetanova Lhota. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.03.2025. Dne 11.04.2025 obdržela Pobočka Písek odvolání proti tomuto rozhodnutí. Odvolání posoudil Státní pozemkový úřad, Odbor pozemkových úprav a dne 23.05.2025 vydal Rozhodnutí č.j. SPU 156987/2025, kde se uvádí, že odvolání se zamítá jako opožděné. Dále je uvedeno, že nebylo shledáno porušení zákona ani jiných právních předpisů v průběhu správního řízení KoPÚ ve vztahu k odvolateli. Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat, je však možné podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí odvolání. Smluvní strany se, z důvodu právní jistoty dalšího jednání, dohodly na pokračování prací po uplynutí lhůty pro podání správní žaloby a na změně termínu předání Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.

3. Na základě výše uvedeného se mění termín předání k akceptačnímu řízení u položky 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ takto:

· Původní termín:	30.06.2025
· Nový termín:	30.09.2025

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.




Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota – vyhotovení DKM – Dodatek č. 1.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 09.06.2025	Datum: 09.06.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel 





Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“ 
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Č.j.: SPU 219050/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 148-2024-505101
UID: spudms00000015625548	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota - vyhotovení DKM
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smetanova Lhota – vyhotovení DKM
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1261
	670,00
	844 870,00
	30.09.2025

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	844 870,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	844 870,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	844 870,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	177 422,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 022 292,70
	 




