
Úkon Předpokládaný termín

Odsouhlasení zadání 14.05.25

Uveřejnění na profilu zadavatele. 02.06.25

Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod. 19.06.25

Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod. 19.06.25

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název zakázky:  Propojení cyklostezek od přestupního terminálu do centra města                             

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

FÁZE PŘÍPRAVY

FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK



Poznámka

Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. 
Připravuje RTS a.s.,

Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele. 

Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám 
mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají 
písemně, a to výhradně v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronického nástroje. 
Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek 
proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců 
účastníků zadávacího řízení.
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