
Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Studené

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 4 3 000,00 12 000,00 30.9.2024

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  - 

upraveno dodatkem 1
138 242 880,00

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -3 520,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  - upraveno 

dodatkem 1

100 605 000,00

dodatek č. 2 - méněpráce -5 -30 250,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona - - upraveno dodatkem 1
10 60 500,00

dodatek č. 2 - méněpráce -10 -60 500,00

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů  - upraveno dodatkem 1

20 77 000,00

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -7 700,00

Rozbor současného stavu                       - upraveno 

dodatkem 1
138 83 490,00

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -1 210,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

upraveno dodatkem 1
138 91 080,00

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -1 320,00

1 067 450,00 28.2.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - 

upraveno dodatkem 1
138 127 512,00

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -1 848,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2)  - upraveno dodatkem 1
ha 25 2 200,00 55 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 1

100 bm 50 880,00 44 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) - upraveno 

dodatkem 1

100 bm 5 1 760,00 8 800,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2) - upraveno dodatkem 1
ks 1 23 100,00 23 100,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i)
Aktualizace PSZ do 10 ha 11) - upraveno dodatkem 

1
ha 1 6 050,00 6 050,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)
Aktualizace PSZ do 50 ha 11) - upraveno dodatkem 

1
ha 1 3 300,00 3 300,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)
Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) - upraveno 

dodatkem 1
ha 1 1 265,00 1 265,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno 

dodatkem 1

138 182 160,00

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -2 640,00

6.3.3
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - 

upraveno dodatkem 1
ks 2 22 000,00 44 000,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

16.6.2025

6.3.1 ha 924,00

6.3.2 ha 1 320,00

6.2.7 ha 605,00 30.9.2024

6.2.8 ha 660,00 28.2.2025

6.2.5  100 bm 6 050,00 30.9.2024

6.2.6  100 bm 3 850,00 30.9.2024

6.2.2 ha 1 760,00 30.9.2024

6.2.4  100 bm 6 050,00 30.9.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.9.2026



6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

7) - upraveno dodatkem 1
100 bm 11 2 750,00 30 250,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12) - upraveno dodatkem 1
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12) - upraveno dodatkem 1
ha 1 9 240,00 9 240,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12) - upraveno dodatkem 1
ha 1 5 280,00 5 280,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12) - upraveno dodatkem 1
ha 1 1 980,00 1 980,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

537 449,00 xxxxx

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  - upraveno 

dodatkem 1
138 113 850,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

dodatek č. 2 - méněpráce -2 -1 650,00

112 200,00 xxxxx

1 067 450,00

537 449,00

112 200,00

1 717 099,00

360 590,79

2 077 689,79

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

6.4 ha 825,00

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném 

návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

________________________________ 

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek je stanoven podle původní katastrální hranice.

            Státní pozemkový úřad

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

________________________________ 

„elektronicky podepsáno“

Funkce: jednatel společnosti

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 9.6.2025

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Pardubice

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Datum: 9.6.2025


