Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2017-192/OMRI ze dne 12.4.2017
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
  


Město Nový Jičín        

Se sídlem: 
  


Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen:     


PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města            

IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:  



326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
PhDr. Jaroslav Dvořák

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:   
Ing. Michal Hub, Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
  


NOSTA, s.r.o.         

Se sídlem:       


Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín


Zastoupen:     


Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti

IČO: 

 


47671416
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 5248
Bankovní spojení:


ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:    



889364/0300
Zástupce ve věcech smluvních : 
Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Zbyněk Šmeidler, Ing. Milan Švajda
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Čistění odpadních vod Kojetín“  v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-192/OMRI ze dne 12.4.2017 tohoto znění:  
I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, Divadelní 14, Nový Jičín, rozhodnutím vydaným vodoprávním úřadem – Městským úřadem Nový Jičín, Odborem životního prostředí, dne 16. 5. 2016 pod č.j. OŽP/22202/2016, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Soupisem méněprací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
II.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:
bez DPH 
2 518 509,90- Kč

s DPH

3 047 396,98- Kč (sazba 21%)
III.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis méněprací
IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 –  Soupis méněprací 

V Novém Jičíně dne 17. 8. 2017



V Novém Jičíně dne 17. 8. 2017
Za objednatele                                                              
Za zhotovitele

Město Nový Jičín


          


NOSTA, s.r.o.
------------------------                                                  

-------------------------

PhDr. Jaroslav Dvořák




Ing. Arch. Zdeněk Klos
starosta města






jednatel společnosti

2

