
ZL 10
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  (Kč 

bez DPH)

0 121 793,52 0,00
110_102_pol, 111_112_pol, 113_132_pol

0 9 704,25 0,00
107_072_pol

0 0,00 -24 000,00
13_02_pol

0 0,00 -40 810,00
26_02_pol

přípočty celkem odpočty celkem
131 497,77 -64 810,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Osoba pověřená objednatelem xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Variace 30 - změny v ZTI - objekt 26
V průběhu realizace bylo zjištěno, že v objektu nelze provést opravu prostor WC ženy a muži dle návrhu v PD. Předpoklad umístění WC 
není možný z důvodu nepřístupnosti jedné místnosti. PD musí být přepracována. V novém řešení je počítáno s menším množstvím 
množstvím umyvadel vč. vybavení. Zároveň bylo zjištěno, že v místě pozice umyvadel v atelierech je dostupná funkční kanalizace a není 
tedy nutné napojovat odpad přes přečerpávací zařízení. Jedná se tedy o odpočet 2ks přečerpávacího zařízení a 48m potrubí.

Dny navíc
Příloha 

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Správce stavby / TDI

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i přestože přípravě projektu byla 
věnována značná pozornost zahrnující zaměření stávajících konstrukcí a provedení běžného ohledání a posouzení stávajících konstrukcí 
a prvků. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou 
zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný 
výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.

Variace 29 - změny v ZTI - objekt 13
V průběhu realizace bylo zjištěno, že v objektu je možné napojit 2 ks umyvadel přímo na kanalizaci, která je ve stávajícím stavu funkční 
a je dotažena až k místu požadované pozice umyvadel. Je tedy možné odečíst 2 ks přečerpávacího zařízení.

Dny navíc
Příloha 

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně

BESTBUILD s.r.o.

Příloha 

č. objednatele: 00258/2025/00

VUT v Brně areál Kraví hora - Opravy vnitřních prostor vybraných objektů

Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

Variace 27 - změny v ZTI a ÚT - objekt 10, 11 a 13
V rámci ZTI v objektech 10, 11 a 13 bylo v PD uvažováno s ponecháním páteřního rozvodu vody v objektu a počítáno pouze se výměnou 
potrubí odboček k jednotlivým dřezům. Při realizaci však došlo k havárii potrubí a při odkrytí izolací na celém potrubí bylo 
konstatováno, že je nutné páteřní rozvod vzhledem k značnému prorezivění vyměnit. Jedná se o celkovou délku 112 m.

Dny navíc
Příloha 

Variace 28 - změny v ZTI - objekt 7
V průběhu realizace bylo zjištěno, že potrubí kanalizace, do kterého mají být napojeny nové dřezy z ateliérů je neprůchodné a je třeba 
změnit trasu odpadního potrubí s připojením do jiného místa. Trasa musí být prodloužena o 10m. 

Dny navíc



S: 2024079

O: 107

R: 072

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 704,25

1 721140935R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, 
přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm

kus 2,00000 750,00 1 500,00

2 721171109RM1 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm položka 
zrušena - náhrada v kapitole 721 17-6

m 10,00000 800,00 8 000,00

3 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 95,00000 2,15 204,25

Celkem 9 704,25

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 07

Vícepráve Objekt 07 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 110

R: 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 30 936,80

1 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 32,00000 120,00 3 840,00

2 722298994T00 IIzolace potrubí návleková tl.20mm, d32 m 6,00000 100,00 600,00

3 722298997T00 Izolace potrubí návleková tl.20mm, d40 m 26,00000 120,00 3 120,00

5 722299003T00 Tr.PP-R PN 20 d32x5,4 +tv. m 6,00000 580,00 3 480,00

6 722299004T00 Tr.PP-R PN 20 d40x10,5 +tv. m 26,00000 650,00 16 900,00

8 722299021T00 Podpůrný žlab pozink. pro d32 m 6,00000 52,00 312,00

9 722299022T00 Podpůrný žlab pozink. pro d40 m 26,00000 60,00 1 560,00

10 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 562,40000 2,00 1 124,80

Celkem 30 936,80

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 10

Vícepráve Objekt 10 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 111

R: 112

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 49 846,80

1 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 32,00000 120,00 3 840,00

4 72221561 cirkulační čerpadlo včetně příslušenství a dopojení kpl 1,00000 8 648,00 8 648,00

7 722298997T00 Izolace potrubí návleková tl.20mm, d40 m 32,00000 120,00 3 840,00

10 722299004T00 Tr.PP-R PN 20 d40x10,5 +tv. m 32,00000 650,00 20 800,00

11 722299020T00 dopojení zařízení budova 12 kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

13 722299022T00 Podpůrný žlab pozink. pro d40 m 32,00000 60,00 1 920,00

14 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 399,40000 2,00 798,80

Celkem 49 846,80

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 11

Vícepráve Objekt 11 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 113

R: 132

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 40 701,92

1 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 22,00000 120,00 2 640,00

5 722298993T00 IIzolace potrubí návleková  tl.20mm, d25 m 8,00000 95,00 760,00

6 722298994T00 IIzolace potrubí návleková tl.20mm, d32 m 14,00000 100,00 1 400,00

7 722298997T00 Izolace potrubí návleková tl.20mm, d40 m 26,00000 120,00 3 120,00

8 722299002T00 Tr.PP-R PN 20 d25x4,2 +tv. m 8,00000 470,00 3 760,00

9 722299003T00 Tr.PP-R PN 20 d32x5,4 +tv. m 14,00000 580,00 8 120,00

10 722299004T00 Tr.PP-R PN 20 d40x10,5 +tv. m 26,00000 650,00 16 900,00

11 722299020T00 Podpůrný žlab pozink. pro d25 m 8,00000 45,00 360,00

12 722299021T00 Podpůrný žlab pozink. pro d32 m 14,00000 52,00 728,00

13 722299022T00 Podpůrný žlab pozink. pro d40 m 26,00000 60,00 1 560,00

14 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 676,96000 2,00 1 353,92

Díl: 733 Rozvod potrubí 308,00
23 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 8,00000 38,50 308,00

Celkem 41 009,92

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 13

Vícepráve Objekt 13 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 13

R: 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty -24 000,00

27 PC Přečerpací zařízení kpl -2,00000 12 000,00 -24 000,00

Celkem -24 000,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 13

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 26

R: 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 87 Potrubí z trub z plast.hmot -11 700,00

1 28613840 Trubka tlaková PE HD (lPE) d  32 x 3,0 m -6,00000 200,00 -1 200,00

2 28613842 Trubka tlaková PE HD (lPE) d  40 x 3,7 m -42,00000 250,00 -10 500,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -29 110,00
26 725017164 Umyvadlo dit.60cm +ZU kus -1,00000 1 500,00 -1 500,00

28 725219401R00 Montáž umyvadel soubor -1,00000 600,00 -600,00

29 725810402R00 Rohový ventil  nerez sítko 3/8x1/2" soubor -2,00000 260,00 -520,00

30 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor -2,00000 210,00 -420,00

31 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus -1,00000 270,00 -270,00

32 725999029T00 Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom vysoká+mont. kus -1,00000 1 800,00 -1 800,00

38 PC Přečerpací zařízení kpl -2,00000 12 000,00 -24 000,00

Celkem -40 810,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 26

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání
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