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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě jsou zde upravena všechna práva
povinnosti neupravené ve Smlouvě.

DEFINICE POJMŮ
Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy těchto 
Obchodních podmínkách ve Smlouvě velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže:

ankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona 
č. ., občanského zákoníku, vydána českou bankou 
nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky

rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem členském státu EU pobočkou České republice (dále 

„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem členském státu EU působící České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být 
zaručena českou bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky 

rámci svého podnikání

Cena Díla částka, specifikovaná jako Cena Díla článku 3 Smlouvy
příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla stavební části (SO) objekt technických a technologických 
zařízení (PS) nebo jiná část plnění vymezená
postupu prací 

Den zahájení 
prací 

en nabytí účinnosti Smlouvy 

Den zahájení 
stavebních prací 

en předání Staveniště dle odst. .1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy 

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem
Obchodních podmínek

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem
prováděním Díla, jejíž povahy vyplývá, že má být průběhu 

provádění Díla nebo po jeho dokončení předána Objednateli

obecné nařízení o ochraně osobních údajů zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů návaznosti na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46 ES

postupu prací
grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo 

Smlouvě jako příloha č. 5

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
odpovědnosti za vady

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. zajištění dalších podmínek bezpečnosti

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
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Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření
příslušné Části Díla

Nabídka nabídka Zhotovitele jako účastníka e výběrovém řízení 
Veřejnou zakázku 

Oznámený právnická která provádí posuzování shody nebo 
vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování 
subsystému, která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 

ákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon od drahách“

Obchodní
podmínky

tento dokument, tvořící přílohu Smlouvy, přičemž platí, že 
všechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemají 
žádné další upřesnění, jsou odstavce Obchodních podmínek

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“

Pojistná záruka je finanční záruka ve smyslu § 2869 odst. 2 zákona 
č. Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se 
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
pojišťovna“) nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) 
ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být 
zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné 
záruky v rámci svého podnikání

Podrobný dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací 
pořízený dle postupu Obchodních 
podmínek

podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
rozsahu uvedeném příloze č. 8 Smlouvy

Projektová 

provádění stavby 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, zpracovávaná v členění a rozsahu přílohy č.
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb ve znění účinném ke dni 
předcházejícímu jejímu zrušení, nebo v členění a rozsahu přílohy 
č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury dná se o 

jež obsahově i věcně vychází z 
dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena, které 
dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu 
potřebných pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém řízení, a 
to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení.

Předávací písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem
převzetí Objednatelem

Překročená 
výluka

výluka na trati poskytnutá Objednatelem
Obchodních podmínek

Realizační okumentací hotovitele stavby a zpracovává se samostatně 
pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, 
dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace 
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mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, 
že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 

předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. 
RDS nemění koncepčně technické řešení stavby navržené v rámci 
předcházející projektové přípravy, pokud není smluvními 
podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definová
přílohou č. 8 směrnice SŽ SM011 nezbytném rozsahu. Náklady 
spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných ektů stavebních částí (

objektů technických a technologických zařízení ( , u kterých 
je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat

dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

provedených 
prací

písemný seznam stavebních jiných prací, příp.
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 

souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla
příslušném kalendářním měsíci

Staveniště souhrn pozemků a ploch potřebných pro zhotovení předmětu 
íla, poskytnutých Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem 

dráhy, případně i dalších ploch, jmenovitě určených Smlouvou, 
okumentací, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo 

jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném 
stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část 
jiné stavby

Stát Česká republika

SŽ Správa železnic, státní organizace, zkratka názvu 
Správa železniční dopravní cesty, státní 

SŽDC)

technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 
§ . Funkce technický dozor stavebníka není 
totožná funkcí stavební dozor dle ust. § písm. 

Technické 
podmínky

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“

Vnitřní předpisy vnitřní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, ve Všeobecných 
technických podmínkách nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit

Vyšší m výjimečná událost nebo okolnost: 

kterou smluvní strana nemůže ovládat; 
proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 
před uzavřením Smlouvy;
které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 
účelně vyhnout nebo ji překonat; a

podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 
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Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d):

válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;
rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí občanská válka;
výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele ostatní zaměstnanci 

Poddodavatelů;
válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace

radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci

radioaktivitu použil nebo vyvolal;
přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 

Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“
tvoří jej veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům 
výběrového řízení při zahájení výběrového řízení 

Zápis o předání 
převzetí Díla

písemný doklad vydaný souladu se Smlouvou, prokazující, že 
tovitel předal Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

na jednu Část Díla nebo ílčí etapu jako příslušnou Část Díla

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

Zkušební provoz proces ověření funkce dokončeného Díla jako c
samostatné části souladu se stavebním povolením/povolením 
záměru (povolením stavby) drážního úřadu

zásady organizace výstavby 
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VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

na svůj náklad na své nebezpečí ve sjednané době;

způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci Nabídce Zhotovitele
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN ostatními
nými pro zhotovení Díla Vnitřními předpisy Objednatele,

které se týkají předmětného Díla;

s odbornou péčí přihlédnutím povinnostem plynoucím Zhotoviteli ust. §
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu jeho předmětu podnikání
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy

uznávanou obchodní praxí daném oboru za pomoci vhodně vybavených
zařízení;

za pomoci sjednaných materiálů zařízení není li ve Smlouvě sjednáno nebo
Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů zařízení obvyklých,

bezpečných vhodných pro poskytnutí řádného plnění rámci provádění Díla,
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému Zadávací dokumentaci, jinak účelu
obvyklému;

územním rozhodnutím, stavebním povolení dalšími příslušnými
povoleními

právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele, které se týkají
předmětného Díla, příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh
Díla činností uskutečňovaných při provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů,
Vnitřních předpisů Objednatele norem, které se týkají předmětného Díla,

těmto změnám dojde během provádění Díla tyto změny se mají vztahovat na Dílo
již prováděné. Změna Vnitřních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele příslušnou změnou, přičemž
Objednatel má povinnost takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna
Vnitřních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu
§ 2592 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané přiměřené míře TDS tím související

ke schválení dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály
použity pro zhotovení Díla, není li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje každého
vzorku zajistit vyznačení původu zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se
sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 §
občanského zákoníku.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu bezpečnost veškerých operací 
Staveništi veškerých metod provádění Díla za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.

l se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby 
podmínek vydaných pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje písemně upozornit TDS případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele závazného doku
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy o důvodů uvedených ust. §
občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění provádění
veškerých prací rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání.

ajistit, aby vybrané činnosti, nimž je potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají výkonu 
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těchto činností veškerá příslušná oprávnění dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít
všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku.

předat Objednateli po dokončení veškerých
stavebních prací rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu

Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem 
Fondů EU, něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povine písemné formě
zbytečných odkladů informace údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných
základě pravidelných měření fyzických ukazatelů jejich plnění. V případě potřeby

poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S
monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.

li zhotovení Díla konstrukční prvky, nichž je dán požadavek na zajištění
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného 

subjektu podle § 49r zákona o drahách.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b
zákona o drahách, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je třeba dle 
uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení musí 
se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců 
po dokončení konečného přejímacího řízení osledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu předání

převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna

společné bezpečnostní metodě pro hodnocení posuzování rizik zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního
měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu předání převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat spravovat záznamy ohledně lhůt výdajů
spojených prováděním Díla právními předpisy požadavky Evropské
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům Evropského účetního dvora pro
zakázky spolufinancované prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak,

dnatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů záznamů.
zajistí odpovídá za to, že záznamy výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch prostředků spolufinancování ES, budou uchovány
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.
§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

žádným Poddodavatelem, který se těmto povinnostem nezaváže.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení
dokladů souvisejících plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům
Evropským účetním dvorem zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup zejména postupy, 
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které jsou stanoveny předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře jiným

Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit
Objednateli pojištění uvedená příloze č. 7 Smlouvy tato bude udržovat

celou dobu trvání Smlouvy na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli
existenci pojištění uvedeného příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných 
či písemných potvrzení.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen dostatečným předstihem

termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést
Technických podmínek.

TDS může souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 
provedení Díla odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje
jejich zápis do stavebního deníku.

Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.

TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv
dokumentů, tvořících Smlouvu.

TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
tele, musí mít znalost české rozsahu umožňujícím operativní 

českém jazyce, případně je Zhoto účely 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách podle potřeby tak, aby 

narušeno provádění Díla.

Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být
českém jazyce nebo původním jazyce jejich překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli jejich společnou nabídkou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně

nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož všechny 
Zhotovitele společně, je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny
Vystavovat daňové doklady činnosti vykonávané případech vyhotovování 
Díla ví h společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 

zákonem č.235/ přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího 
tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena 
se sdělením souhlas ích Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným

odst. 4.9.4 Smlouvy požaduje, aby Zhotovitel provedl při 
realizaci Díla pro Objednatele exkurzi/exkurze pro studenty, a to následovně: 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dokončení a předání Díla Objednateli 
provede studentskou exkurzi/studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele 
nebo přímo na Staveništi. Podpořenou skupinou, která se exkurze bude účastnit 
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a kterou Zhotovitel zajistí, musí být studenti vysokých, středních a učňovských 
škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření. 

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených prostorách dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím. 

Zhotovitel nejméně 45 dní před plánovaným termínem exkurze uvědomí o této 
skutečnosti Objednatele, přičemž mu poskytne součinnosti při jeho účasti na 
této akci. Oprávnění Objednatele dle předchozí věty jej nezavazuje se akce 
účastnit.

Exkurze musí být provedena v rozsahu 3
včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo Harmonogramem postupu prací.

Zhotovitel zahájí práce na Díle Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
povinen oznámit TDS bezodkladně veške é překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
prací Den zahájení prací ladně po odpadnutí překážek dle 
den, kdy zahájí práce.

V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
zahájení prací den uvedený tupu prací odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle o

Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst
případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce uvedený

prací důvodu Vyšší moci.

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo každou Částí Díla ve lhůtách pro dokončení
stanovených Harmonogramu postupu prací, přičemž:

má se za to, že okamžik podpisu Zápisu předání převzetí Díla TDS
Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a

má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS
Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.

Podrobný harmonogram

Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací finančního plnění

předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené

Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou
stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,

seznam výluk (traťových trakčních),

časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na Staveniště, 
výstavby, montáže zkoušení, případná upřesnění

načasování prohlídek zkoušek stanovených ve Smlouvě a
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průvodní zprávu, která obsahuje:

seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
hodlá postupovat, hlavních etap provádění Díla, a

údaje předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi každé 

zaznamenaných etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel,
neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě

němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat
Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 

Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností 
Podrobný harmonogram.

vat dle TDS schváleného Podrobného
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla,
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh
na změnu Díla dle článku

Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla n
příslušné Části Díla případě, že nastane některá následujících okolností:

změna Díla dle článku 

okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek,

yšší 

jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

a Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro 
předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení 
lhůty nezbytně nutné Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty 
prokáže.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro
plnění některé ílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět současně
předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky.

později předloženým argumentům se již nebude přihlížet hledí se na ně, jako

V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku této
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla

dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení
termínů pro dokončení následujících Částí Díla omu odpovídající dobu.

TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného
případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje

Harmonogram postupu prací, nebo případě prodlení Zhotovitele plněním
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění.
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat popis metod, které hodlá 



Obchodní podmínky
Zhotovení stavby
(pro zavedený Systém kvalifikace)

Zhotovitel přijmout tomu, aby se postup provádění Díla urychlil další termíny 
plnění dle Harmonogramu postupu prací byly nejvyšší možné míře dodrženy. 
Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 

Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogr
dotčeny.

TDS je oprávněn kdykoli odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.

V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla,
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla

výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo pečnosti, prací, 
které jsou nezbytné hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy veřejnoprávními rozhodnutími.

Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením,
zabezpečit Staveniště hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života zdraví třetích

uskladnit již obstaraný materiál, vybavení zařízení zajistit jejich úschovu tak,
aby nedošlo jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli
vzniknou dodatečné náklady důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 

, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně
účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů

důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle článku

Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok
úhradu nákladů důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud
přerušení prací zapříčiněno důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.

Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody 
věcech určených provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. působuje prodlení, případně 
se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit 
Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však 
vyvine maximální úsilí původní lhůty monogramu postupu prací byly 
dodrženy výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli takovém 
případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 

Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty případě, kdy přerušení dal
případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve sm
§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo případě, 
že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst.

Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen
obnovení prací.

Dodatečná výluk je výluka nad rámec výluk uvedených prací 
vydaného výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv

Objednatele. Žádost Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. 

případech, kdy je již vydán ROV, je odatečná výluka uvažována očítána ve vztahu
již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za odatečnou výluku 

Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona přidané hod

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se rámci výše uvedeného považuje
každá samostatná etapa výluky ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 

přihlédnutím výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH

výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina
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výluka traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina
ýluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč/ započatá hodina

Probíhá li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 
výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní.

odatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit
veškerou škodu či nemajetkovou újmu účelně vynaložené náklady vzniklé
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní nákladní 
dopravě nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby které vzniknou

Dodatečnou výlukou.

Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky
provozovatelem dráhy drážní dopravy se všemi dalšími zúčastněnými

poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání li tomu objektivní

Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy

prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se
považuje každá samostatná etapa výluky ROV. Daňový doklad bude mít
splatnost třicet (30) dní ostatním se použijí analogicky platební podmínky

čl. 13 

Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které

poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel
předvídat, patří zejména:

zásahy yšší moci, např. sesuvy svahů,

nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených prací 
nebo vydanému výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv

kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, 
kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného

výlukového času více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. 
případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno počítáno ve vztahu
již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku

Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. V případě výluky překročené méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. 
V případě výluky překročené více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý 
překročený čas výluky, to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že za výluku se rámci výše uvedeného považuje každá samostatná etapa 
výluky ROV. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona přidané hodnoty. 
Níže uvedené částky za každou započatou hod přihlédnutím výše uvedenému) 
jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje 10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina
ýluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč/započatá hodina



Obchodní podmínky
Zhotovení stavby
(pro zavedený Systém kvalifikace)

Probíhá li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek 
výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní.

Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky méně než

▪ smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající
na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené Prohlášení dráze,

▪ veškerou škodu či nemajetkovou újmu účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní
nákladní dopravě nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby
které vzniknou Dodatečnou výlukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou
odatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly

překročené, nebo odatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající odbornou péčí
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, patří 
zejména

zásahy yšší např. sesuvy svahů,

nepředvídatelné změny během provádění Díla potřeba jejich provedení

ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOV
Zhotovitel se zavazuje zřídit vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník
Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

výčet provedených stavebních prací;

dokumenty prokazující splnění technických, provozních bezpečnostních
kvalitativních požadavků;

jakékoliv výhrady Objednatele či TDS provedení Části Díla (včetně oznámení
drobných vad) dokumenty související vyřizováním takových výhrad;

další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

další údaje dle požadavků ust. § 166 NSZ a jeho prováděcích právních předpisů
(vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění) přičemž 
další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických
podmínkách.

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden uložen

platnými právními předpisy. Denní záznamy prováděných pracích se 
stavebního deníku budou zapisovat den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy
do stavebního deníku originále dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem)
předloží TDS jednu kopií stavebního deníku za předchozí týden, není sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě

Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu postupu prací ve třech kopiích
rovněž elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud

čí všechny práce, nichž je známo, že dosud scházejí dokončení, 
uvedeném Zápisu předání převzetí Díla. Každá zpráva bude

podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště,
stavebních prací, montáže zkoušení,
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fotografie ukazující stav výroby pokrok na Staveništi,

u výroby každé důležité položky zařízení materiálů jméno výrobce, místo
výroby, postup skutečné nebo očekávané údaje o:

zahájení výroby,

inspekcích Zhotovitele,

zkouškách;

podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele počty každého typů
vybavení Zhotovitele na Staveništi,

kopie dokumentů zajištění jakosti, výsledků testů certifikátů materiálů,

bezpečnostní statistiky, včetně podrobností jakýchkoliv riskantních nehodách
činnostech vztahujících se ekologickým aspektům vztahům veřejností,

srovnání skutečného plánovaného postupu, veškerých
událostech lnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla

opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání
prodlení se zhotovením Díla.

Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele
ouvou, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle článku
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

Zhotovitel může do zpracování zapojit vatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel

těmito oddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv
povinností stanovených Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti
zajištění bezpečnosti osobních údajů poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických organizačních opatření 

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen
prostřednictvím vhodných technických ganizačních opatření pro splnění
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost výkon práv subjektů dle GDPR.

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jím pověřené osobě, během běžné
pracovní doby Zhotovitele, provést sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících

po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení Smlouvy,
3 měsíců od jejího ukončení.

Po ukončení zpracování osobních údajů podle Smlouvy je Zhotovitel
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to
možné, vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů 

bází, včetně vymazání všech záložních kopií, výjimkou
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo tomu dal písemný souhlas 

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.
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OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby
zastupovat smluvní stranu záležitostech souvisejících plněním Smlouvy. Oprávněné 
osoby uvedené příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo
zmocněnými jednání za smluvní stranu.

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel, 

, který je samostatně zařazen v Systému a kterého Zhotovitel ve 
výběrovém řízení na tuto Veřejnou zakázku využil jako poddodavatele v rámci tzv. 
Skládání kategorií, prokazoval část kvalifikace anebo další podmínky při podání žádosti 
o zařazení do Systému, anebo ve vztahu k níž Zhotovitel předkládal doklady v rámci 
součinnosti vybraného dodavatele před podpisem Smlouvy je, že Zhotovitel jako součást 
svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 
kopie dokladů, z nichž bude vyplývat splnění podmínek kvalifikace či dalších podmínek 
pro zařazení do Systému, anebo splnění podmínek součinnosti vybraného dodavatele 
před podpisem Smlouvy ve vztahu k této osobě, touto novou oprávněnou osobou 

rozsahu požadovaném pro zařazení do Systému ve vztahu k této oprávněné osobě. 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou 
(2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

ký dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba ním propojená.

PRACOVNÍCI ZHOTOVITE
Během celého provádění Díla dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor
plánování, zajištění, řízení, inspekci zkoušení prací rámci provádění Díla. Níže
uvedená ujednání se obdobně vztahují jejich případné
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu žádným Poddodavatelem, který se těmt
povinnostem nezaváže.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého
činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod

která pravděpodobně mohou nastat, metod ochrany před nehodami uspokojivé
bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 

znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci českém jazyce, případně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka 

lhůtách podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení zkušení pro své
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat prací na provádění Díla 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při
provádění Díla, která podle mínění TDS:

si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pr
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trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního
prostředí.

případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro
své řemeslo nebo povolání splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace,

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě
budou prováděny pod přímým trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně

zdravotně způsobilých zaměstnanců zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP

zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

Zhotovitel se dále příslušným Vnitřním předpisem Objednatele zavazuje
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 
způsobilosti proškolení bezpečnostních předpisů Odbornou způsobilost musí 
Zhotovitel prokázat způsobem rozsahu stanoveném předpisem SŽ Zam1 odborné 
způsobilosti znalosti osob při provozování dráhy drážní dopravy, vydaného ve znění 
opravy č. 1 a změn č. 1 až 3 pod čj.: SŽDC GŘ

účinností od 1. platném znění).

Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost příslušných specialistů 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) na žádost Objednatele doložit

osvědčení odborné způsobilosti v souladu s § 19 zákona 
č. Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení a o změně souvisejících zákonů a s § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 
odbornou způsobilost v elektrotechnice; příslušných specialistů (na trakční vedení, 

hnologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 19 
zákona č. 250/2021 Sb. a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. osvědčení zkoušce 

vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování
elektrických zařízení.

Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) 
doložit před zahájením prací Díle nebo Části Díla při jakékoliv změně se zavazuje

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřená
Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět 

práce na Díle nebo Části Díla ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddod
který se k těmto povinnostem nezaváže.

obecně závaznými právními předpisy příslušnými
Vnitřními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 

2019 pod čj. GŘ účinností od 1. platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 

obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup 
těchto prostor. Vydávajícím s je Generální ředitelství státní organizace, 

Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30). Kontaktní elektronická 
adresa pro podávání žádostí pro oznamování změn ztrát je:

Příslušné obecně závazné právní předpisy Vnitřní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, echnických 
podmínkách.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se
podílet na provádění Díla budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít

provozování drážní dopravy, budou mít příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu provozování drážní splňovat další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci

zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy příslušnými Vnitřními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

V případě zahraničních technických pracovníků pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení pracovní povolení,
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance povinností podrobit se
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost

slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna
prostřednictvím osob Objednatele, určených příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření případě
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola prováděna 

souladu se směrnicí SŽDC č. čj. SŽDC GŘ
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů užívání jiných návykových
látek“, platném znění.

PODDODAVATELÉ
Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, že minimálně takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky

tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění
rámci provádění Díla provede osobně nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu žádným Poddodavatelem, který se této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím
takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele příloze č. 8 

Ustanovení předchozího odst. se nepoužije případě, kdy je třeba provedení části 
speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí

doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž 
budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních 
podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění 
provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními prostředky 
původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit 
TDS název takového podd identifikací plnění, které má tento další 
poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za schváleného, pokud 
TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího poddodavatele, bez uvedení 
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důvodů, neodmítne. Pokud TDS oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, 
nesmí se tento odmítnutý poddodavatel žádným způsobem podílet na plnění Díla dle 
Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své 
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo 
poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo 
Části Díla.

Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné 
Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), jestliže tyto osoby nepodaly v témže 
výběrovém řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňují 
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů škodu jimi
způsobenou, stejně jako by šlo jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu.
není stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou
příloze č. 8 Smlouvy, rozsahu plnění tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace 
anebo další podmínky při podání žádosti o zařazení do Systému, anebo 
dodavatele, který je samostatně zařazen v Systému a kterého Zhotovitel ve 
výběrovém řízení na tuto Veřejnou zakázku využil jako poddodavatele v rámci 
tzv. Skládání kategorií, anebo prostřednictvím něhož Zhotovitel dokládal splnění 
podmínek v rámci součinnosti vybraného dodavatele před podpisem Smlouvy 
(např. doložení dispozice s technickým zařízením pro účely plnění Smlouvy), je, 
že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

ného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána při 
podání žádosti o zařazení do Systému prostřednictvím původního 
Poddodavatele, anebo že splňuje podmínky součinnosti vybraného dodavatele 
před podpisem Smlouvy nejméně v rozsahu, v jakém byly prostřednictvím 
původního Poddodavatele prokázány v rámci součinnosti vybraného dodavatele 
před podpisem Smlouvy; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 
jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
při podání žádosti o zařazení do Systému prostřednictvím původního 
Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo 
úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel 

tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
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Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané
datum zahájení každé poddodavatelské práce poté oznámí zahájení takové
práce na Staveništi.

zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění provádění
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

žádným Poddodavatelem, který se těmto povinnostem nezaváže.

BEZPEČNOST
Zhotovitel se při provádění Díla

dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

vynakládat přiměřené úsilí tomu, aby na Staveništi Díle nebyly zbytečné
překážky, tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu hlídání Díla až do jeho dokončení
převzetí Objednatelem podle článku těchto Obchodních podmínek

zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení
plotů), které mohou být nezbytné důvodů provádění Díla užívání
ochraně veřejnosti vlastníků nájemců přilehlých pozemků.

tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá podmínek uvedených pod písm. a) nebo
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel
písemně informovat TDS, to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem,
např. bude sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá
Smlouvou určitou Část Díla na Staveništi budou působit
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona
č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti any zdraví při práci,
znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen takovém případě informovat

současně této skutečnosti e bezprostředně 
po vzniku této skutečnosti.

Objednatel určí smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na
Staveništi tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje součinnosti

Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Dí dále se zavazuje smluvně zavázat
součinnosti Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla všechny své 

Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření ochraně zdraví bezpečnosti
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci místními zdravotnickými orgány Zhotovitel
zajistí, aby byl na Staveništi ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna záchranná 
služba aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální hygienické požadavky

pro prevenci epidemií.



Obchodní podmínky
Zhotovení stavby

(pro zavedený Systém kvalifikace)

Zhotovitel zašle TDS podrobnosti každé nehodě neprodleně poté, co ní došlo.
Zhotovitel bude uchovávat záznamy podávat zprávy týkající se ochrany zdraví,
bezpečnosti zabezpečení škod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odůvodněně požadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 

nebo mezi ním pro zajištění klidu na Staveništi
jeho okolí.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Předání převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla

Harmonogramem postupu prací tímto článkem.

dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou
Část Díla termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není

nak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto
den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 

Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat přejímce Díla nebo Části Díla své 

Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS TDS je oprávněn
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla tím, že přejímací zkoušky takové Části Díla musí být provedeny tak, aby celá 
Část Díla byla provedena termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání

převzetí takové Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis
předání převzetí Díla takto předaná převzatá část Části Díla již

předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání
převzetí Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.

Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky těmito Obchodními
podmínkami podmínkami stanovenými echnických podmínkách předat TDS
dokumentaci skutečného provedení příručku provozu údržby Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat

Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických
podmínek. Pro zkoušky platí, není li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:

Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady pracovníky nezbytné pro
účinné provedení zkoušek

TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek požadovat
provedení dodatečných zkoušek Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový
příslušný pokyn TDS

Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek čase, který TDS oznámí jako čas
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené přítomnosti TDS.
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno

Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky termínu stanoveném TDS,
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko náklady Zhotovitele. 

tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel
dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno,

aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit.

V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny nim nemá
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy zkouškách, nebo mu vydá certifikát
stejné platnosti TDS podepíší Zápis předání převzetí Díla. TDS
je oprávněn podepsat Zápis předání převzetí Díla před termínem sjednaným
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Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen předchozím
písemným souhlasem Objednatele.

Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku
jako řádně provedenou.

TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat
to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, poskytne veškeré podrobnosti
požadované TDS.

Není Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných
prací etoda měření bude souladu se všemi použitelnými souvisícími

výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS
Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce,
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo
zastoupení) považováno za přesné.

li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření podpisem Měřícího protokolu
odsouhlasí záznamy spolu TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

Jestliže Zhotovitel prověří záznamy
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho

tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS
zkontroluje záznamy, buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil
záznamy podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření příslušnou

oložku, nebo (není li tato položka uvedena) za
podobnou práci, souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr
ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

Výsledek měření kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen
Měřícího protokolu 

Jestliže průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena
řádně

se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;

je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu předání převzetí Díla,
udáním důvodů uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno

Zápis předání převzetí Díla podepsat nařídit další opakování přejímacích
zkoušek po provedení těchto prací;

TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení opakované zkoušení způsobí
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla ojedinělými drobnými 
vadami, které samy sobě ani ve spojení jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla
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zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu předání převzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dnem, který je uvedený Zápisu předání převzetí Díla jako den splnění všech
povinností nezbytných ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za
před Objednatelem převzatou příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis předání převzetí Díla musí obsahovat:

datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných
ukončení příslušné Části Díla, datum pro dokončení příslušné Části Díla

Harmonogramu postupu prací;

vymezení, na kterou Část Díla se Zápis předání převzetí Díla vztahuje;

seznam případných drobných vad, které samy sobě ani ve spojení inými
nebrání užívání Díla nebo Části Díla zamýšlenému účelu funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání zamýšlenému účelu podstatným způsobem
neomezují, lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Není Zápisu předání převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis
předání převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy
jiných Částech Díla.

S ohledem na rozsáhlost složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

DOKONČENÍ DÍLA
Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protok

uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného
poté, co nastane poslední následujících skutečností:

Zhotovitel dokončí řádně předá všechny Části Díla;

Zhotovitel dokončí terénní úpravy úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do
původního stavu, celému Dílu;

ouladu se Smlouvou otestuje celé Dílo;

Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené Zápisech předání převzetí Díla;

Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvořících předmět Díla originálů stavebních deníků.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS se Dílo má za převzaté
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat:

datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných
dokončení Díla jako celku;
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Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS zůstávají nadále
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které této době zůstávají nesplněny nebo

jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat po dokončení Díla.

Základním právem Objednatele vad je právo na odstranění vady. K odstranění
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, případě, že Objednatel
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 

TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat
ohrožen bezpečný plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTŮ
průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat odsouhlasit jakýkoliv dokument,

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat
tímto článkem.

Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS akceptaci ve lhůtě domluvené 
Harmonogramem postupu prací,

stanovené souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 
součinnosti obou smluvních stran později.

TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky první verzi dokumentu
předložené dle odst. do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese
li TDS ve stanovené lhůtě první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, 
považují smluvní strany dokument ve znění jeho první závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky první verzi dokumentu
, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného u (ve lhůtě přiměřené povaze 

výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle 
výhrad připomínek TDS takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS

TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky druhé verzi dokumentu
předložené dle odst. do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese
li TDS ve stanovené lhůtě druhé verzi žádné výhrady ani připomínky, 
považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé závazný.

li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky druhé verzi
zahájit společné jednání za účelem 

odstranění veškerých vzájemných rozporů to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní jednání.

V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně,
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany
závazný pouze případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného

tku ke Smlouvě podepsán oběma smluvními stranami.

A DÍLA
Cena Díla je uvedená příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
objektů stavební části (SO), objektů technických a technologických zařízení (PS), či 
jiných Částí Díla.

otovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu
příloze č. 4 Smlouvy, plném rozsahu

potvrzuje, že cena uvedená příloze č. 4 Smlouvy je cenou
konečnou nepřekročitelnou zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení

předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně přidané
hodnoty (DPH), přičemž takovém případě se Cena Díla upraví způsobem
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,
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na základě písemné dohody stran

Cena veškerého zařízení materiálů určených ke zhotovení Díla cena jejich dodávky
Ceně Díla.

Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení , včetně geodetické
skutečného provedení, náklady na činnost Oznámeného subjektu. Dále
náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou
obsaženy náklady na vybudování, provoz, údržbu likvidaci zařízení Staveniště

jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování projednání projektu zařízení
taveniště ve smyslu . V ceně jsou zahrnuty náklady odpadového hospodářství
úpravy pozemků jejich uvedení do původního stavu, měření hluku vibrací, 

provedení technických revizí potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené 
podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla jiné poplatky. Užívání 
nemovitostí pro účely zařízení Staveniště využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.

Cena Díla zahrnuje tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je
příslušné organizační jednotky Objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou zahrnuje veškeré
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm

celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část část
soupis prací).

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. důvodů nikoli na 
straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to součtu jednotlivých kratších 
přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude dosud neuhrazená 
část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat roční míru růstu indexu cen 
stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým statistickým 
úřadem. V případě přerušení důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle 
tohoto odstavce nepoužije.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou
vždy na cenu stavebních jiných prací, které byly předcházejícím kalendářním měsíci 

souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, případě, že si to vyžádá 
na cenu materiálu dodaného předcházejícím lendářním měsíci na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla je řádně uskladněn zabezpečen před ztrátou, 
poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány Soupisu provedených prací potvrzeném

Daňové doklady budou splňovat všechny náležitosti platných právních předpisů
Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují li všechny přílohy, kterými 

soupis zjišťovacích protokolů,

zjišťovací protokoly,

resp. TDS odsouhlasený oupis provedených prací.

Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS.

Daňové doklady u akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU budou vystaveny dle vzoru, 
který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.
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Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů upravených
mlouvě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví předá Objednateli konečný daňový 

Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla
povinnost přiznat daň přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění doručit jej
neprodleně Objednateli Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle
podmínek tomto článku Obchodních podmínek.

daňového dokladu je, vzhledem povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany z
přiměřenou ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě, že předmětem plnění jsou i zařizovací předměty uvedené v samostatném 
objektu „SO Vybavení – Provozní náklady“, je 
zvlášť fakturou ve vlastní číselné řadě úhrada těchto faktur se následně provádí 

provozních prostředků Oblastního ředitelství

Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu
účet určený Zhotovitelem příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb
Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele

na základě žádosti Zhotovitele zároveň změnou Žádost musí být 
písemná, to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele datové schránky 

právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou – fyzické 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení
náležitě doplněné či opravené faktury.

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad
vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven

patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky že
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup

e nepovažuje za souhlas

Objednatel je oprávněn užít jednostrannému zápočtu pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

Zhotovitel není oprávněn použít zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny,

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit možnostmi 
takovou zálohu poskytnout.

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA PROVEDENÍ DÍLA
Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla 
nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku obě též jen jako Záruka) 
ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 

termínů provedení Díla. áruka bude Objednatelem použita jako
pro možné ztráty, které by vyplynuly toho, že by Zhotovitel nebyl
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti
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udržovat áruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen 
poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této 

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných árukou ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných odstranění vad Díla, škod způsobených plněním 

rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

áruka musí splňovat tyto podmínky:

áruka musí být vystavena jako neodvolatelná bezpodmínečná, přičemž výstavce 
se zaváže plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného,

áruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě dále 
minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu odstranění všech 
případných vad nedostatků uvedených Předávacím protokolu podle toho, která

těchto událostí nastane později,

áruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 

Právo e Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit případech, 

• Zhotovitel neprovádí Dílo podmínkami uzavřené Smlouvy či své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

• Objednatel odstoupí od Smlouvy důvodů na straně Zhotovitele;

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, níž je
která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, němž bylo vydáno rozhodnutí
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

ačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

Pokud podmínky áruky specifikují datum, kdy vyprší výstavce, který vydal 
áruku ("datum ukončení platnosti Záruky Předávací protokol nebyl smluvními 

oven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady
uvedené Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti
Záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost áruky, dokud nebude smluvními 

Předávací protokol odstraněny všechny případné vady
nedostatky uvedené Předávacím protokolu, dokud Objednatel neobdrží Bankovní 

záruku za odstranění nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 

Objednatel je oprávněn uplatnit právo áruky dále případech, pokud:

Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky případech
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky áruky,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté
obdržel oznámení Objednatele, němž bylo požadováno splnění takové

vinnosti. V případě, že se jedná nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

přísluší při porušení říslušné nepeněžité povinnosti.

Objednatel vrátí záruční listinu áruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady 

uvedené Předávacím protokolu Zápisech předání převzetí Díla
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Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad Pojistnou záruku 
odstranění vad, podle toho, který termín nastane později.

V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena áruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní áruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli vrátí 
předchozí áruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží áruku vystavenou pro nového 

BANKOVNÍ ÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA ODSTRANĚNÍ VAD
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne
Předávacího protokolu Zhotovitelem TDS předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku 15 obě též 
jen jako Záruka) áruka na částku odpovídající výši 50 % Bankovní 
záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla uvedené

Zhotovitel se zavazuje, že áruka bude vydána na dobu šesti (6) let. Pokud podmínky 
áruky specifikují datum ukončení platnosti áruky všechny 

záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti áruky, potom je 
áruky prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady 

odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo áruky případech, p

Zhotovitel neprodlouží platnost áruky případě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky áruky,

Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, níž
která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

tel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel
oznámení Objednatele, němž bylo požadováno odstranění záruční vady,

jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté,
úhradě přiměřené slevy ceny či úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 

vady na náklady Zhotovitele případných smluvních nároku na náhradu 
škody, 

nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele odstoupení od Smlouvy
článku odstoupení oznámeno či nikoliv,

V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena áruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce áruky 
o trvání práv z původní áruky novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
předchozí áruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží áruku vystavenou pro nového 

Objednatel vrátí záruční listinu áruk dnů poté, co tato áruka 
pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo
zařízeno Staveniště dle jsou ve vlastnictví Státu nim má právo 
hospodařit jako etkem Státu ve smyslu zákona č. státním podniku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon státním podniku“) nebo že pozemkům 
Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není li ve Smlouvě uvedeno jinak.
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Vlastnické právo věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy které se stanou součástí Díla, resp. pozemku,

to včetně strojů jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo

Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve
zákona státním podniku. Vlastnické právo materiálu dodanému na Staveniště 

účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového 
současně získává odpovídající právo 

hospodařit ve smyslu zákona státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není 
dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického 
práva Dílu jeho částem vzaly úvahu ust. § 5 zákona drahách.

Ujednání vlastnickém právu obsažené předchozím odstavci neplatí případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která

vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo takto upravené věci obecně závaznými právními předpisy 
nepřechází zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele plněním Smlouvy bude
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském,

právech souvisejících právem autorským změně některých zákonů, (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského
zákoníku poskytuje takovému autorskému dílu jako celku nebo jeho jednotlivým
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít –

to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy pokračování plnění navazující na Smlouvu množstevním
tomuto účelu přiměřenému, územním rozsahem vymezeným územím České

časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv
autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.

V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel ohledem na význam způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku.

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele změnu Díla,

provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat změnu, která nebude změnou podstatnou.
je povinen takové žádosti vyhovět.

Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména změny, které budou vylepšením plnění
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po apracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

itel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost
druhé straně zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické
řešení předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 
tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají.
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Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) případně též

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací součinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnocení písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů

navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne li se písemně Zhotovitel
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny.

li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny
schválí nebo odmítne.

V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně
Zadávací dokumentac je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce

Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

Pro ocenění plnění na základě změnového řízení víceprací dle předchozího odstavce
použij Směrnicí SŽ SM105 Změny během výstavby. 

Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat
kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů

rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy
souladu Harmonogramem postupu prací.

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které
znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.

Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a
okolnostmi, které vyšly najevo průběhu provádění Díla, nebyly době podpisu
známy Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 

i odlišné od dokumentace předané

Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto obchodních 
podmínek je TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve 
stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací 
či méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane místě provádění 
Díla při jeho provádění ezbytné pro další postup provádění Díla.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ
Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu předání

převzetí Díla Zhotovitelem

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě

právních předpisů nebo důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo 
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základě právních předpisů nebo důsledku porušení povinností vyplývajících pro

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu nemajetkovou újmu
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých důsledku
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené tomto článku, to včetně nároků
vyplývajících uplatnění práv třetích osob duševnímu či průmyslovému vlastnictví,
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje případě, že
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu

na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových

osobních poměrů nebo vzniklá až době, kdy byl škůdce plněním smluvené
prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 

náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí
porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými příloze č. 7 Smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla okamžiku jeho
předání převzetí Objednatelem dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví

průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se
vztahuje záruka za jakost, výjimkou vad, které byly způsobeny po přec nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, jejichž pomocí 

rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady uplatňovat práva

průběhu záruční doby, zjistil či mohl zjistit.

Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu

způsobilé užívání, ke kterému je svou povahou určeno že po celou tuto záruční
bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost níže uvedených záručních dobách, nichž je
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit požadovat jejich odstranění:

na železniční svršek (užitý materiál) geometrické uspořádání koleje (užitý
materiál) trvání 2 let,

na nosné konstrukce jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě
mostovek ocelových mostů, tunelů celoplošné izolace proti vodě

trvání 10 let,

na ostatní části Díla včetně částí stavebních montážních trvání 5 let, pokud
není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání řevzetí Díla nebo Části Díla,
Částí Díla se rozumí objekt stavební části (SO), objekt technických a technologických 
zařízení (PS) nebo jiná část plnění vymezená Harmonogramu postupu prací.

Záruční doba neběží:

po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,
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po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které
odpovídá Zhotovitel které sice nebrání Objednateli řádném užívání Díla nebo
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části
Díla jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související
Část Díla.

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla
povinnost započít odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

Záruční doba se prodlužuje vždy dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v příslušných technických podmínkách. 

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách.

V případě, že Objednatel záruční době oprávněně uplatnil své právo odpovědnosti
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil vyměnil provozuschopné
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba délce 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn případě, že převede vlastnické právo Dílu nebo jeho části
třetí osobu nebo případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem,

převést na tuto třetí osobu práva odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat Zhotovitele práva odpovědnosti 
případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle

předchozího odstavce nebo případě, že iná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo 
prokáže.

iná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv průběhu záruční
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění

Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení
době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo iná oprávněná osoba
nahlášení vady uvede, zda se jedná vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 

Díla, či nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje započít odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat co nejkratší 

technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel
odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami dohodě lhůtě pro odstranění vady, 

přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. 

ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. P
následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 

neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu dohodnuté, příp.
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo iná oprávněná osoba oprávněn
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odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení.
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy

úhradě. Objednatel má právo využít úhradě nákladů na odstranění vad své nároky
vyplývající Bankovní záruky za odstranění nebo Pojistné záruky za odstranění vad
Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad
nebo Pojistné záruky za odstranění vad úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo 
aby poskytl jiné vhodné záruky.

Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny

podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou
náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu eny Díla, je zcela není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené Ceny Díla své nároky 
vyplývající Bankovní záruky na odstranění nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 

Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup Dílu, rozsahu nezbytném pro
odstranění vad.

SMLUVNÍ POKUTA A ÚRO DLENÍ
V případě prodlení některé ze smluvních stran peněžitým plněním je druhá smluvní
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku prodlení ve výši stanovené obecně
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky

prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody.

Úrok prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody
plné výši.

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana
zavázána plnit po zaplacení smluvní pokuty.

Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051
občanského zákoníku.

V případě prodlení Zhotovitele předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části)
termínech za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 

Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky
Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí

právních předpisů tím nejsou dotč
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V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených Zápisu

předání převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad záruční době, které 
nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý 
případ za každý započatý den prodlení odstraněním jednotlivé vady.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvními stranami ( tomto pořadí) pro odstranění vad záruční době, které 
brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ za každý den prodlení

odstraněním jednotlivé vady.

V případě, že průběhu realizace stavby nebo průběhu záruční doby dojde negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně technologických charakte srovnání

jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 

době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny dotčené Části Díla za každý
započatý den trvání takové změny, opakovaně zároveň uhrazení plné výše
smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže
že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají jeho činnosti nebo

vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, 
ustanovení se nepoužije.

V případě, že Zhotovitel rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat provádění Díla dle Harmonogramu porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednat
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % celkové Ceny Díla za každý 
takový případ.

V případě prodlení Zhotovitele převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 celkové Ceny Díla každý 
započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části

V případě prodlení Zhotovitele termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je
smluvní pokutu ve výši 0,05 celkové Ceny Díla 

za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 
Kč za měsíc.

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 ceny všech dotčených Částí Díla 
každý takový případ.

V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který
příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel po
smluvní pokutu ve výši 1 celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05

celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.

V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši

Kč) za každý případ výluky každého dotčeného dopravce:

jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

který již zpracoval předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření
dopravě konkrétním dopadem na jízdu vlaku.
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Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po
dobu provádění Díla platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy
nepředloží Objednateli prokázání splnění této své povinnosti stanovené

vitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 celkové Ceny 
Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím 
nejsou dotčeny.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout předat Objednate
Bankovní záruku za odstranění nebo Pojistnou záruku za odstranění vad 
neudržuje platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky rozsahu vyžadovaném 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,0
celkové Díla k případné změně ceny díla se nepřihlíží za každý 

započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč 
každý započatý den prodlení). Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

V případě, že Zhotovitel předložil
byť jen částečně pohledávky související prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 celkové Ceny Díla

každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost kolejišti nebo blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění
kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 

každý zjištěný případ za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, 
že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali 
vykonávat pracovní čin kolejišti nebo blízkosti kolejí.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník
nebo jednoduchý záznam stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových
náležitostí obecně závaznými předpisy jejími přílohami,
zejména odst. těchto Obchodních podmínek Technickými podmínkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% Ceny Díla
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů
dne zápisu Objednatele do stavebního deníku zjištění nedostatku, je povinen
další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení stavebního deník

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu postupu prací dle
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Díla , maximálně 000 Kč českých) za každý 
zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 
čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši Kč za každý další 
den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu postupu prací.

V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní poku výši 

Ceny Díla , maximálně 000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel rozporu se Smlouvou použije pro účely zhotovení 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které

omuto účelu nebyly určeny , případně, na něž pro takové účely nebyla uzavřena 
smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem provedení 
Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit 

jednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení této
každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky

Objednatele tím nejsou dotčeny.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala
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splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace způsobilosti požadované
Smlouvou, právními předpisy, Vnitřními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý případ porušení této povinnosti.

V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je této osoby
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.

V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny Díla 

každé jednotlivé porušení.

případě zjištění porušení povinnosti dle odst.
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 celkové ceny Díla za každý 
případ, minimálně vš k 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ.

Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou 
smluvní dokumentaci dle odst. 4. .2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč.

ve sjednaném počtu
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 100.000 Kč
každý případ, je li více exkurzí) V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném 
rozsahu ve lhůtě dle odst. 2.23.5 těchto Obchodních podmínek
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst.
Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 

každou započatou hodinu prodlení.

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, 
úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, ersonálem 
jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo 
nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých 
věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování 
dráhy níže specifikované případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce

povinen uhradit smluvní pokutu:

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši ceny díla bez DPH uvedené abídce Zhotovitele. Dopadá
skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pouta, a to ta, 
která je v nejvyšší částce. 
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ODSTOUPENÍ OBJEDNATE
Kromě jiných důvodů, vyplývajících právních předpisů je Objednatel oprávněn

případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle
postupu prací delším než třicet dní

hotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav důvodu 
na straně Zhotovitele trvá po třiceti ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost.

Zhotovitel nesplní udržovat Bankovní
záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla dle článku 14 
nebo Bankovní záruku za odstranění nebo Pojistnou záruku za odstranění 

dle článku nebo nesplní svoji povinnost předložit udržovat po celou 
dobu provádění Díla některou Objednatelem vyžadovaných 
pojistných 

Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, neuposlechne výzvu
nesplněnou povinnost splnil napravil důsledek porušení povinnosti 

stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu
toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat provádění Díla
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele rozporu se Smlouvou, že
nebude pokračovat provádění Díla.

Zhotovitel nesplní výzvu odstranění některé vad dle článku , jestliže vada 
zásadě veškerého prospěchu Díla nebo Části Díla.

Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle
rozsahu dle přílohy č. 8 Smlou

platební neschopnosti, byl zrušen likvidací nebo bez
případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek
nepostačuje úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. úpadku způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majete
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde

jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli uvedených úkonů nebo událostí.

Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele 
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku.

Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

epředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost
stanovenou zákonem dráhách, prováděcími vyhláškami tomuto zákonu, to 
vše platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat 
vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je
takový doklad vzhledem charakteru Díla prováděných prací nezbytný.

zadá celé Dílo , postoupí Smlouvu nebo případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.
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li kterákoli událostí nebo okolností uvedených může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti 
patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě případech uvedených

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením okamžitou 
účinností ke dni doručení Zhotoviteli.

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení odstoupení od Smlouvy též TDS.

Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

přestane provádět veškeré další práce kromě těch, nimž dal TDS pokyn pro
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

předá veškerou zařízení, materiály další práce, 
něž obdržel platbu;

odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné
zajištění bezpečnosti, opustí Staveniště;

vrátí Objednateli veškeré podklady věci, které od něho za účelem provádění
Díla převzal.

Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo
zařídit, aby tak učinily jiné tyto osoby pak mohou využít

další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo
zastoupení.

Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu
přiměřených, prokazatelných účelně vynaložených nákladů za stavební jiné práce,
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy na které nebyl
daňový doklad dle prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má 
Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen

Právo na úhradu ceny za stavební jiné práce dle předchozího odstavce uplatní
Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

Zhotovitel nemá právo na úhradu dle těchto Obchodních podmínek ve vztahu
práci, zařízení materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo
vadám Díla.

ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

TDS nepodepíše Zápis předání převzetí Díla do šedesáti dnů poté, co
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS

podpisu Zápisu předání převzetí Díla této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS podpisu Zápisu

předání převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;

prodlení úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů od
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně

nebyl Objednatelem rozporován, doručení 
písemné výzvy Zhotovitele úhradě předmětné splatné částky.

Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem
doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení odstoupení od Smlouvy též TDS.
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Ustanovení odst. se použijí případě odstoupení

ŘEŠENÍ SPORŮ
Spory vznikající ze Smlouvy ní, budou postoupeny příslušnému
obecnému soudu České republiky.
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