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S M L O U V A  O  D Í L O  - dodatek č.1 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 

OA a HŠ Třebíč, tělocvična Otmarova – rekonstrukce prostor na posilovnu a 
cvičební sál 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Bráfova akademie Třebíč, střední škola a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky  

se sídlem:    Bráfova tř. 180/9, 674 01 Třebíč 

zastoupený:    Mgr. Kamilem Novákem, ředitelem školy 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Iva Kršňáková 

zástupce pro věci technické:  Ing. Iva Kršňáková, p. Radek Pokorný 

tel.:               566 780 131 

IČO:     66610699 

bankovní spojení:   KB, a.s. 

číslo účtu:    3538711/0100 

Zhotovitel:    Vesas s.r.o. 
se sídlem:    Cyrilometodějská 43/20 

tel.:     568 842 183 

IČO:     25595946 

DIČ:     CZ25595946 

bankovní spojení:   KB Třebíč  

číslo účtu:    19-7738570247/0100 

zápis v OR/živnostenském rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 36921 

 
smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2025 

 
 
Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, bod 3.2. se mění takto: 
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 16. 6. 2025 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
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Dodatek č. 1 smlouvy ze dne 29.5.2025 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu 
 
 
 
 
 
 
V Třebíči 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
Ing Vojtěch Bobek, jednatel 
 

 
 
 Za objednatele:  
 Mgr. Kamil Novák, ředitel 
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