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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo  - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tučapy u Holešova

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk130199729]Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tučapy u Holešova
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín 	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou
	ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová
	ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD.
	vedoucí Pobočky Kroměříž
	Mgr. Aneta Kozáková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 
Tel.:	+420 725 970 656, +420 602 640 790
E-mail:		radka.zabojnikova@spu.gov.cz aneta.kozakova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	405 27 514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 6. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tučapy u Holešova (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ požádal zhotovitel o změnu termínů předání dílčí části díla 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Změna termínu plnění je odůvodněna neočekávaným snížením personální kapacity na straně zhotovitele. Po odchodu dvou klíčových projektantů pozemkových úprav se zhotovitel potýká s významným výpadkem odborné kapacity, kterou nelze okamžitě nahradit. Společnost situaci aktivně řeší, ale pro zajištění plynulého převzetí a dokončení zakázky novým projektantem je nutná úprava termínu plnění uvedené části díla. Tyto skutečnosti nebylo možné při uzavírání smlouvy předvídat. Pobočka Kroměříž ke změně termínů vyslovila souhlas. 
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. 
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	Termín předání: 15. 9. 2025	(původně 15. 6. 2025)
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností




	Zlín, dne: 9. 6. 2025
Za objednatele:
	Plzeň, dne: 9. 6. 2025
Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	

„elektronicky podepsáno“

GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel společnosti




Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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