
   

   

 
 

 
 

 
 

Dodatek č. 4  

ke Smlouvě o dílo na poskytování 
služeb 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy 

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 
4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě Řádu SŽ 
č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3/2023 
číslo jednací dodatku č.: 6687/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND: 5003720017 

 

a 

 

Společnost s názvem: „MPA+GMtech“ 
založená smlouvou o sdružení ve společnosti uzavřené ze dne 11. 10. 2022, jejímiž účastníky 
jsou: 

Majetkoprávní agentura s.r.o. 
se sídlem: Křížová 111/2, 586 01 Jihlava 
IČO: 060 31 234, DIČ: CZ06031234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 99567 
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. Jitkou Žižkovou, jednatelkou 
(dále též jen jako „Společník 1" nebo „Správce") 

a 
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GMtech s.r.o. 
se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 020 06 154, DIČ: CZ02006154 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 300202 
na základě plné moci zastoupena obchodní společností Majetkoprávní agentura s.r.o. 
(dále též jen jako „Společník 2") 

Korespondenční adresa:  
Majetkoprávní agentura s.r.o., Křížová 111/2, 586 01 Jihlava 

(dále společně uváděni jen jako „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2203 

uzavřely tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb – 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba 
Nezamyslice – Kojetín“ (dále jen „Smlouva“). 

PREAMBULE 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je: 

- přečerpání položky č. 7 (Příprava a uzavření nájemní smlouvy) a s tím související
uplatnění výhrady podle článku 4.17 Smlouvy a

- požadavek Zhotovitele na rozšíření předmětu plnění a zaplacení ceny za Zhotovitelem
připravené, avšak neuzavřené smlouvy.

V článku 4.17 Smlouvy si Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil změnu závazku ze 
smlouvy spočívající v měření množství a oceňování položek dle Přílohy č. 2 Rozpis Ceny Díla 
Smlouvy. Množství uvedená v předmětných položkách jsou množství odhadovaná a příslušná 
cena Díla nebo jeho části určená k fakturaci bude oceněna dle skutečně provedeného množství 
každé uvedené položky za použití příslušné jednotkové ceny za položku. 

Při kontrole faktury Zhotovitele č. 2501017 bylo zjištěno, že položka č. 7 (Příprava a uzavření 
nájemní smlouvy) byla přečerpána a že bylo připraveno a uzavřeno o 40 ks nájemních smluv 
více. Současně je v různých fázích rozpracovanosti připravováno dalších 12 nájemních smluv. 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na navýšení množství 
uvedené položky ze stávajícího počtu 298 ks na 350 Ks. Současně se smluvní strany dohodly na 
navýšení ceny díla o 130.000 Kč (52 ks nájemních smluv za jednotkovou cenu xxx Kč) s tím 
související. Uvedené měření a ocenění množství je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 
1 ZZVZ. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitů pro změny 
podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Zhotovitel dále požádal Objednatele o zaplacení příslušné části ceny díla za smlouvy, které 
Zhotovitel připravil, případně i odeslal vlastníkovi, avšak k uzavření smlouvy nedošlo 
z objektivního důvodu (např. z důvodu úmrtí vlastníka), nebo z důvodu neležícího na straně 
Zhotovitele (např. byl zábor vyhodnocen jako nepotřebný nebo Objednatel rozhodl o jiném 
způsobu vypořádání). S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozšíření 
předmětu plnění tak, že do Rozpisu Ceny Díla budou nově doplněny nové položky č. 5.1, 6.1 a 
7.1, jejichž předmětem budou Zhotovitelem připravené, avšak neuzavřené smlouvy, jejichž 
seznam je uveden v Příloze č. 3 tohoto Dodatku. Současně se smluvní strany dohodly na 
navýšení ceny díla o 101.625 Kč s tím související. Rozšíření předmětu plnění podle tohoto 
odstavce je změnou závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ. 

1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna článku 4.1 Smlouvy, který se zrušuje a

nahrazuje tímto novým zněním: 
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„4.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a 
předané majetkoprávní vypořádání zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 
Smlouvou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování jednotlivých 
položek dle Přílohy č. 2, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:  ..................................................... 11.324.090 Kč 
Změna Ceny Díla bez DPH dle Dodatku č. 2:  .......................................... 231.625 Kč 
Cena Díla bez DPH celkem:  ....................................................... 11.555.715 Kč 

slovy: jedenáct miliónů pět set padesát pět tisíc sedm set patnáct korun 
českých.“. 

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně 
Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla a Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. 
Aktualizovaná znění uvedených příloh jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném 
rozsahu nahrazují uvedené přílohy Smlouvy ve znění předchozích dodatků. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1 –Specifikace Díla-aktualizace dle Dodatku č. 4, 

- Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Díla-aktualizace dle Dodatku č. 4, 

- Příloha č. 3 – Seznam připravených neuzavřených smluv. 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

Objednatel     Zhotovitel 

Olomouc 9. 6. 2025    Jihlava 3. 6. 2025 

 

 

 

................................................  ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák    Ing. Jitka Žižková 
ředitel Stavební správy východ   jednatelka 
Správa železnic, státní organizace  Majetkoprávní agentura s.r.o. 

za účastníky společnosti „MPA+GMtech“ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla-aktualizace dle Dodatku č. 4 

1.1 Předmětem Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání Stavby dráhy v následujícím 
rozsahu: 

• Uzavření kupních smluv 

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického 
práva nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu 
práva/příslušnosti hospodařit s majetkem státu) k pozemkům a stavbám 
potřebným pro uskutečnění Stavby dráhy (dále jen „pozemek“), s jejich vlastníky či 
osobami oprávněnými s nimi hospodařit. 

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku (např. 
České dráhy či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu ve lhůtě 
potřebné pro uskutečnění Stavby dráhy, lze uzavření smlouvy o převodu nahradit 
uzavřením smlouvy, která založí Objednateli právo provést Stavbu dráhy na 
dotčeném pozemku, např. smlouvy o umístění a provedení Stavby dráhy, smlouvy 
o výpůjčce či podobné smlouvy, která bude obsahovat závazek vlastníka pozemku 
uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu stavbou trvale dotčeného pozemku 
(Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit vlastníkovi žádost o převod 
pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro uzavření smlouvy o převodu). 
Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy objektů a staveb určených 
k demolici; 

• Uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností 

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na dotčených 
pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby (smlouvy 
o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvy 
o smlouvách budoucích o zřízení práv majících povahu věcného břemene – 
služebnosti). 

Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen – služebností. 

• Uzavření nájemních smluv 

Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí dotčených 
stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro 
účely zhotovení stavby (dočasné zábory související s navrženým technologickým 
postupem předepsaným zhotoviteli v dokumentaci pro stavební povolení, např. pro 
startovní jámy apod.) a přístup na staveniště. 

Součástí předmětu plnění je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, 
tedy zejména geometrických plánů pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro 
vyznačení rozsahu věcného břemene a znaleckých posudků. 

Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv 
nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků). 

Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu, je součástí předmětu plnění i zajištění 
všech podkladů a listin nezbytných pro vyvlastnění včetně přípravy žádosti o vyvlastnění. 
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Stavba dráhy je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikace (liniový zákon). Při plnění předmětu Díla bude zhotovitel 
postupovat v souladu s uvedeným zákonem. 

1.2 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci (webová 
aplikace majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 
Objednatel. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli přístupová práva 
k majetkoprávní aplikaci. 

1.2.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu řešení 
všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky pozemků 
projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy 
v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace 
s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování 
všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), které se k jednotlivým 
smluvním případům budou vázat. 

1.2.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do ní 
uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků. 

1.2.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 
dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům bude 
obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty potřebné 
k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

1.2.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně geometrických 
plánů v elektronické podobě a dále v souladu s § 5 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu. 

1.2.5 Zhotovitel bude vést v prostředí majetkoprávní aplikaci i činnosti související se 
zpracováním geometrických plánů, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

1.3 V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání provede Zhotovitel zejména následující 
úkony: 

1.3.1 bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávního vypořádání; 

1.3.2 zajistí vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, v případě potřeby 
i na vyznačení rozsahu věcného břemene, v případech, kdy předmětem příslušné 
smlouvy bude výkup či zřízení věcného břemene - služebnosti pouze k části 
pozemku nebo stavby; 

1.3.3 zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 
stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 
posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene – služebnosti; 

1.3.4 dle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy na 
majetkoprávní vypořádání; 
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1.3.5 zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 
dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu 
do katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků; 

1.3.6 neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, 
uskuteční s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných 
smluv, a to dle potřeby i opakovaně; 

1.3.7 v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru 
nemovitostí (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit a smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti), zhotovitel bez zbytečného odkladu po 
uzavření smlouvy zpracuje a za objednatele podá návrhy na zápis práv do 
katastru nemovitostí a bezodkladně po zápisu těchto práv dodá objednateli 
vyrozumění o povolení vkladu; 

1.3.8 v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného 
úsilí schopen uzavřít s vlastníky pozemků a staveb potřebné smlouvy, vypracuje 
pro Objednatele žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli 
veškeré doklady a listiny nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost 
o vyvlastnění Zhotovitel vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných 
pro vyvlastnění předá Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno 
s vlastníkem pozemku nebo stavby uzavřít, protože je pozemek nebo stavba 
potřebná pro účely zhotovení stavby dráhy zatížen právní vadou, která 
vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. probíhající exekuční 
nebo insolvenční řízení, zástavní právo, apod., nebo je vlastník jinak omezen ve 
své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, nebo vlastník není 
znám, je neznámého pobytu nebo se mu nepodařilo doručit na známou adresu 
apod; 

1.4 Předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví objednatele a společnosti 
České dráhy, a.s.  

V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. zhotovitel na všechny 
druhy záborů projedná a s vlastníkem uzavře smlouvu o právu provést stavbu a současně 
vlastníka požádá o prodej pozemků dotčených trvalým záborem. V případě pozemků 
dotčených věcným břemenem předloží vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti. U majetkoprávního vypořádání se 
společností České dráhy, a.s. je zhotovitel povinen respektovat projekt UMVŽST, 
případně pokyny objednatele. 

V případě nemovitých věcí ve vlastnictví objednatele jde zejména o pozemky dotčené 
přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen ve spolupráci 
s příslušnou organizační jednotkou objednatele (Oblastním ředitelstvím) připravit a 
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k tíži pozemků objednatele 
dotčených příslušnou přeložkou. 

1.5 Další postupy při majetkoprávním vypořádání 

1.5.1 Do 7 dnů od účinnosti Smlouvy svolá zhotovitel vstupní jednání za účasti 
zpracovatele majetkoprávní části dokumentace pro územní rozhodnutí Stavby 
dráhy, na kterém budou dohodnuty a konkretizovány jednotlivé postupy 
zpracování majetkoprávního vypořádání. Z tohoto jednání vyhotoví zhotovitel 
písemný zápis. Jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního vypořádání 
mohou být písemným pokynem objednatele upraveny či měněny; 
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1.5.2 Zhotovitel je povinen následně svolávat alespoň jednou za dva měsíce, případně 
na základě požadavku objednatele či zhotovitele i častěji, pravidelné koordinační 
porady, jejichž předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu 
majetkového vypořádání (dále jen „Koordinační porady“) včetně stavu 
projednání smluv s jednotlivými vlastníky, vyhotovování geometrických plánů, 
znaleckých posudků, průběhy vkladových řízení, připravovaných podkladů pro 
vyvlastňovací řízení apod. Dále bude zhotovitel na Koordinačních poradách 
předkládat k projednání a odsouhlasení objednatele jednotlivé návrhy řešení 
postupů provádění Díla; 

1.5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění Díla dávat zhotovitel i písemné pokyny, 
kterými bude objednatel určovat zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění mohou 
být aktuálně plněny (dále jen „Pokyn“); 

1.5.4 Pokud zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 
zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada (zejména 
v podobě zástavního práva, exekučního řízení, insolvenčního řízení apod.), 
případně jiné omezení znemožňující vlastníkovi pozemku nakládat s vlastnickým 
právem včetně předkupního práva, je zhotovitel povinen nejpozději na nejbližší 
Koordinační poradě tuto informaci sdělit objednateli a navrhnout mu další postup 
vedoucí k odstranění takovéto vady; 

1.5.5 Veškerá písemná komunikace mezi zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 
vedena prokazatelným způsobem, pro účely případného vyvlastňovacího řízení 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující doručení žádosti 
o zavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti 
podpisu, písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí smlouvy, apod.), 
není-li ve Smlouvě stanoven nebo dohodnut jiný kvalifikovaný způsob 
komunikace; 

1.5.6 V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 
smlouvy nesouhlasí, je zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 
vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 
potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem pokud možno předem 
dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou 
osobní jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo 
z důvodů spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno 
uzavřením smlouvy, sdělí zhotovitel tuto skutečnost objednateli, včetně bližšího 
upřesnění, z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-
li k uskutečnění předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je 
zhotovitel povinen prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění 
osobního jednání došlo v důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po 
uskutečnění osobního jednání, vlastník nemovité věci odmítne požadovanou 
smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen tohoto vlastníka obeslat písemným 
návrhem smlouvy doporučeným psaním s dodejkou a se všemi náležitostmi tak, 
aby bylo možno potřebná práva získat vyvlastněním; 

1.5.7 Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke 
kumulaci různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě že bude po vlastníku 
současně požadován jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo 
uzavření nájemní smlouvy, bude na každý tento předmět uzavřena samostatná 
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smlouva. Pokud však dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) 
disponuje vlastnickým právem k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému 
podílu na několika pozemcích, a to i ve více katastrálních územích, bude se pro 
případ stejného předmětu majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna 
smlouva, která bude obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke 
všem pozemkům jednoho vlastníka týkajícím se této předmětné stavby, ve 
stejném předmětu plnění (tj. buď pouze kupní smlouva, nebo budoucí smlouva 
o zřízení služebnosti, nebo budoucí smlouva o nájmu); 

1.5.8 Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv. 
Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv 
odchylky, které budou mít vliv na předmět Smlouvy, je zapotřebí předem 
projednat a odsouhlasit s objednatelem; 

1.5.9 V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se 
mu nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu 
evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen 
ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 
jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo 
k pozemku na někoho jiného, připraví zhotovitel žádost o vyvlastnění; 

1.5.10 V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší 
části, než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti 
Objednateli na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních 
okolností daného případu stanoví Objednatel další postup ve věci; 

1.5.11 Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. V případě, že se na předmětné vypořádání bude vztahovat zákon 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) 
v platném znění, musí znalecké posudky být vypracovány v souladu 
s podmínkami stanoveními v § 3b tohoto zákona. V takovém případě musí 
znalecké posudky obsahovat i příslušný koeficient, jímž se násobí cena stanovená 
znaleckým posudkem podle § 3b odst. 1 liniového zákona, a současně i celkovou 
cenu po vynásobení tímto koeficientem. Znalecké posudky musí být vypracovány 
na takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné získání práv 
k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro zamítnutí 
žádosti o vyvlastnění; 

1.5.12 V případě výkupů částí pozemků zajistí zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 
souhlas s dělením pozemků; 

1.5.13 Při zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí je zhotovitel povinen kontrolovat hodnotu všech již dříve uhrazených 
správních poplatků za zahájení řízení o povolení vkladu na předmětnou Stavbu 
dráhy. Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu na základě listin, které 
souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem 
realizace veřejně prospěšné stavby) pro veřejnou dopravu, vybere katastrální 
úřad poplatek v úhrnu nejvýše 20.000 Kč, přičemž uvedená částka 20.000 Kč 
platí vždy pro jedno katastrální pracoviště. Zhotovitel je tak povinen v každém 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, který bude následovat po uhrazení 
správního poplatku v úhrnné výši 20.000 Kč, upozornit příslušné katastrální 
pracoviště na skutečnost, že je Správa železnic jako navrhovatel osvobozena od 
dalšího hrazení správních poplatků. Zhotovitel katastrální pracoviště na toto 
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osvobození upozorní buď tím způsobem, že do poznámky v návrhu na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí uvede čísla vkladových řízení, 
která předcházela předmětnému vkladové řízení, nebo si nechá od katastrálního 
pracoviště vyhotovit potvrzení o tom, že již byly v souvislosti s výstavbou veřejně 
prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné 
stavby) pro veřejnou dopravu uhrazeny správní poplatky za návrh na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v úhrnné výši 20.000 Kč a toto 
potvrzení bude přikládat ke všem budoucím návrhům na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí; 

1.5.14 Pokud se zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení 
žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 
o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po případném osobním 
projednání s vlastníkem, předá zhotovitel objednateli, dle jeho požadavků, 
veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, včetně 
vyplněné žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 zákona 
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. Žádost o zahájení vyvlastňovacího 
řízení předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli vypracovanou žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení 
včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy vlastníkovi 
marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. 

1.6 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 
jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který 
bude dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení 
pro jednání s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí, pro účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby objednatele je zhotovitel 
povinen, pokud není dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé 
uzavřené smlouvy včetně její digitální formy v otevřené formě ve formátu .docx a 
v naskenované kopii ve formátu .pdf. 

1.7 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

1.8 K plnění předmětu Díla vydá objednatel zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou moc 
k zastupování objednatele v rozsahu stanoveném Smlouvou. 

1.9 Požadavky na zpracování geometrických plánů 

1.9.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení 
geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé 
tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli; 

1.9.2 Ke každému GP, jehož zpracování bude Zhotovitel zajišťovat, povede Zhotovitel 
evidenci činností dle tohoto článku, a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP; 

1.9.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a 
případné další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně koordinovány 
se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013), který bude na 
jejich základě postupně aktualizován; 
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1.9.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 
které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 
podle metodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení 
pozemků bude projednán s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
(ÚOZI) Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem); 

1.9.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 
ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů; 

1.9.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 

1.9.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného 
omezení vlastnického práva k nemovitosti; 

1.9.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden stávající druh pozemku a způsob využití pozemku; 

1.9.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 
níže); 

1.9.10 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele; 

1.9.11 Zhotovitel předá ÚOZI Objednatele každý geometrický plán v pěti (5) 
stejnopisech v listinné formě, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 
úřadem. Současně Zhotovitel předá ÚOZI Objednatele pro každý geometrický 
plán i: 

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální 
podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 
žádosti o potvrzení GP, 

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků, 

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu), 

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 
vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, 
jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve 
vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých 
částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 
evidence právních vztahů, 

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 
Díla. 

1.9.12 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
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- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a 
křížení dráhy), 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky), 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), 

- Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát. 

2.1. Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2 

Předmětem plnění Zhotovitele je i zajištění následujících služeb: 

2.1.1 Identifikace dotčených zemědělských subjektů včetně „protnutí“ záborů stavby 
s registrem zemědělské půdy LPIS, 

2.1.2 Zajištění podkladů pro záchranný archeologický výzkum – výpisy vlastníků, 
nahrání do MAJA, průběžná aktualizace, 

2.1.3 Zajištění notářského zápisu (Borovička), 

2.1.4 Příprava oslovovacího dopisu dotčeným zemědělským subjektům, 

2.1.5 Analýza stavu majetkoprávního vypořádání pozemků – přehledy vykoupených 
pozemků trvalých záborů pro potřeby přípravy příslušných dohod se 
zemědělskými subjekty, 

2.1.6 Příprava příslušných smluv se zemědělskými subjekty – dohoda o ukončení 
pachtu, dohoda o přerušení pachtu, dohoda o náhradě škody, výpověď pachtu 
dle § 5 zákona č. 416/2009 Sb., 

2.1.7 V případě potřeby zajištění osobní jednání se zemědělskými subjekty, 
popřípadě místního šetření, účast na těchto jednáních, 

2.1.8 Příprava a kompletace podkladů pro zajištění znaleckých posudků na náhradu 
škody zemědělským subjektům. 

Předmětem plnění Zhotovitele je dále zajištění majetkového vypořádání pozemků, 
které jsou potřebné pro budoucí zhotovení stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. 
stavba Vyškov – Nezamyslice“ a které zasahují do katastrálního území Víceměřice. 
Seznam pozemků, které budou předmětem tohoto vypořádání je uveden v Příloze č. 4 
dodatku č. 2. 

3.1. Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 4 

Předmětem plnění Zhotovitele je i příprava smluv, které však nebyly uzavřeny. 
Seznam těchto smluv je uveden v Příloze č. 3 dodatku č. 4. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rozpis Ceny Díla-aktualizace dle Dodatku č. 4 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena celkem *) 

      

1. Vyhotovení GP na rozdělení 
pozemků (trvalý zábor) včetně 
jeho potvrzení katastrálním 
úřadem 

100 m   1 885 000 

2. Vyhotovení GP na vyznačení 
rozsahu VB (služebnost) včetně 
jeho potvrzení katastrálním 
úřadem 

100 m   1 129 500 

3. Zpracování cenového odhadu 
pozemku pro výkup (znalecký 
posudek) 

ks   1 117 500 

4. Zpracování cenového odhadu pro 
zřízení služebnosti (znalecký 
posudek 

ks   402 500 

5. Příprava a uzavření kupní smlouvy 
či smlouvy o převodu práva 
hospodařit 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření 
smlouvy vlastníkovi (a to případně 
i opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11 

ks   2 816 100 

5.1 Příprava kupní smlouvy či 
smlouvy o převodu práva 
hospodařit (neuzavřené, dle 
dodatku č. 4) 

ks   47 250 

6. Příprava a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu budoucí smlouvy, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavření smlouvy vlastníkovi, 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu o 
budoucí smlouvě, bude položka 
účtována současně s položkou č. 8 

ks   805 000 
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6.1 Příprava smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 
(neuzavřené, dle dodatku č. 4) 

ks   3 750 

7. Příprava a uzavření nájemní 
smlouvy 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření 
smlouvy vlastníkovi, osobní 
projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy, případně dokladu 
prokazujícího, že vlastník smlouvu 
uzavřít odmítl, objednateli. 

Neuzavře-li vlastník nájemní 
smlouvu a objednatel vydá pokyn, 
že nájem musí být řešen zřízením 
služebností na dobu určitou, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 8 

(navýšení množství dle dodatku 
č. 4) 

ks   875 000 

7.1 Příprava nájemní (ostatní) 
smlouvy (neuzavřené, dle 
dodatku č. 4) 

ks   50 625 

8. Příprava a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Položka zahrnuje veškeré náklady 
na přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování 
návrhu smlouvy o zřízení VB, 
prokazatelné doručení žádosti o 
uzavření smlouvy vlastníkovi (a to 
případně i opakovaně minimálně 
dvakrát), osobní projednání návrhu 
smlouvy s vlastníkem a předložení 
uzavřené smlouvy objednateli. 

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 11 

ks   402 500 

9. Zajištění vkladu do KN 

V položce je zahrnuto 446 ks 
(vklad práva z kupní smlouvy s ČD 
si zajistí objednatel) vkladů 
vlastnického práva dle kupních 
smluv a 161 ks vkladů práv 
odpovídajících služebnosti včetně 
zajištění všech dokladů nezbytných 
pro povolení vkladu (např. 
souhlasů stavebního úřadu 
s dělením pozemků). 

ks   1 335 400 

10. Správní poplatek za podání návrhů 
na vklad 

ks   40 000 

11. Vyhotovení žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího řízení 

Položka zahrnuje vyhotovení 
žádosti o vyvlastnění včetně 
kompletace všech potřebných 
podkladů a listin minimálně v 
rozsahu dle § 18 zákona č. 

ks   300 000 
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184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). 

 Dodatečné služby dle dodatku 
č. 2 

    

12. Identifikace dotčených 
zemědělských subjektů včetně 
„protnutí“ záborů stavby 
s registrem zemědělské půdy LPIS 

kpl   15 000 

13. Zajištění podkladů pro záchranný 
archeologický výzkum – výpisy 
vlastníků, nahrání do MAJA, 
průběžná aktualizace 

kpl   27 000 

14. Zajištění notářského zápisu 
(Borovička) 

ks   3 590 

15. Příprava oslovovacího dopisu 
dotčeným zemědělským 
subjektům. 

Analýza stavu majetkoprávního 
vypořádání pozemků – přehledy 
vykoupených pozemků trvalých 
záborů pro potřeby přípravy 
příslušných dohod se 
zemědělskými subjekty. 

Příprava příslušných smluv se 
zemědělskými subjekty – dohoda o 
ukončení pachtu, dohoda o 
přerušení pachtu, dohoda o 
náhradě škody, výpověď pachtu dle 
§ 5 zákona č. 416/2009 Sb. 

V případě potřeby zajištění osobní 
jednání se zemědělskými subjekty, 
popřípadě místního šetření, účast 
na těchto jednáních. 

Příprava a kompletace podkladů 
pro zajištění znaleckých posudků 
na náhradu škody zemědělským 
subjektům. 

kpl   300 000 

 Cena Díla celkem - - - 11 555 715 

 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za majetkoprávní vypořádání zahrnuje veškeré náklady na majetkoprávní 
vypořádání po celou předpokládanou dobu potřebnou pro majetkoprávní vypořádání stavby dle 
dokumentace pro stavební povolení (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za majetkoprávní 
vypořádání odpovídá pracnosti a rozsahu předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s tímto výkonem včetně nákladů spojených s administrativou smluvní agendy, 
vedením stavu majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci, koordinace majetkoprávní 
přípravy s objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace stavby a cestovních výloh. 

 

CENA DÍLA: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

11.555.715 Kč 2.426.700,15 Kč 13.982.415,15 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam připravených neuzavřených smluv 



 SŽ: Interní#

Seznam připravených neuzavřených smluv

jméno původního vlastníka jméno nového vlastníka původní LV č. nové LV č. p. p. č. podíl typ smlouvy KÚ poznámka stav smlouvy před zrušením

Oulehla Alois a Oulehlová Vladimíra SJM VIAGEM a.s. 4 949 5436/2 1/1 kupní smlouva Němčice nad Hanou prodej pozemků novému vlastníkovi, odesláno k odsouhlasení SŽ

Oulehla Alois a Oulehlová Vladimíra SJM VIAGEM a.s. 4 949 5436/1 1/1 nájemní smlouva Němčice nad Hanou prodej pozemků novému vlastníkovi podepsáno SŽ

Oulehlová Libuše VIAGEM a.s. 532 949 5437/2 1/1 kupní smlouva Němčice nad Hanou prodej pozemků novému vlastníkovi podepsáno SŽ

Oulehlová Libuše VIAGEM a.s. 532 949 5437/1 1/1 nájemní smlouva Němčice nad Hanou prodej pozemků novému vlastníkovi podepsáno SŽ

Housa Petr RNDr. a Housová Zdeňka PharmDr. SJM Housová Barbora Mgr. 1293 1293 5458/2 1/1 kupní smlouva Němčice nad Hanou převod pozemků na dceru v době, kdy byly zpracovávány smlouvy odesláno k odsouhlasení SŽ

Housa Petr RNDr. a Housová Zdeňka PharmDr. SJM Housová Barbora Mgr. 1293 1293 5458/1 1/1 nájemní smlouva Němčice nad Hanou převod pozemků na dceru v době, kdy byly zpracovávány smlouvy odesláno k odsouhlasení SŽ

Hrušková Jana Novák Tomáš Ing. 497 497 5183 1/2 nájemní smlouva Němčice nad Hanou prodej pozemků novému vlastníkovi podepsáno SŽ

Horák Leoš
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ a.s. a 
dále na Snídal Jaromír 797 797 5704/3 1/8 nájemní smlouva Němčice nad Hanou změna vlastníka 2x odesláno k odsouhlasení SŽ

Horák Leoš
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ a.s. a 
dále na Snídal Jaromír 797 797 5704/3 1/8

SOSB VB 22-06-12
Němčice nad Hanou změna vlastníka 2x odesláno k odsouhlasení SŽ

Hodinářová Emílie
Kadlec Petr a dále na Němčická 
akciová společnost

97 97
5409
5415

1/1 nájemní smlouva
Němčice nad Hanou změna vlastníka 2x odesláno k odsouhlasení SŽ

Hodinářová Emílie
Kadlec Petr a dále na Němčická 
akciová společnost

97 97
5409
5415

1/1 SOSB VB 22-50-18
Němčice nad Hanou změna vlastníka 2x odesláno k odsouhlasení SŽ

Ševečková Kateřina Ševeček Miloslav, Ševečková Jana
293 293 1802/20 1/1

kupní smlouva
Měrovice nad Hanou

původní vlastník převedl pozemky na nové vlastníky, ve stejné době, kdy 
docházelo ke zpracování smluv odesláno k podpisu vlastníkovi

Ševečková Kateřina Ševeček Miloslav, Ševečková Jana
293 293 272 1/1

nájemní smlouva
Měrovice nad Hanou

původní vlastník převedl pozemky na nové vlastníky, ve stejné době, kdy 
docházelo ke zpracování smluv odesláno k podpisu vlastníkovi

Hrabalová Zdenka 3 noví vlastníci 130 130 1802/54 1/1
kupní smlouva

Měrovice nad Hanou
smlouvy se v lednu vrátily jako nevyzvednuté, následně zjištěno, že 
vlastník zemřel odesláno k podpisu vlastníkovi

Hrabalová Zdenka 3 noví vlastníci 130 130 409/1 1/1
nájemní smlouva

Měrovice nad Hanou
smlouvy se v lednu vrátily jako nevyzvednuté, následně zjištěno, že 
vlastník zemřel odesláno k podpisu vlastníkovi

Junášek Vladimír, Ing. VIAGEM a.s. 1767 5174 1020/67 1/4
nájemní smlouva

Kojetín
smlouvy doručeny vlastníkovi 1.3.2024, volal, že podíl na pozemku prodal 
společnosti VIAGEM - vyhotovená nová smlouva doručeno vlastníkovi

Vrána Jan 1108 1351/5 1/1 nájemní smlouva Němčice nad Hanou
zábor vyhodnocen jako nepotřebný, smlouvy odeslány, opakovaně 
urgovány doručeno vlastníkovi

153 69 1803/4 2*1/2 kupní smlouva Hruška proběhlo dědictví doručeno vlastníkovi

84 2465/2 1/1 nájemní smlouva Měrovice nad Hanou proběhlo dědictví doručeno vlastníkovi

SJM Fiedler Robert a Fiedlerová Eva Fiedlerová Eva 1187 523 5422 1/1 nájemní smlouva Němčice nad Hanou proběhlo dědictví doručeno vlastníkovi

Fiedlerová Eva Snídal Jaromír a Snídalová Blanka 523 506 5422 2*1/2 nájemní smlouva Němčice nad Hanou prodej pozemků novému vlastníkovi doručeno vlastníkovi

Pospíšil Vladimír MVDr. SJM Kubáň, Kubáňová 287 287 219/2 1/2 kupní smlouva Měrovice nad Hanou převod pozemků na nového vlastníka doručeno vlastníkovi

Pospíšil Vladimír MVDr. SJM Kubáň, Kubáňová 287 287 219/1 1/2 nájemní smlouva Měrovice nad Hanou převod pozemků na nového vlastníka doručeno vlastníkovi

Pospíšil Jaroslav Ing. SJM Kubáň, Kubáňová 287 287 219/2 1/2 kupní smlouva Měrovice nad Hanou převod pozemků na nového vlastníka doručeno vlastníkovi

Petrovský Vojtěch Petrovský Dušan, Diethei Magda



 SŽ: Interní#

Pospíšil Jaroslav Ing. SJM Kubáň, Kubáňová 287 287 219/1 1/2 nájemní smlouva Měrovice nad Hanou převod pozemků na nového vlastníka doručeno vlastníkovi
SJM Kubáň, Kubáňová Podivínský Martin 287 461 219/2 1/1 kupní smlouva Víceměřice převod pozemků na nového vlastníka doručeno vlastníkovi

Žitňanská Hana 44 211/2 1/4 nájemní smlouva Víceměřice
jednáno nejprve o dovýkupu zbytkové parcely, následně dohodnuta 
směna parcel; NS zrušena; připravena nová KS na 1 pozemek doručeno vlastníkovi

Růžičková Jana 44 211/2 1/4 nájemní smlouva Víceměřice
jednáno nejprve o dovýkupu zbytkové parcely, následně dohodnuta 
směna parcel; NS zrušena; připravena nová KS na 1 pozemek doručeno vlastníkovi

Pinová Marie 44 211/2 1/4 nájemní smlouva Víceměřice
jednáno nejprve o dovýkupu zbytkové parcely, následně dohodnuta 
směna parcel; NS zrušena; připravena nová KS na 1 pozemek doručeno vlastníkovi

Kalinayová Vlasta 44 211/2 1/4 nájemní smlouva Víceměřice
jednáno nejprve o dovýkupu zbytkové parcely, následně dohodnuta 
směna parcel; NS zrušena; připravena nová KS na 1 pozemek doručeno vlastníkovi

Zubková Pavla Farmíto a dále RSJ Investments 934 2062/7 1/2 nájemní smlouva Kojetín změna vlastníka 2x doručeno vlastníkovi

Uher František 2 synové 4391

7330/11, 
7330/112, 
7330/54, 
7330/53 kupní smlouva Kojetín zemřelý vlastník

odesláno k podpisu vlastníkovi 
(nedoručeno)

Uher František 2 synové 4391 5 parcel nájemní smlouva Kojetín zemřelý vlastník
odesláno k podpisu vlastníkovi 
(nedoručeno)

Navrátil Drahomír 223 1303/2 nájemní smlouva Měrovice nad Hanou zábor vyhodnocen jako nepotřebný odeslána urgence

Blažek Zdeněk 659, 660
5417, 
5421

3/10, 
1/20 nájemní smlouva Němčice nad Hanou malý podíl - smlouva dále nevymáhána doručeno vlastníkovi

Blažek Zdeněk 659, 660
5417, 
5421

3/10, 
1/20 ostatní smlouva Němčice nad Hanou malý podíl - smlouva dále nevymáhána doručeno vlastníkovi

Vystavěl Boris 659 5421 1/40 ostatní smlouva Němčice nad Hanou malý podíl - smlouva dále nevymáhána doručeno vlastníkovi

Barnet David 372, 1369

5089/3, 
5089/1, 
2476/1 nájemní smlouva

Hruška, Němčice nad 
Hanou zábor vyhodnocen jako nepotřebný doručeno vlastníkovi

RSJ Investments investiční společnost a.s. 934 2062/7 1/2 nájemní smlouva Kojetín zábor vyhodnocen jako nepotřebný doručeno vlastníkovi
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