
počet Cena/jedn Cena počet Cena/jedn Cena méněpráce Výcepráce
oplechování 1           5 500              5 500                  1            800               800                     4 700                
bourání obkladu a omítky 39         250                 9 750                  39          250               9 750                  -                    -                    
vyrovnání podkladu jemnou maltou (oprava stěn 40%) 39         400                 15 590                5            400               2 000                  13 590              
Penetrace podkladu 46         50                   2 320                  61          50                 3 050                  730                   
zbourání stěny -                      1            10 500         10 500                10 500              
úprava schodů + oprava schodů čílka + 3 schody -                      1            7 500           7 500                  7 500                
vybouraní základů + betonáž základu -                      1            7 000           7 000                  7 000                
dozdívání rohu + polystyren -                      1            3 100           3 100                  3 100                
natažení lepidla do perlinky 46         321                 14 750                11          321               3 531                  11 219              
druhá stěrka 46         105                 4 838                  11          105               1 155                  3 683                
penetrace stěny 69         104                 7 160                  54          117               6 344                  816                   
natažení omítky 46         480                 22 100                17          480               8 160                  13 940              
Vyrobit název 1           7 000              7 000                  -                      7 000                
montáž rohy s perlinkou 14         156                 2 180                  8            156               1 246                  934                   
Montáž APU lišty 14         209                 2 926                  -                      2 926                
nátěr - fasádní barva 69         265                 18 280                27          266               7 155                  11 125              
Úklid 1            3 000           3 000                  3 000                
naložení a odvoz sutě na skládku 1           4 000              4 000                  1            17 650         17 650                13 650              
lešení, zakrývací materiál, drobný materiál, doprava 1           24 000           24 000                1            26 000         26 000                2 000                
CELKEM bez DPH 140 394           117 941           69 933            47 480            

Příloha číslo 1 - Vyčíslení více a méně prací 

Původní Skutečnost Drobúl Vyčíslení více a méně prací


	



