
Dodatek č. 6 

 
ke smlouvě o dílo č.251-2016-544201 uzavřené dne 18.3.2016 na vypracování návrhu 

jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů 

v katastrálních územích Štěpánov u Přelouče, Jedousov, Veselí u Přelouče a Svojšice u 

Choltic 

 mezi níže uvedenými stranami 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

 Pobočka Pardubice  

 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Bartoš 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vacková, Pobočka Pardubice 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  

     

Tel.: +420 601 173 148 

E-mail: jana.vackova@spu.gov.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  

   

Zhotovitel:  

Sdružení: 1.   SELLA & AGRETA s.r.o. 

2. Geodetales Chrudim s.r.o.     

sídlo: 1.    Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí 

2.  K Májovu 1262, 537 01 Chrudim    

zastoupený: 1.    Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o.             

 2.    Ing. Aleš Kubát, jednatel Geodetales Chrudim s.r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 

 XXX 

Tel.: +420 XXX 

 +420 XXX  

E-mail: XXX 

 XXX 

ID DS: ye3zrqr  

Bankovní spojení: Komerční banka   

Číslo účtu: 27-1258410247/0100   

IČ: 1.    25935721 

 2.    27545857 

  

mailto:sella.agreta@seznam.cz
mailto:info@geodetales.cz


DIČ: 1.   CZ25935721 

 2.   CZ27545857    

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  1.  OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896 

       2.  OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Alena Truhličková 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a 

vytýčení pozemků: Ing. Aleš Kubát 

dále jen „zhotovitel“. 

 

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany 

k sepsání tohoto dodatku. 

 

Čl. I. 

 

Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 6 je aktualizace u části předmětu plnění a – k. ú. Štěpánov u Přelouče u fakturačního 

celku 3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ (aktualizace) a posun termínu u části předmětu plnění a – k. ú. Štěpánov 

u Přelouče u fakturačního celku 3.2. Nový soupis nároků. 

 

Došlo tak ke změně termínů ukončení JPÚ v katastrálním území Štěpánov u Přelouče: 

 

JPÚ v k. ú. Štěpánov u Přelouče 

       termín  nový termín 

  dle dodatku č. 5     ukončení 

 

3.1.2. Upřesnění obvodu JPÚ (aktualizace)  31. 7. 2025 

3.2. nový soupis nároků (aktualizace) 30.6.2025 31.10.2025 

 

 
Vícepráce: 

 

Dílčí část 3.1.2  Upřesnění obvodu JPÚ (aktualizace) 

navýšení o 45 000,- Kč bez DPH (1 ks při ceně 45 000,-Kč za MJ) 

 

 

Vícepráce celkem: 45 000,- Kč bez DPH 

 

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto: 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s 

přičtením víceprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1a, která je nedílnou 

součástí dodatku č. 6.  

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ: 

Celková cena díla bez DPH 967 500,00 

DPH 21 % 203 175,00 

Celková cena díla včetně DPH 1 170 675,00 

 

Čl II. 

 

Závěrečná ustanovení 



 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 a Položkový rozpočet k.ú. Štěpánov u Přelouče 

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

 v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

Příloha č. 1 a  Položkový rozpočet Štěpánov u Přelouče 

 

 

V Pardubicích dne: dle elektronického podpisu 

 

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

 

 

----------------------------------------           ----------------------------------------- 

Ing. Ondřej Bartoš            Ing. Milan Petr 

vedoucí Pobočky Pardubice           jednatel SELLA & AGRETA s.r.o. 

 

elektronicky podepsáno            reprezentant sdružení  



Příloha č. 1 a  k dodatku č. 6 JPÚ v k.ú. Štěpánov u Přelouče

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.2.

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 48 1 300 62 400 31.7.2017

3.1.2.

Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

ks 1 45 000 45 000 31.7.2025

3.1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 48 500 24 000 15.9.2017

174 600 15.9.2017

Nový soupis nároků ha 48 600 28 800 28.2.2018

Nového soupisu nároků (aktualizace) ha 48 1 200 57 600 31.10.2025

86 400 31.10.2025

3.3 Mapové dílo ha 48 1200 57 600 

57 600

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně 

předepsané stabilizace

100 bm 45 1500 67 500
3 měsíce od 

výzvy zadavatele

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 67 500

174 600 Kč

86 400 Kč

57 600 Kč

67 500 Kč

386 100 Kč

81 081 Kč

467 181 Kč

3 měsíce od 

výzvy zadavatele

2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V  Pardubicích 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

   Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza 

podkladů
3.1.1. 43 200 28.2.201790048ha

3.2.



…………………………………………

Ing. Ondřej Bartoš                                                                            

vedoucí Pobočky Pardubice

elektronicky podespáno

Ing. Milan Petr 

jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

reprezentant sdružení

…………………………………………………………………….


