		Číslo Smlouvy Objednatele : 312-2020-520203	
		C.j. SPU 220809/2025, UID: spudms00000015629660		          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 108/2020
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 312-2020-520203 ze dne 21.5.2020 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spu.gov.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel: 					    	PROJEKCE & AREA G.K. (smlouva o 								společném plnění závazku)
1. člen – reprezentant společného plnění závazku:	AREA G.K. spol. s r.o.,
Sídlo:							U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:						Milanem Novým - jednatelem
IČO:							250 94 459
DIČ:							CZ25094459

2. člen – společného plnění závazku:			Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
Sídlo:							obec Lesná
Místo podnikání:					obec Pelhřimov
Zastoupený:						xxxxx
IČO:							438 20 654
DIČ:							xxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
Tel./Fax :						xxxxx
E-mail :							xxxxx
ID DS :							jyem6ry
Bankovní spojení :					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :						19-4040960207/0100
IČO:							250 94 459
DIČ:							CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
 („Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21.5.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22.6.2022, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 15.3.2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15.8.2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 19.2.2025, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice" (dále jen „Dodatek“).
[bookmark: _Ref50585481]
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etap 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 3.5.4 - Změna katastrální hranice a 3.6 - Mapové dílo a přidání nových etap 3.4.5.a) – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu a etapa 3.5.1. a) - Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu z důvodu rozšíření KoPÚ Dubovice do k.ú. Starý Pelhřimov. 
Zástupci Obce Dubovice požádali o realizaci stěžejní polní cesty označené v plánu společných zařízení jako VC14A-R a VC14B-R. Část této cesty vede v k.ú. Starý Pelhřimov. Obec Dubovice požaduje zrealizovat cestu jako celek, aby došlo k propojení obce Dubovice se silnicí III/03414 (Pelhřimov – Vlásenice). 
Na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že bude rozšířen obvod KoPÚ o část k.ú. Starý Pelhřimov, aby mohla být tato polní cesta zahrnuta do KoPÚ jako celek a následně zrealizována. Z k.ú. Starý Pelhřimov by do KoPÚ Dubovice byly zahrnuty tyto parcely: 210/3, 210/10, 211/3, 803/1, 803/2, 803/3, 853. 
Dotčení vlastníci souhlasí s rozšířením obvodu KoPÚ a souhlasí se směnou pozemků pod vyjetou polní cestou. Rada města Pelhřimov schválila rozšíření obvodu KoPÚ Dubovice do k.ú. Starý Pelhřimov.
V souvislosti s rozšířením obvodu je nutno navýšit měrné jednotky u dosud neodevzdaných etap 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 3.5.4 - Změna katastrální hranice a 3.6 - Mapové dílo.
Do smlouvy jsou přidány nové etapy 3.4.5.a) – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu a etapa 3.5.1. a) - Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu. Termín u nových etap 3.4.5 a) a 3.5.1 a) byl stanoven shodný jako termín u etapy 3.5.2 – tedy do 30.9.2025.
Cenu za vyhotovení těchto prací v rozšířeném obvodu KoPÚ, následné dodatečné práce spojené s aktualizací dokumentace soupisu nároků KoPÚ a kompletní aktualizaci Plánu společných zařízení byla stanovena na 5000,- Kč bez DPH za každou novou etapu.
ZMĚNA CENY
[bookmark: _Ref50474873]Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.
Rekapitulace změn:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle §222, odst. 4 

	Nová etapa:
3.4.5. a)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu
	ks
	-
	1
	+ 5000,-

	Nová etapa:
3.5.1. a)
	Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu
	ks
	-
	1
	+ 5000,-

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	262
	 263
	+ 900,-

	3.5.4.
	Změna kat. hranice
	100 bm
	24
	26 
	+ 5000,-

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	285
	286 
	+ 300,-

	Celkem
	
	
	
	+ 16 200,-


[bookmark: _Hlk105055793]
[bookmark: _Hlk105055956]Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 16 200,- Kč bez DPH, což je 19 602,- Kč s DPH. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.






PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	zhotovitel na základě smlouvy
	o společném plnění závazku

Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 10.6.2025	Datum: 9.6.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant společného plnění závazku Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.
							



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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