ev.č. 628/2023

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	EUROVIA CZ a.s. 
	IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
	se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 



A.
Objednatel a zhotovitel (pod tehdejší firmou: EUROVIA CS, a.s.) uzavřeli dne 23.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Dopravní napojení průmyslové zóny na obchvat Svitav z komunikace I/43“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 24.10.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 7.10.2024.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek č. 2, činí:
- vícepráce:  	1 008 780,54 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-252 627,00 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem č. 2 dochází k navýšení Celkové ceny díla o 756 153,54 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku č. 2 se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí 41 901 472,85 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 2, a to oběma smluvními stranami. Účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 09.06.2025.

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:10.06.2025		Za zhotovitele:10.06.2025




	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	xxxxxxx xxxxxxx
	starosta města Svitavy	ředitel závodu Čechy východ,
		dle plné moci
		za EUROVIA CZ a.s.		
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