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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   10/B//2025 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

  

BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

 Číslo účtu: 264 368 327/0300 

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech 

plnění ze smlouvy (tel. xxx), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) –  xxx, tel.: xxx  

(dále jen "objednatel") 

 

 

a 

 

 

1.Dodavatel: 

  

STOPIN spol. s r.o. 

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší 

 IČ: 26040042 

 DIČ: CZ26040042 

 Bankovní spojení: ČSOB 

 Číslo účtu: xxx         

 Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 Kontaktní osoba: xxx 

 tel: / fax: xxx 

 e-mail: xxx  

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: xxx 

Věci technické: xxx 

(dále jen "dodavatel") 

 

(dále jen "zhotovitel") 
 

 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 10/B/2025 dle článku 11 smlouvy 

o dílo. 
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2. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2 smlouvy o dílo tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu 

smlouvy takto: 

 

Předmět smlouvy o dodání zboží je navýšen o vícepráce na horní šachtě. Jedná se o bourání základů ze 

železobetonu, řezání stávajícího betonového krytu, odstranění křovin a stromů, zásyp kabelových rýh včetně 

přesunů hmot.  

 

3. 

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 
 

 3.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní 

ceny takto: 

 
 Rekapitulace ceny dodávky: 

 

 Cena dle základní smlouvy:     5 705 462,00 Kč bez DPH 

 Cena dle dodatku č. 1:         235 326,00 Kč bez DPH 

 Celková cena dle dodatku č. 1:     5 940 788,00 Kč bez DPH 

  

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění 
 

     

4. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

V Táboře dne 5.6.2025 V Táboře dne 5.6.2025 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

.......................................     .......................................  

Ing. Ondřej Semerák     Vlastimil Hanzlík 

jednatel společnosti     jednatel společnosti 

BYTES Tábor s.r.o.     STOPIN spol. s r.o. 

 

 

 


