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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : STOPIN spol. s r.o

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : 

Číslo SOD : 10/B/2025

Stavební objekt : ulice Alej Přátelství, Sídliště nad Lužnicí

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 235 326Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + bourání základů z ŽB

+ řezání stávajícího betonového rytu

+ odstranění křovin a stromů

+ zásyp kabelových rýh

+ materiál na zásyp

+ přesuny hmot 

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval : xxx

Za objednatele, TDI: xxx

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák

Havarijní rekonstrukce energo kanálu VS 34, ulice Alej Přátelství, Tábor


