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DODATEK Č. 1 K LC Kršlený-Střížalna 

ze dne 21. 3. 2025 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Morava, na 

základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:    

   

korespondenční adresa Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: 

e8jcfsn nebo e-mail:

fakturační adresa Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 

08 Hradec Králové 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100  

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  

IČO: 261 77 005  

DIČ: CZ26177005  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze; B 6556  

zastoupená: Zlínského na základě plné moci  

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100 

datová schránka: 4indfqd 

kontakt: další údaje:  

další údaje: číslo smlouvy zhotovitele 251320338 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé  
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k LC Kršlený-

Střížalna (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00026-2025-116 

evidenční číslo zakázky S942/2024/514, jejímž předmětem je provedení stavebních prací 

na stavbě „LC Kršlený-Střížalna. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu vzniklých okolností – neúnosné podloží pod 

tělesem lesní cesty a dále z důvodu vzniklých nepříznivých klimatických podmínek – 

vydatných dešťů. Na základě těchto skutečností byla AD odsouhlasena záměna frakce 

kameniva v podloží v souladu se zápisem ve SD str.19574. Z výše uvedených důvodů byl 

změněn termín dokončení stavby na 30. 6. 2025. Rozsah méně a víceprací bude řešen po 

skutečném zaměření stavby včetně zaměření asfaltových ploch v dodatku č.2. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě výše uvedených vzniklých okolností se 

tímto dodatkem mění čl. II. odst. 4 věta první smlouvy, která nově zní:  

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2025. 

 

II. Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a stanoveným 

zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

V ………………. , dne ……………./                       V ………………. , dne ……………./ 

dle elektronického podpisu                                         dle elektronického podpisu 

 

 

………………………….                                            ..................................................  

                                         

Oblastního ředitelství jižní Morava                 regionu Zlínského 

Lesy České republiky, s.p.                                           COLAS CZ, a.s.  




