Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/49515: BOJKOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0411/24
č. smlouvy zhotovitele 28-2024
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
KKS, spol. s r.o.
Sídlo:					Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 3965
IČ:					42340802
DIČ:					CZ42340802
Zastoupený:				Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1403990349/0800
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 09.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0200/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49515: BOJKOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a město Bojkovice) s názvem „SILNICE III/49515: BOJKOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 9 492 891,76 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 189 959,81 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 20 587,80 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 9 662 263,77 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 169 372,01 Kč bez DPH, změna závazku činí 2,22 % z původní hodnoty VZ). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
Původní text specifikace SO se doplňuje o následující text:
SO 101.01 Komunikace – úsek A
a) Změna 1.01
Stávající vpusť je dle zjištění TDI v dobrém stavu, z toho důvodu nebude realizována jako nová.
SO 111.01 Komunikace – úsek B
b) Změna 1.02
Ve staničení km 0,575 – 0,580, 0,650 – 0,730 a 0,740 – 0,775 byla zjištěna nedostatečná konstrukce vozovky, z toho důvodu je nutno provést její výměnu na ploše 205 m2 dle PD.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· [bookmark: _Hlk177385228]Cena bez DPH	9 662 263,77 Kč
· DPH 21 %	2 029 075,39 Kč
· Cena celkem vč. DPH	11 691 339,16 Kč
(slovy jedenáct milionů šest set devadesát jeden tisíc tři sta třicet devět korun českých, 16/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.02. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
KKS, spol. s r. o.
Ing. Radomír Kocman, jednatel
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