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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2055/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: STAMIROT NH s.r.o.
sídlo: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: Václav Kutlvašr, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Kutlvašr, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: Václav Kutlvašr, jednatel

XXXXXXXX, stavbyvedoucí
IČO: 06447970
DIČ: CZ06447970
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 282222
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 11. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, ř.km 237,000 – 237,500 LB 
– přístupová rampa a schodiště na ochranné hrázi“ (dále jen „Veřejná zakázka“), 
ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících 
v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, 
a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívající v dodatečných pracích a méněpracích, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. 
Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péči 
nemohl předvídat. 
Vzhledem k optimální návaznosti na okolní stávající zpevněné a zatravněné plochy bylo 
nezbytně nutné vhodně rozšířit a upravit nově realizované konstrukce schodišť a rampy, tak 
aby zejména nedocházelo v jejich návaznosti na nevhodné až rizikové výškové rozdíly.  .

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Aktualizovaného soupisu prací pro 
Dodatek č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec č. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ................................................................974 676,35 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .........................................................91 692,33 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .................................................................-73 218,80 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):................................................................993 149,88 Kč
(slovy: devět set devadesát tři tisíc sto čtyřicet devět korun českých osmdesát osm 
haléřů.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z Aktualizovaného soupisu 
prací pro Dodatek č. 1, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. 
Aktualizovaný soupis prací pro Dodatek č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako 
příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.
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Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací pro Dodatek č. 1

V Praze dne ………………… V Třeboni dne ……………

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………
XXXXXXXX Václav Kutlvašr
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik STAMIROT NH s.r.o.


