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                      2025-0037-1 

Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo č. 2025-0037 

 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

 

     Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Lumírem Macurou, starostou města 
Zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Lumír Macura 
b) technických: Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy 
 domů 
 Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby 

IČ:                                                            00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 

1.2. Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.  

Sídlo: U Hřiště 775/12, Havířov – Prostřední Suchá 

Zastoupený:          Radek Rozbroj, jednatel společnosti 
 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:        Radek Rozbroj, jednatel společnosti 
b) technických:               Karel Adamčík, stavbyvedoucí 
                                       Martin Rozbroj, technik 
  

IČ: 25855506 
DIČ: CZ25855506 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  374256393/0300 
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Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0037 ze dne  
22.01.2025 níže uvedeným způsobem: 
 

Mění se rozsah díla: 

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o méněpráce, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení 4 bytů a ceny 
díla, která se snižuje o částku 19 598,33 Kč bez DPH v rozsahu prací specifikovaných ve změnovém 
listě č. 1 pro dodatek č. 1. 

• Mění se termín dokončení díla v odstavci III. Doba plnění, bod č. 3.1  následovně: 

- byt č. 2 v domě č.p.383 bude dokončen nejpozději do 27.6.2025. 

- byty č.2 v domech 380, 381 a 382 budou dokončeny nejpozději do 31.7.2025 

 

• Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně: 

 Cena bez DPH 

Cena díla dle SoD celkem 4 738 063,11 

Cena dodatku č.1 -19 598,33 

Cena dle SOD + dod.č.1 celkem 4 718 464,78 

 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2025-0037 ze dne  
22.01.2025, zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je podepsán elektronicky. 

V Bohumíně dne dle el. podpisu             V Havířově dne dle el. podpisu 

 

 

za objednatele:                                                            za zhotovitele:                   
Ing. Lumír Macura                  Radek Rozbroj 
starosta města       jednatel společnosti 
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