[bookmark: _GoBack]DOHODA O VZDÁNÍ SE ÚROKŮ Z PRODLENÍ A O UZNÁNÍ DLUHU
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
(„Dohoda“)

smluvní strany
Město Mělník,
IČO: 237051, DIČ CZ00237051,
se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Martincem, Ph.D.,
(„Objednatel“)

a

ZEPRIS s.r.o.,
IČO: 25117947, DIČ: CZ699004936
se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320,
sp. zn. C 51188 vedená u Městského soudu v Praze,

společně s

VPK Suchý s.r.o.,
IČO: 27085201, DIČ: CZ27085201,
se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky,
sp. zn. C 95134 vedená u Městského soudu v Praze,

(společně jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2021 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“ ve znění pozdějších dodatků („Smlouva o dílo“) a Smluvní strany mají zájem upravit platební podmínky Smlouvy o dílo, uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu, kterou upravují platební podmínky a dle které se Zhotovitel vzdává nároků z prodlení nebo jiných nároků vůči Objednateli souvisejících s pozdější úhradou části ceny díla dle Smlouvy o dílo.

PŘEDMĚT DOHODY
Předmětem této Dohody je úprava platebních podmínek, za kterých dojde k uhrazení ceny za provedení díla dle čl. 5.1.5 Smlouvy o dílo ve znění příslušných dodatků („Cena za provedení díla“), a to zejména na základě odkládací podmínky, specifikované níže v této Dohodě.
faktury a jejich úhrada
[bookmark: _Ref190337566]Smluvní strany shodně prohlašují, že v době uzavření Dohody byly Zhotovitelem vystaveny faktury za provedené práce dle Smlouvy o dílo, na základě kterých Objednatel uhradil část Ceny za provedení díla, o celkové výši 24.560.056,62 Kč bez DPH. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že v době uzavření Dohody byly Zhotovitelem vystaveny faktury za provedené práce dle Smlouvy o dílo v celkové hodnotě 2 862 519,33 Kč bez DPH, které nebyly Objednatelem dosud proplaceny („Nezaplacené plnění“); a dále Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu se Smlouvou o dílo byly Zhotovitelem provedeny práce v ceně o celkové výši 2 666 313,59 Kč bez DPH, které nebyly doposud ze strany Zhotovitele fakturovány („Nefakturované plnění“).
platební podmínky
Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že Objednatel uhradí Nezaplacené plnění do 30 kalendářních dnů od vydání příslušného rozhodnutí MZE o přidělení účelové dotace z Programu s názvem Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III („Rozhodnutí“), nejpozději však k 6. 6. 2025.
[bookmark: _Ref190956722]Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vystaví fakturu se splatností 30 kalendářních dnů na Nefakturované plnění teprve potom, co Smluvní strany uzavřou příslušný dodatek ke Smlouvě o dílo.
Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že Objednatel uhradí Nefakturované plnění teprve po jeho řádné fakturaci dle čl. 3.2 této Dohody a dále do 30 dnů od vydání Rozhodnutí (podle toho, která z uvedených podmínek nastane později), nejpozději však k 30. 6. 2025.
Zhotovitel se tímto vzdává svého nároku na veškeré úroky z prodlení, či jiného plnění (ať už zákonného nebo ze Smlouvy o dílo), které mohou plynout z dílčích pohledávek na základě faktur, které byly Zhotovitelem již vystaveny, jsou po splatnosti a nebyly Objednatelem dosud uhrazeny, zejména nikoliv však výlučně ve vztahu k Nezaplacenému plnění, a zavazuje se, že tyto nebude po Objednateli požadovat.
Zhotovitel se tímto vzdává svého nároku na veškeré úroky z prodlení či jiného plnění (ať už zákonného nebo ze Smlouvy o dílo), které mohou plynout z dílčích pohledávek na základě provedeného plnění, které bylo Zhotovitelem provedeno a ze strany Objednatele nebylo dosud uhrazeno, zejména nikoliv však výlučně ve vztahu k Nefakturovanému plnění, a zavazuje se, že tyto nebude po Objednateli požadovat. 
Ostatní ujednání
Tuto Dohodu nelze vykládat v tom smyslu, že by jakkoliv navyšovala celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nemá a nebude mít jiné pohledávky nebo nároky než Nezaplacené plnění a Nefakturované plnění.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V ostatním se tato Dohoda řídí obecně závaznými právními předpisy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že místně příslušným soudem, pro případně vzniklé spory z této Dohody, je soud příslušný dle sídla Objednatele.
Smluvní strany prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Dohody učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že se s obsahem Dohody řádně seznámily, porozuměly mu, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
Tato Dohoda je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
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V Mělníku dne 2. 6. 2025
 
	


__________________________
Město Mělník
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník
	



__________________________
ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal
jednatel
	



__________________________
VPK Suchý s.r.o. Ladislav Suchý
jednatel



