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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedvězí u Semil
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1435-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, Pobočka Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a 
(2) GEOREAL spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk142988861]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00, Plzeň, IČO: 40527514 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092328/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 5 je posun termínu ukončení etapy 6.3.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě žádosti Zhotovitele č.j. SPU 230585/2025 ze dne 6.6.2025. 
Důvodem posunu termínu je opětovný časový posun v procesu dokončení směny pozemků, mezi SPÚ a vlastníkem nemovitostí evidovaných na LV 573 v k.ú. Nedvězí u Semil. Předchozí termín dokončení etapy 6.3.2. byl stanoven s předpokladem na zápis směnné smlouvy do KN v dubnu 2025, k němuž však vlivem vnějších okolností nedošlo. K podpisu směnné smlouvy došlo až ke dni 3.6.2025 a s tím, že od 6.6.2025 je na směnou dotčených pozemcích vyznačena v KN 20denní plomba. Vzhledem k výše uvedenému akceptoval objednatel posun termínu pro vypracování návrhu k vystavení požadovaný zpracovatelem v jeho žádosti, a to do 31.8.2025. Pobočka při posuzování posunu termínu zohlednila i nevhodnost vystavení pro účastníky řízení v období letních prázdnin. 
[bookmark: _Ref50585481]OBSAH DODATKU
[bookmark: _Hlk142989340]V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Semil 
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	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	138
	1 800
	248 400
	30.06.2025


se ruší, a nahrazuje zněním následujícím: 31.8.
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Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění. 
Závěrečná ustanovení
3.1   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními       zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.2   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o. 

Místo: Liberec	Místo: Plzeň
Datum: 11.06.2025	Datum: 10.06.2025





________________________________ 	___________________________

 	 Ing. Bohuslav Kabátek		Martin Vondráček 
  ředitel Krajského pozemkového		       jednatel
         úřadu pro Liberecký kraj	
[bookmark: _Hlk141948820]
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