DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
se sídlem:	Denisova 47, 771 11 Olomouc
zastoupena:	Mgr. Ondřej Zatloukal – ředitel
IČO:	75079950
DIČ:	CZ75079950
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. arch. xxx
(dále jen „objednatel“)
2. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
se sídlem:	Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
zastoupena:	Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel
IČO:	46972021
DIČ:	CZ46972021
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-2133470267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 7336
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2024 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací týkajících se rekonstrukce a obnovy kavárny v objektu Muzea umění Olomouc, a to ve znění dodatku č. 1, uzavřeného smluvními stranami dne 11.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. 	Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, který vyplývá ze změnových listů (dále jen „změnové listy“ nebo „ZL“) č. 1-7, kterými se mění předmět plnění, tak jak je popsáno v čl. III tohoto dodatku.

III.
1. 	Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.07.2024 je: 

a. Úprava předmětu smlouvy
b. Úprava ceny za dílo

a. Úprava předmětu smlouvy
	Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 9 v tomto znění:
9.	Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány a odsouhlaseny změnovými listy č. 1–7, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
	Odůvodnění:
	Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy o dílo specifikovaného smlouvou o dílo ze dne 11.07.2024 je zapříčiněná potřebou provedení nezbytných změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnových listech č. 1–7, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a stávají se přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

b. Úprava ceny za dílo
     Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 11.07.2024 se dodatkem č. 2 doplňuje o nový odstavec 6, který zní takto:	
	Nad rámec Souhrnného rozpočtu stavby (rekapitulace), který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, budou provedeny práce, viz položkový rozpočet stavby, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy o dílo:
	Tyto práce v celkové výši Kč 1 386 828,46 bez DPH se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce. 
	Práce v celkové výši Kč 1 063 213,04 bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo (viz specifikace ve změnových listech č. 1-7) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako méněpráce.
	Detailní specifikace podle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ jsou konkretizovány ve změnových listech č. 1-7.
	Odůvodnění:

	Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
	Zhotovení díla se dle ZL č. 3 a ZL Č. 4 včetně příloh navyšuje o 2,416 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ
tedy o částku bez DPH:			Kč   284 900,00
DPH v platné sazbě 21 % činí: 		Kč     59 829,00
Cena včetně DPH činí:			Kč   344 729,00
	(slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set dvacet devět korun českých)
	Zhotovení díla se dle ZL č. 3 a ZL č. 4 včetně příloh snižuje o 2,477 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ
tedy o částku bez DPH:			Kč   292 088,00
DPH v platné sazbě 21 % činí:		Kč     61 338,48
Cena včetně DPH činí:			Kč   353 426,48
(slovy: tři sta padesát tři tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých čtyřicet osm haléřů)

	Zhotovení díla se dle ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 5–7 včetně příloh navyšuje o 9,344 % dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH:			Kč   1 101 928,46
DPH v platné sazbě 21 % činí: 		Kč      231 404,98
Cena včetně DPH činí:			Kč   1 333 333,44
	(slovy: jeden milion tři sta třicet tři tisíc tři sta třicet tři korun českých čtyřicet čtyři haléřů)
	Zhotovení díla se dle ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 5–7 včetně příloh snižuje o 6,539 % dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH:			Kč   771 125,04
DPH v platné sazbě 21 % činí:		Kč   161 936,26
Cena včetně DPH činí:			Kč   933 061,30
(slovy: devět set třicet tři tisíc šedesát jedna korun českých třicet haléřů)


Celková cena bez DPH činí: 		Kč   12 117 126,34
DPH v platné sazbě 21 % činí:	Kč     2 544 596,53
Celková cena včetně DPH činí:	Kč   14 661 722,87
(slovy: čtrnáct milionů šest set šedesát jedna tisíc sedm set dvacet dva korun českých osmdesát sedm haléřů)

IV.
1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 2, zůstává smlouva o dílo z 11.07.2024 nezměněná a je nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 
3. 	Tento dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 2 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu.
Přílohy: 
Změnové listy č. 1-7 vč. Rekapitulace dílčích částí a Položkových rozpočtů 
	

V Olomouci dne:



…………………………………….
za objednatele
Mgr. Ondřej Zatloukal
ředitel
	
	

V Prostějově dne:



……………………………..
za zhotovitele
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel



