Dodatek č.2 – V2025-60/OŽP

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. V2025-60/OŽP

Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – Oplocení + vjezdová brána a branka (dále jen „Dodatek č. 2“)
	I.	
Smluvní strany

Objednatel:                              Město Nový Jičín
IČO:                                           00298212 
DIČ:                                           CZ00298212
se sídlem:                                  Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu:                                  XXX
bankovní spojení:                      XXX
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:    Ing. Eva Bártková, vedoucí Odboru životního
   prostředí Městského úřadu Nový Jičín                                                          
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXX, vedoucí Oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti Odboru životního prostředí 
   Městského úřadu Nový Jičín 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	                           SATSYS EXPORT s.r.o.
IČO:                                           01469002
DIČ:                                           CZ01469002
se sídlem:                                  Boční 191, Skřečoň, 735 31 Bohumín
číslo účtu:                                  XXX
bankovní spojení:                      XXX
Společnost s ručením omezeným  zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 55914 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:      Rostislav Kroščen, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   Rostislav Kroščen
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále v textu jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. V2025-60/OŽP uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.02.2025:

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.02.2025 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. V2025-60/OŽP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo „Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – Oplocení + vjezdová brána a branka“.
2. Smluvní strany se s ohledem na dohodnuté změny při realizaci sjednaného díla z výše uvedené Smlouvy vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se mění předmět díla, a to v důsledku nutnosti upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3. 
3. Potřeba víceprací uvedených ve změnovém listu č. 3 byla způsobena dodatečným zjištěním nutnosti provést dorovnání prostoru pod podhrabovými deskami, aby nedošlo ke znehodnocení jejich funkce. Méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 3 byly způsobeny drobnými změnami v rozmístění plotových sloupků a na to navazujících dodávkách a montážích. 

II.

1.  V článku III. – Předmět smlouvy - se mění znění odst. 3.2.1, který nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Vjezdová brána a oplocení kompostárny“ zpracovanou společností KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, IČO: 29395933, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, a dále položkovými rozpočty víceprací a méněprací, jež jsou součástí změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohy č. 2 a č. 3 této smlouvy, a dále změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.“


2.   V článku XVII. – Závěrečná ustanovení - se mění znění odst. 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 ze dne 13.03.2025, Příloha č. 3 -  Změnový list č. 2 ze dne 02.04.2025, a Příloha č. 4 – Změnový list č. 3 ze dne 06.06.2025.“


III.

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem dotčená budou Smluvní strany zavazovat ve znění uvedeném v Dodatku č. 2 od nabytí jeho účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy. 
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který odráží projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a že nebyl uzavřen v tísni. Na důkaz tohoto připojují oprávnění zástupci Smluvních stran, své podpisy.

Příloha č. 4 -  Změnový list č. 3 ze dne 06.06.2025



[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne  11.06.2025         	V Bohumíně dne 11.06.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:







.....................................................	.........................................................
Ing. Eva Bártková                   	Rostislav Kroščen	 
vedoucí Odboru životního prostředí	jednatel
