
Objednatel:  Zhotovitel: 

Statutární město Plzeň MENE Industry s.r.o. 

Městský obvod Plzeň 4 Lobezská 47/53 

 326 00 Plzeň 

Číslo jednací CES: ………………… 

Kód: ………………………………... 

 

 SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

Městský obvod Plzeň 4 

  

     Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČO: 00075370 

     DIČ: CZ00075370 

     Zastoupený: Tomášem Soukupem, starostou MO P4 

     Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických: Ing. Vilém Sekyra 

  

 

 

 

2.  Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. 
     Sídlem: Lobezská 47/53, 326 00, Plzeň 

     IČO: 61171344 

     DIČ: CZ61171344 

     Vedený:                 u Krajského soudu v Plzni pod Sp.zn. C 5433 

     Zastoupený: Josefem Melounem 

      

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

 

     a) smluvních: Josef Meloun 

     b) technických: Ing. Bohumil Fröhlich 

  

 

 

Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla blíže 

specifikovaného v čl. III této smlouvy v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4:  

 

„Prodloužení chodníku Zábělská - Svatojirská – projektová příprava“. 
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2.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo za podmínek uvedených v této 

smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu díla dle této smlouvy. 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem plnění (díla) dle této smlouvy je: 

 

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání povolení stavby v souladu s platnými 

právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

staveb dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů, při dodržení podmínek platných 

právních předpisů včetně vypracování žádosti o vydání povolení záměru (projektová dokumentace 

ve stupni pro povolení stavby a žádost o vydání povolení záměru dále v textu společně jako „DPS“); 

zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro vypracování DPS a podání žádosti o povolení 

záměru, jakož i projednání a zajištění všech potřebných kladných stanovisek a vyjádření příslušných 

správních a dotčených orgánů pro vydání povolení záměru a zajištění vyjádření vlastníků veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury (dále v textu jako „inženýrská činnost“);  

 

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v souladu s platnými právními 

předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů při dodržení podmínek platných právních 

předpisů a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jako „vyhláška 169/2016 Sb.“) (dále v textu také jako „PDPS“); a bude obsahovat soupis prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

169/2016. Sb., a dále oceněný soupis prací.  

 

2. Další podmínky pro zpracování díla: 

• závazným podkladem pro zpracování DPS je studie „Místo pro přecházení Zábělská ulice 

varianta 1“ ze 11/2024, autor MENE Industry s.r.o. (dále jako „STUD“), která tvoří oddělenou 

přílohu č. 2 této smlouvy; zhotovitel prohlašuje, že je mu STUD známa a nemá k ní výhrady; 

• pro zpracování DPS a PDPS  budou využity pouze pozemky: pozemek – parcela katastru 

nemovitostí parc. č. 1196/1  v katastrálním území Újezd a obci Plzeň, pozemek – parcela katastru 

nemovitostí parc. č. 2479 v katastrálním území Doubravka a obci Plzeň; vlastněné Statutárním 

městem Plzeň; a pozemek- parcela katastru nemovitostí parc. č. 2645/67 v katastrálním území 

Doubravka a obci Plzeň, vlastněný Plzeňským krajem. 

• rozsah zájmového území je blíže specifikován v situaci, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

3. Součástí díla je: 

• zapracování podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření příslušných správních a dotčených 

orgánů, jakož i vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury do DPS a 

PDPS, jakož i zapracování připomínek a požadavků objednatele v průběhu realizace DPS nebo 

PDPS; 

• vyhotovení DPS a PDPS každé v počtu 6 paré + 1 x na CD nebo USB nosiči v DWG formátu a 

PDF formátu a soupisu prací ve formátu excel.; kdy všechna paré budou obsahovat veškeré 

doklady včetně dokladů o existenci inženýrských sítí, včetně stanovisek a vyjádření příslušných 

správních a dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, apod.;  

• nedílnou součástí díla jsou dále geodetické zaměření, veškeré nezbytné průzkumy, které budou 

zapracovány do DPS a PDPS a další činnosti a práce vyplývající z nabídky zhotovitele. 

 

4. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a 

cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.3.2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je 
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povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. Ujednání této 

smlouvy mají přednost před nabídkou zhotovitele.  

 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a 

na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, resp. každá jeho část 

(DPS a PDPS) bez vad a nedodělků. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba prověřil obsah dokumentů 

charakterizujících dílo, faktické i právní podmínky pro jeho provedení a místo umístění. Zhotovitel 

při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této 

smlouvě provést. Zhotoviteli nenáleží námitky týkající se podkladů nebo podmínek pro provádění 

díla.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje: 

a) předat v průběhu realizace DPS objednateli jedno (1) paré rozpracované DPS v papírové podobě 

a jedno paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to ve stavu dokončení pro potřeby žádosti 

zhotovitele o vydání stanoviska či vyjádření technického úřadu MMP (bude-li ho třeba) a/nebo 

vydání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a/nebo vlastníků veřejné dopravní nebo 

technické infrastruktury, bude-li jich třeba; zhotovitel rozpracovanou DPS předá nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů ode dne, kdy byla DPS zaslána prvnímu dotčenému orgánu nebo technickému 

úřadu MMP nebo vlastníku veřejné dopravní nebo technické infrastruktury;  

b) na základě výzvy objednatele předat jedno (1) paré rozpracované DPS v papírové podobě a jedno 

paré v elektronické podobě ve formátu PDF, a to v kterékoli fázi realizace DPS, zhotovitel se 

zavazuje rozpracovanou DPS předložit do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.  

 

V případě prodlení zhotovitele s předáním rozpracované DPS dle písm. a) a b) tohoto odstavce 

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

 

Článek IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů po podpisu této smlouvy objednatelem a 

předat řádně dokončené dílo, resp. jeho části - tj. DPS a PDPS dle čl. III. této smlouvy takto: 

 

a) Termín dokončení a předání DPS: 

 

do 31.01.2026 – zhotovitel předá projednanou DPS včetně zapracování připomínek objednatele do 

DPS, zapracování požadavků (podmínek) dotčených orgánů, včetně zpracování inženýrské činnosti 

a předá vypracovanou žádost o vydání povolení záměru a kladná stanoviska a vyjádření dotčených 

orgánů a vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury; 

 

Smluvní strany se dohodly, že: 

i. termín dokončení a předání DPS je stanoven za předpokladu, že každý dotčený orgán a 

technický úřad MMP (je-li jeho stanovisko nezbytné) nebo vlastník veřejné dopravní nebo 

technické infrastruktury vydá své závazné stanovisko nebo vyjádření nejpozději do šedesáti (60) 

dnů od podání příslušné žádosti o jeho vydání zhotovitelem, případně, že do uplynutí lhůty 

šedesáti (60) dnů nastane fikce vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska nebo vyjádření 

dotčeného orgánu ((§ 178 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jako „SZ“)); 

ii. v případě, že bude kterékoli závazné stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo 

technického úřadu MMP nebo vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vydáno 

později, než do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti zhotovitelem (za vydání se pro potřeby 

tohoto článku smlouvy považuje také fikce vydání souhlasného a nepodmíněného stanoviska), 

prodlužuje se termín dokončení a předání DPS o dobu, po kterou překročila lhůta pro vydání 
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závazného stanoviska nebo vyjádření dotčených orgánů nebo technického úřadu MMP nebo 

vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury šedesát (60) dnů ode dne podání 

příslušných žádostí zhotovitelem; pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že termín 

dokončení a předání DPS se prodlužuje pouze o dobu, o kterou došlo k nejdelšímu překročení 

lhůty šedesáti (60) dnů pro vydání stanoviska nebo vyjádření (pokud byla většina stanovisek a 

vyjádření vydána do 60ti dnů, jedno stanovisko nebo vyjádření bylo vydáno za 70 dnů a jedno 

za 75 dnů, pak se prodlužuje termín dokončení a předání DPS pouze o 15 dnů);     

iii. bude-li závazné stanovisko nebo vyjádření technického úřadu MMP nebo kteréhokoli dotčeného 

orgánu nebo vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (pro potřeby tohoto bodu 

iii. dále jako „první stanovisko“) nezbytným podkladem pro vydání stanoviska nebo vyjádření 

jiného dotčeného orgánu nebo vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (dále 

jako „navazující stanovisko jiného orgánu“), je zhotovitel povinen podat žádost o vydání 

navazujícího stanoviska jiného orgánu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení 

prvního stanoviska; pokud doby pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska jiného 

orgánu (počítané vždy ode dne podání žádosti do dne vydání stanoviska) překročí v součtu 

šedesát (60) dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání DPS o dobu, po kterou překročila 

v součtu doba pro vydání prvního stanoviska a navazujícího stanoviska jiného orgánu dobu 

šedesát (60) dnů;  

iv. nastanou-li důvody pro prodloužení termínu pro dokončení a předání DPS dle bodů ii. a iii. 

tohoto článku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání DPS pouze o dobu, která 

trvala déle (př. bude-li vydáno stanovisko dotčeného orgánu, které není podkladem pro vydání 

stanoviska jiného dotčeného orgánu za 75 dnů a vedle toho např. stanovisko technického úřadu 

MMP jako první stanovisko a navazující stanovisko jiného orgánu v součtu za 85 dnů, pak se 

termín dokončení a předání DPS prodlužuje pouze o 25 dnů); 

v. prodloužení termínu dokončení a předání DPS dle bodů ii., iii. a iv. tohoto článku smlouvy se 

neuplatní v případě, že lhůta šedesáti (60) dnů pro vydání stanovisek nebo vyjádření nebyla 

dodržena z důvodů ležících na straně zhotovitele (žádosti či požadavky nemají předepsané 

náležitosti nebo trpí jinými vadami, zjevně nesprávné požadavky a žádosti, pozdní podání 

žádostí apod.); zhotovitel odpovídá za včasné podání bezvadných žádostí pro potřeby získání 

nezbytných závazných stanovisek a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a technického 

úřadu MMP a vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. 

 

Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel předá objednateli do 30.10.2025 koncept DPS včetně 

zapracování připomínek objednatele do DPS.  

 

b) Termín dokončení a předání PDPS a soupisu prací: 

do sedmi (7) týdnů od právní moci povolení záměru – zhotovitel předá PDPS včetně zapracování 

připomínek objednatele do PDPS, včetně soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a oceněného 

soupisu prací.  

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

Cena za dílo bez DPH  190.000,00 Kč 

DPH 21 %      39.900,00 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH 229.900,00 Kč 

 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, který odpovídá za její úplnost, je 

dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady 

na zhotovení předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. 

III. této smlouvy. Cena za dílo v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen v době realizace díla. 

Zhotoviteli nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl („méněpráce“).  
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3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle 

této smlouvy.  

 

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za 

provedení díla cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na cenu za dílo následovně: 

 

a) zhotovitel vystaví fakturu, kterou vyúčtuje první část ceny za dílo ve výši 105.000,- Kč bez DPH 

poté, kdy na základě rozpracované DPS v odpovídající fázi a v odpovídajícím rozsahu podá 

veškeré žádosti o vydání vyjádření a stanovisek příslušných správních a dotčených orgánů, 

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně technického úřadu MMP a podání 

žádostí objednateli doloží;  

 

b) zhotovitel vystaví konečnou fakturu, kterou vyúčtuje zbylou část ceny za dílo až po protokolárním 

předání řádně provedeného díla objednateli, resp. po protokolárním předání DPS a PDPS včetně 

soupisů prací, vše bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že 

objednatel převezme dílo (DPS nebo PDPS) s drobnými vadami či nedodělky, je zhotovitel 

oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění poslední vady či nedodělku uvedených 

vkterémkoli předávacím protokolu. 

 

2. Splatnost každé faktury je 30 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v 

prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden 

jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení 

platby, je-li tento příkaz následně realizován.  

 

3. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele (Mohylová 55, 312 64 Plzeň) 

 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 

ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude 

vystavena v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět dodavateli k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. 

d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 

jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 

objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit příslušnou platbu. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany 

objednatele  na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění 

ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 

Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, resp. jeho částí DPS a PDPS včetně soupisu prací jejich 

řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé části díla DPS a PDPS včetně soupisu prací  

dokončit a předat bez vad a nedodělků v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy na 

základě protokolárního předání každé jednotlivé části díla. 

 

2. Vlastnické právo k dílu, resp. jeho jednotlivým částem(DPS a PDPS) přechází ze zhotovitele na 

objednatele okamžikem protokolárního předání díla každé jednotlivé části díla. K témuž okamžiku 

nese zhotovitel nebezpečí škody na dotčené části díla. 
 

3. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a včasným předáním díla, tedy DPS a PDPS včetně 

soupisů prací. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí DPS tři (3) 

pracovní dny před termínem dokončení a předání dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel 

vyzve písemně objednatele k protokolárnímu předání a převzetí PDPS tři pracovní dny před 

termínem dokončení a předání PDPS dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí 

jednotlivých částí díla sepíší smluvní strany zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítne 

příslušnou část díla převzít, uvedou smluvní strany v zápisu (protokolu) svá stanoviska a jejich 

odůvodnění a dohodnou náhradní termín plnění. Objednatel má právo dílo, resp. jeho část nepřevzít, 

pokud bude vykazovat vady a nedodělky.  

 

4. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky a objednatel přesto dílo převezme, 

je zhotovitel povinen takové vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za 

uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného 

rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě k odstranění, je objednatel oprávněn žádat 

kromě smluvní pokuty dle této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu 

v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě, přičemž 

cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli zhotovitel. V neposlední řadě má 

objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody v celé výši není 

tímto ustanovením dotčeno. 

 

6. Předáním díla, resp. každé z jeho částí (DPS a PDPS) získává objednatel neodvolatelnou, 

neomezenou výhradní licenci k dalšímu užití díla nebo jeho části v plném rozsahu bez jakéhokoli 

omezení s tím, že objednatel je oprávněn dílo, resp. každou jeho část, dle vlastního uvážení upravit 

a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným dílem jak z hlediska formálního tak obsahového a dále dílo dle 

potřeb objednatele rozmnožovat. Objednatel není omezen užitím díla či kterékoli jeho části na 

vyjmenovaném území ani po stanovenou dobu. Zhotovitel tak touto smlouvou uděluje objednateli 

právo dílo, resp. každou jeho část (DPS a PDPS) užít dle ustanovení § 12 autorského zákona, 

rozmnožovat dle ustanovení § 13 autorského zákona, rozšiřovat dle ustanovení § 14 autorského 

zákona, pronajímat dle ustanovení § 15 autorského zákona, půjčovat dle ustanovení § 16 autorského 

zákona, vystavovat dle ustanovení § 17 autorského zákona, a dále dle § 18–20 autorského zákona 

sdělovat veřejnosti. Dále je objednatel oprávněn majetková práva autorská k dílu v rozsahu touto 

smlouvou o dílo ujednaném zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit jakékoliv třetí osobě. 

Zhotovitel uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít předmět díla ke všem 

způsobům užití, v neomezeném rozsahu časovém a množstevním, vč. jeho rozmnožování, přičemž 

má objednatel právo, ale nikoliv povinnost, licenci dle tohoto článku využít. Odměna zhotovitele za 

poskytnutou licenci je zahrnuta v ceně za dílo. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě 

podlicenci v úplném rozsahu zahrnujícím všechna licenční oprávnění dle tohoto článku smlouvy, 

přičemž odměna za případně poskytovanou podlicenci je zahrnuta v ceně za dílo.  
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7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců. Záruční doba v délce 120 

měsíců pro DPS a PDPS počíná běžet pro každou z nich samostatně, a to dnem protokolárního 

předání DPS nebo PDPS. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční 

doby. Uplynutím záruční doby dle tohoto odst. smlouvy nezaniká odpovědnost zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla, která se u díla projeví během záruční doby, 

jakož i vadu díla, která existovala v době předání díla, resp. každé jeho části, a uplatnit práva z těchto 

vad jakoukoliv formou a kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu 

zjistil nebo kdy vada měla nebo mohla být objednatelem jednajícím s odbornou péčí zjištěna. 

V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli v průběhu záruční doby výskyt vad, byla příslušná vada 

oznámena a uplatněna včas a vylučuje se aplikace dispozitivních norem stanovených právními 

předpisy, které se odchylují od výše uvedených podmínek. Za včasné oznámení vady se považuje 

také písemné oznámení vady (dopisem, datovou zprávou, emailem apod.) odeslané objednatelem 

poslední den záruční doby. Při výskytu vad na díle má objednatel právo dle svého rozhodnutí využít 

tato práva z vad na díle: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění  

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla  

 

3.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí překročit 7 pracovních 

dnů a počíná běžet ode dne oznámení vady objednatelem zhotoviteli. V případě dohody obou 

smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 

 

4.  Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované (oznámené) vady, popřípadě oznámí objednateli před 

jejím uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle této smlouvy 

také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad třetí osobě, přičemž cenu tohoto plnění vyúčtovanou třetí osobou uhradí objednateli 

zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na 

náhradu škody v celé výši není tímto ustanovením dotčeno. 

 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 

 

 

Článek IX. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících či dle zákona. 

 

2. Objednatel má právo odstoupit, to i částečně v případě, že: 
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a) Zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo 

objednatelem. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z důvodu na 

straně objednatele. 

b) Zhotovitel přes upozornění objednatele provádí dílo, či kteroukoli jeho část, nevhodným 

způsobem nebo v neodpovídající kvalitě. 

c) Zhotovitel je v prodlení s předáním kterékoli části díla (DPS nebo PDPS včetně soupisu prací) 

po dobu delší než 14 pracovních dnů. 

 

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 

smluvní strana od smlouvy odstupuje. Objednatel je oprávněn dle své volby odstoupit od této 

smlouvy zcela, kdy dojde ke zrušení závazku od počátku nebo je oprávněn odstoupit od této smlouvy 

pouze z části. Z části je objednatel oprávněn odstoupit dle své volby v rozsahu nesplněného zbytku 

plnění nebo v rozsahu nesplněného zbytku plnění a zároveň části plnění, která nemá pro objednatele 

dle jeho rozhodnutí význam. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy z části, zavazuje se zhotovitel 

předat objednateli část díla, od které nebylo odstoupeno, když cena takové části díla bude stranami 

stanovena s ohledem na rozpracovanou část předávané části díla a sjednanou cenu díla. Na předanou 

část díla se vztahují podmínky poskytnuté licence zhotovitelem dle čl. VII. odst. 6 obdobně s tím, že 

cena za poskytnutou licenci je obsažena v ceně předávané části díla. Nedojde-li k dohodě stran o 

odpovídající výši ceny za předávanou část plnění, je objednatel oprávněn: (i) odstoupit i od zbylé 

části díla s tím, že zhotovitel se zavazuje vrátit objednateli uhrazenou část ceny díla do sedmi (7) dnů 

od odstoupení; nebo (ii) sdělit, že trvá ne předání rozpracované části díla, od které nebylo 

odstoupeno, když v takovém případě se zhotovitel zavazuje rozpracovanou část díla předat 

objednateli s tím, že cena za tuto část díla bude závazně stanovena znalcem vybraným objednatelem 

s ohledem na sjednanou cenu díla a tomu odpovídající cenu za rozpracovanou předávanou část díla. 

Bude-li zjištěná cena rozpracované části díla nižší, než uhrazená část ceny díla objednatelem ke dni 

odstoupení, zavazuje se zhotovitel vrátit objednateli rozdíl v ceně do sedmi (7) dnů ode dne vyčíslení 

rozdílu objednatelem, které je pro zhotovitele závazné. 

 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva objednatele z vadného plnění či ze záruky. 

 

 

Článek X. 

SANKCE 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání DPS je objednatel oprávněn uplatnit 

na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z  ceny za dílo bez DPH, a to za každý započatý den 

prodlení. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání PDPS včetně sopisu prací 

je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z  ceny za dílo bez DPH, 

a to za každý započatý den prodlení. 

 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat 

úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, tj. neodstraní 

vady a nedodělky ve stanované lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 300,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných (oznámených) vad, je objednatel 

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny za dílo bez DPH, a to za 

každou jednotlivou reklamovanou vadu za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
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5. V případě, že zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, je objednatel 

oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z  ceny za dílo bez DPH, a to za 

každý den prodlení se zahájením realizace díla. 

 

 

6. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. Zhotovitel se 

zavazuje uplatněné smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy uhradit. 

 

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinností ze strany zhotovitele v celé výši. Smluvní strany podpisem této 

smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

Článek XI. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle tohoto článku smlouvy. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou svojí činností. 

 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.  

 

5.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu 

smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 

prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 

za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

9. Smlouva o dílo byla projednána a schválena RMO P4 dne  28.5.2025   usnesením 0073/25 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 

 Příloha č. 2 – STUD – na CD 

 Příloha č. 3 - situace 
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V Plzni dne  30.5.2025   V Plzni dne  30.5.2025  

 

 

Objednatel: 

 

 

 

   

 

Zhotovitel: 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

statutární město Plzeň,                         Mene Industry s.r.o. 

Městský obvod Plzeň 4 

Tomáš Soukup, starosta 

                      Josef Meloun, jednatel 

  

  

 


