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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: SD/2024/0619
číslo smlouvy Zhotovitele: EI-696/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:
1. Smluvní strany
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607 

DIČ: CZ26768607
 

sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  

zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

                vložka 19685

zastoupená: Ing. Josefem Láfem, Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Petrem Eichlerem, jednateli
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-931980297/0100  

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět Dodatku č. 3
 „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“
Obě smluvní Strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatele SD/2024/0619, ev. č. Zhotovitele EI-696/24, uzavřené dne 05.06.2024 mezi výše uvedenými smluvními Stranami pro část stavby s názvem „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II. Jedná se o etapu spolufinancovanou EU a ČR (dotační). 

Tímto Dodatkem č. 3 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena Díla pojednaná v ustanovení článku 3. Cena Díla a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu Díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k dalším změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o Dílo, v článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu Smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět Smlouvy. Tyto změny – dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 08 až ZL 19, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení Smlouvy, čl. 3. Cena Díla a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Cena za dílo po dodatku č. 2 - text odstavce 3.1.2. ve Smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
22 492 271,91 Kč 

(slovy: dvacet dva milionů čtyři sta devadesát dva tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých devadesát jedna haléřů) 

DPH 21%: 
  4 723 377,10 Kč 

(slovy: čtyři miliony sedm set dvacet tři tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých deset haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH:     
27 215 649,01 Kč 
(slovy: dvacet sedm milionů dvě stě patnáct tisíc šest set čtyřicet devět korun českých jedna haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
21 761 102,03 Kč 

(slovy: dvacet jedna milionů sedm set šedesát jedna tisíc sto dva korun českých tři haléře) 

DPH 21%: 
  4 569 831,43 Kč 

(slovy: čtyři miliony pět set šedesát devět tisíc osm set třicet jedna korun českých čtyřicet tři haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH:     
26 330 933,46 Kč 
(slovy: dvacet šest milionů tři sta třicet tisíc devět set třicet tři korun českých čtyřicet šest haléřů)
Změna ceny Díla dle Dodatku č. 3 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce) – přípočty k ceně Díla ve výši 1 949 690,97 Kč bez DPH,

méněpráce - odpočty z ceny Díla ve výši –2 680 860,85 Kč bez DPH,

· snížení ceny Díla po Dodatku č. 3 celkem o -731 169,88 bez DPH, tj. -3,34 % původní ceny Díla.

V případě ZL 08 a ZL 10 až ZL 19 se jedná se o změnu ceny za Dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za Dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 (absolutní) v Dodatku č. 3 ve výši 2 418 949,62 Kč bez DPH,           tj. 11,06 % původní ceny Díla.

V případě ZL 09 se jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (nepředvídatelná změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 30 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 6 (součet cenových nárůstů) v Dodatku č. 3 ve výši -958 375,64 Kč bez DPH, tj. 4,38 % původní ceny díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. Objednatele SD/2024/0619, ev. č. Zhotovitele            EI-696/24, uzavřené dne 05.06.2024, včetně všech příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny v platnosti. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 3, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6    odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto Dodatku č. 3 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Tento Dodatek č. 3 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými elektronickými podpisy.
Přílohy: 
Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 08 až ZL 19
Jablonec nad Nisou, dne dle el. podpisu
Česká Lípa, dne dle el. Podpisu
Digitálně podepsáno dne 12.06.2025                            Digitálně podepsáno dne 11.06.2025
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele 
 Ing. Josef Láf 

primátor 
 jednatel 

……………………………………
………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 
Mgr. Tomáš Kafka

náměstek primátora
jednatel

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
76
3
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