Dodatek €. 1 ke Smlouvé o provedeni verejné zakazky
»Socialni centrum Kraje Vysocina — pristavba v arealu nemocnice*

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve

znéni pozdéjSich predpist (dale téz jen ,ob&ansky zakonik®) s pfiméfenym uzitim ustanoveni
§§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku.

1. Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina

se sidlem: Jinlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy povérfen: Jifi Horky, Clen rady kraje

ICO: 70890749

Zhotovitel: PENTA PROJEKT s.r.o.

se sidlem: Mrstikova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupena: Ing. arch. Jaromirem Homolkou, jednatelem
ICO: 479 16 621

DIC: CZ47916621

bankovni spojeni: CSOB, a.s., poboé¢ka Jihlava

Cislo uctu: 672846033/0300

V pfipadé zmény Udajl uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym zplsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z dlivodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke 8kodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

2. Pfedmét dodatku

Tento dodatek se uzavira z divodu rozsifeni zadani pfedmétu ze strany objednatele, a to v
souvislosti s pozadavkem na zhotovitele provéfit moznosti vybudovani podzemniho
parkovani:

- pod objektem, ktery je pfedmétem zpracovani stavebniho zaméru, nebo

- v podzemnim €i nadzemnim parkovacim domé na prilehlych plochach,

- pripadné nalezeni jiného vhodného feSeni.

3. Zména terminu plnéni

Puvodni ¢lanek 4.2 smlouvy se nahrazuje timto znénim:
»1ermin dokonceni a pfedani projektové dokumentace v rozsahu dle ¢lanku 2 odst. 2.1 této
smlouvy je do 4 mésicu od dne nabyti ucinnosti smlouvy uzaviené dne 14. 3. 2025.°

4. Ostatni ustanoveni

4 1. Ostatni ustanoveni smlouvy zUstavaji timto dodatkem nedotena a nadale plati v plném
rozsahu.

4.2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uverejnéni v informaénim systému vefejné spravy - Registru smluv.
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4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015
Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smiluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, splni Objednatel.

13.11. Dodatek €.1 je vyhotovena v elektronické podobé, a to se zarucenymi elektronickymi
podpisy zastupcu smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.

Za objednatele Za zhotovitele
dle data el. podpisu dle data el. podpisu
Ing. arch. Digitalné podepsal
Digitalné podepsal Jaromir Ing. arch. Jaromir
v/ sl ¢ Homolka, CSc.
J”-I Hork Jifi Horky Homolka, Datum: 2025.06.10
Datum: 2025.06.12 CSc. 13:36:04 +02'00'

07:07:12 +02'00'

Jifi Horky Ing. arch. Jaromir Homolka
radni kraje jednatel
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