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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20250427 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. příjmového účtu: 10014-85508881/0710 
č. účtu: 10006-85508881/0710  

kontaktní osoba: ………………..  
telefon: ………………..  
e-mail: ………………..@………………..  
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 
    

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Obchodní firma PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 
se sídlem: 8. května 19/5, 410 02 Lovosice 
adresa pro doručování: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 
spisová značka: C 32955 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
zastoupena: Vítem Damaškem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:  265793069/0300 

kontaktní osoba:  ………………..  
telefon:  ………………..  
fax:    

e-mail:   ……………….. @………………..  
datová schránka:  i93vs8n 
IČO: 01717243 
DIČ: CZ01717243 

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  
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Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je odstranění závad v geometrických parametrech koleje a obnova 
stávajících nevyhovujících dřevěných pražců pro účely a k zajištění zákonné působnosti 
objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 20673/24-SSHR s názvem „24-145 PLR-oprava žel. vlečky“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v opravě železniční vlečky ve skladové kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Technické 
podmínky předmětu smlouvy – podklady ke stávajícímu stavu jsou uvedeny v Příloze č. 1, 
která je její nedílnou součástí. 

2. Součástí plnění je: 

a) geodetické zaměření stávajícího stavu včetně provedení případného provizorního 
zahuštění bodového pole pro potřeby stavby, 

b) geodetické práce potřebné v průběhu stavby, 

c) projektové práce-Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje 
v úseku mezi výhybkou č. 1 a č. 2, včetně vypracování dat pro ASP, 

d) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

e) odvoz a likvidace vyzískaného kovového odpadu, 

f) předání příslušných dokladů v českém jazyce. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen 
„způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího pobočky. 

b) Vedoucí pobočky v místě plnění, a to ve všech jednáních, která nejsou touto smlouvou 
výslovně svěřena kontaktní osobě objednatele. 

Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
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pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

……………….. 

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem 
a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V 
odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 120 pracovních dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel 
si je vědom toho, že dílo bude prováděno za plného provozu pobočky. Pracovní doba je možná 
pouze v pracovních dnech (ne o víkendu a dnech pracovního volna nebo svátku) v době od 
6.00-14.30 hod. Pracovní dobu v pracovních dnech lze případně prodloužit po dohodě 
s vedoucím pobočky. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého během stavby, 

b) doklad o finančním výzisku z kovového odpadu, 

c) doklad o měření GPK (zaměření geometrických parametrů koleje), 

d) výhybkové listy (zaměření parametrů výhybek), 
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e) prohlášení autorizované osoby o způsobilosti provozu vlečky, 

f) prohlášení o shodě použitých materiálů. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 29. dubna 2025, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 5.214.914,24 Kč bez DPH 

(slovy pět milionů dvě stě čtrnáct tisíc devět set čtrnáct korun českých dvacet čtyři haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 1.095.131,99 Kč 

(slovy jeden milion devadesát pět tisíc jedno sto třicet jedna korun českých devadesát 
devět haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 6.310.046,23 Kč včetně DPH 

(slovy šest milionů tři sta deset tisíc čtyřicet šest korun českých dvacet tři haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den 
zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
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povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
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a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. 
O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× za 14 dní. Zhotovitel bude v průběhu 
těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele 
osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem 
potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. V případě, že se v rámci realizace stavby stane majetek Správy dále nevyužitelným může být 
zpeněžen přímo formou odprodeje. V těchto případech se zhotovitel zavazuje provést odvoz 
kovového odpadu (ocel) vzniklého v důsledku demontované technologie v místě plnění 
zpracovateli druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je zhotovitel povinen 
zaslat na příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě 
vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena 
finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou protokolu. 
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18. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

19. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

20. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 
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2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 

b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 

c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 

d) soupis příloh, 

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty uvedené v čl. III odst. 5. 
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Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 
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Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 

• odstoupením od smlouvy, 

• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 

d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 

h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
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osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla 
včetně technických podmínek předmětu smlouvy – podklady ke stávajícímu stavu, které jsou 
Přílohou č. 1 této smlouvy, a že dílo je dle této smlouvy z hlediska odbornosti zhotovitele bez 
dalšího realizovatelné 

Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 

  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – podklady ke stávajícímu stavu 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

 

 V Praze dne 3. června 2025 V Lovosicích dne 2. června 2025 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Vít Damašek 

 ředitel Odboru zakázek jednatel 
  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Příloha č. 1 smlouvy – Technické podmínky předmětu smlouvy – podklady ke 
stávajícímu stavu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy  
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„24-145 PLR-oprava žel. vlečky“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.04.2025

Zadavatel: I
:
 DI
:

Uchaze�: I
: 017 17 243
DI
: CZ01717243

Projektant: I
:
 DI
:

Zpracovatel: I
:
 DI
:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

sní~ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 310 046,23

Oprava vlečky Polona

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

042024

5 214 914,24

Sazba daně Výbe daněZáklad daně
1 095 131,9921,00% 5 214 914,24

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 042024

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchaze�: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 LovosiceZpracovatel:

Náklady z rozpočtp

1 122 217,09927 452,1403 Zpevněné plochy
Vedlejší rozpočtové náklady04 281 718,98232 825,60

1 891 977,39Výhybky 2 289 292,6401
02 Koleje 2 616 817,522 162 659,11

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

5 214 914,24 6 310 046,23

Oprava vlečky Polona

29.04.2025

 

 

Strana 2 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze�: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice Zpracovatel:  

P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 891 977,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 891 977,39

D 1 Materiál zhotovitele 916 323,49

1 M 5956119020
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2600x260x160

kus 39,000 2 780,16 108 426,24 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 01 - 05, 2 - 9
VV 3*13 39,000

VV Sou�et 39,000

2 M 5956119025
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2700x260x160

kus 15,000 2 932,09 43 981,35 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 10 - 14
VV 3*5 15,000

VV Sou�et 15,000

3 M 5956119030
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2800x260x160

kus 6,000 3 022,91 18 137,46 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 15 - 16
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

4 M 5956119035
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2900x260x160

kus 12,000 3 131,39 37 576,68 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 17 - 20
VV 3*4 12,000

VV Sou�et 12,000

5 M 5956119040
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3000x260x160

kus 6,000 3 150,10 18 900,60 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 21-22
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

6 M 5956119045
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3100x260x160

kus 6,000 3 358,13 20 148,78 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 23-24
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

7 M 5956119050
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3200x260x160

kus 6,000 3 396,29 20 377,74 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 25-26
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

8 M 5956119055
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3300x260x160

kus 6,000 3 529,34 21 176,04 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 27-28
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

9 M 5956119060
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3400x260x160

kus 6,000 3 617,98 21 707,88 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 29-30
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

10 M 5956119065
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3500x260x160

kus 3,000 3 675,39 11 026,17 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 31
VV 3*1 3,000

VV Sou�et 3,000

11 M 5956119070
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3600x260x160

kus 6,000 3 786,13 22 716,78 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 32-33
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

12 M 5956119075
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3700x260x160

kus 6,000 3 902,10 23 412,60 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 34-35
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

13 M 5956119080
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3800x260x160

kus 3,000 3 994,85 11 984,55 Sborník UO}I 01 2024

Oprava vle�ky Polona

01 - Výhybky
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 36
VV 3*1 3,000

VV Sou�et 3,000

14 M 5956119085
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3900x260x160

kus 6,000 4 181,23 25 087,38 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 37-38
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

15 M 5956119090
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4000x260x160

kus 4,000 4 230,03 16 920,12 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 39
VV 3*1 3,000

VV V.�. 2 - Pra~ec �. 1
VV 1 1,000

VV Sou�et 4,000

16 M 5956119095
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4100x260x160

kus 6,000 4 299,55 25 797,30 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 40-41
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

17 M 5956119100
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4200x260x160

kus 3,000 4 534,52 13 603,56 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 42
VV 3*1 3,000

VV Sou�et 3,000

18 M 5956119105
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4300x260x160

kus 3,000 4 486,03 13 458,09 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 43
VV 3*1 3,000

VV Sou�et 3,000

19 M 5956119110
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4400x260x160

kus 9,000 4 679,24 42 113,16 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 44-46
VV 3*3 9,000

VV Sou�et 9,000

20 M 5956119115
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4500x260x160

kus 6,000 4 785,29 28 711,74 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 47-48
VV 3*2 6,000

VV Sou�et 6,000

21 M 5956119120
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4600x260x160

kus 3,000 4 917,81 14 753,43 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160
VV V.�. 2, 3, 4 - Pra~ec �. 49
VV 3*1 3,000

VV Sou�et 3,000

22 M 5956119190
Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
6000x260x160

kus 2,000 7 799,06 15 598,12 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný výhybkový dub skupina 3 6000x260x160
VV V.�. 3, 4 - Pra~ec �. 1
VV 2*1 2,000

VV Sou�et 2,000

23 M 5958116000 Matice aestihranné M24 kus 273,000 10,49 2 863,77 Sborník UO}I 01 2024
PP Matice bestihranné M24
VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*91 273,000

VV Sou�et 273,000

24 M 5958131050
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule 
R1(145)

kus 1 338,000 49,37 66 057,06 Sborník UO}I 01 2024

PP Sou�ásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)
VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*446 1 338,000

VV Sou�et 1 338,000

25 M 5958131055
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R2 
(160)

kus 756,000 63,14 47 733,84 Sborník UO}I 01 2024

PP Sou�ásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R2 (160)
VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*252 756,000

VV Sou�et 756,000

26 M 5958131070
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou krou~ek 
pru~ný dvojitý Fe 6 kus 2 544,000 29,44 74 895,36 Sborník UO}I 01 2024

PP Sou�ásti upevňovací s antikorozní úpravou krou~ek pru~ný dvojitý Fe 6

VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*848 2 544,000

VV Sou�et 2 544,000

27 M 5958134042 Součásti upevňovací aroub svěrkový T10 (M24x80) kus 273,000 34,14 9 320,22 Sborník UO}I 01 2024
PP Sou�ásti upevňovací broub svěrkový T10 (M24x80)
VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*91 273,000

VV Sou�et 273,000

28 M 5958158005 Podlo~ka pry~ová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 318,000 43,12 13 712,16 Sborník UO}I 01 2024
PP Podlo~ka pry~ová pod patu kolejnice S49 183/126/6
VV V.�. 2, 3, 4
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*106 318,000

VV Sou�et 318,000

29 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 51,000 210,49 10 734,99 Sborník UO}I 01 2024
PP Polyetylenové pásy v kotou�ích
VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*17 51,000

VV Sou�et 51,000

30 M 5955101005
Kamenivo drcené atěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 237,209 486,45 115 390,32 Sborník UO}I 01 2024

PP Kamenivo drcené btěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII
VV v místě v.�. 2, 3, 4 (5-10 cm pod pra~ec)
VV 3,5*50,203*0,25*3*1,8 237,209

VV Sou�et 237,209

D 5 Komunikace pozemní 640 741,74

31 K 5905023030
Úprava povrchu stezky rozprostřením btěrkodrtě přes 
5 do 10 cm

m2 80,000 144,06 11 524,80 Sborník UO}I 01 2024

PP

Úprava povrchu stezky rozprostřením btěrkodrtě přes 5 do 10 cm 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na rozprostření a 
urovnání kameniva v�etně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 
stávající stav. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na dodávku drtě.

VV 80 80,000

VV Sou�et 80,000

32 K 5905035120
Výměna KL malou tě~ící mechanizací v�etně lavi�ky 
pod lo~nou plochou pra~ce lo~e zapubtěné m3 131,783 926,59 122 108,81 Sborník UO}I 01 2024

PP

Výměna KL malou tě~ící mechanizací v�etně lavi�ky pod lo~nou 
plochou pra~ce lo~e zapubtěné Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny 
náklady na odtě~ení KL s pou~itím minirypadla, rozprostření výzisku na 
terén nebo nalo~ení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné sní~ení pod patou 
kolejnice. U výměny KL v celém profilu v�etně lavi�ky jsou v ceně 
zapo�teny náklady na případné uvolnění, posun a dota~ení pra~ce. 2. V 
cenách nejsou obsa~eny náklady na úpravu směrového a výbkového 
uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 
výbkového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 
úpravu směrového a výbkového uspořádání, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

VV v místě v.�. 2, 3, 4 (5-10 cm pod pra~ec)
VV 3,5*50,203*0,25*3 131,783

VV Sou�et 131,783

33 K 5909041010
Úprava GPK výhybky směrové a výbkové uspořádání 
pra~ce dřevěné nebo ocelové m 150,609 827,69 124 657,56 Sborník UO}I 01 2024

PP

Úprava GPK výhybky směrové a výbkové uspořádání pra~ce dřevěné 
nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na 
nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výbkového uspořádání 
ASP metodou zmenbování chyb a úpravu KL pluhem v�etně dokon�ení 
ru�ní úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle 
SN, 
měření technologických veli�in a předání tibtěných výstupů objednateli. 
2. V cenách nejsou obsa~eny náklady doplnění a dodávku kameniva a 
sní~ení KL pod patou kolejnice.

VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*50,203 150,609

VV Sou�et 150,609

34 K 5911655040
Demontá~ jednoduché výhybky na úlo~ibti dřevěné 
pra~ce soustavy S49 m 150,609 804,21 121 121,26 Sborník UO}I 01 2024

PP

Demontá~ jednoduché výhybky na úlo~ibti dřevěné pra~ce soustavy S49 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na demontá~ do 
sou�ástí, manipulaci, nalo~ení na dopravní prostředek a ulo~ení 
vyzískaného materiálu na úlo~ibti.

VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*50,203 150,609

VV Sou�et 150,609

35 K 5911671040
Příplatek za demontá~ v ose koleje výhybky 
jednoduché pra~ce dřevěné soustavy S49 m 150,609 534,13 80 444,79 Sborník UO}I 01 2024

PP

Příplatek za demontá~ v ose koleje výhybky jednoduché pra~ce dřevěné 
soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady za 
obtí~nost demontá~e v ose koleje.

VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*50,203 150,609

VV Sou�et 150,609

36 K 5911641040
Montá~ jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 
pra~ce soustavy S49 m 150,609 1 152,61 173 593,44 Sborník UO}I 01 2024

PP

Montá~ jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pra~ce soustavy S49 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na manipulaci na 
pra~covém podlo~í, nanesení sou�ástí, montá~ podle montá~ního plánu, 
přezkoubení doléhání jazyků a obetření sou�ástí mazivem. Demontá~ 
sou�ástí před polo~ením. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na 
dodávku materiálu.

VV V.�. 2, 3, 4
VV 3*50,203 150,609

VV Sou�et 150,609

37 K 5911313020
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 
jednozávěrové soustavy S49 kus 3,000 2 430,36 7 291,08 Sborník UO}I 01 2024

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 
S49 Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na demontá~ nebo 
montá~ sou�ástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 
mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stě~ejky, oprava nebo 
výměna �epů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 
výměníku a závěru, seřízení a přezkoubení chodu závěru, provedení 
západkové zkoubky a obetření sou�ástí mazivem. U kloubových jazyků 
vymezení vůle pouzder a �epů. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na 
dodávku materiálu.

P
Poznámka k polo~ce: 
kus = Výhybka

VV V.�. 2, 3, 4
VV 3 3,000

VV Sou�et 3,000
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 334 912,16

38 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosou�ástek, montá~ního materiálu, kameniva, 
písku, dla~ebních kostek, suti, atd. do 10 km

kus 2,000 2 081,61 4 163,22 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosou�ástek, 
montá~ního materiálu, kameniva, písku, dla~ebních kostek, suti, atd. do 
10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na 
přepravu materiálu na místo ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití 
dopravní cesty.

VV Doprava drobného materiálu SO 01 a SO 02

VV 2 2,000

VV Sou�et 2,000

39 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosou�ástek, montá~ního materiálu, kameniva, 
písku, dla~ebních kostek, suti, atd. příplatek za 
ka~dých dalbích 10 km

kus 18,000 382,07 6 877,26 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosou�ástek, 
montá~ního materiálu, kameniva, písku, dla~ebních kostek, suti, atd. 
příplatek za ka~dých dalbích 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro 
dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo ur�ení v�etně slo~ení 
a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV
Doprava drobného materiálu (po�ítáno celkem do 100 km)  
SO 01 a SO 02

VV 2*9 18,000

VV Sou�et 18,000

40 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, 
atd.) do 10 km

t 474,418 208,34 98 840,25 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo 
ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV Nové kamenivo

VV 237,209 237,209

VV Vyzískané kamenivo na skládku

VV 237,209 237,209

VV Sou�et 474,418

41 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, 
atd.) příplatek za ka~dých dalbích 10 km

t 711,627 76,87 54 702,77 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, atd.) příplatek za ka~dých 
dalbích 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na 
přepravu materiálu na místo ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití 
dopravní cesty.

VV Nové kamenivo (kamenolom 
enkov - Odolena Voda)
VV 237,209*1 237,209

VV Vyzískané kamenivo na skládku

VV 237,209*2 474,418

VV Sou�et 711,627

42 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějbího kusového materiálu (prefabrikátů, 
sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km

t 41,345 435,67 18 012,78 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějbího 
kusového materiálu (prefabrikátů, sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro 
dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo ur�ení v�etně slo~ení 
a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV Doparava nových výhybkových pra~ců
VV 21,345 21,345

VV Doparava starých výhybkových pra~ců
VV 20 20,000

VV Sou�et 41,345

43 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějbího kusového materiálu (prefabrikátů, 
sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za ka~dých dalbích 10 km

t 417,485 78,40 32 730,82 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějbího 
kusového materiálu (prefabrikátů, sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, 
vybouraných hmot atd.) příplatek za ka~dých dalbích 10 km Poznámka: 
1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo 
ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV Doparava výhybkových pra~ců (výrobce vzdálen do 140 km)

VV 21,345*13 277,485

VV Doparava starých výhybkových pra~ců
VV 20*7 140,000

VV Sou�et 417,485

44 K 9909000110
Poplatek za ulo~ení výzisku ze btěrkového lo~e 
nekontaminovaného

t 237,209 210,80 50 003,66 Sborník UO}I 01 2024

PP

Poplatek za ulo~ení výzisku ze btěrkového lo~e nekontaminovaného 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na ulo~ení stavebního 
odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporu�ené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za ulo~ení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně libit s ohledem nejen na region, ale také na mno~ství a 
druh ukládaného odpadu.

VV Vyzískané kamenivo na skládku
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 237,209 237,209

VV Sou�et 237,209

45 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 20,000 3 479,07 69 581,40 Sborník UO}I 01 2024

PP

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V 
cenách jsou zapo�teny náklady na ulo~ení stavebního odpadu na 
oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporu�ené, je třeba zohlednit regionální 
rozdíly v cenách poplatků za ulo~ení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně libit s ohledem nejen na region, ale také na mno~ství a druh 
ukládaného odpadu.

VV Likvidace starých výhybkových pra~ců
VV 20 20,000

VV Sou�et 20,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze�: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice Zpracovatel:  

P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 162 659,11

D HSV Práce a dodávky HSV 2 162 659,11

D 1 Materiál zhotovitele 1 285 486,62

1 M 5955101005
Kamenivo drcené atěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 323,001 486,45 157 123,84 Sborník UO}I 01 2024

PP Kamenivo drcené btěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII
VV Pro ASP

VV 588*0,14*1,8 148,176

VV pro výměnu KR
VV 97,125*1,8 174,825

VV Sou�et 323,001

2 M 5956101005
Pra~ec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 
2600x260x150 mm

kus 186,000 2 714,59 504 913,74 Sborník UO}I 01 2024

PP Pra~ec dřevěný pří�ný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm

VV 36*1,68 "od vrat pro v.�.2" 60,480

VV 25*2*1,68  "za v.�. 2 do obou směrů 25 m" 84,000

VV 25*1,68  "za v.�. 3 do přímého směru" 42,000

VV -0,48 -0,480

VV Sou�et 186,000

3 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 8,000 56 679,75 453 438,00 Sborník UO}I 01 2024
PP Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m
VV v místě výměny kolejového robtu do přejezdu
VV 2 2,000

VV v místě výměna kolejového robtu za v.�. 2
VV 4 4,000

VV za výhybkou �. 3 do přímého směru
VV 2 2,000

VV Sou�et 8,000

4 M 5958131050
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule 
R1(145)

kus 536,000 49,37 26 462,32 Sborník UO}I 01 2024

PP Sou�ásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)
VV pro 40 m antikoro

VV 40*1,68*2*4 537,600

VV -1,6 -1,600

VV Sou�et 536,000

5 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou }S 4 (svěrka }S4, 
aroub RS 1, matice M24, dvojitý pru~ný krou~ek Fe6) kus 268,000 165,60 44 380,80 Sborník UO}I 01 2024

PP
Komplety s antikorozní úpravou }S 4 (svěrka }S4, broub RS 1, matice 
M24, dvojitý pru~ný krou~ek Fe6)

VV pro 40 m antikoro

VV 40*1,68*2*2 268,800

VV -0,8 -0,800

VV Sou�et 268,000

6 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 952,000 35,87 34 148,24 Sborník UO}I 01 2024
PP Sou�ásti upevňovací vrtule R1(145)
VV 119*2*4 952,000

VV Sou�et 952,000

7 M 5958134040 Součásti upevňovací krou~ek pru~ný dvojitý Fe 6 kus 952,000 23,76 22 619,52 Sborník UO}I 01 2024
PP Sou�ásti upevňovací krou~ek pru~ný dvojitý Fe 6

8 M 5958131070
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou krou~ek 
pru~ný dvojitý Fe 6 kus 536,000 29,44 15 779,84 Sborník UO}I 01 2024

PP Sou�ásti upevňovací s antikorozní úpravou krou~ek pru~ný dvojitý Fe 6

VV pro 40 m antikoro

VV 40*1,68*2*4 537,600

VV -1,6 -1,600

VV Sou�et 536,000

9 M 5958158005 Podlo~ka pry~ová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 372,000 43,12 16 040,64 Sborník UO}I 01 2024
PP Podlo~ka pry~ová pod patu kolejnice S49 183/126/6
VV 186*2 372,000

VV Sou�et 372,000

10 M 5958158070
Podlo~ka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 
(S4, R4)

kus 372,000 28,44 10 579,68 Sborník UO}I 01 2024

PP Podlo~ka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)

D 5 Komunikace pozemní 551 400,74

11 K 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pra~ce m2 70,000 135,76 9 503,20 Sborník UO}I 01 2024

PP

Odstranění nánosu nad horní plochou pra~ce Poznámka: 1. V cenách 
jsou zapo�teny náklady na ru�ní odstranění plevelů a nánosu nad horní 
plochou pra~ce, úprava rozrubeného KL, ometení pra~ců a 
upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo nalo~ení na dopravní 
prostředek.

VV 70 70,000

VV Sou�et 70,000

Oprava vle�ky Polona

02 - Koleje
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 5905025010 Doplnění stezky btěrkodrtí ojediněle ru�ně m3 10,500 966,03 10 143,32 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doplnění stezky btěrkodrtí ojediněle ru�ně Poznámka: 1. V cenách jsou 
zapo�teny náklady na doplnění kameniva v�etně rozprostření ojediněle 
ru�ně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo ~elezni�ních 
vozů. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na dodávku kameniva.

VV
70*0,15  "vyu~ití materiálu stávajícího z odstranění nánosu-
btěrkortě v areálu" 10,500

VV Sou�et 10,500

13 K 5905035120
Výměna KL malou tě~ící mechanizací v�etně lavi�ky 
pod lo~nou plochou pra~ce lo~e zapubtěné m3 97,125 926,59 89 995,05 Sborník UO}I 01 2024

PP

Výměna KL malou tě~ící mechanizací v�etně lavi�ky pod lo~nou 
plochou pra~ce lo~e zapubtěné Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny 
náklady na odtě~ení KL s pou~itím minirypadla, rozprostření výzisku na 
terén nebo nalo~ení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné sní~ení pod patou 
kolejnice. U výměny KL v celém profilu v�etně lavi�ky jsou v ceně 
zapo�teny náklady na případné uvolnění, posun a dota~ení pra~ce. 2. V 
cenách nejsou obsa~eny náklady na úpravu směrového a výbkového 
uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a 
výbkového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 
úpravu směrového a výbkového uspořádání, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

VV v místě výměny kolejového robtu (5-10 cm pod pra~cem)
VV 3,5*36*0,25 31,500

VV 3,5*25*2*0,25 43,750

VV 3,5*25*0,25 21,875

VV Sou�et 97,125

14 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 82,320 619,42 50 990,65 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou zapo�teny náklady na doplnění kameniva ojediněle ru�ně 
vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně naklada�em. 
2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na dodávku kameniva.

VV 588*0,14 82,320

VV Sou�et 82,320

15 K 5906130035
Montá~ kolejového robtu v ose koleje pra~ce dřevěné 
nevystrojené, tvar S49, 49E1

km 0,111 1 179 097,73 130 879,85 Sborník UO}I 01 2024

PP

Montá~ kolejového robtu v ose koleje pra~ce dřevěné nevystrojené, tvar 
S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na 
manipulaci a montá~ KR, u pra~ců dřevěných nevystrojených i na vrtání 
pra~ců. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na dodávku materiálu.

VV Od výhybky �. 2 po vjezdovou bránu
VV 0,036 0,036

VV
Za výhybkou �. 2 v místě přejezdu a navazujícím přípoji (25m 
pro ka~dou kolej z důvodu délky kolejnic)

VV 0,025*2 0,050

VV Za výhybkou �. 3 do přímého směru
VV 0,025 0,025

VV Sou�et 0,111

16 K 5906140035
Demontá~ kolejového robtu koleje v ose koleje pra~ce 
dřevěné, tvar S49, T, 49E1 km 0,111 815 972,20 90 572,91 Sborník UO}I 01 2024

PP

Demontá~ kolejového robtu koleje v ose koleje pra~ce dřevěné, tvar 
S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na 
případné odstranění kameniva, rozebrání robtu do sou�ástí, manipulaci, 
nalo~ení výzisku na dopravní prostředek a ulo~ení na úlo~ibti. 2. V 
cenách nejsou obsa~eny náklady na dopravu a vytřídění.

VV Od výhybky �. 2 po vjezdovou bránu
VV 0,036 0,036

VV
Za výhybkou �. 2 v místě přejezdu a navazujícím přípoji (25m 
pro ka~dou kolej z důvodu délky kolejnic)

VV 0,025*2 0,050

VV Za výhybkou �. 3 do přímého směru
VV 0,025 0,025

VV Sou�et 0,111

17 K 5908005425
Oprava kolejnicového styku demontá~ spojek tvar 
S49, T, A

styk 20,000 330,57 6 611,40 Sborník UO}I 01 2024

PP

Oprava kolejnicového styku demontá~ spojek tvar S49, T, A Poznámka: 
1. V cenách jsou zapo�teny náklady na výměnu, demontá~ nebo montá~ 
vnitřní spojky a/nebo celého styku a obetření sou�ástí mazivem. U 
přechodových spojek se pou~ije polo~ka s větbím tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsa~eny náklady na dodávku materiálu.

18 K 5908010035 Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A styk 20,000 534,25 10 685,00 Sborník UO}I 01 2024

PP

Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A Poznámka: 1. V 
cenách jsou zapo�teny náklady na zřízení styku, případné nastavení 
dilata�ní spáry a obetření sou�ástí mazivem. U přechodového styku se 
pou~ije polo~ka s větbím tvarem. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady 
na dodávku materiálu.

19 K 5909031010
Úprava GPK koleje směrové a výbkové uspořádání 
pra~ce dřevěné nebo ocelové km 0,874 173 935,19 152 019,36 Sborník UO}I 01 2024

PP

Úprava GPK koleje směrové a výbkové uspořádání pra~ce dřevěné 
nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na úpravu 
směrového avýbkového uspořádání strojní linkou ASP do projektované 
polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 

SN, měření technologických veli�in a předání tibtěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsa~eny náklady na zaměření 
prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a sní~ení KL 
pod patou kolejnice.

VV Od konce výhybky �. 1 po za�átek výhybky �. 2
VV 0,588 0,588

VV za výhybkou �. 2  po výhybku �. 3
VV 0,103 0,103

VV za výhybkou �. 2  po výhybku �. 4
VV 0,133 0,133

VV za výhybkou �. 3 do přímého směru
VV 0,050 0,050

VV Sou�et 0,874

Strana 9 z 14



P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 325 771,75

20 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, 
atd.) do 10 km

t 497,826 208,34 103 717,07 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo 
ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV Nové kamenivo

VV 323,001 323,001

VV Odvoz kameniva na skládku

VV 97,125*1,8 174,825

VV Sou�et 497,826

21 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, 
atd.) příplatek za ka~dých dalbích 10 km

t 672,651 76,87 51 706,68 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, atd.) příplatek za ka~dých 
dalbích 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na 
přepravu materiálu na místo ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití 
dopravní cesty.

VV Nové kamenivo (kamenolom 
enkov - Odolena Voda)
VV 323,001*1 323,001

VV Odvoz kameniva na skládku

VV 97,125*1,8*2 349,650

VV Sou�et 672,651

22 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějbího kusového materiálu (prefabrikátů, 
sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km

t 44,420 435,67 19 352,46 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějbího 
kusového materiálu (prefabrikátů, sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro 
dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo ur�ení v�etně slo~ení 
a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV Doparava nových dřevěných pra~ců
VV 18,042 18,042

VV Doprava nových kolejnic

VV 9,878 9,878

VV Doparava starých pra~ců k likvidaci
VV 16,5 16,500

VV Sou�et 44,420

23 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějbího kusového materiálu (prefabrikátů, 
sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za ka~dých dalbích 10 km

t 723,696 78,40 56 737,77 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějbího 
kusového materiálu (prefabrikátů, sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, 
vybouraných hmot atd.) příplatek za ka~dých dalbích 10 km Poznámka: 
1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na přepravu materiálu na místo 
ur�ení v�etně slo~ení a poplatku za pou~ití dopravní cesty.

VV Doparava nových pra~ců (výrobce vzdálen do 150 km)
VV 18,042*14 252,588

VV Dorava nových kolejnic (výrobce vzdálen do 370 km)

VV 9,878*36 355,608

VV Doparava starých pra~ců k likvidaci
VV 16,5*7 115,500

VV Sou�et 723,696

24 K 9909000110
Poplatek za ulo~ení výzisku ze btěrkového lo~e 
nekontaminovaného

t 174,825 210,80 36 853,11 Sborník UO}I 01 2024

PP

Poplatek za ulo~ení výzisku ze btěrkového lo~e nekontaminovaného 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na ulo~ení stavebního 
odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporu�ené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za ulo~ení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně libit s ohledem nejen na region, ale také na mno~ství a 
druh ukládaného odpadu.

VV 97,125*1,8 174,825

VV Sou�et 174,825

25 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 16,500 3 479,07 57 404,66 Sborník UO}I 01 2024

PP

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: 1. V 
cenách jsou zapo�teny náklady na ulo~ení stavebního odpadu na 
oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporu�ené, je třeba zohlednit regionální 
rozdíly v cenách poplatků za ulo~ení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně libit s ohledem nejen na region, ale také na mno~ství a druh 
ukládaného odpadu.

VV Likvidace starých pra~ců
VV 16,5 16,500

VV Sou�et 16,500

Strana 10 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze�: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice Zpracovatel:  

P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 927 452,14

D HSV Práce a dodávky HSV 927 452,14

D 1 Materiál zhotovitele 473 173,15

1 M 5963146010
}ivičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 
hrubozrnný-lo~ní vrstva t 78,683 3 071,97 241 711,82 Sborník UO}I 01 2024

PP }ivi�né přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-lo~ní vrstva
VV v místě v.�. 2
VV 50*0,10*2,5 12,500

VV v místě v.�. 3, 4
VV 215*0,10*2,5 53,750

VV za vraty - vjezd

VV 49,73*0,10*2,5 12,433

VV Sou�et 78,683

2 M 5963146000
}ivičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva t 67,510 2 945,87 198 875,68 Sborník UO}I 01 2024

PP
}ivi�né přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 
vrstva

VV v místě v.�. 2
VV 50*0,07*2,5 8,750

VV v místě v.�. 3, 4
VV 215*0,07*2,5 37,625

VV za vraty - vjezd

VV 49,73*0,17*2,5 21,135

VV Sou�et 67,510

3 M 5964133005 Geotextilie separační m2 245,000 33,85 8 293,25 Sborník UO}I 01 2024
PP Geotextilie separa�ní
VV Na horní plochu pra~ce a upevňovadla v místě ~ivice
VV 230 230,000

VV
Na horní plochu pra~ce a upevňovadla v km 0,315 pod 
asfaltový recyklát a panely

VV 15 15,000

VV Sou�et 245,000

4 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 4,275 2 028,51 8 671,88

PP recyklát asfaltový frakce 8/32

VV 15*0,15*1,9 4,275

VV Sou�et 4,275

5 M 5963110010R Přejezd Intermont panel 1285x3000x XXX }PP 1 kus 2,000 3 118,62 6 237,24

PP Přejezd Intermont panel 1285x3000x XXX }PP 1

P
Poznámka k polo~ce:
Panel s výakou pro kolejnice 49E1 a dřevěné pra~ce

VV panely pro přejezd v km cca 0,315
VV 2 2,000

VV Sou�et 2,000

6 M 5963134000 Náběhový klín dřevěný kus 2,000 2 369,77 4 739,54 Sborník UO}I 01 2024
PP Náběhový klín dřevěný
VV Na přejezd v km cca 0,315
VV 2 2,000

VV Sou�et 2,000

7 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 1,000 1 730,02 1 730,02 Sborník UO}I 01 2024
PP Kamenivo drcené drť frakce 4/8
VV Podsyp pod panely na přejezd v km cca 0,315
VV 1 1,000

VV Sou�et 1,000

8 M 5963137000 Pry~ový profil hadice m 12,000 242,81 2 913,72 Sborník UO}I 01 2024
PP Pry~ový profil hadice
VV Do ~lábků na přejezdu v km cca 0,315
VV 12 12,000

VV Sou�et 12,000

D 2 Zakládání 5 887,35

9 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 b do 3 m m2 245,000 24,03 5 887,35

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtra�ní, separa�ní, odvodňovací, ochranné, 
výztu~né nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, bířky do 3 m

D 5 Komunikace pozemní 238 004,11

10 K 564930412R
Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

150 mm
m2 15,000 190,53 2 857,95

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Zřízení plochy komunikace z asfaltového recyklátu km 0,315

VV 15 15,000

VV Sou�et 15,000

11 K 5913060010
Demontá~ dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějbího panelu kus 15,000 331,82 4 977,30 Sborník UO}I 01 2024

Oprava vle�ky Polona

03 - Zpevněné plochy
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demontá~ dílů betonové přejezdové konstrukce vnějbího panelu 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na demontá~ 
konstrukce a nalo~ení na dopravní prostředek.

VV v místě v.�. 3, 4
VV 7+8 15,000

VV Sou�et 15,000

12 K 5913065020
Montá~ dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu kus 2,000 803,77 1 607,54 Sborník UO}I 01 2024

PP

Montá~ dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na montá~ dílů. 2. V 
cenách nejsou obsa~eny náklady na dodávku materiálu.

VV přejezd v km cca 0,315
VV 2 2,000

VV Sou�et 2,000

13 K 5913065030
Montá~ dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu kus 2,000 810,77 1 621,54 Sborník UO}I 01 2024

PP

Montá~ dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na montá~ dílů. 2. V 
cenách nejsou obsa~eny náklady na dodávku materiálu.

VV přejezd v km cca 0,315
VV 2 2,000

VV Sou�et 2,000

14 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 41,000 266,82 10 939,62 Sborník UO}I 01 2024

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V 
cenách jsou zapo�teny náklady na provedení úkolu.

15 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtě~ením nebo 
frézováním hloubky do 20 cm

m2 231,230 335,60 77 600,79 Sborník UO}I 01 2024

PP

Odstranění AB komunikace odtě~ením nebo frézováním hloubky do 20 
cm Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na odtě~ení nebo 
frézování a nalo~ení výzisku na dopravní prostředek.

VV v místě v.�. 2
VV 50 50,000

VV v místě v.�. 3, 4
VV 116,5 116,500

VV za vraty - vjezd

VV 49,73 49,730

VV V místě bývalého přejezdu v km 0,315
VV 15 15,000

VV Sou�et 231,230

16 K 5913255040
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, lo~ní a obrusnou vrstvou tloubťky do 20 cm m2 314,730 439,74 138 399,37 Sborník UO}I 01 2024

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, lo~ní a 
obrusnou vrstvou tloubťky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
zapo�teny náklady na zřízení vozovky s ~ivi�ným na podkladu ze 
stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsa~eny 
náklady na dodávku materiálu.

VV v místě v.�. 2
VV 50 50,000

VV v místě v. �. 3, 4
VV 215 215,000

VV za vraty - vjezd

VV 49,73 49,730

VV Sou�et 314,730

D OST Ostatní 210 387,53

17 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosou�ástek, montá~ního materiálu, kameniva, 
písku, dla~ebních kostek, suti, atd. do 10 km

kus 1,000 2 081,61 2 081,61 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosou�ástek, 
montá~ního materiálu, kameniva, písku, dla~ebních kostek, suti, atd. do 
10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou zapo�teny

VV Doprava geotextilie a ostatního drobného materiálu

VV 1 1,000

VV Sou�et 1,000

18 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 

elektrosou�ástek, montá~ního materiálu, kameniva, 
písku, dla~ebních kostek, suti, atd. příplatek za 
ka~dých dalbích 10 km

kus 9,000 382,07 3 438,63 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosou�ástek, 
montá~ního materiálu, kameniva, písku, dla~ebních kostek, suti, atd. 
příplatek za ka~dých dalbích 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro 
dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V cen

VV Doprava geotextilie a osattního drobného materiálu

VV 1*9 9,000

VV Sou�et 9,000

19 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, 
atd.) do 10 km

t 249,741 208,34 52 031,04 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou zapo�teny náklady na přepravu materiá

VV Odvoz vyzískaného asfaltu k likvidaci

VV 116,5*0,17*2,5 49,513

VV 50*0,17*2,5 21,250

VV 49,73*0,17*2,5 21,135

VV 15*0,17*2,5 6,375

VV Nový asfalt

VV 78,683+67,510 146,193

VV Asfaltový recyklát

VV 4,275 4,275

VV atěrkodrť nová
VV 1 1,000
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P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Sou�et 249,741

20 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, 
atd.) příplatek za ka~dých dalbích 10 km

t 747,223 76,87 57 439,03 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dla~ebních kostek, atd.) příplatek za ka~dých 
dalbích 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i 
kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou zapo�teny n

VV Odvoz vyzískaného asfaltu k likvidaci

VV 116,5*0,17*2,5*3 148,538

VV 50*0,17*2,5*3 63,750

VV 49,73*0,17*2,5*3 63,406

VV 15*0,17*2,5*3 19,125

VV Nový asfalt

VV (78,683+67,510)*3 438,579

VV Asfaltový recyklát

VV 4,275*3 12,825

VV atěrkodrť nová
VV 1 1,000

VV Sou�et 747,223

21 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějbího kusového materiálu (prefabrikátů, 
sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km

t 48,110 435,67 20 960,08 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějbího 
kusového materiálu (prefabrikátů, sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro 
dopravu silni�ními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 

VV Odvoz betonových prefabrykátů k likvidaci
VV 45 45,000

VV Doprava nových panelů }PP1 
VV 3,11 3,110

VV Sou�et 48,110

22 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějbího kusového materiálu (prefabrikátů, 
sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za ka~dých dalbích 10 km

t 133,540 78,40 10 469,54 Sborník UO}I 01 2024

PP

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějbího 
kusového materiálu (prefabrikátů, sto~árů, výhybek, rozvadě�ů, 
vybouraných hmot atd.) příplatek za ka~dých dalbích 10 km Poznámka: 
1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu silni�ními i kolejovými voz

VV Odvoz betonových prefabrykátů k likvidaci
VV 45*2 90,000

VV Doprava nových panelů }PP1 
VV 3,11*14 43,540

VV Sou�et 133,540

23 K 9909000200
Poplatek za ulo~ení nebezpe�ného odpadu na oficiální 
skládku

t 98,273 496,90 48 831,85 Sborník UO}I 01 2024

PP

Poplatek za ulo~ení nebezpe�ného odpadu na oficiální skládku 
Poznámka: 1. V cenách jsou zapo�teny náklady na ulo~ení stavebního 
odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporu�ené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za ulo~ení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně libit s ohledem nejen na region, ale také na mno~ství a 
druh ukládaného odpadu.

VV Vyzískaný asfalt

VV 49,513+21,25+21,135+6,375 98,273

VV Sou�et 98,273

24 K 9909000500 Poplatek ulo~ení odpadu betonových prefabrikátů t 45,000 336,35 15 135,75 Sborník UO}I 01 2024

PP

Poplatek ulo~ení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V 
cenách jsou zapo�teny náklady na ulo~ení stavebního odpadu na 
oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporu�ené, je třeba zohlednit regionální 
rozdíly v cenách poplatků za ulo~ení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně libit s ohledem nejen na region, ale také na mno~ství a druh 
ukládaného odpadu.

VV Betonové panely

VV 45 45,000

VV Sou�et 45,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze�: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice Zpracovatel:  

P
 Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 825,60

D OST Ostatní 76 634,32

1 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 2,000 14 351,07 28 702,14 Sborník UO}I 01 2024

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 
t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V 
ceně jsou zapo�teny i náklady na zpáte�ní cestu dopravního prostředku. 
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

VV Doprava MHS

VV 1 1,000

VV Loko

VV 1 1,000

VV Sou�et 2,000

2 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 2,000 23 966,09 47 932,18 Sborník UO}I 01 2024

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 
t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou ur�eny pro dopravu mechanizmů 
na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou 
zapo�teny i náklady na zpáte�ní cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

VV Automatická strojní podbíje�ka výhybková (ASPv)
VV 1 1,000

VV SSP-pluh

VV 1 1,000

VV Sou�et 2,000

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 156 191,28

3 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou kpl 1,000 33 091,89 33 091,89 Sborník UO}I 01 2024
PP Geodetické práce Geodetické práce před opravou

4 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,000 34 270,64 34 270,64 Sborník UO}I 01 2024
PP Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy

5 K 023113001
Projektové práce Technický projekt zajibtění PPK s 
optimalizací osy a nivelety koleje trať jednokolejná km 0,588 63 720,79 37 467,82 Sborník UO}I 01 2024

PP

Projektové práce Technický projekt zajibtění PPK s optimalizací osy a 
nivelety koleje trať jednokolejná - V cenách jsou obsa~eny náklady na 
polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajibťovacích zna�ek, 
zpracování projektu zajibtění PPK, zpracování projektu zajibtění dle 
předpisu S}DC S3, díl III a btítky. PPK=prostorová poloha koleje

VV
od výh. �. 1 po výhybku �. 2 navr~ení optimalizece převýbení 
oblouku v�etne vypracování dat pro ASP

VV 0,588 0,588

VV Sou�et 0,588

6 K 031101001

Zařízení a vybavení stavenibtě vyjma dále jmenované 
práce v�etně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informa�ní tabule, dopravního zna�ení na 
stavenibti aj. při velikosti nákladů do 1 mil. K�

% 0,010 5 136 093,17 51 360,93 Sborník UO}I 01 2024

PP

Zařízení a vybavení stavenibtě vyjma dále jmenované práce v�etně 
opatření na ochranu sousedních pozemků, informa�ní tabule, 
dopravního zna�ení na stavenibti aj. při velikosti nákladů do 1 mil. K�

VV
Zařízení a vybavení stavenibtě - pracovní "buňka" a ostatní 
náklady

VV 1 1,000

VV Sou�et 1,000

Oprava vle�ky Polona

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 14 z 14



PS Constructions s.r.o., IČO: 19738781, Ke Střelnici 2896/17, České Budějovice 2,  

370 05 České Budějovice 
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