SMLOUVA O DILO
Cislo smlouvy objednatele: 15PU-002095
Cislo smlouvy zhotovitele: 250071

Nazev souvisejici veFejné zakazky: Stavebni idrzba mostli (most ev.¢. 49-035)

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nésledujicimi smluvnimi stranami:
v - ’ - - ’ -
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojem:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(délejen ,,objednatel™)
a

nazev: MaGe Construction, s.r.o.

se sidlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
ICO, DIC: 24166189, CZ24166189

bankovni spojem:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel™ nebo ,,zhotovitel""")
(dale spolecné jen ,,smluvni strany", jednotlivé jako ,,smluvni strana')

Protoze si objednatel pieje, aby stavba Stavebni Gdrzba most( (most ev.¢. 49-035), Evidenéni
¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a
pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vysi 3 919 669, 61 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby | Prijata smluvni ¢astka DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢é
(a) (b) = DPH z ¢astky (¢)=(a) + (b)
(a)
Stavebni
tudrzba mosti
N 3919 669, 61 823 130, 62 4742 800, 23
(most ev.c. 49-
035)

kteraZto byla spoctena na zadklad¢€ zavaznych poloZkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zaddvacimi podminkami Zakazky a Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho rozsahu —
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (déle rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoii souédst obsahu Smlouvy':
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Ozn4meni o vybéru dodavatele)
c) Pfiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?>
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky*
f) Technicka specifikace’
g) Vykresy®a
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:

Smlouva o zpracovéni osobnich udaji (vzor)

Formulaf - zadvazek odkoupeni vytéZeného materialu

Kupni smlouva — odkoupeni vyté¢Zen¢ho materialu (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu a odstrani na
ni vSechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonCeni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dob¢ a zplisobem pfedepsanym ve Smlouve.

! Pozn. pro dodavatele: Sou€4sti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. (a), (¢) a (h) musi byt soudsti nabidky
dodavatele.

2 7 povahy tohoto dokumentu bude pfedloZeno aZ vybranym dodavatelem pfed podpisem Smlouvy.

* Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude pfiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvetejnéném na profilu zadavatele, neni pFedkliddina dodavatelem jako soudast nabidky.

4 Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude pfiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni pfedkladana dodavatelem jako souéast nabidky.

° Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude pfiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvetejnéném na profilu zadavatele, neni pfedklddédna dodavatelem jako sou&ast nabidky.

¢ Tato piloha Smlouvy o dilo bude pfiloZena aZ ve fézi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvetejnéném na profilu zadavatele, nenf pFedkliddna dodavatelem jako soudést nabidky.
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Objednatel pouZije pfijaté plnéni pro tiCely urfené k ekonomické €innosti a ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze Datum zahajeni praci bude objednatelem oznameno nejpozdéji
do 9 (deviti) mé&sicti od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvla§tnich podminkach u€innosti n€kterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd&j§ich predpist (dale jako ,,zdkon o registru
smluv®), pfiCemZ bere na v€domi, Ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové Citelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na v€domi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skuteCnost, zda spada pod n€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv ndmi oznacené pfed podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedns a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecnd zdvaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv €4st plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich 1dajii a o volném pohybu téchto
udaji a o zruSeni smé&rnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v natizeni GDPR stanovenych. V
ptipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vSak pied
zahdjenim zpracovani osobnich daji) s nim uzaviit smlouvu o zpracovani osobnich daju.
Smlouvu dle pfedchézejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzaviit
vzdy, kdyZ jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Pfilohu této Smlouvy tvofi nezdvazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich udajt, ktery je mozné pro vyse uvedené Gcely pouZit, pficemz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a pfipadn€ dal§imi
dotCenymi obecn€ zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrZovani veskerych pravnich pfedpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmétiovani, pracovni doba, doba odpoc¢inku mezi sménami, placené preséasy), dale predpist
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci, tj. zejména zdkona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisi, a Zakoniku prace, a to vici
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, Zze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
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v pHslunych registrech, jako naptiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji p¥islu$na povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e viechny osoby, které se na
plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li
pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd s ohledem na pfedmét Smlouvy
vyzadovano. V souladu se zédkonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovn€pravni vztahy (zikon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich
piedpisti (dale jen ,,zakon &. 309/2006 Sb.*), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k soucinnosti s
koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti pfi pfipravé a realizaci
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovn&Z prohladuje, Ze se timto zavazuje k zavdzani sou€innosti s
koordinatorem bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti viechny své poddodavatele
a osoby, které budou provadét €innosti na stavenisti, a to po celou dobu pfipravy a realizace
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovné€z zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada
zakon €. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost
zuCastiiovat se zpracovani planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost UCasti na
kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynii koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci na staveni$ti. V piipadé, ze dodavatel/zhotovitel (€i jeho poddodavatel) bude v ramci
tzeni zah4jeného dle tohoto Elanku Smlouvy orgénem vefejné moci pravomocné uznan vinnym
ze spachani pfestupku, sprdvniho deliktu ¢&i jiného obdobného protipravniho jednéni, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout nipravnd opatfeni a o t&€chto, veetné jejich realizace,
pisemné informovat Objednatele, a to v pfimé&fené 1hite stanovené po dohodé€ s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude orgédnem vetejné moci uznén pravomocng vinnym ze spachani pfestupku ¢i
spravniho deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho jednéni, v fizeni dle tohoto €lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou
sjednat a dodrZovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozd€leni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrZzovani pravnich pfedpisti z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jez
napliiyje cile environmentélni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroja a
udrzitelnou spotfebou a vyrobou, pfedevsim zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jiich pfedpist a zakona &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zhotovitel tak musi pfijmout veSkera opatfeni, ktera po ném lze rozumné
poZadovat, aby chrénil Zivotni prostfedi a omezil Skody zplsobené znecisténim, hlukem a
jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise, plidni znecisténi a odpadni vody z jeho ¢innosti
nepfesahly hodnoty stanovené prisluSnymi pravnimi pfedpisy.
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V ptipad€, Ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahédjeného
organem vetejné moci pravomocn¢ uznan vinnym ze spachani pfestupku €i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava Zivotniho prostfedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skute€nosti nejpozdeji do 7 pracovnich dnti pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatfeni k odstrané€ni trvani protipravniho stavu a tento v pfiméfené
Ihit¢ odstranit a/nebo ulinit prevenéni ndpravnd opatfeni za ucelem zamezeni
opakovani pfedmétného protipravniho jednani,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o t€chto opatfenich, véetné jejich realizace, a to
bezodkladné€ nebo v Objednatelem stanovené lhiit€ (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozv&del, Ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného organem vefejné moci pravomocné uznén vinnym ze spachani prestupku ¢i
jiného z&vazného protipravniho jednani v oblasti prava Zivotniho prostfedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel neptijme napravna opatfeni v souladu spism. b)
pfedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé€ pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem uréené dodateéné 1hiite, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné€ upozorni,

c) v ptipad¢ opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimaln€ 2 poruSeni pfedmétné
povinnosti) a dale

d) v pfipadé, Ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
dorudené Objednateli zjevné nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpofe firemni kultury
zaloZené na motivaci pracovnikii k zavadé&ni inovativnich prvki, procest ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvédél o nasledujici
skuteCnosti, do 5 pracovnich dnti od zji§t¢ni této skutecnosti:

osobg, na kterou se vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu zdkona €. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve zn€ni pozd¢jSich predpisd, resp. ve smyslu pfimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k ¢innostem naru$ujicim nebo ohroZujicim uzemni -celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a natizeni Rady (EU) ¢&. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014
o omezujicich opatfenich vii¢i n¢kterym osobam, subjektiim a orgadntim vzhledem k situaci na
Ukrajin€], vzniklo pravo na pfevod finan¢nich prostfedk, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od
objednatele za provedeni a dokonceni této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Pfijaté smluvni ¢astky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouZije finanéni prostfedky, které obdrzi za provedeni a dokonceni
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této stavby, v rozporu s § 2 zdkona €. 69/2006 Sh., o provadéni mezinarodnich sankci, ve zném
pozdéjsich predpisd.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost vici objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR Vramci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zdkona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zdkona ¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a 0 zméné nékterych zakonl
(zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, zakona é. 255/2012 Sh., o kontrole
(kontrolni Fad), ve zném pozdéjsich predpisti, zakona & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté souc¢innosti dodavatel/zhotovitel mimo
jiné poskytne objednateli, Stdtnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy

CR veskeré podklady a Gidaje potfebné pro provadénou kontrolu.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
¢. 297/2016 Sh., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni

v,

pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy ajejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubord
tvoficich v souhrnu Smlouvu?).

Smlouvaje G€inna dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K Ni SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERUPRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VEZNENIPOZDEJSICHPREDPISU

1Uznavany elektronicky podpis mdze byt do v3ech souborti tvoFicich elektronicky original Smlouvy pFipojen i prostfednictvim
hasli soubor(l s uznavanym elektronickym podpisem, vytvorenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo i archivu soubor(l obsahujiciho pFilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (tj. pFi porovnani hash souboru v(iéi originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, Ize s jistotou urgit, zda
doSlo nebo nedoSlo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kédovani, vytvorené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitalné podepsal:
Digitalné podepsal STé’ka@)i’Lm 09062025 111503 +0200

Datum: 2025.05.26
15:09:54+02'00"



«llk

C.j.: 15PU-002095-1 Vyfizuje:

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., se sidlem Ceranska 2023/12, Kr¢&, 140 00 Praha 4, 1CO:
65993390, jakoZto zadavatel (dale jen ,Zadavatel") vefejné zakazky snazvem Stavebni
Gdrzba mostd (most ev.¢. 49-035), &islo Vefejné zakazky na profilu Zadavatele VZ0218368
(dale jen ,Verejna zakazka'), zadavané v zavedeném dynamickém néakupnim systému
snazvem Stavebni Gdrzba a drobné opravy mostt a propustkl (dale jen ,,DNS"), v souladu
s § 141 odst. 4 zadkona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve zném pozdéjSich
predpisd (dale jen ,,ZZVZ"), oznamuje v$em dodavatelim zafazenym do zavedeného
DNS, ktefi podali nabidku, vybér dodavatele na pInéni pfedmétu Verejné zakazky:

MaGe Construction, s.r.o.
se sidlem: Voskovcova 1130/34,152 00 Praha 5
1ICO: 24166189

Oddvodnéni:

Nabidka vySe uvedeného dodavatele byla vyhodnocenajako ekonomicky nejvyhodnéjsi podle
vysledku hodnoceni nabidek a tento dodavatel zaroven splnil vSechny poZadavky Zadavatele
stanovené ve vyzvé k podéani nabidky v ramci Vefejné zakazky.

Nabidky byly hodnoceny podle pravidel pro hodnoceni ekonomické vyhodnosti nabidek
uvedenych ve vyzvé k poddm nabidky v rdmci Vefejné zakézky na zékladé kritéria hodnoceni

s v

Seznam podanych nabidek a vysledné poradi hodnocenych nabidek:
Pofadi nabidky

] 5 Nabidkové cena  P° proveder]em
Dodavatel, sidlo, ICO 5 hodnoceni /
(v KC bez DPH)

nabidka
nehodnocena*
1. REPONT s.r.o.
- O svro I:Irachovec 245, 757 01 4 037 522,97 ’
ValaSské Mezifi¢i, ICO: 26863057
2. MaGe Construction, s.r.0., Voskovcova 3919 669,61 1

1130/34, 152 00 Praha 5, ICO: 24166189



Pouceni:

Dodavatel¢ zafazeni do zavedené¢ho DNS, ktefi podali nabidku, jsou v souladu s § 241 ZZVZ
opravnéni podat proti vybéru dodavatele namitky. Namitky musi byt dorueny Zadavateli do
15 dnt ode dne doruceni tohoto oznameni dodavateli zatfazenému do zavedeného DNS, ktery
podal nabidku. Zadavatel v§ak miiZze v souladu s § 141 odst. 5 ZZVZ uzavtit smlouvu s
vybranym dodavatelem i pfed uplynutim lhity pro podani namitek, popt. pted koncem
blokac¢nich lhit dle § 246 odst. 1 pism. b) ac) ZZVZ.

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM KVALIFIKOVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal: _
Datum: 21.05.2025 11:17:24 +02:00 2



PRILOHA C. 1

PRILOHA

Néazev stavby: Stavebni Gdrzba mostl (most ev.¢. 49-035)

Nésledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby men3iho rozsahu - Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - ZvlaStni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky™).

Néazev Pod-Elanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Ceréanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4
MaGe Construction, s.r.o.

Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
Na zékladé pisemné vyzvy Objednatele

Néazev a adresa Objednatele  1.1.4

Nazev a adresa Zhotovitele  1.1.5

Datum zahdjeni praci 117 dorucené Zhotoviteli nejméné 7 dnl pred
datem zahdjeni praci

Doba pro dokonceni 119 10 tydn

Doba pro uvedeni do 1.1.22 NepouZije se

provozu

Sekce 1.1.26 NepouZije se

Faktura 1.1.28 DalSi néleZitosti nejsou urceny.

Hierarchie smluvnich 13 (@ Smlouva o dilo

dokument( (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(9) Vykaz vymeér

(h) Formulére a ostatni dokumenty

Pravo 14 Pravo Ceské republiky

Komunikace 15 Cestina

Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zah4jeni praci ozndmeného dle
Pod-Clanku 1.1.7

Povérend osoba 31

Zastupce objednatele 3.2 NepouZije se

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se

Zaruka za odstranéni vad 4.6. NepouZije se



Nazev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Projektova dokumentace
Zhotovitele
Harmonogram

Postupné zavazné milniky
Odstranéni vad

Opravnéni k Variaci
Prlbézné platby

Ména

Zalohova platba
Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek
51

7.2

7.5
91

10.1
11.3

11.3

11.3

11.3

11.7
11.9
125 a)

Udaje

NepouZije se

Do 14 dnl po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Vécny milnik: NepouZije se

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicl s vyjimkou:

(i) prvki vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zarucni doba dle kapitoly 14
Technicke specifikace.

Postup pri Variacich je soucasti této Prilohy
a) je v prodleni s udrZzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prlibézné platby

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prlibézné platby

c) nepredlozi na z&kladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prlibézné platby

d) nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prlibézné platby

Koruna Ceska

NepouZzije se

Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dalsi Gasova
urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
pFislusného verejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni



Nazev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

Vyse pojistného plnéni
Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

ZpUsob rozhodovani spord

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek
125 b)

125 ¢)

125 d)
125 ¢)

125 1)
125

14.2
14.2.

Udaje

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
Clanku 4.3 (Subdodavky)

6.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokon&ent)
1.000,- K¢ za kazdy zapoCaty den prodleni
Zhotovitele s dokoncenim Dila v Dobé pro
dokonceni

NepouZije se

Nepouzije se

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace

20.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni

30 % P¥ijaté smluvni Castky bez DPH

1% z Prijaté smluvni Castky bez DPH

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
rizikm®“ (all risks)

PouZije se varianta B: Rozhodovani pred
obecnym soudem



(1)

2)

)

(4)

©)

()

()

)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucést Ptilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zmena Dila sjednaného
na zaklad€ ptuvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Jariace zahrnuje zmeénu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pifiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme¢ Zmeénového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-clanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Evidencni Cislo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru . 3
(SOIPS): Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ ¢islo Zmény SO/PS: D
] ,%! 3

4ab

Cislo a nazev podobjektu/rozpoétu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Ceréanska 2023/12, Krg, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplrite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych

Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zépornych kladnych Zmén kladnych

celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas

se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Povérena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, zddvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je itento Zménovy list. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé
nedotéeny. Na dlikaz toho pfipojuji piisludné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.
Objednatel (opravnéna osoba

Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis
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Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
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Obecné podminky

Obecna ustanoveni

11

Definice

Smlouva

Osoby

Data, lhity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Obecné podminky

Ve Smlouve, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyZaduje jinak:

111

11.2

113

114

115

1.1.6

11.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

11.12

1.1.13

1.1.14

© FIDIC 1999

~Smlouva" je Smlouva o dilo a dalSi dokumenty uvedené v Pfiloze.

sTechnicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, v€etné
pozadavkd Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, ajakékoli Variace takového dokumentu.

LVykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, ajakakoli Variace takovych vykres.

.Objednatel” je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikl (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

LZhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouveé o dilo ajeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

LStrana" je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

.Datum zahajeni praci" je datum 14 dnl po datu Géinnosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

.den" je kalendarni den.

.Doba pro dokonceni" je doba pro dokon€eni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocCitana od Data
zahdjeni praci.

.Néaklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné reZijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrnujivsak zisk.

.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vyloucenim Ma-
terialll a Technologického zafizeni.

Zeme" je zemé, ve které se nachazi Staveniste.
»Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

,VySSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mdZe ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana UCelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pricist druhé Strané.

OBECNE

PODMINKY
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1.2
Vyklad

1.3

1.1.15 ,Materidly" jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které
maji tvofit nebo tvori ¢ast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni" jsou pfistroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace"je zmé&na Technické specifikace nebo Vykresi (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, v€etné docasného
dila a Variaci.

Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace ajiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné ¢Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyZaduje.

Hierarchie smluvnich

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se

dokument v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi pravni sily jednotlivych dokument( je v souladu
s pofadim uvedenym v P¥iloze.

14

Pravo Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

15

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

Kdykoli se pfedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Priloze a nesmi byt bez
zavazného dlivodu zdrZovana nebo zpoZzdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Ob natel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po poZadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovéana pro Dilo.

© FIDIC 1999 Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na €asti nebo na celém Dile.

2.4
Schvéleni Zadné schvaleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaiji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.
Zastupci objednatele
31

Povérena osoba

3.2

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéfena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Pfiloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Zastupce objednatele

41
Obecné povinnosti

4.2

Objednatel také mulzZe urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urditych po-
vinnosti. Uréena osoba mdZe byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zéastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materialy a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zastupce zhotovitele

Zhotovitel musi Objednateli za u¢elem vydani jeho souhlasu prfedlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal3im subjektlm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalsim subjektim bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorudit Objednateli do 14 dnll po Datu

Obecné podminky

zahdjeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tfeti
strany, kterou schvalil Objednatel.
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51

Projektova dokumentace

zhotovitele

5.2

ovani zhotovitelem

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené pfedlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neniv souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim dlivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od predloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Ri

6.1
Rizika objednatele

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
UCelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

objednatele

V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at' uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepratel ze zahranici, kdyZ k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné pfevzeti moci
a obCanska vélka, kdyZz k nim dojde v Zemi,

) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zameést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovanijaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, vjakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

€) tlakové viny zplisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smlouve,
0) projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,

za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, Ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatfeni,

i) VySSi moc,
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)] preruSeni podle Pod-Elanku 2.3, pokud neni pfiitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhanti,

)] fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadeéni Dila, které nebyly rozumné pfedvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pfes jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

9)] Skoda, ktera je nevyhnutelnym néasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Do pro dokoncCeni

7.1
Provedeni dila

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokon&eni.

7.2

Harmonogram Béhem Ihdty stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

7.3

ProdlouZeni doby

7.4

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokon&eni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit ve3keré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokon€eni tak, jak je to vhodné.

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v(i¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel miiZze Objednateli podat ozndmeni, kdyZ Dilo povaZuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné miize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfisluSného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2

Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznadmit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Ghradu nakladll ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femeslné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Néaklady na odstranénivad, které Ize pricist jakékoli jiné priciné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokon&eni jakékoli nedokoncené prace
béhem piiméfené Ihdty stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na néklady Zhotovitele.

Odkryti a zkouSeni

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkousenf jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, Ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesliné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Eldnkem 10.2.

Variace a claimy

101
Opravneéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

VEasné upozornéni

Objednatel mdZe dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nésledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, poloZzkovymi cenami ze Smlouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi poloZzkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu d& pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou ur€enou
v Priloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zdznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materiélech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomijakoukoli okolnost, kte-
r4 by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mize vést
ke claimu na dodate¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfenti,
aby tyto Gc€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodate¢nou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatfeni.
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10.4

Opravneéni ke claimu

10.5

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Naklad(i opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zmeénit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Postup pfi variaci
a pri claimu

111
Ocenovani dila

Priibézné platby

11.4

Zhotovitel musi Objednateli pfedloZit soupis ocenénych poloZek jednotlivych Variaci
nebo claim b&hem 28 dnll od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

ena a platba

Dilo musi byt ocené&no tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mési¢nim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Material(l a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoétd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy meésic pfedlozit Objednateli vyactovani vykazujici €astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je kjejich platbé opravnény.

Béhem 28 dni po obdrZeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Pfiloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodl. Objednatel nenf vazan zadnou CGastkou, kterou dfive povaZoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mlze odepfit pribézné platby, dokud neobdrZi zajisténi splnéni smlouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnl
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen bé&hem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon€enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozd§ji.
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11.6

Zavérecna platba

Béhem 42 dnl od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedloZit zAvérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Béhem 28 dni po pfedloZzeni zavéreéného vylcétovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuétovani, musi pii provedeni platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8
Zpozdéna platba

Neplnéni

121
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Zhotovitel je opravnény k aroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplativ pfedepsané Ihiité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nélezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dn( potom, co Zhotovitel obdrZzel oznameni Objednatele, miZe Objednatel prostfed-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materialy, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze méa byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dntl potom, co Objednatel obdrZzel oznAmeni Zhotovitele, miiZe Zhotovitel
prerusSit provadéni celého Dila nebo jeho casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno b&hem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého ozndmeni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Gpadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mdze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé Gpadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanechd jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto ozndmeni Objednatel po-
kyn, Zze méa byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé& nezaplaceného zdstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Material( a Technologického zafizeni dlivodné& dodanych na Staveni-
Sté, upraveného néasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,

b) o0 jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdim jeho pferuseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych €asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnli
od oznameni o odstoupeni.

Riziko a odpoveédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Obecné podminky

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smilouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde néasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odSkodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a $kod, které se vyskytnou na Dile, a v p¥ipadé jakychkoli narokl nebo vydajd,
které vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingm neplnénim Zhotovitele, jeho zastupctl nebo zaméstnancdl.

JestliZze je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy3si moci branéno v plnénfjakychkoli
jejich zavazk(, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokraduje-li udalost po dobu 84 dnl, kterakoli ze Stran mlZe podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dnll po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a MaterialC a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Sté, upraveného néasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,

b) o Naklady jeho prferuseni a demobilizace,

C) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnli

od oznameni o odstoupeni.
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141
Rozsah kryti

14.2

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pfipad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pInéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody najiném majetku Objednatele, nezje
Dilo a

(o) pro pfipad odpovédnosti obou Stran ajakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout diikazy, Ze jakakoli poZadovana pojistka je v platnosti
a Ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrZzenymi od poijistiteld vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Nepojisténi

X0«
D
()4

151
Adjudikace

15.2

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedlozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo ucetnf
doklady, mlzZe Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojisténi na pfislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoSlo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pFedloZzen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla"). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Oznameni o nesouhlasu

10

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(té stanovené v Pravidlech, miZze Strana do 28 dnd po obdrZeni rozhodnuti

© FIDIC 1999 Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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nebo uplynuti Ih(ty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano ozndmeni o nesouhlasu
béhem stanovené Ihlty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené |hity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Prfiloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenujicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

113

114

1.15

1.1.7

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
.Soucasti Vykres je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
.,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zadkona o zadavani verejnych
zakéazek ve vSech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

»Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel" ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
.Datum zahajeni praci" je datum stanovené v Pfiloze jednou z moznosti:

a) datum Gcinnosti Smlouvy o dilo (napf. u smluv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnl po datu Géinnosti Smlouvy o dilo

(o) datum na zakladé vyzvy Objednatele doru¢ené Zhotoviteli nejméné 7 dnd pred
Datem zah4jeni praci."

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vSechny skute€né vydaje, které jsou (nebo budou) tcelné, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji viak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

,Vy38i moc" je vyjime€na udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemiZe ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Gcelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pficist druhé Strané.

Vy38i moc mlzZe zahrnovat, aviak neomezuje se na n&, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

@ valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(©) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je persondl Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,
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1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

(d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouZzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-¢lanky:

.Vykaz vymér" je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

JPfiloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou souc¢asti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedenido provozu" je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Gcely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vS§emi prodlouzenimi podle Pod-
-€lanku 7.3 [Prodlouzenidoby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

.PfedCasné uzivani" znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povolenivydaného stavebnim Gfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zdkona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfedéasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny pfedevsim v Pod-¢lanku 7.6 [PfedCasné uzivani].

.Stavebnidenik" je dokument, jehoZ néalezitosti stanoviplatné a u¢inné pravni pfedpisy.
.Zakladni datum” je datum 7 dn( pfed terminem pro podani Nabidky.

.Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova).

,Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel" ve
vSech mluvnickych forméach a podobach.

.Faktura" je dafnovy doklad vydany podle platnych pravnich piedpis(, jehoz dal$i nale-
zitosti mohou byt uréeny v Pfiloze.

,Zaruka za odstrané&nivad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranénivad].

,Potvrzeni o pfevzeti" je potvrzenivydané podle Clanku 8 [PFevzeti].

JPfijatd smluvni ¢astka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranénivSech vad."

Za Pod-¢lanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-¢lanky:

.BIM Protokol" je dokument tvofici pfilohu Technické specifikace. Personal Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v§echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu ajeho pfiloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasledujici pfilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,

Zvlastni podminky 2022 Smluvni podminky pro vystavbu



1.1.33

1.1.34

1.3

l.a Datovy standard staveb (DSS)

II. Pozadavky na Spole¢né datové prostiedi (CDE)
1l. Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

.Spole¢né datové prostiedi” je informacni systém podle pfilohy BIM Protokolu ,PoZa-
davky na Spole¢né datové prostiedi (CDE)".

snformaéni model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho pfilohy ,PoZa-
davky Objednatele na informace" a souvisejicich pfiloh.”

Hierarchie smluvnich

Pod-¢lanek 1.3 zni:

dokumentd .Dokumenty tvofici Smlouvu se musivnimatjako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

14

Pravo Pod-¢lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterd jsou v této Smlouvé upravena odchylné."

1.7

Sociéalni odpovédnost

Za Pod-¢lanek 1.6 se vklada novy Pod-¢lanek 1.7 [Socialniodpoveédnost]:
.Zhotovitel musiv pridbéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrZzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu plnéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smlouvé,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotoviteldm, kdy za fadné a véasné pl-
néni se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smlouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy poZzadavek uveden v Pfiloze, musi Zhotovitel v prib&hu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stfedni §koly v oboru relevantnim
k Dilu,
b) na zakladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skupiné studentl vysoké

nebo stfedni §koly v oboru relevantnim k Dilu,
c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Objpdinatel

21

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-tlanek 2.4 se vklada novy Pod-Elanek 2.5 [Kontrolnidny]:

.Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Gucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dnd musi G¢astnit. Kontrolnich
dnl se musi GCastnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz G&asti si zastupce
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41

Obecné povinnosti

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Objednatele vyzada prostfednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu G¢astnikim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veSkeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smlouvou."

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane
dfivéjsi z nasledujicich moznosti:

(a) kdyzZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeniod Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [VySSimoc].

Zhotovitel ijeho Podzhotovitelé musi mit pfislusnad opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich pracijako pfedmétu své €innosti a vybrané &innosti ve vystavbé musi
zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto €innosti po-
dle zvlastnich pfedpisd a to v po&tu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vefejné zakazky proka-
zano splnéni kvalifikace, miZze byt nahrazen pouze Podzhotovitelem spliiujicim poza-
davky dle pfedchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené
v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Staveni$té osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kagnich Gdaji uvedenych ve $titku o povolenistavby a rovné&z nalezitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd pfedanych mu k tomuto G&elu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostiedkll EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informaénitabule upravena tak, aby odpovidala poZzadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacnitabuli
udrzovat v gitelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pl
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfrevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
poZzadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavkd a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.
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4.3

415

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Zhotovitel je povinen odstranovat vesSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zplisobiv souvislosti s provadénim Dila, ato bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zpisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky prisluSného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu pFekrocit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a néklady

@ tento svllj zamér pfedem projednat se videmi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych nebo dogasnych zabord.

Odpoveédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lu€né Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte€ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost Ci nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného & nespravného pokynu, mliZze Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svllj poZzadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé&. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obCanského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzZet Ih(ty a dal&i Gasova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za u€elem provadéni Dila. Zhotovitel
musfvzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezenitak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihdty a dal$i asova uréenijemu stanovené v rozhodnuti
prislugného vefejnopravniho organu, ato z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zakona o odpadech aje povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitel(, ato vEetné vedeni priibéZzné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCéetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Subdodavky

Pod-¢lanek 4.3 se dopliiuje nasledujicim textem:

,PTi poruSeni téchto ustanovenije Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitel( stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.
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4.4

Jestlize z objektivnich dlvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen pfedlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v pIném rozsahu, pficemz
pfisludny kvalifikaéni pfedpoklad mlZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mdZe pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Zajisténi splnéni smlouvy

10

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

.Zhotovitel musina své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Pfiloze. Jestlize v Pfiloze neniuvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zajisténi splnéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavfeni
Smlouvy nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Zajisténi spInéni
smlouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucCéasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spInéni smlouvy musi byt
Gcinné nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zajisténi splnéni smlouvy bude platné a Gc¢inné, dokud nepro-
vede a nedokon¢i Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranénivad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad]. Pokud podminky Zajit&ni spIn&nismlouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dnl
pfed datem ukonéeni platnosti Zajisténi splnéni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi roz§ifit platnost Zajisténi splnéni smlouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrziZaruku za odstranénivad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi splnéni smlouvy pouze v pfipadé, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zajisténi splnéni smlouvy tak, jak je popséano
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé miZe Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi splnéni smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnl po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnli po tom, co obdrzZel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Neplnénizhotovitele]. v takovém pfipadé maze Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi splnéni smlouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zajisténi splnéni smlouvy

Objednatel musi Zajisténi splnéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrZzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranénivad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze ZajiSténisplnénismlou-

vy finanéni prostfedky na prvnivyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.
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V pfipadé nevymahatelnosti Zajisténi splnéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrZzovanim tohoto Zajisténi splnéni smlouvy v plat-
nosti."

4.5

Zajisténi jakosti

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.5 [ZajiSténijakosti]:

.Zhotovitel pfedloZzi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumanijakykoliv aspekt systému."

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.6 [Z&ruka za odstranénivad]:
.Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze.
Jestlize v PFiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranénivad Objednateli do 21 dn{ poté, co ob-
drzel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zaruka za odstranéni vad bude platnda a G¢inna do kon-
ce uplynuti v§ech Zaruénich dob, v¢éetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokon¢i veSkeré k datu dokon¢eni znamé nedokoncéené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani v§echny vady, podle toho, kterd okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnl pfed datem ukoncenijeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozS§ifit platnost Zaruky za odstranénivad do doby, nez budou v§echny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranénivad v pfipadé, ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranénivad, tak jak je to popsano
v pfedchéazejicim odstavci; za t&chto okolnosti midZe Objednatel narokovat pl-
nou vySi ¢astky Zaruky za odstranénivad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterda Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnl po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nedokon¢iveSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé& podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnid poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZa-
dovano odstranénivady. V tom pfipadé mlZe Objednatel narokovat plnou vysi
¢astky Zaruky za odstranénivad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranénivad.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢ omezujicich podminek
pravnické osoby, kterd zaruku vydala.
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4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

12

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon¢eniZaruénidoby).”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.7 [Kontrolniprohlidky stavby]:

.Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji 14 dnl pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zdkona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravipfi préaci]:
.Zhotovitel musi:

(a) dodrzovat vS8echny pfislusné bezpecnostni predpisy,
(b) dbat o bezpetnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,
(c) vynalozit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyteéné pre-

kadzky a tak se zabranilo ohrozenitéchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon¢eni a pfe-
vzeti podle Clanku 8 [Pfevzeti] a
(e) zajistit jakékoli dotasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostfedkd

a plotd), které mdzZe byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uZziti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnikl a uzivatelld sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpeénostnich postupld daldimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny pfedpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést §kolenizamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

Q) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpectnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe&nosti technic-
kych zafizenia v pfipadé staveb RSD CR i pfisludny pfedpis Objednatele.

) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné prodkolené v pfedpisech bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.
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(5) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupréaci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splini veSkeré
povinnosti v souladu se zdkonikem prace a s pfislusnymi dal§imi pravnimi pfed-
pisy.

(6) Zhotovitel odpovida i za §kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pInéni zavazk( ze Smlouvy pouZito.

(@) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-

vVozu.

Poru3ovani pfedpist bezpecénosti prace a technickych zafizeni a pfedpisi o bezpeg-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vi&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vy$i stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

VytyCeni stavby

4.10

Archeologické nalezy

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.9 [VytyCenistavby]:

.Zhotovitel musi vyty¢it Dilo a Stavenisté (v€etné vytyCenitras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a docasnych zabor() podle hlavnich bodl, os a refe-
renénich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo ozndmenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmeérech atrasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
nivytyéeniobvodu Stavenisté a pevnych vytyéovacich bodd, pokud budou v priibéhu
provadéni Dila zni€eny ¢i poSkozeny.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy]:

.V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo po3kozenijakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musidat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameniObjed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

ovani zhotovitelem

51

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

.Zhotovitel musivypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji pfedlozit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, zZe
neniv souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodl. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedloZzena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do

harmonogramu postupu praci."
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Ri

6.1
Rizika Objednatele

objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,a” a nahrazuje se
c¢arkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

Q) ztraty a §kody v dUsledku vefejného provozu b&hem Pfediasného uzivanipodle
Pod-¢lanku 7.6 (Pfed¢asné uzivani).

Za pod-odstavec (r) se vklada novy pod-odstavec (s):
»S) nalezy fosilii, minci, cennych nebo starozitnych pfedmétl a konstrukci &i jinych

pozustatkl nebo pfedmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dobapro dokonceni

71

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s krat§i Dobou pro dokonc¢eni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené té7 na tyto Sekce.”

7.2
Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
.Ve Ihité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:
() ¢asovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd) a pro-
vadéni praci s vyznatenim Podzhotoviteld,
(b) odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o¢ekavé, Ze budou splatné v kazdém meésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,
(c) posloupnost a na¢asovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smlouvé,
(d) privodni zpravu obsahujici:
(0] struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.
Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Pfiloze.
Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute€énym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespIlnéni povinnosti
pfedlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je dU-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-&lanku 11.3 [Priibé&Zzné platby].
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7.3

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahdjeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-

nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Prodlouzeni doby

7.5

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

.Podle Pod-¢lanku 10.3 [VEasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrZzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
ptrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokoné&eni,
Dobu pro uvedenido provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedenido provozu, Doby pro dokon&eni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné."

Postupné zavazné milniky

Pfidava se novy Pod-¢lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

JJestlize jsou v PFiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zpldsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonc¢eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-&lanku 7.3 [ProdlouZenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nemé& Gc¢inek na dokon-
¢eninebo prevzeti Dila anijeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vys$i stanovené v Pfiloze."

7.6

Pfed¢asné uzivani

Pfidava se novy Pod-¢lanek 7.6 [Pfedasné uzivanil:

.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

() uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed¢asném uzivani,
kterd bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfedéasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Pfed€asného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Gdaje (v€et-
né zejména udajd uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych néalezitosti Zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfed¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Gplnym dokonéenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim Ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfedéasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
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Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

jejim Gplnym dokonéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedenido provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to zjakéhokoli ddvodu, ktery je vyluéné na strané& Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze."

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

.Zhotovitel miZe ozndmenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne
diive neZz 14 dnl pfed tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonéeno
a pfipraveno k pfevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mlze Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci."

Pod-Elanek 8.2 [Oznameni o pfevzeti] je odstranén v&etn& nazvu a nahrazen Pod-
&lankem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:

.Objednatel do 28 dnd po obdrZeni zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zpdsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamySlenému Gc¢elu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne zadost s uvedenim dlvodl a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokon¢it pfed vydanim dals§iho ozndmeni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Prevzeti ¢asti Dila

Od

91

Odstranéni vad

16

Pfidava se novy Pod-¢lanek 8.3 [PfevzetiC4sti Dila]:

.Objednatel mze podle vilastniho uvazeni pfevzitjakoukoli ¢&st Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé& pfipadl, Ze jde o dotasné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uZzivani), nebo se na ném obé& Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uzivd pfed vydanim Potvrzeni
o pfevzeti, postupuje se podle Pod-¢lanku 7.6 [PfedCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nadsledné Smluvni
pokuta za zpozdénidokon¢&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."

néni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Objednatel mdze kdykoli pfed uplynutim pfisludné Zaruéni doby oznamit Zhotovitel
jakékoli vady nebo nedokonéené prace. Zhotovitel musi
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10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

@ dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové primérené Ihity, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranénivad nebo poskozenitak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti pfislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakékoli vady jsou zapri€inéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivné co nejkrat$i po oznameni vady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi uvedené v Pfiloze."

laimy

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
.Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 z4kona o zadavéani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo néklady v pfi¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3.“

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

@  je specifikovana ve Smlouve,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,

(©)  je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé pfisluSného stavebniho
objektu uvedeného ve Vykazu vymeér, platnych ke dni pfedloZeni ndvrhu Zhoto-
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Ocenovani dila

18

b

n

platby

vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cendm se nepfipocitava pfirazka pfimeé-
feného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d) musi byt ur€éena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych néakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
pfedlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych nakladd pfislu§né polozky,
pfirazkou na vyrobni rezii ve vy$i 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych nakladd pfislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro Gcely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Gcely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
meér (neni-li sjednana pau$alni cena nebo uhrazeni skuteénych Naklad() a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@) musi se méfit ¢isté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b) metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislu§nymi
formulafi.

Méfeni mnoZstvi kazdé plvodni poloZzky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-Elanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Eviden¢niho listu vyhrazené zmény.“

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je opravnén k mési¢nim platbdm hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipo¢td a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic pfedlozit Objednateli vyGuétovani vykazujici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskerd korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribé&Znych a za-
vére¢nych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyac¢tovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.“

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

JJestlize nékteré Gdaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemUlzZe byt Objednatelem ovéfena z didvodu nedosta-
teénych podplrnych dokumentl, Objednatel tuto skuteénost spolu s ddvody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZzeni vytctovani. V takovém pfipadé se

(0] k vyuétovani nepfihlizi a
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(ii) Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vyuétovani spolu se vdemi podptirnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni vyuétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyGétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude doru€ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi plnéni smlouvy podle Pod-¢lan-
ku 4.4 [Zajisténisplnénismlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy nepini povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpec€nost a ochrana zdravipfi praci],

(© nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mdiZe byt v pfipadé porudeni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Pilohy a to opakované z kterékoli Prib&zné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vySe zadrZeni plateb za poruSeni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Platba prvni poloviny
zadrzného

Pod-¢lanek se odstrafnuje bez nahrady,

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

ZavérecCna platba

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.B&hem 42 dnll od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavére€ném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo GpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdiZe byt Objednatelem ovéfena z divodu
nedostateé¢nych podplrnych dokumentll, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZzeni zavéreéného vylétovani. V takovém
pripadé se

(0] k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen prfedlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
zAavérecéné vyuctovani spolu se vemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére€ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem ajakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
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natel formou prbézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyfedeny podle Clanku 15 [ReSeni
spordi], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavére&né vyl&tovani.

Danovy doklad k zavére¢né plathbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavéreé¢ného vyu¢-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavére€ném vyucto-
vanido 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyuctovani.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zalohova platbal:

.Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VySe zalohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zalohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
Gc¢innosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zdlohové platby je pfedlozeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a pfedlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vySi poZadované zalohové platby s tim, Ze:

(a) Zaruka za zalohu musi byt G€inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

(b) Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminec¢na,
pfitemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvnivyzvy opravnéného.

(c) Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doru¢en pfed zaplacenim zéalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynutidoby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pfed datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky az do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mdZe byt postupné sniZzovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuc¢tovani.

(e) Jestlize zalohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o pfevze-
ti Dila nebo pfed odstoupenim podle Clanku 12 [Neplnéni] nebo Pod-&lan-
ku 13.2 [VySSimoc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé& zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

(L) V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vySi nevracené casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou castku.

(9) Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(0] do 30 dnd ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodétu
¢astky potvrzené v potvrzenich vyuaétovaniv plné vysi, nebo

(ii) do 30 dnl ode dne obdrZeni ¢astky ve vysi nevracené Casti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnl poté, co doslo k pInénize Zaruky za zalohu v plné vysi.

Zalohovéa platba musi byt vrAcena formou odpoc¢tu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vylGc¢tovanich, kterd budou nésledovat po vyucétovani, v némz soucet vSech vy-
Gctovani (mimo zalohovou platbu) prekro¢i sedmdesat procent (70%) Pfijaté smluvni
¢astky. Tyto odpoc¢ty uplatni Objednatel v pIné vySi ve v§ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyucétovanich v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnutd podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdéji pfed vydanim Potvr-
zeni o pfevzeti Dila."
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12.2

Neplnéni objednatele

12.4

Platba po odstoupeni

125

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-¢lanek 12.2 je doplnén néasledujicim znénim:

JJestlize Objednatel neplativ souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruSuje Smlouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Objednatele. JestliZze neplnéni neni napraveno
béhem 7 dnd potom, co Objednatel obdrZzel oznameni Zhotovitele, mdZe Zhotovitel
pferusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno b&hem 28 dnd potom, co Objednatel obdrZel ozna-
meni Zhotovitele, mdZe Zhotovitel prostfednictvim druhého ozndmeni podaného bé-
hem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahajeni praci podle 1.1.7 pisme-
no c) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smlouvy, miZe Zhotovitel postupovat
podle odstavce 2 tohoto ¢lanku.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

.(c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a §kody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapogitani vSech
obnos{ néleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [VySSimoc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i §kodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pfidava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvnipokutu]:
.Objednatel méa vi¢&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i stanovené
v Priloze, jestlize:

() Zhotovitel nedodrzi IhGty (a daldi ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavkyyi;

(c) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéenipodle Clanku 7 [Doba pro dokonceni];

(d) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani];

(L) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes pfedchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ih(té pfi praci na Sta-
venisti nebo pfes pfedchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapraviv urce-
né Ihdté poruseni pravnich pfedpisl upravujicich bezpeénost prace nebo tyto
pfedpisy porusi opakované.
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ZVLASTNI
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131

Péce zhotovitele o dilo

141
Rozsah kryti

14.2

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvy§si ¢astce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnd po doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové uréeni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zplsobu Ghrady smluvnipokuty. Je-li Zhotovitel v prodlenis uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Grok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim néaroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€énym uhrazenim neza-
nikd povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nadhradu $kody zpu-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu pfevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-

lem za poruSeni Smlouvy nepfesadhne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

poveédnost

Prvnivéta Pod-¢lanku 13.1 zni:
+Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praciaz do
data, kdy je vydano Potvrzeni o pfevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pod-¢lanek 14.1 se odstrafiuje bez nahrady.

Obecné pozadavky
na pojisténi

22

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy i
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni¢i nAhodnému poskozeni) Dila, sou¢éasti Dila a jeho
pfisluSenstvi, véetné& zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokumentd souvisejicich s provadénim Dila, ato na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou lze v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila")
s pojistnym plnénim ve vySi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat PojiSténi dila do fAdného a Gplného pfevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmiobsahovat ustanovenivylu€ujici odpovédnost pInéni
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pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pripadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené casti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

@ Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pajisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZzto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavcl tohoto Pod-Elanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfed-
meétem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dilav diisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na
véci, kterou pfevzal za U€elem provedeni objednané €innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K¢ v Ghrnu za rok,
s maximalni spolutiasti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu & Gjmu zpQ-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatinovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojiSténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojidténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé splnili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.
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14.3

Nepojisténi

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

VARIANTA B

151

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vic¢i Objed-
nateli. Kdykolivto Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem ur€enym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Z&dost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstrarnuje bez nahrady.

Zpusob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-€lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem" nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudi Ceské republiky."

Pod-¢lanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-Elanku 15.2 smirné na z&kladé jednéni Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfeSeny pfed obecnymi soudy Ceské republiky.”

Adjudikace

15.2

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

15.3

Rozhod¢i fizeni

24

Pod-¢lanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky Objednatele
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»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 6. 8. 2007

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « . ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. o - ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Piiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
. _ < . ¢.J. MD-10079/2023-
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 930/2 7 dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. . ¢.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 — Lity asfalt “ 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumige ¢j. 205/10-910-IPK/1 1 4 2010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢J. 88/2018-120-TN/1 ze 1 42018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 C
Kapitola 14 — Dopravni znacky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
. Cj. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty “ 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Iégf;tv";al 18 —Betonove konstrukee amosty, |« 61 0020.120-TN/I | 15. 7. 2020
oclovich most a konsirkd pf opravich | S MPS20T2021 |5 o0y,
. rekogs kil priop 120/2, ze dne 22.2.2021 | 7
. : . ¢j.205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 — Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. 3 . « « ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 — Izolace proti vod¢, Dodatek ¢.1 e dne 22, 4. 2020 1.5.2020
: L ¢.J. 653/ 07/910-IPK/1
Kapitola 23 — Mostni zavéry 1.9.2007
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»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany ¢.J. MD-24053/2022- 1.9 2002
a natéry vozovek 930/2 ze dne 15. 8. 2022 o
. ¢j. 114/2020-120-TN/2
Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci ! 15.3.2021
ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podob& na webovych strankach
rsd.pjpk.cz.
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»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»Stavebni udrzba mostu (most ev.¢. 49-035)“

1. Uvod

Pro cely dokument vCetn€ jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smérnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméficky inZenyr, rozumi se jim
pojem autorizovany zemeémerticky inzenyr (AZI) ve smyslu zdkona ¢. 200/1994 Sb.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dnt pfed terminem pro podani nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti I Technické specifikace.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisd a smérnic RSD s. p.
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedné se zejména o Smeérnice statniho podniku, ptipadné
Smérnice generalniho feditele a Technické predpisy RSD s. p. (Datové predpisy Pozadavky
na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy opakovanych feseni (R-plany), metodiky).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Nepouzije se

2) Ziasady tvorby a projednini Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)
3) Interni pFedpisy Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

4) Nepouzije se

5) Nepouzije se

6) Postup pri schvalovani technologickych piedpist a postupu
7) Nepouzije se

8) Nepouzije se

9) Nepouzije se

10) Nepouzije se

11) Nepouzije se

12) Vzory pro zpracovani TePr

13) Nepouzije se

14) Nepouzije se
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:

Vodst. 1 — ,ZHOTOVITEL DOKUMENTACE — PROJEKTANT* se bez nahrady rusi
poznamka: ,, Zhotovitel projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) nesmi byt

zpracovatelem a ani se nesmi nikterak projekcné podilet na zpracovani realizacni
dokumentace stavby (RDS).

¢l. 1.4.2 za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbe, predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centrélni evidencni systém) — vydani souhlasu s pouzitim a zaroven dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢ast 1I/5 (Véstnik dopravy €. 5/2013) a to:

a) ProhliaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v piipad€ stavebnich vyrobkd, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistu a v piipad€ jinych nez stavebnich stanovenych vyrobku podle
ptislusného nafizeni vlady,

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v piipadé
jinych nez stavebnich vyrobka oznaCovanych CE, na které je vydana harmonizovana
norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) Prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobku
oznaCovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

d) Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikaCnim

organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-

PK cast 1I/5 (Véstnik dopravy ¢. 5/2013, ve znéni pozdéjSich predpisi) v pripadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidendni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p.. do které je umoznén

pristup Siroké vetejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouZzi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,

materidlech a smé&sich, dale slouZi k zaji$téni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prukaznich zkousek pozadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.

¢l. 1.6 za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materidlu ke zkouSce v laboratoti musi mit
ihned piidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim ¢islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt predlozen protokol o zkousce.

Pokud se pii kontrolni zkousce odebira vice vzorka, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.
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¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel pfevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni primérni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS), vSe podle PPK-BOD

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:
Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticskeé.
¢l. 1.6.3.2.2 se dopliuje:

Oveérovaci geodeticka méfeni a méreni fyzikalnich veliCin zahrnuje 1 méfeni za UCelem
stanoveni skute¢ného mnozstvi provedenych praci k fakturaci nebo administraci ZBV.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:

Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Smérnice s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych
staveb PK zhotovitelem je nutno, aby podklady a informace o provadénych pracich a zdznamy
o kvalité byly vytvafeny, zajiStovany, vyhodnocovany a piedavany prubézné€ od pocatku
stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni Metodického pokynu. Zhotovitel
je povinen pii zpracovani zavereCnych zprav o jakosti dodrzet upravy, formu a pozadavky
Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokonCenych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci odst. 2 bod h) se méni:

h) u mostu zapis o prvni hlavni prohlidce a dale vypocty zatizitelnosti a mostni listy
exportované ze systému CEV

¢l. 1.7.2 se na konec jedenactého odstavce se dopliuje:

Pro PredCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.23 Smluvnich podminek) prislu§né Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do PredCasného uzivani;

- zachytné systémy (svodidla, tlumice néarazu, zabradli apod.), které jsou soucasti
stavebnich objektl uvadénych do Pred¢asného uzivani;

- vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PredCasného uzivani
dostate¢né provedeni tohoto znafeni v barve),

- prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro predCasné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 7.5 Smluvnich podminek.
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Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro predCasné uzivani Dila, Sekce nebo Casti Dila
zajistit, jsou uvedeny v pfiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pfed¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo Casti Dila“.

¢l. 1.7.2 se doplfiuje o novy odstavec Q):

q) Elaborat o bodovém poli (vcetné bodl Zakladni a Lokalni vytyCovaci sité), které bylo na
konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a pfemeéreno dle PPK-BOD, vcetné protokolu
0 kontrole UOZI Objednatele (viz ¢l. 1.10.9).

doplnuje se ¢l. 1.7.3 Uvedeni stavby do provozu

U staveb, které jsou provadény na zékladé stavebniho povoleni je Doba pro uvedeni stavby
do provozu ukonCena datem nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho Gfadu o povoleni
pfedCasného uZivani stavby. Zadost o povoleni pfed&asného uzivani stavby podava Zhotovitel
na zakladé pIné moci od Objednatele.

U staveb, které nevyZaduji stavebni povoleni je Doba pro uvedeni stavby do provozu
ukoncéena datem vydani pisemného souhlasu Objednatele s uvedenim stavby do provozu. Dilo
musi byt v takové fazi dokonceni, aby nedokoncené prace nemély podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozily bezpe¢nost a zdravi osob nebo zvifat anebo Zivotni prostfedi.

¢l. 1.8.3 Informacni tabule se doplnuje:

Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditeIné minimalné 2 ks Informacnich tabuli velikosti min.
2,0 x2,5 m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostredk,
objednatele ajejich zodpovédnych pracovnikd, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD s. p., odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

Informacni tabule bude odsouhlasena Povéfenou osobou (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 se doplniuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméreni zhotovitele je i ovéfeni prostorového souladu PDPS se
skute€nosti u Casti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

U oprav komunikaci spocivajicich ve vyméné asfaltovych vrstev bude pro Gcely stanoveni
mnozstvi frézovani zaméren povrch vozovky pred a po frézovani a sestaven digitalni model
terénu s vyuzitim sité polohové uréenych bodl ve smyslu TKP 7. Doporucuje se vyuZzit
pozemni laserové skenery z dlivodu urychleni zaméreni mraénem bod(l.

~rw

Zaméreni povrchu po frézovani bude porovnano s projektovymi vySkami a pricnymi sklony
v misté charakteristickych pricnych fez(l. Hodnoty pfipustnych odchylek vysek a sklon(
povrchu po odfrézovani jsou stanoveny stejné jako pro konstruk&ni vrstvu pod nim.

¢l. 1.8.8 se treti odstavec dopliuje
Pro silnice I. tfidy:

Zhotovitel zajisti v dostateCném Casovém predstihu stanoveni prechodné Upravy provozu a
povoleni uzavirky na pfedmétny Gsek komunikace od pFislusného silni¢niho spravniho Gradu.
Prechodné dopravni znaceni bude odpovidat pozadavkiim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Polozka rozpoCtu 03350 - Sluzby zajiStujici regulaci, pFevedeni a ochranu verejné dopravy
mize byt fakturovana 1x mési¢né pomeérnou Casti. Ta se vypocte z celkové ceny za polozku,
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ktera se vydé¢li celkovym predpokladanym poctem dni DIO stavby nebo stavebniho objektu a
vynasobi po¢tem dni DIO realizovanych v daném mésici.

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. 1x denné a v pfipad€ zjisténi
zavady zajistil bez prodleni jeji odstranéni.

V piipadg€, ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat
stanoveni pechodné upravy a pozadavkam CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE) nedojde do
24 hodin k napraveé, nebudou po dobu trvani vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
uhradit objednateli (RSD s. p.) za kazdy kalendaini den trvani vady na DIO smluvni pokutu
ve vysi 10 000, - (deset tisic) Korun ¢eskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znacek nesmi byt pouzita samolepici oranzovo Cernd paska z
divodu poskozeni folie znaCky pii odstrafiovani pasky. Je mozné ji nahradit magnetickou
paskou nebo jinym zpusobem dle PPK-PRE 2.1.2 (1).

¢l. 1.8.8 se doplniuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajis$téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatki
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trval4 udrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané
a navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etné dopravniho znacCeni (v¢. spravnich
poplatkd) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Pripadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetn€ potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (resp. ohlaSeni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveniSté, sklady, skladky a mezideponie vletné pfiislusnych projednani.
V projektové dokumentaci (PD) se predpokladd pii demolicich s kontinudlnim odvozem
materialu a pfi vystavbé s kontinualnim pfisunem materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vCetné projektu, ktery neni soucasti predmétné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkach soupisu praci. V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplniuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pii stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.5.2 se méni:
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na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:
Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zakona €. 13/1997 Sb.
¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urfen prehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, Cislo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.1 se dopliiuje o novy odstavec:

V piipadg, ze je na stavbé pouzit digitdlni model stavby (tzv. BIM model), musi Zhotovitel,
nad ramec pozadovanych vlastnosti, provazat digitdlni model stavby s oznaCenim variant
vyrobkd v Centralnim evidenénim systému RSD s. p. (CES). Zhotovitel je tedy povinen pro
kazdy element a datovy objekt piiradit skupinu vlastnosti s ndzvem ,,CZ RSDCES®, ktera
bude obsahovat vlastnost s nazvem ,CesUniKod“. Tato vlastnost bude mit hodnotu
odpovidajici ID Varianty vyrobku (GUID) dle CES.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarmé dokonCeni, pifedani dila Objednateli
a provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci pripadné konkrétn€ uvedeny. (Napf. zafizeni
staveni§té¢, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy skod, pomocné prace, vytyCeni inZ. siti,
zpracovani RDS, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prikazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich nakladu
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatka, navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu
vCetn€ dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkl). Provizorni komunikace jsou po
celou dobu vystavby v majetkové sprave zhotovitele,

- pasport vefejné pristupnych pozemnich komunikaci v¢. Prilehlych budov a objektu
pted zapocCetim a po skonceni jejich vyuzivani,

- pasport studni,

- trvalé a pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci dot€enych provozem stavby,
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naklady na vSechny zemémeétické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
soustavné vytyCovani zietelného oznaCeni obvodu staveniste,
ochrana a stalé udrzovani bodu vytyCovaci sité i lokalnich vytyCovacich siti,

vytyeni, oznaCeni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni, toto vytyceni v¢.
zaméteni bude pred zahajenim praci predano v digitalni forme spravci stavby v celém
obvodu staveniste,

zpracovani Realizacni dokumentace stavby (RDS), vcetné Vyrobné technické
dokumentace, TePr,

geodetické zaméfeni skuteCného stavu a nasledné vytvoreni tzv. GAD podle vyhlasky
393/2020 Sb. o digitalni technické mapé& kraje a datového predpisu RSD B9 — Digitalni
technicka mapa

vyhotoveni odtokovych plant v souladu s ptedpisem RSD s. p. B1,
vytvoteni digitalni zdkladni mapy dila dle piedpisu RSD s. p. B2/C1,
veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, behem stavby, po stavbe),

poplatky za pfipojeni elektrického vedeni na zakladni sit’, tj. ndklady a poplatky za
jistiCe a vykony trafo, které vyzaduje energetika,

poplatky a zaji§téni vyluk pfi propojeni inzenyrskych siti,
naklady na &innost Gifedn& opravnéného zeméméiického inzenyra (UOZI-Z),
naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

realizacni dokumentace, technologické ptedpisy, predepsané zkousky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,

provozni dokumentace, provozni a havarijni tady, zaSkoleni uzivatele a navody
v Ceském jazyce,
navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolniho systému pro zjistovani ptipadného

uniku nebezpecnych latek na stavenisti,

naklady na vypracovani navrhu, projednéni, odsouhlaseni a realizaci omeznikovani
stavby (objektl),

naklady na doplnujici prizkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS,

staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v mist¢é pohybu mechanisml, plochy pro =zfizeni stavenisté, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

provozné-manipulacni fady pro objekty, u kterych jsou ve stavebnich povolenich
vyzadovany,

finan¢ni naroky na doCasné zébory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,
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- pro SO fady 200 — Méfeni sledovani sedani mostu v rozsahu dle TZ piislusnych
objektn,

- kontrolni méfeni dle TP 124 provedenych opatifeni na ochranu proti bludnym
proudim,

- monitoring a evidence sledovani hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- vypracovani podklada pro vytazeni rusenych objektd z majetku vlastnikt (dle pokynu
jejich majetkovych spravca — rusené nadjezdy atd.),

- provedeni zkuSebniho pfeméteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k pfejimacimu fizeni,

- veskeré poplatky za energie az do prevzeti stavby jako celku,
- naklady spojené s piipadnym poskozenim zemédélskych porostt,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych terminu,

- zajisténi vSech dokladi a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivani stavby,

- zpracovani podkladd pro mozny rozhodovaci proces v prabéhu stavby,

- dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupti v PDPS (urychleni
konsolidace nasypu, trvala ochrana plané pred povétrnostnimi vlivy, realizovanym
postupem vystavby zajisténi stalého odtoku vody ze staveniste, procistovani
a zprovozinovani navaznych napojovacich bodi odvodnéni, rekultivace dotenych
terénu a ploch, hospodareni s ornici, ochrana solitéri zelen€ a predepsanych objekta
a mist),

- revize energetickych objektl, vypracovani reviznich zprav, zavéreCnych prohlidek
mostt a mostnich listd. Vliv provozu na provadéni stavebnich praci,

- nakladéni s odpady opusténych inzenyrskych siti,

- fotodokumentace stavby ve forméatu digitalnim i ti§t€ném a digitalni zdznamy postupu
praci,

- Cinnost odpoveédného geotechnika zhotovitele a projektanta,

- Cinnost pracovnika odpovédného za ekologicky dozor (biolog),

- prejimaci zkousky, kromé zkou$ek uvedenych samostatnou polozkou v soupisu praci,
- zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,

- upravy sjezdd,

- zajisténi piistupt na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

- zajisténi a thradu poplatkd vzniklych na zaklad€ harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného prostranstvi, Skody
na plodinach apod.),
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- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zatizeni staveniste,
- oploceni staveniste,
- eliminaci pra$nosti,

¢l. 1.10.4 tireti odstavec se rusi bez nahrady

¢l. 1.10.5 se dopliiuje:

Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt pfipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel.
Pokud bude zhotovitel provadét zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zaklade
zpracuje zhotovitel Program zat&zovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel mize piedepsat dle prubéhu
vystavby provedeni statické zat€zovaci zkousky pro urcitd mostni pole a rozsifeni o
dalsi pole (vCetné naptiklad nesymetrickych zatézovacich stavii).

- Povodiiovy a havarijni plan, je-li tfeba.
- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tieba.

RDS komunikaci a mosti bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda
v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukei.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD s. p. C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.
¢l. 1.10.7 se dopliuje:

Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pfi prejimacim fzeni ve &tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutecné
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobct k udrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu piislusnych SO.

Zhotovitel zajisti doplnéni evidence objekt v navaznosti na CSN 73 6220 &l. 5 a to u viech
normou dotCenych objektd stavby (most, propustek, podjezd). Zhotovitel zajisti, aby pred
zahéjenim piejimaciho fizeni bylo provedeno doplnéni vSech evidovanych udaji v systémech
CEV/BMS, vcetné stanoveni zatizitelnosti statickym vypoctem dle CSN 73 6222 (s ulozenim
kopie vypoctu zatizitelnosti) a uloZeni nacrti objektu.

Zhotovitel zajisti, aby nové objekty byly vzdy evidovany u piislusného spravce v CEV.
Piistupy do CEV pro externi pracovniky Zhotovitele budou sna zadost Zhotovitele
s predstihem zajistény cestou Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje:

Stranka 14 z 38



»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

Zodpovédnou osobou nad Gplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &l.
1.6.3.3. Objednatel poZzaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozd€ji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje o novy odstavec:

Elaborat o bodovém poli musi byt na konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a
preméteno dle PPK-BOD. Zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) spolu s Lokalnimi vytyCovacimi
sitémi (LVS) v&etné elaboratu bude pied pievzetim praci predana ke kontrole UOZI
Objednatele a o spravnosti & nedostatcich/vadach vyda UOZI Objednatele protokol, ktery
bude soucasti Prevzeti Dila nebo Sekce.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro ptipravu a provadeéni Staveb, dale plati pro BOZP Smérnice s. p. €. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zédkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérice s. p. €. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel 1 piipadni
podzhotovitelé prokazat, Ze byli z této smérnice proskoleni odpovédnym ttvarem RSD s. p.

¢l. 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zékladé §14 odst.4 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jSich predpist, je zhotovitel povinen se zavazat k
soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti pfi pfiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovné€z povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dale povinen plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost zucastiovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost t€asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: €l. 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a) Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v dob¢ predani pfedmétu Dila a dale
za vady vzniklé pozd¢€ji béhem Zaru¢ni doby ve smyslu Pod-¢lanku 9.1 OP.

Priloha 7: €l. 1.6 se dopliuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaruc¢ni
doba 18 mésict. Tim neni dotCena celkova zaru¢ni doba dila.

Priloha 7: €l. 5.1 se dopliiuje o dalSi odstavec:

Maximalni hodnoty podélné nerovnosti métené 4 m lati a pii¢né nerovnosti méfené 2 m lati
dle zésad uvedenych v CSN 73 6175 jsou:

- 10 mm pro pozemni komunikace s max. dovolenou rychlosti 90 km/h,
- 8 mm pro pozemni komunikace s dovolenou rychlosti vy§si nez 90 km/h.

Priloha 8: €l. 2.7 se upravuje:

Reseni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatieni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: ¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:
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PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich objekth. Veskeré naklady (financni
i Casové) spojené s administrativou i majetkopravnim vyporadanim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel pfedem odsouhlasi navrh volby bodud, zptsob
zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skute¢nost musi pfi podani nabidky zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéfeni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani vSech geodetickych cinnosti dle SoD bezodkladn€ povérenému ¢lenu tymu
Objednatele a nechat si prevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani
a 1. kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendafniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin l1ze v odivodnénych pfipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity
a prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitalng podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéieného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n pifipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkrat§sim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydn¢ zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroven 1 x mési¢né predana
v ti§téné podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se dopliuje:

Primami vytyCovaci sit' bude udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole
Zhotovitele neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O
a ptipadné jinym slozkam Objednatele na vyzadani.

¢l. 4.4.6 se doplnuje:

Kontrolni body v ramci pficného fezu musi byt projektovany a zaméfeny ve svislém sméru nad
sebou a mimo piipadné sparofezy, aby se zajistili jednoznacné, piimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a piicné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
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technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pficnych stop se uvazuje pro vozovky
komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mosti se umist'uji pficné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano snimani drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpiisobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umist'uje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadouci, aby doslo k jeho promiseni
$ ornici.

¢l. 2.6.1 se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky ¢ 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 7: Hutnéné asfaltové vrstvy

¢l. 7.1.1 VSeobecné paty odstavec se dopliuje:

Pro provadéni hutnénych asfaltovych vrstev se pouZije norma CSN 73 6121 ve znéni u¢inném
od 1.4.2023.

¢l. 7.3.4 Priprava podkladu se dopliiuje o novy odstavec:

V pfipadé etapizace stavby bude odfrézovana pouze ta ¢ast vozovky, na které se v ramci dané
etapy provadi zhotovovaci prace. Ostatni ¢asti vozovky pojizdéné dopravou se ponechaji kvuli
unosnosti konstrukce a plynulosti dopravy v pavodnim stavu. Vicenasobné najezdy fréz je
nutné zahrnout do ocenéni polozek rozpoctu, které s tim souviseji.

¢l. 7.3.7 étvrty odstavec se nahrazuje:

Realizovana konstrukéni asfaltova vrstva musi byt homogenni, a proto v rameci konstrukéni
vrstvy jednoho stavebniho objektu muze byt pokladka realizovana z asfaltové smési vyrobené
dle riznych zkouSek typu (napf. na riznych obalovnach, kde kazda obalovna ma jinou
zkousku typu) pouze za predpokladu, ze délka useku, kde bude pouzita asfaltovd smes dle
jedné zkousky typu bude min. 2 km. Uvedeny pozadavek neplati, pokud projektova
dokumentace stanovi délky Useka jinak (napf. s ohledem na zménu TDZ).

¢l. 7.5.3.1 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené splnéno, miZe obalovna vysledek kontrolni zkousky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.5.3.2 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené splnéno, mize obalovna vysledek kontrolni zkouSky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.6.3.5 odst. 1 se dopliuje:
Pti¢né nerovnosti se méii lati délky 2 m.

¢l. 7.5.4 Kontrolni zkousky hotovych vrstev, tieti odstavec se dopliiuje:
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Vyvrty budou zaplnény smési ACO 8 nebo modifikovanou studenou asfaltovou smési nebo
jinym vhodnym materidlem schvalenym Objednatelem.

¢l. 7.5.4.4. odst. 1 bod a) se dopliiuje:

Pokud bude pii méteni podélnych nerovnosti zjisténa prekrocena mezni odchylka, misto se
oznaCi sprejem na vozovce a znovu se pieméfi Ctyfmetrovou lati. V pripadé pozadavku
Objednatele stavby se provede méfeni podélné nerovnosti na kterémkoli mist€ vozovky (nejen
v jizdni stope vozidla). Povolena mezni odchylka, nesmi byt pifekro¢ena na zddném miste
vozovky.

¢l. 7.6.3.2 odst. 1 se nahrazuje:

Pozadované hodnoty mezerovitosti vrstvy jsou uvedeny v CSN 73 6121, tabulce 13, (?SN 73
6120, tabulka 10 a v ptiloze 3 TKP kap. 7 s tim, zZe pro asfaltové smesi typu SMA (CSN 73
6121, ptiloha G) se pozaduji meze mezerovitosti 2 — 6 %.

V pripadé prekroceni horni hodnoty meze mezerovitosti do 1 % (vCetn€) se uvedené miize
fesit formou srazky z ceny dle nasledujiciho vzorce:

S=p*x0,125xJCxF

Kde:
S srazka z ceny pro nedodrzeni mezerovitosti (K¢)
P hodnota, o niz prekraCuje hodnota mezerovitosti povolenou maximalni mez

zaokrouhlena na 0,1
0,125 konstantni faktor
JC  jednotkova cena vrstvy (K&/m?)
F plocha vozovky reprezentovana piislugnou zkouskou (m?)

Pokud je prekroceni meze mezerovitosti o vice jak 1%, poloZena vrstva se vyboura
a realizuje na naklady Zhotovitele znova.

Kapitola 8: Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

¢l. 8.1.4.4 druhy odstavec se dopliuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.

¢l. 8.2.1.3 se dopliuje:

Doklady k prohlasenim (certifikatim) se pozaduji vzdy.
¢l. 8.2.2 Kamenivo, posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplneéni zrnitosti kamenné smeési se pouZije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu
podle CSN EN 13043 a CSN 72 1220.

¢l. 8.3.2.1 posledni odstavec se upravuje:
Pozaduje se umisténi zkusebni laboratote v arealu obalovny.
¢l. 8.3.7.1 za posledni odstavec se dopliiuje:

Pti pokladce litého asfaltu je pfidavani slozek (napt. zemnich voskd apod.) k MA zakazano.
Proto ani tyto slozky nesmi byt na misté pokladky nebo v dopravnich prostfedcich na stavbé
skladovany. Aplikace separacnich prostfedkd na prepravni nadoby pro MA (korytka, korby

Stranka 18 z 38



»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

kolecek atd.) a na finiSery se nesmi provadét na mostnich konstrukcich a zptisobem, pii kterém
se kontaminuje povrch vrstev a konstrukei.

Pokladka MA jako ochrany izolace na mostech musi byt provadéna v celé tloustce
konstrukéni vrstvy MA najednou, postupné preruSované vrstveni MA (tzv. ,,hrobeCkovani®)
je zakéazano.

Pokud vznikne podélna nebo pii¢na souvisla pracovni spara vykazujici nehomogenity ¢i
nerovnosti (pficné) mezi jednotlivymi pokladkami MA jako ochrany izolace na most€, musi
byt v RDS a TePt navrzena vhodna opatieni, aby bylo eliminovéano riziko projevu trhlin
v obrusné vrstvé na mosté nad pracovnimi sparami MA (zejména pii tvarovani konstrukce
(prahyby, dilatace) vlivem zmén teplot).

¢l. 8.3.8 prvni odstavec se dopliiuje:

Je tieba pocitat s prostorovym a Casovym omezenim technologické dopravy v tom smyslu, ze
je zakazano pojizdéni Cerstve polozenych, nevychladlych, nevystépenych a nevyschlych nebo
dostate¢ne neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou.

¢l. 8.5.2 druhy odstavec se dopliiuje:

Pred zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 8.5.2 Poznamka 2) k tabulce 2 se dopliuje:
U smé&si MA odebirané z vari¢e musi byt odbér vzorku smési proveden na stavbé.
¢l. 8.6.2 se dopliuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profilt ur€ena 10 m v rovné ¢asti, ve smérovych
obloucich nebo prechodu pii¢nych spadi je urCena vzdalenost 5 m. Spravce stavby muze
piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mosti je zvolena vzdalenost piicnych profilt 1 m (pro
mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti mostu je uréen
pticny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

¢l. 8.8.1 paty odstavec se méni:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 8.10 paty odstavec se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazuji se odkazy na TP 208,
TP 209 a TP 210.

¢l. 8.12.1 se méni:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 8.12.2 se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.

¢l. 8.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nésledujici predpisy —TP 170 dodatek ¢. 1, TP 208, TP 209, TP 210.
¢l. 8.6.2.6 se dopliuje:

Zvoleny pocet bodi v pfi¢ném profilu musi jednozna¢né definovat pti¢ny profil, tj. nejméné
tfi body na jizdni pas. Mista méfeni pro urCeni tlouSt€k vrstev musi byt identické,
dointerpolovani je nepfipustné. Volba profilt je dle 8.6.2. Dointerpolovani je piipustné, pouze
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tehdy, je-li hustota zamétrené vstupni sit€ bodi minimalné€ 10nasobek pozadovaného rastru
(pt1 pozadavku na kontrolni méfeni v pti€nych profilech po 10 metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimaln€ 1 x 1 metr)

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu

¢l. 11.1.1 tireti odstavec se dopliiuje:

Podrobné pozadavky na zachytné systémy jsou dale uvedeny v predpise PPK-SVO, v pripade
rozporu mezi PPK-SVO a TKP 11 plati PPK-SVO.

¢l. 11.1.1 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, ze se jedna o vysky
minimalni.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alesponl jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s piislus§nymi Technickymi podminkami
vyrobce;

b) zhotovitel dolozi Osveéd&eni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce;

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic, Usekem kontroly kvality staveb spolu
s ptislusnymi Technickymi podminkami vyrobce;

d) zhotovitel ptedlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD s. p., Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavkt TP 114, k tomuto je
RSD s. p. opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz, jedna se
zejména o protokoly a videozaznamy z narazovych zkousek, protokol o certifikaci
(byl-li vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni
soucasti montazniho navodu.

pozn.: Predpokldada se, zZe v pripadeé zdméru prvotmiho pouZiti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD s. p. nebyl pouzit a nebyly k nému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel
postupovat dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vydani Osvédceni RSD
s. p. o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivdni svodidel a foto miize byt predloZeno
v ramci schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v rdmci jinych
staveb RSD s. p. tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu
posuzovany. Doklady uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vydavdny Ministerstvem
dopravy a RSD s. p. je uznavad.

Jeden z vySe uvedenych dokumenti predlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi
v predchozich odstavcich ¢l. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavce:

Zhotovitel je povinen na zddost Objednatele/Spravce stavby predlozit vykresy sestav svodidel
ve smyslu ¢l. 3.2 TP 203.
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Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objekta.
Vyjimku z uvedeného tvoii pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve sprave
RSD s. p. a dale niZe vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) — e), kdy jejich vyrobce
muze byt odlisny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt
dodrzena zéasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:

a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasu,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a pfechody mezi svodidly riznych vyrobca
se provedou dle TP 203, TP 139 a ptislusnych TPV daného vyrobku. Pokud nejsou uvedeny
v TP daného vyrobku, projektant je ptedlozi jako piilohu v rdmci RDS k situacim svodidel.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distan¢ni a dilatani dily, prechody mezi jednotlivymi typy svodidel
a nab¢hy svodidel podle ptislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je myslena délka svodidla v plné vySce
(bez nabé&hovych dil).

Zhotovitel pouzije na stavbe pouze takové zachytné systémy, které nevyzaduji zadnou zvlastni
udrzbu (predevsim myti, utahovani spojovaciho materialu, zvlastni kontroly a prohlidky,
apod.). Pro posouzeni uvedeného bude ptilohou zadosti Zhotovitele o odsouhlaseni k pouziti
vyrobku do stavby (viz €l. 1.4.4.1 TKP 1) navod na udrzbu zachytného systému podepsany
jeho vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem. Pokud bude navod na udrzbu
zachytného systému obsahovat pozadavky na zvlastni udrzbu a/nebo jiné pozadavky
podminujici platnost zaru¢ni doby a zivotnosti, pak tento zachytny systém nebude schvalen
k pouziti do stavby.

Za zvlastni udrzbu je povazovano v§e nad ramec dale uvedeného:

- kontrola funkénosti dilata¢nich dila svodidel na mostech 1 x ro¢né v ramci
be&zné/hlavni/mimotadné prohlidky mostu.

¢l. 11.2.2 se dopliiuje o ¢tvrty odstavec:

Ocelova svodidla svodnicového typu — silni¢ni do Grovné zadrzeni H2 vCetn€, a u mostu bez
ohledu na uroveti zadrzeni — musi mit nejméng tiidu 3 odolnosti proti odklizeni sn¢hu (viz
ptiloha C CSN EN 1317-5+A2). Svodnice slouZici k ochran& motocyklistt neni soudasti
uvedeného pozadavku.

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na prejezdy stiednich délicich pasa:
Svodidla na ptejezdech stfedniho déliciho pasu musi spliiovat pozadavky PPK-SVO.
¢l. 11.3.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro mostni/zabradelni svodidla je zhotovitel povinen zpracovat VID.

Obsahem VTD je:
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- Vzorovy pii¢ny fez svodidlem veetné Casti fimsy, na kterém ma byt svodidlo osazeno.
Rozsah popisu stejny jako v TPV. Tvar obruby fimsy musi byt ten, ktery predepisuje
projekt mostu. Kotveni musi byt uvedeno takové, které zhotovitel vybral z TPV
predmétného svodidla.

- Vykres skladby sestaveného svodidla, posta&i pohled na svodidlo z vozovky. Ugelem
tohoto vykresu je stanovit polohu sloupkd, misto dilatace, zpisob ukonCeni madla
nebo tyCe (ukonCeni na samostatny sloupek nebo ukonceni na fimse) a podélny sklon
fimsy v misté kazdého sloupku (pokud se neméni, postaci o tom informace).

- Puadorys patni desky s vyznacenim hrany obruby a kétami vzdalenosti kotev od
obruby.

- Specifikace protikorozni ochrany.

- Kusovnik.

¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:
Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
¢l. 11.3.6 se dopliiuje:

Patni desky sloupkti mostnich a zabradelnich svodidel se podliji injektazni maltou podle TP
203. Pouzivani plastovych, pryzovych nebo jinych podlozek se neptipousti.

dopliuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V piipad¢€ preruseni praci pii pokladce docasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilu.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

¢l. 14.A.1.1 Vieobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéjsi pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek
a dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadeéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
pro jednotlivé prvky dopravniho znacCeni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Pfiru¢ka pro oznaCovani pracovnich mist, které tvoii
nedilnou ¢ast t€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né€ jsou
uvedeny v prislusnych ¢lancich.

Sesty odstavec zni takto:

Pokud se jedné o béznou obnovu vodorovného znaceni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Néalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb piislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.

za Sesty odstavec se dopliiuje tento text:

Technicky popis a podminky na dodrzovani kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a piislusnym technickym piedpistim (TP a PPK). Pro velkoplo§né dopravni
znalky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni usek GR RSD s. p. schvali
ptred zah4jenim vyroby (viz PPK — ZNA).
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Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkd na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD s. p. (PPK — ZNA). Ve shodé s TKP 1 (¢l. 1.10.5) a Smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (¢I. 11.4.2.1.4) se realizatni dokumentace
zpracovava pro konkrétni vyrobky vybraného zhotovitele.

¢l. 14.B.1.1 na konec ¢tvrtého odstavce se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpeénostnich
znadek k oznadeni unikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.

¢l. 14.B.1.2 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znacky, proménné svislé dopravni znacky,
portaly a osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic s. p. (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portal
pro svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.
Detailni pozadavky na piechodné znaeni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaGeni na dalnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD s. p.
(PPK — PRE), Provoznich smeémicich, Schématech ptechodného dopravniho znaceni
a prislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.1 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portald jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR.

¢l. 14.B.2.2 prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

Detailni pozadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a ptislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.3 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — PRE
a Metodickém pokynu KTZ.

¢l. 14.B.2.4 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na ¢innou plochu pouzije translucentni
retroreflexni folie, aby pifi vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackach, které sviti pouze v mimoradnych
ptipadech (napt. C 14a ,,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

¢l. 14.B.2.5 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjSim
svételnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR.
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¢l. 14.B.2.6 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na pfenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
s. p. (PPK — PRE), Provoznich smérnicich a piislu§nych R-planech.

¢l. 14.B.2.7 ¢lanek se nahrazuje timto textem:
Pozadavky na proménné dopravni znagky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.

Pro materidl skiin€ a zdkladni rozmeéry ¢inné plochy proménné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zasady jako pro
retroreflexni SDZ.

Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205, TKP 19 a pfislusné R-plany.

¢l. 14.B.3.2
druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

Zpusob osazeni sloupkd znacek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkd pifimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.

prvni véta ¢tvrtého odstavce zni takto:

Velkoplo$né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové ptihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly.

za posledni odstavec se vklada text:
Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portalt jsou uvedeny v PPK — POR.
¢l. 14.B.3.3 prvni dva odstavce zni takto:

Systém spojeni §titu znaCky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ.

¢l. 14.B.3.4 prvni odstavec zni takto:

Pouziti prosvétlovanych, osvetlovanych nebo proménnych SDZ urci dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ.

¢l. 14.B3.5 text ¢lanku zni takto:

Osazeni a velikost pfenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smérnic a Schémat prechodného znaceni.

¢l. 14.B.5
prvni véta patého odstavce zni:

U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signalti pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:

za Sesty odstavec se doplni tento text:
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Pokud >5 % zkouSenych znacek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 % (resp.
nespliiuji ani tfidu R1 pfi pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodévce.

¢l. 14.B.6 druhy odstavec zni takto:

Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace musi
byt zna¢ky umistény jednotné. Pti osazeni SDZ je povolena v pii¢ném fezu vyskova odchylka
+ 0,1 m a smérovd + 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot uvedenych
v dokumentaci, pficemz nesmi byt pfekro¢eny minimalni hodnoty uvedené v PPK — SZ nebo
TP 65.

¢l. 14.B.8 za odrazKky ve druhém odstavci se doplni tento text:

Ptipadné dalsi doklady potiebné k piejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ.

¢l. 14.B.8 treti odstavec zni takto:

Ove¢ri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadni stran& dle CSN EN 12 899-1 a narodni piilohy NA, svislost sloupkd,
natoCeni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo pirevzeti portalové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR.

¢l. 14.B.9 text ¢lanku zni takto:

Sledovani deformaci u znacek se nepozaduje. U portala predepisuji kontroly a prohlidky PPK
—POR.

¢l. 14.C.1.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikti na dalnicich
a silnicich ve sprave Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).

¢l. 14.C.1.3 na konec ¢lanku se dopliuje text:
a PPK - VZ.
¢l. 14.C.2 posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaceni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.

na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.

¢l. 14.C.3.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a piislusné R-plany.

¢l. 14.C.6 na konec druhého odstavce se dopliuje text:

a PPK - VZ.

¢l. 14.C.8 paty odstavec se nahrazuje timto textem:

Pozadovana délka zarucni doby na jednotlivé prvky znaceni je uvedena v PPK — VZ.
¢l. 14.E.1 na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

Kromeé vyse uvedenych predpistu stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraziujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni predb&zné vystrahy standardy
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PPK — PRE a PPK — VOZ, Provozni smérnice a piislusné R-plany. Pro zafizeni pro provozni
informace plati stejné predpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ.

Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.1.2 se dopliuje:

(y) Vibrolisované vyrobky — vyrobky vyrabéné metodou vibrolisovani. Receptura smési
a pozadavky se fidi vyrobkovymi normami pro dany typ vyrobku.

(z) Ultra vysokohodnotné betony (UHPC) — mezinarodni oznaceni pro tento typ hmot je Ultra
High Performance Concrete (UHPC) nebo Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete
(UHPFRC). Jedna se o kompozitni materialy s cementovou matrici, jemnym plnivem
arozptylenou vyztuzi ve formé kovovych ¢i nekovovych vSesmérn€ rozptylenych
mikrovlaken.

¢l. 18.2.4.4 posledni odstavec se dopliuje:

U vibrolisovanych vyrobki se takto oSetfi fezné i nefezné nezkouSené bocni plochy.
U vibrolisovanych vyrobka nesmi byt provedena zkouska na viditelné poskozeném vyrobku.

¢l. 18.2.13 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Pro betonové smeési vyrobkl vyrabénych vibrolisovanou technologii jsou odlisné pozadavky
na vysledné parametry a pozadavky na slozeni smési, které se tidi dle vyrobkové normy
daného typu vyrobku, dale neplati pozadavky na Prukazni zkousku dle Ptilohy 1, TKP 18.

dopliuje se novy ¢l. 18.2.18 Ultra vysokohodnotné betony (specifikace)
Pro UHPC plati CSN P 732404 vydana 12/2021 a u&inna od 1. 1. 2022.
¢l. 18.4.2.1 odstavec a) se dopliuje:

U vyrobkt vyrabénych metodou vibrolisovani nahrazuje prikazni zkousku pocatecni zkouska
typu (ITT). Pozadavky na zkousku typu jsou definovany ptisluSnymi vyrobkovymi normami.
V ptipadé, ze pro vyrobek neexistuje platna harmonizovana evropska norma, postupuje se dle
Ptilohy 1, kap. 18 TKP.

¢l. 18.4.2.9 se nahrazuje novym znénim:

PZ betonu pro vyrobky vyrabéné vibrolisovanou metodou je nahrazena pocatecni zkouskou
typu (ITT), ktera je vypracovana dle prislusné vyrobkové normy a spliiuje pozadavky tab. 18-
2, kap. 18 TKP.

Pozadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu musi spliiovat pozadavky této kapitoly 18 TKP.
¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zah4jenim praci musi Zhotovitel provést zkouSky statického modulu pruznosti
z navrzeného betonu pro veskeré nosné konstrukce mosti/tunelt z predpjatého betonu. Dale
Zhotovitel stanovi na zakladé zkousek prubéh vyvoje pevnosti a statického modulu pruznosti
betonu navrzeného pro nosné konstrukce mostu/tunelt v rozmezi 1 az 15 dng, piiCemz tyto
zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém piedstihu pred zahajenim praci, aby
mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.

Kazdy den betonaze NK predpjatych mosta patficich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimaln¢ 3 sady zkuSebnich teles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni ptedpéti, po 28 a 90
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dnech, resp. v Case zatéZzovaci zkouSky. Naklady na vSechny vySe uvedené zkouSky jsou
obsazeny v nabidkové cené daného stavebniho objektu.

tabulka 18-2 se doplfuje o nove poznamky:

Cislo

17

18

22

28

30

31

32

33

38

44

45

Konstrukce,
konstrukéni €ast
staveb

Vybaveni mostQ:
betonové prvky
odvodnéni, (dilce,
monolit), ostatni
konstrukce (napf. beton
mostnich zavéra,
svodidla, zakrytové
desky zrcadla)

Rimsy most(

a chodniky na mostech
v dosahu CHRL, mostni{
pFisludenstvi a svriek

Drenéze (spodnich
staveb, opérnych

a zarubnich zdi) - prvky
vyUsténi, revizni Sachty
a ostatni betonové
drenadzni prvky

Vodohospodérské
objekty (propustky,
kaskady, vyvary,
opevnéni svahl a koryt)

Sachty destovych
vpusti

Konstrukéni prvky
odvodnéni - Sachty
spojné a revizni,
spadisté (mimo
vodohospodérské
objekty)

Propustky

Odvodnovaci prikopy a
Zlaby, zpevnéné
pFikopy skluzy

Vegetacni dilce ajiné
nenosné prvky

Chodniky mimo mosty

Obrubniky PK

Zivotnost
(roky)

50

50

50

100

50

50

100

50

50

35

50

Stupen
vlivu
prostredi

XFa,
XD3 15)

XF4,
XD3 17)

XF4
(XF3)
17)

XF4
(XF3)
17)

XFa,
XD3 17)

XFa,
XD3 17)

XFa,
XD3 17)

XF4 15)

XF3 19)

XF4 17)

XF4 21)

Minimalni
tFida
betonu

C 30/37
16)

C 30/37
18)

C 30/37

C 30/37

C 30/37

C 30/37

C 30/37

C 30/37
16)

C 25/30
20)

C 25/30
18)

C 35/45
22)

Min.
tloust'ka
kryci
vrstvy
(mm)

45

45

45

45

45

45

45

35

45

45

Pozadavky na dalsi vlastnosti betonu

Pro-
vzdus$néni

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odolnost  tésnost

CHRL

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vodo-

(mm)
(max.)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vodni
soucinitel
(max.)

0,45

0,45

0,45

D

0,45

D

0,5

0,5

0,45

Poznadmka

15) U vibrolisovanych vyrobkl se stupném vlivu prostfedi XF4 rozumi spInéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m2po 75 zmrazovacich cyklech.®

16) U vibrolisovanych Zlabovek se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlaZebni desky). Pevnost v ohybu
je vypotitana dle pFilohy F této normy. U produktti tohoto typu se deklaruje pevnostv ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 - T¥ida 2, Oznageni T.
Tfida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobkd neuvadi.
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17) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkouSky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

18) U vibrolisovanych vyrobki se pevnost betonu prokazuje dle piisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1338 Betonové dlaZebni bloky a CSN
EN 1339 Betonové dlazebni desky). U dlazebnich desek se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Pevnostni tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobki neuvadi.

19) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF3 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich ldtek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

20) U vibrolisovanych vegetaénich dilcti se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky). Pevnost
v ohybu je vypocitana dle pfilohy F této normy. Celkova lomova plocha b x t se ur¢i souctem dil¢ich lomovych ploch. U produktl tohoto typu
se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Tiida 2, Oznageni T. Pevnostni tfida betonu se vzhledem k charakteru tSchto
vyrobkil neuvadi.

21) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostfedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrehu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich ldtek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

22) U vibrolisovanych vyrobkii se pevnost betonu prokazuje dle piisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1340 Betonové obrubniky). Pevnostni
tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobkti neuvadi. Deklaruje se pevnost v tahu za ohybu, jejiz min. hodnota je tiida 2, oznaceni T.

¢l. P9.8, bod f) se nahrazuje novym znénim:
Navrh protikorozni ochrany predpinaci vyztuze se fidi CSN EN 1992-2/72, tab. NA.2 a NA 3.

Material kabelovych kanalk se navrhuje s ohledem na stuperi protikorozni ochrany
predpinaci vyztuze (PL1, PL2, PL3) podle tfidy prostiedi, ve kterém je betonova predpjata
konstrukce umisténa a podle G€innosti konstruk&ni ochrany. Pokud objednatel nebo projektant
pozaduje zvySenou spolehlivost predpinaciho systému (tj. v piipadech, kdy jsou kabely
umisténé v agresivnim prostiedi s nizkou konstrukéni ochranou, kde pii vyznamné korozi
ocelovych prvku predpéti je velké riziko kolapsu bez predchozich varovnych projeva, a/nebo
je obtizna ptistupnost pro kontrolu béhem trvani konstrukce apod.), navrhne se stupen ochrany
PL3, a to 1 u konstrukci chranénych izolacnim systémem.

Tabulka P9.3
Stupett vlivu prostiedi | X0 XC4
XCl1, XC2, XC3 XD1, XD2, XD3

XS1, X82, XS3

XF1, XF2, XF3, XF4

XAl XA2, XA3
Stupett protikorozni PL1 PL2 PL3
ochrany pfedpinaci
vyztuze

Pozadavky na systém | Svinuté ocelové Plastové kabelové kanalky se Plastové kabelové

kabelovych kandlki kabelové kandlky, zvInénym povrchem kandlky se zvinénym
ocelové trubky (corrugated), trvale povrchem (corrugated),
celozapouzdieny kabel véetné trvale celozapouzdfeny
kotev elektricky izolovany
kabel vetné kotev
Dalsi pozadavky Elektricky
monitorované
predpinaci kabely +

Ochranna opatfeni pro
omezeni vlivu bludnych
proudii stupen €. 5

Dalsi doporuceni

Moznost trvalého sledovani stavu pfedpéti u vybranych
kabelli pomoci snimacu pretvoteni/napéti/sily
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Priklady rliznych stuprili protikorozni ochrany predpinaci vyztuze:

¢l. P9.8 se doplnuje:

RDS predepise polohy injektaznich, odvodiiovacich a odvzdusiovacich trubicek kanalkd
systému predpéti. U kanalk( pro predpéti profilu 80 mm a vétSim se pripousti injektaz maltou
s pfisadou na zvétovani objemu dle CSN EN 934-4, av3ak pouze je-li pfisada doloZena
zpravou o vysledku priikazni zkousky v¢. vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho ptisobeni
pfisad na predpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢. 22/1997 Sh.

¢l. P9.12 se dopliuje:

v v

provede bezprostfedné po napnuti vsech kabell prislusného betonazniho dilu. Zhotovitel
predlozi TeP¥ injektaZe kabelovych kanalkl. Pro kabely pfechazejici pies podpéry nebo délky
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nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich
injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni odvzdu$novacich otvord a navrh postupu
definitivniho uzavteni injektaznich a odvzdusnovacich trubicek.

Priloha €. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.
¢l. 6.2 se doplnuje:

Veskera betonarska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do
8 tydnu, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilith ze zakladu, vyztuz zaveérnych zidek a dilatacnich zavera).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatiena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136. Vyztuz
vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi ¢asti fadné ocisténa tak, aby byla
zajisténa predepsand soudrznost vliozek s betonem.

¢l. 7.2.2 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Hadice pro ptedpinaci vyztuz (Pozn.: V dokumentech CEN se poziva termin ,,kabelovy
kandlek* misto ,, hadice *.)

(1) Hadice pro predpinaci vyztuz vinuté z ocelového pasku musi vyhovovat CSN EN 523.

(2) Hadice pro pfedpinaci vyztuz zjinych materiald nez zoceli, musi vyhovovat
Evropskému technickému schvaleni (ETA) pro ptedpinaci systém a EAD 160004-00-
0301 (ptivodn& ETAG 013), piipadné CSN 73 2401.

(3) Obaly pro nesoudrzna lana musi vyhovovat prislusnym normam vyrobka, pokud existuji,
nebo CSN 732401, CSN P 74 2871 a EAD 160004-00-0301 (puvodné ETAG 013).

¢l. E.7.4 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Spojky hadic/kabelovych kanalku, prichodky kofene pasivnich kotev, odbocky pro
vstup/vystup injektazni malty, odvzdu$néni kanalka a jiné spoje musi vyhovovat stejnym
pozadavkim jako hadice a musi byt originalni soucasti kompletniho certifikovaného
predpinaciho systému od jednoho dodavatele. Pouzivani PVC pasek, tésnicich tmelt
uvolnujicich korozni latky (napf. kysely silikonovy tmel apod.), barevnych kovl, PUR pény
a podobngé, je zakazano.

(1) Literatura: Durability of post-tensioning tendons, fib Bulletin 33 (ISBN 2-88394-073-8,
12/2005)

(2) Literatura: Polymer-duct systems for internal bonded post-tensioning, fib Bulletin 75
(ISBN 978-2-88394-115-1, 12/2014)

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvuli ptilnuti a celkové zivotnosti).

¢l. 9.8 se dopliiuje o0 novy odstavec 9.8.1.5:

Hadice/kabelové kanalky pro piedpinaci vyztuz musi byt ve sparach pficné délenych
konstrukei pro vSechny povolené stupné ochrany piedpinaci vyztuze (PL2, PL3) stykovany
pomocich specialnich kabelovych spojek s té€snicimi manzetami, které jsou kompatibilni
s pouzitym piedpinacim systémem.
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Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:
D1 — Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:

Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatizeni a u¢inkd dotvarovani a smrstovani betonu;
— deformace podpér (sedani).
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prabéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zah4jenim praci na RDS;

— deformace mostu od pisobeni a zmén teploty;

— navrh nadvySeni na zakladé vypocltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh piipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se neptipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepresnosti povrchu betonu nosné konstrukce, a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry dalnice. Dokumentace
vyrovnani nepfesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé zameéreni
skutecného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je uveden
v pifloze & 2 TKP 21.

Prace spojené se zameéfenim povrchu, jeho vyhodnocenim, resp. vicenaklady spojené
s vyrovnanim neptresnosti a s dosazenim nivelety hradi Zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje Zhotovitel VID vcetné vycisleni deformace skruze (prahyb
a sedani) od Cerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova
poloha nosné konstrukce. VID bude predlozena projektantovi RDS a nasledné i1 spravci
stavby ke schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS
tabulku vysek bednéni nosné konstrukce.

D2 — Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méteni:

A — Elektrické a geofyzikalni méteni z hlediska ochrany konstrukce pred ucinky bludnvych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatfeni. Piedepisuje se:

— elektricka a geofyzikalni méfent,

— méfeni zemnich odporu pilot, patek pilifi a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— meéfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— po dokonceni spodni stavby (pilifl) méfeni elektrického odporu mezi hornim vyvodem
(jisktiste) a spodnim vyvodem z vyztuze,
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— zakladni potencialova a proudova meéteni pred vystavbou nosné konstrukce,

— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢a a nosné konstrukce metodou
vzdalené zeme,

— meéfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodiiovaciho potrubi, rosta stiedniho zrcadla,

— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatfeni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudu (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, zpusob provafeni vyztuze, pozadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace praci
souvisejici s elektrickymi propojovacimi vedenimi);

— pro osazeni méficich prvka pro kontrolu korozniho stavu (korozni potencial, polariza¢ni
odpor, intenzita bludnych proudt) — umisténi méfici vyvodu, zalozeni plastovych trubek
do betonu pro kabelova vedeni, Gpravy pro instalaci méficich vyvodu na pilifich a opérach.

Zpusob méfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy meéifeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zarizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zavérecné zpravy ve smyslu DEM. Méfeni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provadéjici méfeni musi byt drzitelem , Opravnéni k provadéni prazkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B — Sledovani deformaci zakladovych konstrukei a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti prislusné ¢asti RDS. Dale se pfedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu, resp. po osazeni prefabrikovanych nosnikd,

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu, resp. po betonazi sprahujici desky u nosnikovych
mostu,

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabela spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu.

Soucasti RDS je i navrh geodetickych bodi umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukci
ajejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a stén
portalt dle VL 4. Metody i méfeni musi byt provedeny v souladu s projektem sledovani a
v souladu s prislusnymi technickymi pfedpisy a smeéricemi (napi. metodikou M10 -
Geodetické sledovani mostnich konstrukei a CSN 73 0405).

Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geodetickych znacek a prostorové sledovani
posunu zakladt, spodni stavby, nosné konstrukce, opémych a zarubnich zdi v pravidelnych
asovych intervalech dle projektu sledovani. Cetnost méfeni a hustota méficich bodt na nosné
konstrukci béhem vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni priabéznou kontrolu
presnosti vystavby nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je urCen min. 1x za 3 mésice az
do dokonceni objektu a predani. Pozadavky na pfesnost méfeni budou odvozeny v souladu
s CSN 73 0405 ¢&l. 3.4 a na zaklad& toho bude v RDS popsana zvolena technologie v&etnd
chybového rozboru tak, aby byla zajisténa pozadovana presnost provedeni. Po dokonceni
mostu se zaméfi geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad vSemi
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podpérami a v poloviné rozpéti. Technicka zprava, vykresy, grafy a tabulky deformaci budou
obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych fazich vystavby budou po
vyhodnoceni projektantem RDS predavany spravci stavby, jako souc¢ast DSPS. Tato soucast
DSPS se predava mimo tisténé podoby i 2x na elektronickém nosiCi dat ve formatu
elektronicky bézné€ zpracovatelném.

C — Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D — Projekt sledovani posunii mostnich zaveéra.

Protokoly o téchto meétenich ad A, B, C a D, polohové nacrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek viici PDPS jsou zavaznymi piilohami nutnymi k prevzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou Spravci stavby predavany prubézné.

D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pred
zahajenim stavebnich praci Spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové nacrty z méteni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Ptistupy na mostni op€ry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukei, ptistupy na ptihradové
konstrukce mosty, pfistupy na svahy nasypua presypanych mosti nad komunikacemi, anikové
cesty z vnitfnich prostor mosti a podobna mista, budou v nejnutn€j§im rozsahu opatieny
ptikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s natizenim vlady ¢. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napf. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla snizena rizika pro osoby na nich nebo uvnitf se pohybujici.
Typickou tabulkou je napi. zakaz vstupu na Ulozné prahy mostnich opér. Primérmny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pfed dokoncenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliuje:

Technologicky predpis (TePt) musi obsahovat kapitolu Detaily, ve které musi byt vyfeseny
veskeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt vCetné jejich nakresi. Detaily
pfevzaté ze vzorovych listi (napt. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePf
musi byt zvlast uveden zpusob provedeni styku izolace z asfaltovych izolaCnich pasu
a polymerni (polyuretanové) izolace, bude-li takova kombinace navrzena. V pfipadé
pochybnosti mize stavebni dozor nafidit provedeni referen¢niho vzorku styku a pftislusnych
zkousek na tomto styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle ¢&l. B.4 piilohy B CSN 73 6242 a zahajenim pokladky pedetici vrstvy uplyne vice neZ
7 dnu, je nutno provadét téz (i opakované) zkousku prilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle &l. B.4 CSN 73 6242.

¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:
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Pted zahgjenim provadeéni izolaCnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podili epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni
metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.

Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadét, méla tuto zkousku uvedenou
v Osvédceni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.

Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD s. p.

¢l. 21.A.6 se dopliuje:

Piedepisuji se piisn&jsi kritéria v odchylkach povrchu mostovky, neZ je uvedeno v CSN
73 6242, v hodnotach = 10 mm, v¢. zaméfeni povrchu po 2 m v podélném sméru.

Méfeni za GCelem zjisténi rovinatosti a vyskovych odchylek od predepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokonleni betondze mostovky. Uvedené méfeni je nutno

aplikovat rovné€z po polozeni izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu v bodech
lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasi se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfaltd, které splnuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé provadéni izolaci z asfaltovych izola¢nich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izolaCnich pasu. Jediny povoleny zpusob provedeni je celoplosné
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni past a provedeni pfesaht —dle 21.A.3.3. Izolacni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi spliiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.

Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mostl s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kulickou.

Kapitola 23: Mostni zavéry

¢l. 23.1.1 VSeobecné, paty odst. se méni na:

Na mostech pozemnich komunikaci musi byt pouzity mostni zavery, jejichz konstrukce,
pouziti a navrhové zatiZeni odpovida piislusnym CSN, TP 86 (tabulka F.1 je pro stavby délnic
a silnic I tfid zdvaznd), VL 4 a dokumentaci stavby. Tyto pfedpisy plati pro obsah
dokumentace, navrhovani, vyrobu, montaz, provadeéni, kontrolu, prohlidky a udrzbu mostnich
zavéra. Souvisejici predpisy jsou uvedené v ¢lanku 23.12 téchto TKP.

¢l. 23.1.1 VSeobecné se za posledni odstavec dopliiuje:
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Mostni zavery je nutno osazovat po zhutnéni prechodové oblasti, kdy je ziejmé, Ze jiz nedojde
(napf. pfi hutnéni prechodové oblasti) k pfiblizeni zavérné zdi k nosné konstrukci a k omezeni
funkce mostniho zavéru (viz. kap. 4 Zemni prace — Prechodové oblast mostu). Jakykoliv zasah
do konstrukce mostnich zavéru je nepfipustny. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostniho
objektu) musi smluvné zajistit $éfmontaz a ptimou Gcast vyrobce (vyrobctl) mostnich zaveéra
pii jejich prejimce na stavbé, uskladnéni, manipulaci a zabudovani stanovenych vyrobku do
konstrukce mostu. Dodavka a ptfejimka mostnich zavéra bude provedena dle TP 86 a této
kapitoly TKP.

Nepfipousti se mostni zaveéry druh 5 (kobercovy mostni zaveér) a druh 7 (podporovany mostni
zaver). Druh 2 (podpovrchovy mostni zavér) a druh 3 (elasticky mostni zaver) je piipustné
pouzit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Mostni zavéry budou vodotésné az po spodni okraje Fims (druh 6 Hfebenovy mostni zaver
musi byt opatien takovym zptsobem odvodnéni, aby nedochazeno k zatékani na konstrukei.
Odvodnéni bude soucasti VID a RDS, a je nutny pisemny souhlas Objednatele). Jejich navrh,
vyroba a osazeni se fidi touto kapitolou TKP, provedeni musi vyhovovat TP 86. Tésnici profil
musi byt souc¢asti mostniho zavéru a jeho upevnéni bude provedeno bez kotveni pomoci
sroubovanych pritlaénych list. Musi byt jednoduSe demontovatelny z podhledu MZ.
Tato podminka pristupnosti je pozadovana i pro revize a pravidelné kontroly MZ.

4

Uprava MZ pro zaji§téni vodotésnosti ve svislé ¢asti mostnich fims musi zajistit nejméné tyto
funkce (DSP/DZS/PDPS mohou pozadovat funkce dalsi):

a) vodotésnost proti zpétnému zatékani vody z vozovky/chodniku/fimsy/zakryti,

b) zrcadla do prostoru pod MZ, véetné strhavani vody do tohoto prostoru vétrem,

c) prekazka proti §iteni hluku z provozu pies MZ,

d) prekazka proti rozstfiku vody, snéhové kaSe atd. ev. 1 s obsahem CHRL, vlivem
provozu a udrzby z okolnich konstrukci a vozovek smérem do prostoru pod MZ,

e) prekazku proti Siteni slané mlhy z provozu smérem do prostoru pod MZ, dtto proti
Sifeni prachu a/nebo smeési necistot pii Cisténi MZ tlakovou vodou u smérove
délenych mosta,

f) prekazku proti snadnému poskozeni, zcizeni a vandalizmu pfevadénych siti v€. jejich
chrani¢ek. Prostupy (i chrdni¢ky a jiné ) musi prochazet vzdy pod tésnicim
pasem z duvodu jejich pristupnosti a kontroly.

g) prekazku proti vaniknuti do prostoru uzavienych komorovych opér (v¢. ptactva atd.).

Povrchové mostni zavéry na vnéjSich a vnitFnich Fimsiach musi byt vzdy ukonéeny na
lici Fims tak, Ze zavér pokracuje stejnou konstrukéni dpravou (jako ve vozovce) po vnéjsi
svislé ploSe vnéjsi a vnitini ¥imsy aZ na dolni okapni hranu ¥imsy. Uprava musi byt
spolehlivé zabezpefena proti zatékani vody kamkoliv na konstrukci. Elastomerovy t€snici
profil lamel bude prodlouzen jest€¢ o 100 mm dale za dolni konec lamely. Takové konstrukeni
feseni musi byt provedeno jak ve vodorovné ¢asti fims, tak na svislé Casti fims, a to az po
spodni okraje fims. Kryci plech pak musi byt opatfen kompletni PKO shodnou s pouzitou
PKO na ocelové konstrukci mostniho zavéru (IA nebo IIIA - v souladu s pozadavky TKP19B),
nebo bude kryci plech vyroben z korozivzdorné oceli vhodné pro pouziti do mist s CHRL
(tabulka 9 TKP 19A).

Jiné konstruk¢ni feSeni proti zatékani vody, napt. kryci plechy fimsové ¢asti, zkraceni svislé
Casti MZ, atypické tfesSeni svislé Casti MZ, omezeni funkci MZ ad a) az f) apod. musi byt
pisemné odsouhlaseno Objednatelem.

Pokud existuje alternativa navrhu smérové délenych mostt se zrcadlem uz§im nez 500 mm,
je tfeba uptednostnit alternativu se zrcadlem $irSim. V piipad¢ zrcadla uzs§iho nez 500 mm
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pozadavek na ukonceni mostniho zavéru na vnitinich fimsach na dolni okapni hran€ fimsy
neplati, zde je tieba provést alespont 150 mm svislé ¢asti kovovych F- profilt dolt od horni
hrany fimsy ve vodotésné uprave, dale navrhnout presahujici tésnici elastomerové profily az
ke spodnimu okraji fimsy a provést dalsi atypické opatieni (zakryti) pro co nejlepsi zajisténi
funkci ad a) az f).

Prekryti zrcadla elastomerovym péasem dle VL4 — 403.51 tuto situaci zlepSuje ale netesi
vesSkeré funkce ad a) az f) , protoze hlavnim ucelem zakryti zrcadla je ochrana Gloznych praha
v¢. prostoru okolo lozisek a kotveni systému piedpéti pfed usazovanim necistot (inertni
materialy, soli, listi, prach atd.).

dopliiuje se novy ¢l. 23.1.4 Pozadavky na mostni zavéry:

Pokud neni mostni zavér jako typ schvaleny pro pouziti pro zabudovani do staveb
pozemnich komunikaci RSD s. p., musi zhotovitel predlozit jako soudast zadosti
o schvaleni vyrobku pro zabudovani do konkrétni stavby kompletni technickou
dokumentaci k posouzeni typu dle pozadavka TP 86 a prukazni zkousky typu mostniho
zavéru a nekovovych materiala (v souladu s pozadavky TP 86) a ev. umozni nahlédnout
do platné licen¢ni dokumentace.

Pokud je stanovena kategorie provozu I (2 mil. cykld za rok dle CSN EN 1991-2), musi
mostni zaveéry spliovat pozadavky na kategorii zivotnosti 4 (tj. 50 let).

Soucasti zadosti 0 odsouhlaseni MZ musi byt plan a pozadavky na udrzbu.

Typ mostniho zavéru, vyrobce/dovozcee a vyrobni technicka dokumentace musi byt pted
jeho osazenim, resp. pied zahajenim vyroby, odsouhlasen Objednatelem.

Vyrobna mostniho zaveru, v€. aplikatora protikorozni ochrany, musi spliiovat pozadavky
pro zpusobilost podle metodického pokynu SJ-PK, TP 86, TKP 23, 19A a 19B. Soucasti
zadosti o schvaleni typu vyrobku pro zabudovani do stavby budou doklady prokazujici
zpusobilost vyrobce/dodavatele dle vySe uvedenych predpisu.

Tésnici profil nesmi byt pfipevnén pomoci §roubt, lepidla, dratt, nyti.

Tésnici profil musi spliiovat pozadavky TP 86, pouzity material musi spliovat pozadavky
TP 86, kap. 4.1.2. T&snici profil musi byt dodan z takového materidlu, ktery je odolny
vaci UV zafeni, a souCasné aby byl zajis$tén pozadavek na elektroizolacni odpor
zabudovaného mostniho zavéru min. 5 kQ. Vlastnosti materialu pro tésnici profil
deklaruje vyrobce/dodavatel mostnich zavért prukazni zkouskou jako soucast zadosti o
schvaleni typu vyrobku pro zabudovani do konkrétniho objektu (vlastnosti a parametry
musi spliiovat pozadavky dle ¢l. 4.1.2 TP 86 a 8.2.6. TP 86 Cast ,,elastomerni prvky pro
tésnéni“). Pti dilenské piejimce vyrobce/dodavatel dolozi protokol o kontrolni zkousce
nebo 3.1 atest v rozsahu sledovanych vlastnosti uvedenych v tabulce 8.2, ¢I. 8.3.8 TP 86,
s vyhodnocenim pozadovanych parametri vuci prukazni zkouSce a parametrim
stanovenych v ¢l. 8.2.6 TP 86.

Tésnici profily nesmi pfichazet pii provozu do styku s koly dopravnich prostredki.
Tésnici profil musi byt vymenitelny pii teplotach +10 °C az +20 °C. Soucasti VID musi
byt tabulka posund v zavislosti na teploté s posouzenim vyrobce, Ze pii stanovenych
teplotach je mozné tésnici profil vyménit. Vyrobce na vyzadani predvede demontaz
a zp€tnou montaz.

Ttida provedeni dle CSN EN 1090-2+A1 pro ocelovou konstrukci mostniho zavéru je
pozadovana EXC3.

Mostni zavér musi byt konstrukén€ uzpusoben tak, aby minimalni §itka profilu pro
nataveni hydroizolace byla 100 mm.

Sroubové spoje u mostniho zavéru na nosnych prvcich jako napi. traverzy, prvky fizeni
pohybu, lamely a na prvcich pro snizeni hlu¢nosti musi byt zaji§tény proti samovolnému
uvolnéni. Zpusob zaji§téni stanovuje vyrobce mostniho zavéru a musi byt v souladu

Stranka 36 z 38



»Stavebni udrzba mosta (most ev.¢. 49-035)

s certifikaci vyrobku.
- Pouziti nytovych spoju, v¢. dutych a trhacich nytt, je zakazané v konstruk¢nich spojich
(napt. kluzny plech traverzy).

- PKO - vsechny ocelové ¢asti mostniho zdvéru musi byt opateny systémem IA nebo IIIA
dle TKP 19 B. Spojovaci material pak dle TKP 19 B, ¢l. 19.B.3.7 Spojovaci material.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat pouzity hybridni ocelovy profil, tzn. profil
s télem z konstrukéni oceli a hlavou z austenitické oceli, svar mezi materidly nesmi mit
negativni vliv na vodotésnost zavéru a musi byt provedeny na plny pruvar. Kvalita
materialu austenitické oceli musi spliiovat pozadavky na odolnost prott CHRL, dle
pozadavku kapitoly TKP 19.A.2.2.2. U spoje materiald musi byt vylouCena bimetalicka
koroze. Kombinace materialt a jejich spoje provedené svarovanim podléhaji zkouskam
typu / poCatecnim zkouskam vyrobku. Fyzikalni a chemické vlastnosti materialu musi byt
dolozeny inspekénim certifikatem 3.1 pro oba pouzité materialy.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat mostni zave€ry se snizenou hlu¢nosti
s t€lesy se zvlastni tvarovou upravou, musi byt konstrukéné uzpusobeny tak, ze vyména
tésniciho profilu bude moznd bez demontéaze systému pro snizeni hlu¢nosti.

Rozsirené pozadavky na mostni zavéry lamelové (druh 8)

Pozadavky na systémy zajistujici rovnomé&rmné rozevieni jednotlivych lamel jsou nésledujici:

- Systém rovnomérného rozevieni mezer musi zajistit maximalni odchylku mezi
jednotlivymi mezerami do 10 mm a zadné prvky pro fizeni rovnomérného rozevieni
jednotlivych mezer mezi lamelami nesmi byt namahany krouticim neboli torznim
momentem.

- Jemozné vyuzit i systém, ktery nepotiebuje prvky pro rovnomérné rozevieni mezer mezi
lamelami, tzv. systém nenuceného geometrického tvaru — napf. systém kluznych
a otoCnych traverz, pokud tento systém umoziuje rovhomeérné rozevieni mezer a zajisti
maximalni odchylku mezi jednotlivymi mezerami do 10 mm.

¢l. 23.2.2 se dopliiuje o novy odstavec:

Zhotovitel pouzije na stavbe pouze takové mostni zavery, které nevyzaduji zaddnou zvlastni
udrzbu (pfedevsim myti, utahovani spojovaciho materidlu, zvlastni kontroly a prohlidky
apod.). Pro posouzeni uvedeného bude ptilohou zadosti Zhotovitele o odsouhlaseni k pouziti
vyrobku do stavby (viz €l. 1.4.4.1 TKP 1) navod na udrzbu zachytného systému podepsany
jeho vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem. Pokud bude navod na udrzbu
mostniho zavéru obsahovat pozadavky na zvlastni udrzbu a/nebo jiné pozadavky podmiiiujici
platnost zaru¢ni doby a zivotnosti, pak tento mostni zavér nebude schvélen k pouziti do
stavby.

Za zvlastni udrzbu je povazovano v§e nad ramec dale uvedeného:

- Cisténi/vymyti t€sniciho pasu (popft. zlabu u hiebenovych mostnich zavért) tlakovou
vodou 2x ro¢ng.

¢l. 23.6 dopliiuje se novy odstavec:

Soucasti dokumentace mostnich zavérd bude vyhodnoceni odchylky povrchu mostniho
zavéru vuci povrchu prilehlé vozovkové ¢asti dle ¢lanku 10.2.6 TP 86.

¢l. 23.9 prvni odstavec se upravuje:

Zarucni doba mostnich zavért na dalnicich a silnicich 1. tfid je 10 let. Pfipadné prodlouZzeni
zaru¢ni doby z titulu zjiSténych zavad se fidi TKP 1.
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Stavebni Gdrzba mostd (most ev.¢. 49-035)"

CAST 111 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Povinnosti Zhotovitele

» Zhotovitel si ve své cenové nabidce zohledni vSechny nezbytné naklady potfebné pro radné
zhotoveni dilabez vad a nedodélkd (napf. zvysené naklady na prace ve dnech pracovniho klidu
a v prodlouZzenych sménach), vydani stanoveni dopravniho znaCeni a zajisténi zvlaStniho
uzivani komunikace tak, aby bylo mozno z jeho strany zahdjit stavbu s prislusnymi doklady.

e Osoba, kterd bude zajistovat dopravni znaCeni, musi byt zpUsobila ve smyslu pravnich
predpisd. V pripadé, Ze prechodné dopravni znafeni nebude umoZhovat na
opravovanych Usecich vyhovujici prevedeni dopravy, bude provoz usmérfiovan radné
poucenymi a oznaCenymi osobami.

» Pred zahajenim praci zpracovat fotodokumentaci (videopassport) stavajiciho VDZ v Useku
uréeném k opravé (kFiZovatky, pFipojujici a odboCujici pruhy, atd.)

»  Objednatel poZaduje max. vyuZziti denni doby (po - ne, 7,00-21,00 hod.) tak, aby dopad opravy
pfedmétného UGseku silnice 1/49 na bezpe€nost a plynulost dopravy byl omezen na min.
mOoZnou miru.

» Zhotovitel je povinen pfi praci dodrZzovat platné pravni predpisy, pFislusné vnitroresortni
pFedpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy CR, pfipadné Reditelstvim silnic a délnic s.
p. (www.pipk.cz. www.rsd.cz, v sekci Technické predpisy). VeSkerd Cinnost musi byt
realizovana v souladu se standardy RSD s. p.  ,Bezpe€nost  praci“
(http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost)

* Objednatel poZaduje dostatené strojni vybaveni k zajisténi zakdzky tak, aby veskeré Cinnosti
na sebe navazovaly a nedochézelo ke zbyteCnym Casovym prodlevdm mezi jednotlivymi
fazemi zakazky.

» Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souvislosti s pInénim zakazky.
» Kdykoliv umoznit objednateli kontrolu poskytovanych sluzeb.

» Naklady, které zhotoviteli vzniknou prepravou vytéZeného materialu na skladku j sou zahrnuty
v jednotkovych cenéach soupisu praci.

+  SvytéZenym materialem se bude nakladat dle zdkona & 185/2001 Sb. o odpadech, vyl. MZP
381/2001 Sb. a TP 116 vydanych MD CR.

K prejimacimu Fizeni uvedenych praci predloZi jejich zhotovitel mimo jiné doklady o zpCsobu
uloZeni vyziskaneho materialu.

Zimni technologické prestavka

Zimni technologickou prestdvkou se rozumi pFeruseni zhotovovacich praci v mésicich listopad,
prosinec, leden, unor a brezen. Pokud to klimatické podminky umozfuji, m& Objednatel pravo udélit
pisemné vyjimku a umoZnit Zhotoviteli provadét nékteré zhotovovaci prace i béhem zimni
technologicke pfestavky. Do doby pro dokonceni stavby a do doby pro uvedeni stavby do provozu se
zimni technologické prestavka nezapocitava.
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni
pfedmétu vefejné zakazky do nabidky pfiklada nevyplnénéa a nepodepsana]

Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzaviena niZze uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zapsany v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni:
[pFipadné bude uveden jiny bankovni Uc€et s ohledem na druh akce]

zastoupeno: [bude doplnéna osoba, ktera bude podepisovat
;mlouvu]

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno]

e-mail: [bude doplnénao]

tel: [bude doplnéno]

kontaktni osoba ve vé&cech technickych:  PovéFenec pro ochranu osobnich Gdajd (DPO)
e-mail:

tel:

(dale jen ,,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svij nazev]

se sidlem [doplni zpracovatel]
ICO: [doplIni zpracovatel]
DIC: [doplIni zpracovatel]
zapis v obchodnim rejstfiku: [doplIni zpracovatel]
pravni forma: [doplIni zpracovatel]
bankovni spojeni: [doplni zpracovatel]
zastoupen: [doplIni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplIni zpracovatel]
tel: [doplIni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech technickych: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplIni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]

(dale jen ,,.Zpracovatel" nebo ,,Prvotni Zpracovatel")

(Spravce a Zpracovatel spole¢né dale také jako ,,Smluvni strany")



Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktt Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gidaju a o volném
pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP* se rozumi Evropsky hospodaisky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou* se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smilouvy.

,Osobnimi udaji Spravce" se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem*“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdajii (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Udaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, pripadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pristupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajud a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni &innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich Gdaiji),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smiuvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellm usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a ucinného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Udaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni ulozZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Udajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt Gdaji“, ,osobni udaje“, ,zvlasétni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaja Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich udajl
Spravce.

2.2V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich udaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich tdaji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smilouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za vSech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni souéinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich Udaju, predavani zadosti subjektd udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, poveéfily Smiuvni strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba povérena Spravcem:

2.4.2 osoba povéfend Zpracovatelem: [doplIni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplIni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji vSak do 48 hodin od
zaslani.

3

31

3.2

3.3

3.4

41

4.2

Zpracovani Osobnich Gdaji Spravce

Zpracovatel zpracovava Osobni Gdaje Spravce pouze pro Ucely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha ¢ 1 této Smlouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, predavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zvefejnit & povolit zvefejnéni Osobnich Gdaji Spravce jiné tfeti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zverejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podléha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich Udajii Spravce a dodrZuje pokyny Spravce, aby
co nejvice omezil rozsah zverejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteCného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pripadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbornym znalostem
a zkuSenostem takovy Pokyn poruduje Pfedpisy o ochrané& osobnich tdajd.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit Gcely a prostfedky zpracovani Osobnich
Gdajd Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povaZuje se ve vztahu ktakovému
zpracovani za spravce.

Pro ucely zpracovani uvedeného vySe timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predéaval
Osobni Udaje Spravce pfijemcim ve tfetich zemich uvedenych v pfiloze &. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich adajd Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni poZzadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uCini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajdim Spravce, pfiéemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz Cinnost vyZzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim (dajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji kt€mto osobnim udajim pfistup,
pricemz sleduje a pravidelné pfezkoumava, Ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v8echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

4.2.1 byly informovany o dlvérné povaze Osobnich Udajii Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
plathnych a uGginnych Pfedpisli o ochrané osobnich (dajd, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly micenlivost o
osobnich ddajich a pfijatych opatfenich kjejich ochrané, a to i po skonc€eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly prfiméfené Skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané& osobnich
Gdajd nebo dle Pokyn( Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku ddvérnosti nebo profesnim & zakonnym povinnostem zachovavat
micenlivost;

4.2.4 pouzivaly pouze bezpeCny hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a pfihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
uéinnymi Predpisy o ochrané osobnich Gdaijt;

426 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani i znepristupnéni Osobnich
Gdaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodlené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecénosti osobnich Udajll, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim véas v pripadé
fyzickych ¢i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpecénosti se zohledni rizika, ktera pfedstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni zniéeni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich (dajd, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou uroven ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. retézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich daji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zaijistit pnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Udaji Spravce.

7 PlInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu ¢i doplnéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu dajti, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaju nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodatec¢nych technickych a organizacnich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich tdaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Gdajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pripadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajli a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpeceni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k fe$eni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo dlenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pred tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich tdaji oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich tdaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve véech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢&l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dni po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich Gdaji Spravce Spravci zabezpecenym pienosem
datovych souboril v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat v§echny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pficemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané osobnich tidajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich (daji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich tdaji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci pinou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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audit poruduje Pfedpisy o ochrané& osobnich (daji. Zpracovatel miZe prokéazat plnéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany dajd, dikazem o dodrZovani schvéaleného
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle pfedchoziho odstavce také u vSech
Podzpracovateldl.

12 Mezinarodni predavani Osobnich Gdajl Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Sprdvce sa&m ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tfeti zemi, s vyjimkou téch pfijemc( ve tfetich zemich (pokud existuji)

uvedenych v pfiloze & 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich udajd Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli pfislusny dil¢i Podzpracovatel) smlouvu vcetné Standardnich smluvnich doloZzek
a/nebo obdobnych doloZzek, které mohou vyZadovat Pfedpisy o ochrané& osobnich dajd,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udajli Spravce ve treti zemi.

13 VSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, Ze tato Smlouva zanikne s ukoncenim ucinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotCeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

13.3 Jakékoli poruSeni této Smlouvy predstavuje zavazné porusSeni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztah( se jednd o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich dajd Spravce.

13.4 V pripadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, vC€etné, avSak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich Gdaju.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedc€inné nebo nevymahatelné,
zbyvajici &asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, netginného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smlouveé
upravi tak, aby byla zajiSténa jeho platnost, uc€innost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétSim
zachovani plvodnich zadmér Smluvnich stran nebo, pokud to neni moZné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplsobem, jako by neplatna, neaginnd nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfiCemZz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

13.7 VesSkeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatkll podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vyloudeni v3ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, Ze timto ustanovenim neni dot€eno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich dajd Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Tato Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

\% dne \% dne
[bude doplnéno] [fjméno a funkce doplni zpracovatel]
(,,Spravce®) (,,Zpracovatel®)
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PRILOHA ¢&. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich Gdajd spravce, jak vyZzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni vy&et smluvnich vztah( doplni zpracovatel]

1 Predmét atrvani zpracovani osobnich Udajl Spravce
Pfedmétem zpracovani osobnich Gdajd jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdajd - napf. adresni a identifikaéni Udaje;
popisné (vyska, vaha, atd.; Gdaje tfetich osob; zvIastni kategorie os. Udajd; jiné (fotografie,
kamerové zaznamy)]

Doba trvani zpracovani osobnich Gdajl Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, Ze maji trvat i po zaniku jeji u€innosti.

2 Povaha a Ucel zpracovani osobnich Udaj spravce

Povaha zpracovani osobnich Gdajd Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte VAs tykajici se
O Zpracovani

O Automatizované zpracovani

O Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Uc&elem zpracovani osobnich Gdajd Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich Gdajl spravce, které maji byt zpracovany
Druh osobnich Gdajd (zaskrtnéte):
O Osobni udaje (viz vySe odst. 1)

O Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle &l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy adaj]

4 Kategorie subjektt Gdajll, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektd Gdajd - napf. vlastnici pozemk(, zaméstnanci.]

Pozn. takto podbarvené Casti slouzi k doplnéni zpracovatelem, pfed podpisem tento text
vymarzte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich Udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Gdajd, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urcena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentli / poruseni osobnich adajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaiju).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpecénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajld, jsou rovnéz fadné
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informovani o prislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdajil a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpec¢nostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouceno pouzivani sdilenych uzivatelskych Uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikacni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udaji v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikaéni servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni Gcell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpeéeni pracovni stanice
i.  Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny Casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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V. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpe€nostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pristup provadén pres internet, je komunikace Sifrovdna pomoci
kryptografickych protokold.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostfednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni Gdajll, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici droven fyzické ochrany a ochrany Zzivotniho
prostredi.

c. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosné zarizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou predem registrovana a predem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informacnimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zzivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlepsi a nejmoderngjsich
postupy a uznavané postupy bezpe€ného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani/ odstranéni udajl

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich pfepséani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentll a pfenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich adaju.

2.9. Fyzicka bezpecnost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informacniho systému neni pfFistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovladany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organiza€ni opatfeni (napf. bezpeCnostni ostraha) pro
ochranu zabezpecenych oblasti a jejich pristupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateldl. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(i) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stfedisek sluzeb.

C. Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stfedisek sluzeb
podzpracovatel

1 [doplni zpracovatel]
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ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost MaGe Construction, s.r.o.

se sidlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

ICO: 24166189

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 184802
jakoZto zhotovitel verejné zakazky zadavané v zavedeném DNS ,,Stavebni Gdrzba mostd
(most ev.€. 49-035)“ (dale jen ,,dodavatel"), prohlasuje, Ze je srozumén stim, Ze v prdbéhu
realizace shora uvedené zakazky budou vytéZeny materialy, jejichZ specifikace a jednotkové
ceny jsou uvedeny niZe v tabulce:

Jednotkova cena

M aterial Mnozstvi
ateria ozstvi v K& bez DPH

Asfaltové smési frézované a vybourané 60,3 tun

za cenu Srotu - za cenu

Ocelové konstrukee 3ty v Case a misté obvyklou

Dodavatel se timto zavazuje pfi respektovani obecné zavaznych pravnich predpist vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skute€né vytézeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvofi nedilnou soucést vyzvy k podani nabidky. Kupni cena
za vytéZeny material se bude rovnat soucinu skutecné vytéZzeného mnozZstvi jednotlivych
material( ajejich pFislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pricemz k takto stanovené
cené bude pFipoctena DPH dle platnych pravnich predpist. Dodavatel se timto zavazuje uhradit
faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vytéZzeného materialu ve Ihité splatnosti 30 dnd.
Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto materidlu z mista
vytéZeni na misto jeho dalSiho zpracovani/uloZeni. Dodavatel timto potvrzuje, Ze shora uvedeny
zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Dodavatel prohlaSuje, Ze uvedeny material koupi jako vedlejSi produkt dle zakona €. 541/2020
Sh., o odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisl, dale jen ,,zdkon o odpadech") a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu z&kona o odpadech, pfip. Ze s materidlem naloZi v souladu se svym

opravnénim pro nakladani s odpady v pfipadé, kdy jej jako vedlejSi produkt neuZije.

Dodavatel dale bere na védomi, Ze v priibéhu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichZz plvodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.



Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: CerCanska 2023/12, Kr¢&, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni:

[pFipadné bude uveden jiny bankovni ucet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [bude doplnéna osoba, ktera bude podepisovat smlouvu]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno]

kontaktni osoby ve vécech technickych: [bude doplnéno]

dorucovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic s. p., «SubdivisionOfRSD»

«AddressSubdivisionOfRSD»
jako ,,Prodavajici" na strané jedné

[ndzev - bude doplnéno]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopInéno]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], vloZka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]

jako ,,Kupujici" na strané druhé

uzavreli niZze uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s prislusnymi ustanovenimi zékona
¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozdgéjsich predpisd, tuto

KUPNismlouvu
Cislo smlouvy: «InvestorOrderNumber»

k odkupu vytéZzeného/pouzitého materialu ziskaného pfi opravé/vystavbé dalnice/silnice
I. tfidy Cislo: [bude doplnéno]

l.
PFfedmét smlouvy
1 Prodavajici ma pravo hospodafit s materidlem - [bude doplnéno], ziskanym pfi
opravé/vystavbé dalnice/silnice I. tfidy na stavbé ,,[bude dopInéno]”, Cislo: [bude
doplnéno], v k.0. [bude doplnéno] a obci [bude doplnéno].



2. Predmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotfebného materialu - [bude doplnéno],
v celkovém mnoZzstvi [bude doplnéno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici
vyuZije tento material v rdmci akce/stavby [bude doplnén konkrétni cel prodeje materialu
zhotoviteli-kupuji cimul].

1.
Podminky prodeje

1 Kupujici se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplnéno],
v mnozstvi: [bude doplnéno].

b) Mistem prevzetije [bude doplnéno] (misto stavby, skladky).

c) Nebude-li material pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnoZstvi, bude
prodavajicim deponovan na misté [bude doplnéno]. V tomto pFipadé je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé néklady.

d) PFi nepfevzeti materialu v dohodnutém terminu a mnoZstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dni je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1%
z kupni ceny za kazdy i zapoCaty den prodleni.

2. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [bude dopInéno] material k prevzeti
v dohodnutém mnoZstvi [bude doplnéno].

b) Materidl pfipravit k prevzeti na ur€eném misté, tj. [bude doplnéno].

1.
Kupni cena

1 Kupni cena se sjednava dohodou a vyplyvéa z provedeného vybérového Fizeni/znaleckeho
posudku (ve vysi ceny obvyklé) Cislo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednévé ve
vySi: [bude doplnéno] K¢ vcetné DPH.

2. Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnd po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené Castky za kazdy i zapoCaty den
prodlenti.

V.
Dalsi ujednani
1 Kupujici bere na védomi, Ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni - jde o pouzity
material, sjehoZ stavem se seznamil. Z tohoto dlvodu se smluvni strany dohodly, Ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

2. Véci neupravene touto Kupni smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.



3.

Obé smluvni strany této Kupni smlouvy prohladuji, Ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych udajl dle jejich svobodné vile a Ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku Zadné okolnosti branici jejimu uzavreni.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené rlizné varianty pro pfipad uzavirani kupni smlouvy
v elektronické podobé nebo v listinné podobé (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a
acinnosti kupni smlouvy pro pfipad uverejiiovani (nad 50 tis. K¢) €i neuvefejiiovani (do 50 tis.
K¢) kupni smlouvy v registru smiuv.]

4.

Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobg, pficemz obé smluvni
strany obdrZi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichZ obé Smluvni strany obdrZi po 1 (jednom) vyhotoveni.

Var. A: Kupni smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického
podpisu dle zakona €. 297/2016 Sh., o sluzbach vytvérejicich dlivéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisl, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyva platnosti a ucinnosti
podpisem obou Smluvnich stran.

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
formé vzestupné Cislovanych dodatk(i Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zéstupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze
prostrednictvim vzestupné ¢islovanych dodatk( uzavienych v listinné podobeg.

[Pozn. pro zpracovatele: Nasledujici odstavce se pouZiji v pfipadé kupnich smluv s cenou vyssi
nez 50 tis. KE bez DPH.]

7.

Kupujici bere na védomi a souhlasi s uvefejnénim uzaviené Kupni smlouvy v registru smluv
vedeném pro tyto ucely Ministerstvem vnitra, v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., nebot’
Prodavajici je subjektem, jeZ nese v uritych pfipadech zékonnou povinnost smlouvy
uverejnovat.

Kupujici nepovazuje obsah Kupni smlouvy za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zékona
¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Var. A NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO KUPNI SMLOUVY K Ni
SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB, O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.

Var. B:
V [bude doplnéno] dne [bude doplnéno] V [bude doplnéno] dne [bude doplnéno]
Za Prodavajiciho: Za Kupuijiciho:
[bude doplnéno] [bude doplnéno]

Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné osoby
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