
 

 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  

 
č.sml. zhotovitele  24-SOD-2025-007b   

“ Havlíčkův Brod, P. F. Ledvinky –  
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 

M – SILNICE a.s. 
Husova 1697 
530 03 Pardubice 
 
IČO: 42196868,  DIČ: CZ42196868 
Zastoupena: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o.z. STŘED na základě plné moci 
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
Zástupce ve věcech smluvních :  Ing. Milan Orlík,vedoucí OTO o.z. STŘED 
Zástupce ve věcech technických:  Zdeněk Drtina, vedoucí provozu H.Brod 
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 1080015329/0800 
 
- na straně jedné dále jen zhotovitel 
 
a 
 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
Žižkova 832 
580 01 Havlíčkův Brod 
 
IČO: 48173002, DIČ: CZ48173002 
zastoupená předsedou představenstva - RNDr. Pavlem Policarem 
Zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 971. 
Zástupce ve věcech smluvních :  RNDr. Pavel Policar, M.Sc. předseda představenstva 
Zástupce ve věcech technických:  Ing. Vlastimil Matějka, VTN 
bankovní spojení: Fio banka a.s. 
číslo účtu: 2700179311/2010,  
 
- na straně druhé dále jen objednatel 
 
 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, tento dodatek    
             

 
 
 
 



 

II. 
Předmět Dodatku č.1 

 
1. Mění se článek II Doba plnění . bod 3. takto: 

 
3. Doba pro dokončení stavebních prací: 19.12.2025 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
  
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
.  
 
 
V Havlíčkově Brodě dne                                             V Pardubicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                          ................................................ 
Objednatel:      Zhotovitel: 
RNDr. Pavel Policar. M.Sc                                       Ing. Lukáš Horčík 
předseda představenstva                                            ředitel o.z. STŘED na základě plné moci 
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