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S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená podle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 v platném znění 

na akci: 

„D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM“, 

 

část (úsek): 
 

1. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 4,190 - 7,000; archeologický 

výzkum“                                                        

2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický 

výzkum“                                                     

3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický 

výzkum“                                  

4. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 16,800 – 21,365; archeologický 

výzkum“                                          

5. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 21,365 – 27,910; archeologický 

výzkum“                                          

6. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 27,910 – 31,500; archeologický 

výzkum“                                         

Číslo smlouvy objednatele / Číslo kontraktu objednatele:     

Úsek 1  PH 176-0481-17  /  4235743398 

Úsek 2  PH 177-0482-17  /  4235743403 

Úsek 3  PH 178-0483-17  /  4235743406 

Úsek 4  PH 179-0484-17  /  4235743407 

Úsek 5  PH 180-0485-17  /  4235743409 

Úsek 6  PH 181-0486-17  /  4235743413 

 

 

                                                                

I. Smluvní strany 

Objednatel:   

EUROVIA CS, a.s.  

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

jednající:  

poštovní spojení:  závod Čechy východ  

  Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

IČ: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zapsaný v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561 

 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí 

díla:  



                                                                                                                                                           

 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková 

organizace   
se sídlem: Olomouc - Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 

77900  

IČ:  75008271 

DIČ:  CZ75008271 

zapsaný v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 847  

bankovní spojení:   

jednající:  ředitel  

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:: 

     

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí 

díla: 

   

dále jen „zhotovitel“ 

 

se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel 

zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit za něj cenu. 

 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve sjednaném místě plnění dílo, sestávající ze dvou etap a 

spočívající v realizaci záchranného archeologického výzkumu a zpracování výzkumu (dílo 

je dále specifikováno v příloze č. 1, 4 k této smlouvě), na základě cenové nabídky, která je 

nedílnou součástí této smlouvy (viz. Příloha č. 1 této smlouvy) a dle upřesňujících 

požadavků a pokynů osob oprávněných jednat ve věcech technických a ve věcech plnění 

díla a předání a převzetí díla za objednatele (nebo jimi písemně pověřenými osobami) a za 

podmínek sjednaných touto smlouvou, jakož i stanovených v dokumentech, které jsou její 

nedílnou součástí. 

Místo provádění díla: D35 (R35) OPATOVICE - OSTROV, ARCHEOLOGICKÝ 

VÝZKUM,  

1. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 4,190 - 7,000; archeologický 

výzkum“                                                        

2. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 7,000 – 14,360; archeologický 

výzkum“                                                     

3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický 

výzkum“                                  

4. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 16,800 – 21,365; archeologický 

výzkum“                                          

5. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 21,365 – 27,910; archeologický 

výzkum“                                          
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6. „D35 (R35) Časy – Ostrov; km 27,910 – 31,500; archeologický výzkum“. 

III. Cena díla 

1. Cena za dílo je sjednaná na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Celková cena díla je dána součtem součinů jednotkových cen daných přílohou č. 1 této 

smlouvy a množstvím zhotovitelem skutečně provedených jednotek prací, jejichž provádění 

a rozsah je objednatel oprávněn kontrolovat a odsouhlasovat osobami oprávněnými jednat 

ve věcech technických za objednatele. 

Předpokládaná cena díla celkem bez DPH   29.686.778,-- Kč. 

2. K této ceně bude účtována Daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu se závaznými předpisy 

(zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů) a právem České republiky platnými v době plnění. 

3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě jsou nejvýše přípustné a zahrnují 

veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy 

(včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení díla, dopravné, 

cestovné apod.) a zisk zhotovitele. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotkové ceny 

nejsou ve smyslu ust. § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto 

nemohou být překročeny.   

 

IV. Termíny plnění 

1. Zahájení prací: 1.9.2017  

2. Dokončení díla: I. etapa (realizace záchranného archeologického výzkumu) 

30.11.2018 

II. etapa (zpracování výzkumu)   31.8.2021 

Dokončením díla dle této smlouvy se rozumí dokončení II. etapy. 

Objednatel bude zhotoviteli stanovovat jednou měsíčně na základě projednání na kontrolních 

dnech závazné postupové termíny realizace plnění ve formě písemného harmonogramu 

s uvedením závazného počtu osob, které se budou podílet na realizaci plnění. V případě, že 

zhotovitel nesplní závazný postupový termín, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,-- za každý den prodlení se splněním závazného postupového termínu a jednotlivý 

případ. 

3. Doba provádění díla bude přiměřeně prodloužena: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky prokazatelně z viny objednatele, a to o 

dobu trvání překážky, 

b) jestli-že přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí (např. přírodní a průmyslové 

pohromy apod.). Prodloužení doby provádění díla se určí podle délky trvání překážky 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací, 

c) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní kvalitní provádění prací, 

bude termín posunut tak, aby dílo bylo provedeno ve vhodných podmínkách, 
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d) v případě zvětšení rozsahu prací. Prodloužení doby provádění díla se určí úměrně 

navýšení objemu prací nad rámec základní ceny díla dle čl. III. v případě většího 

množství či rozsahu archeologických nálezů (než je sjednáno v této smlouvě) o dobu 

nezbytně nutnou k řádnému provedení záchranného archeologického výzkumu. 

e) v případě, kdy nebude zhotoviteli umožněno ze strany objednatele či třetí osoby na 

některých pozemcích (oblastech) dílo provádět, a to o dobu trvání prodlení dle věty 

předchozí. 

4. Případné úpravy doby provádění díla dle a), b), c), d) a e) budou z důvodu právní jistoty 

dohodnuty dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo 7 (sedm) dní v týdnu, včetně dní pracovního klidu a 

využívat plné doby slunečního svitu.   

 

V. Staveniště 

1. Zhotovitel zahájí práce na základě pokynu objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 

2. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli (na staveništi se 

mohou nacházet i jiné osoby, než zhotovitel). 

3. V případě, že se na staveništi nacházejí i jiné osoby, provádějící určité práce, je zhotovitel 

povinen s těmito osobami spolupracovat a koordinovat realizaci díla tak, aby dílo bylo 

dokončeno v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy.   

4. Zhotovitel je oprávněn umístit si na staveništi své logo. Umístění a velikost loga 

zhotovitele bude odsouhlaseno před jeho instalací osobou oprávněnou jednat ve věcech 

technických a ve věcech plnění díla a předání a převzetí díla za objednatele. 

 

VI. Financování a placení 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dokončené dílo ve výši dohodnuté v čl. 

III. této smlouvy.   

2. Netýká se. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli vykonané práce ve formě měsíčních faktur – 

daňových dokladů, ve kterých bude cena věcně a finančně odpovídat objemu prací 

vykonaných v příslušném měsíci, které budou uvedené ve zjišťovacích protokolech (např. 

evidence odpracované doby). 

4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury/daňového dokladu předložit objednateli 

vždy do 3 (tří) dnů po ukončení každého kalendářního měsíce evidenci odpracované doby, 

která obsahuje: 

a) výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků zhotovitele při realizaci díla, s uvedením 

jejich jména, funkce, stručného popisu vykonávané činnosti a konkrétní lokality provádění 

díla, a 

b) způsob výpočtu příslušné části ceny díla za daný kalendářní měsíc. 
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Objednatel takto předložený návrh evidence odpracované doby schválí nebo k němu 

vznese zhotoviteli své připomínky nejpozději do 8 (osmi) dnů od jeho obdržení a dále bude 

návrh evidence bez zbytečného odkladu vrácen objednatelem zhotoviteli k provedení změn 

dle připomínek objednatele. V případě, že nedojde mezi smluvními stranami ke sporu 

ohledně množství odpracované doby (hodin), co do objemu, (o kterém sporu není), má se 

za to, že je tento návrh zhotovitele schválen. Schválení evidence odpracované doby ze 

strany objednatele je podmínkou pro vystavení měsíční faktury za dílo resp. za jeho 

odpovídající část; schválená evidence odpracované doby dále tvoří přílohu této faktury.  

V případě, že se objednatel nevyjádří k návrhu evidence odpracované doby ve lhůtě 

uvedené v předchozím odstavci, má se za to, že je tento návrh zhotovitele objednatelem 

schválen. 

5. Daňový doklad/faktura jsou splatné ve lhůtě 35 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. V pochybnostech stran doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den 

po jejím odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen vystavit tzv. konečný daňový doklad do 15-ti dnů po předání a 

převzetí dokončeného díla objednatelem.  

7. Objednatel není oprávněn provést zádržné. 

8. Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: 

- číslo smlouvy a objednávky objednatele, na základě které probíhá fakturace; 

- údaj  MUCODE  (označení organizační jednotky) v rámci fakturační adresy 

objednatele;  

- název stavby; 

- IČ a DIČ smluvních stran;  

- obchodní firmu (název) a sídlo (místo podnikání) smluvních stran; 

- předmět plnění a den jeho splnění; 

- splatnost daňového dokladu v souladu s touto smlouvou; 

- razítko a podpis zhotovitele. 

Krycí list (daňový doklad) kde bude uvedeno:  

-    aktuální cena díla (tj. včetně dodatků); 

- fakturovaná částka za běžný měsíc; 

- fakturovaná částka od počátku roku; 

- fakturovaná částka od počátku smluvního vztahu 

(vše rozdělené na vlastní platbu a DPH). 

Zjišťovací protokol o provedených a převzatých pracích, kde bude uvedeno v detailu 

po všech úsecích záchranného archeologického výzkumu: 

- fakturovaná částka od počátku smluvního vztahu do konce předchozího měsíce; 

- fakturovaná částka ve sledovaném měsíci; 

- fakturovaná částka celkem od počátku smluvního vztahu. 

Soupis provedených prací a dodávek, kde bude uvedeno u aktuálně fakturovaných 

úseků záchranného archeologického výzkumu: 

- fakturovaná částka za daný úsek záchranného archeologického výzkumu do konce 

předchozího období; 

- fakturovaná částka za daný úsek záchranného archeologického výzkumu za 

sledované období; 
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- fakturovaná částka za daný úsek záchranného archeologického výzkumu od 

počátku smluvního vztahu. 

K daňovému dokladu/faktuře musí být připojeny zjišťovací protokoly (např. evidence 

odpracované doby) a soupis provedených prací a dodávek, potvrzené odpovědným 

stavbyvedoucím objednatele, resp. předávací protokol po předání dokončeného díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje faktury zpracované podle předchozích odstavců zasílat na 

fakturační adresu objednatele: 

 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

MUCODE1519 závod Čechy východ 

PO BOX 202 

160 41 Praha 6. 

10. Nemá-li daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. 

V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového 

dokladu objednateli. 

11. Smluvní strany nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za druhou smluvní stranou, 

vzniklou z titulu plnění této smlouvy, postoupit třetí osobě nebo jí použít k zajištění 

pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

12. Vyhrazeno. 

13. Výhrada vlastnictví: 

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2608 v návaznosti na § 2132 občanského 

zákoníku, že vlastnické právo ke zhotovenému dílu přejde na objednatele až v okamžiku 

uhrazení smluvní ceny v plné výši. 

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

 

VII. Předání a převzetí díla 
1.  Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla podléhá příslušným ustanovením 

občanského zákoníku a čl. VIII. PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO Č. 2 VŠEOBECNÉ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVY O DÍLO PRO SUBDODAVATELE - 

SKUPINY EUROVIA CS v ČR a SR .  

 

VIII. Jakost díla a záruka 

1. Netýká se. 

 

IX. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

1. Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s touto smlouvou, s právními předpisy a 

s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a je 
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povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak 

odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 

nezbytné pro provedení díla. 

3. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla subdodavatele bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Udělení tohoto souhlasu však nemůže být odmítnuto 

bez relevantního důvodu. 

4. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta 

v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené zhotovitelem v souvislosti 

s plněním této smlouvy trvá 12 let.  

5. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu zhotovitele, při nespokojenosti 

s kvalitou díla ze strany investora stavby nebo při porušování povinností ze strany 

zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka zhotovitele. Výměna musí být 

zhotovitelem provedena na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 

objednatelem. Pokud výměna personálu zhotovitele není možná, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit.    

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla dle této smlouvy, včetně 

kontroly dodržování relevantních právních předpisů zhotovitelem či kontroly přítomnosti 

jednotlivých pracovníků zhotovitele při realizaci díla. Zhotovitel je povinen při kontrole 

poskytnout objednateli součinnost. 

7. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či jiné faktické kroky (či jejich realizace) objednatele nezbavují 

zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle této smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní jakoukoliv svojí činnost dle této smlouvy z důvodu na 

své straně v termínu stanoveném dle smlouvy a takové porušení nenapraví ani po výzvě 

objednatele k nápravě, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 

činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není 

dotčeno.    

9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s přílohou č. 2 k této 

smlouvě a dále z důvodů uvedených v této smlouvě. Odstoupení nabývá účinnosti dnem 

doručení projevu vůle o odstoupení zhotoviteli. 

10. Pracovníci zhotovitele budou dle požadavku objednatele v určenou dobu na staveništi 

vybaveni ochrannými pomůckami a nářadím potřebným pro určený výkon. 

11. Zhotovitel zabezpečí plnění smlouvy optimálními počty lidí během I. etapy. 

12. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti 

obchodního tajemství a důvěrných informací nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat 

a nezpřístupní je třetí straně, a že obchodní tajemství a důvěrné informace nepoužijí v 

rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch 

třetích osob.  
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Obchodní tajemství a důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku touto 

smlouvou chráněné tvoří veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní 

povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly takto označeny nebo byly s tímto 

upozorněním poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných 

obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich 

utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. 

V případě prokazatelného porušení tohoto bodu smlouvy zaplatí smluvní strana, která jej 

porušila smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý případ porušení. 

 

X. Nedílnou součást této smlouvy tvoří 

- Položkový rozpočet (PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 1); 

- VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVY O DÍLO PRO 

SUBDODAVATELE - SKUPINY EUROVIA CS v ČR a SR (PŘÍLOHA 

SMLOUVY O DÍLO Č. 2); 

- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí (PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 3); 

- Příloha č. 4 –  

 Situační plánek Staveniště (Zpráva o přítomnosti archeologických 

situací R35) s vyznačenou plochou plánovaného záchranného 

archeologického výzkumu; 

 Pravidla archeologického výzkumu; 

 Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a 

dokumentace. 

 

V případě rozporu mezi obsahem této smlouvy o dílo a PŘÍLOHOU SMLOUVY O DÍLO Č. 

2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVY O DÍLO PRO 

SUBDODAVATELE - SKUPINY EUROVIA CS v ČR a SR a  PŘÍLOHOU SMLOUVY O 

DÍLO Č. 3 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí platí smluvní ujednání takto v pořadí dokumentů: 1. Smlouva o dílo, 2. 

PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 3 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí a 3. PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 2 - 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVY O DÍLO PRO SUBDODAVATELE 

- SKUPINY EUROVIA CS v ČR a SR. 

 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě, že objednatel z důvodů ležících na straně objednatele neuhradí zhotoviteli 

fakturu ve stanoveném termínu splatnosti, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení 

ve výši 0,2 % z neuhrazené faktury za každý den prodlení. Náhrada škody způsobené 

případným prodlením objednatele je kryta úroky z prodlení.   

2. V případě, že zhotovitel z důvodů ležících na straně zhotovitele: 

a/ nesplní termín ukončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z výše 

neuhrazené ceny díla za každý započatý den prodlení, 
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b/ neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých lhůtách, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

3. Další smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli v souladu s 

PŘÍLOHOU SMLOUVY O DÍLO Č. 2 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - 

SMLOUVY O DÍLO PRO SUBDODAVATELE - SKUPINY EUROVIA CS v ČR a SR 

a PŘÍLOHOU SMLOUVY O DÍLO Č. 3 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění 

je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter díla považují smluvní 

pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené. 

6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

Zánikem této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

 

XII. Ve věcech díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání 

zastupuje 

objednatele:    

zhotovitele:     

  (tel. + , e-mail:                                 ). 

Uvedení zástupci jsou oprávněni předávat a přejímat staveniště (umožnit přístup na 

staveniště), realizovat a kontrolovat dohodnuté práce, objednávat a realizovat zvětšený rozsah 

prací a vícepráce, předávat a přejímat dokončené dílo, popřípadě jeho dokončené etapy. 

 

XIII. Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. 

2. Vytýčení inženýrských sítí, popřípadě jiné překážky vyžadující zvláštní opatření, předá 

objednatel zhotoviteli nejpozději při umožnění přístupu na staveniště. Zhotovitel 

neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nejsou zakresleny či popřípadě 

vytyčeny, nebo jsou v rozporu se zakreslením nebo vytyčením uloženy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že oproti § 1725 občanského zákoníku je okamžikem 

uzavření této smlouvy v souladu s § 1770 občanského zákoníku podpis oprávněných 

zástupců obou smluvních stran. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na 

třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy, ani postoupit tuto 

smlouvu třetí osobě.  

5. Podpisem této smlouvy na sebe smluvní strany výslovně přejímají nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě. 
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7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.  

8. Smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) 

podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 (jedno) podepsané vyhotovení. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy: 

a) příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

b) příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o dílo pro subdodavatele 
skupiny EUROVIA CS v ČR a SR 

c) příloha č. 3 – Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, a 
ochrany životního prostředí  

d) příloha č. 4 –  
a. Situační plánek Staveniště (Zpráva o přítomnosti archeologických situací R35) 

s vyznačenou plochou plánovaného záchranného archeologického výzkumu; 
b. Pravidla archeologického výzkumu; 
c. Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace. 

 

V Hradci Králové dne:  17.08.2017 V Olomouci dne:  21.8.2017 

Za objednatele: Za zhotovitele:                                                

 

  

________________________  ______________________ 

    ředitel 
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PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 1: 

Položkový rozpočet 
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PŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY O DÍLO  

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

SMLOUVY O DÍLO PRO SUBDODAVATELE 

SKUPINY EUROVIA CS v ČR a SR 

 

 

 

 

I. Preambule 

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) skupiny  EUROVIA 

CS, tedy společností ovládaných společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561 (dále jen „EUROVIA“) tvoří nedílnou součást 

smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) uzavřené mezi členem skupiny 

EUROVIA (dále jen „objednatel“) a jeho zhotoviteli (subdodavateli). 

 

2. Všeobecné obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a 

obsahují podrobnou úpravu vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

 

II. Dílo 

 

2.1. Vyhrazeno.  

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí a s odbornou péčí sám, 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob za podmínek čl. 16.1. 

níže. Vždy za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá 

zhotovitel stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Pověří-li 

zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu, nahradí újmu jí způsobenou stejně, jako 

by ji způsobil sám, a to bez ohledu na to, zda se taková třetí osoba zavázala provést určitou 

činnost samostatně.  

 

2.3. Zhotovitel provádí dílo dle harmonogramu, který zpracovává zhotovitel a který podléhá 

schválení objednatele. Schválený harmonogram provádění díla se stává nedílnou součástí 

smlouvy o dílo. 

 

 

III. Provádění díla, změny předmětu díla 

 

3.1. Zhotovitel je povinen provést rozsah výkonů sjednaný ve smlouvě o dílo v souladu se 

smluvními podmínkami, případně též dokumentací předanou objednatelem (zadávací 

dokumentace, stavební povolení apod.), právními předpisy, technickými normami, příkazy 

objednatele a s odbornou péčí, a to bez vad a tak, aby bylo kompletní, funkční a splňovalo 

požadovaný účel a chránit jej až do doby jeho převzetí objednatelem. 

 

3.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím kvalifikovaného personálu, včetně 

odborného dohledu, jakož i dodávat materiály a stavební součásti zařízení staveniště a jiné věci, 

bez ohledu na to, zda jsou dočasné nebo trvalé povahy, za účelem provedení a ochrany svých 

výkonů v rozsahu a v termínu, tak jak je tato povinnost ve smlouvě specifikována nebo z ní 

může být rozumně vyvozena. Zhotovitel je povinen zajistit, že v době provádění prací bude na 
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staveništi vždy přítomna osoba, která má potřebnou kvalifikaci k zajištění toho, že práce budou 

provedeny s náležitou odbornou péčí. 

 

3.3. Zhotovitel garantuje, že jednotkové ceny dle přílohy č. 1 ke smlouvě obsahují vše, co je potřeba 

k řádnému provedení díla, že jeho nabídka je správně a úplně kalkulována, že ceny 

ve výkonových a cenových soupisech nebo na jiných místech ve smlouvě jsou postačující, aby 

byly kryty všechny náklady, které vznikly v souvislosti s jeho smluvními povinnostmi. 

 

3.4. Zhotovitel je povinen dodržovat příkazy nebo podklady objednatele, pokud neodporují obsahu 

smlouvy nebo právním předpisům a přesně a včas je plnit. Před provedením takového příkazu 

nebo podkladu se zhotovitel zavazuje tyto s vynaložením odborné péče bez zbytečného odkladu 

přezkoumat a písemně upozornit objednatele na jejich případné vady a nedostatky a současně 

navrhnout způsob jejich odstranění, jinak odpovídá za jejich správnost. Překáží-li vady či 

nedostatky příkazů nebo podkladů řádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu 

jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na 

jejich použití přes zhotovitelem oprávněně vytčené vady či nedostatky při provádění díla trvá. O 

přerušení provádění díla zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.  

 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, jakož i místem jeho 

provádění, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k 

provedení díla, a to i z hlediska příslušných právních předpisů a že má platné živnostenské a 

ostatní oprávnění potřebné pro provedení díla a dostatek finančních zdrojů pro zajištění 

financování díla.  

 

3.6. Vyhrazeno.  

 

3.7. Vyhrazeno. 

 

3.8. Vyhrazeno.  

 

3.9. Vyhrazeno.  

 

3.10. Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle smlouvy řídit příkazy, které obdrží od 

objednatele. Pokud zhotovitel nesplní příkaz objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel 

oprávněn zapsat příkaz do stavebního deníku, případně zaslat zhotoviteli písemný příkaz. Pokud 

ani tento písemný příkaz nebude zhotovitelem splněn do 3 dnů od zapsání do stavebního deníku 

nebo od doručení, je objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná k 

provedení prací na účet zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé 

náklady vůči částkám dlužným zhotoviteli nebo částkám, které bude povinen hradit v budoucnu. 

Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku v žádném případě neomezuje odpovědnost 

zhotovitele za realizované dílo. Zhotovitel je povinen splnit příkazy objednatele okamžitě, 

pokud se tyto pokyny vztahují k záležitostem týkajících se vztahu k veřejnosti, přilehlých 

nemovitostí nebo dodržení právních norem. 

 

3.11. Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém 

případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto 

rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí se objednatel zavazuje 

sdělit zhotoviteli písemně nejpozději 2 dny před zahájením prací, o které se předmět díla 

snižuje. 

Jakékoliv vícepráce či změny kvality předmětu díla může zhotovitel provést pouze na základě 

dodatku k této smlouvě, a to následujícím postupem. 
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3.11.1. Objednatel předloží zhotoviteli požadavek na vícepráce či změnu kvality díla a vyžádá 

od zhotovitele, aby předložil písemně a to nejpozději do 3 pracovních dnů od předložení 

tohoto požadavku následující: 

a) pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují práce nebo dodávky dle tohoto 

požadavku; 

b) pevný termín (dobu), ve které je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést; 

c) případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu prací či koordinace 

s ostatními zhotoviteli. 

Bude-li navrhovat změnu zhotovitel, předloží tento návrh objednateli minimálně 3 

pracovní dny před jeho projednáním s objednatelem a současně předloží podklady 

uvedené v bodě 3.11.1 tohoto odstavce. 

 3.11.2. Pro kalkulaci nákladů použije zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabídky na 

předmět díla. Jestliže strany po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové 

ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny 

nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované 

práce dle ceníku ÚRS Praha platných v době uzavření této smlouvy. Tam, kde k ocenění 

nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění 

individuální kalkulací odsouhlasenou objednatelem. 

3.11.3. Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních bodech 

navrhovaných změn, víceprací či úspor, připraví objednatel dodatek k této smlouvě, který 

se po jeho podpisu stane závazným pro obě smluvní strany. 

3.11.4. Nebude-li v dodatku výslovně uvedena změna dílčích termínů díla nebo termínu 

dokončení díla, platí termíny sjednané touto smlouvou. Nebude-li v dodatku výslovně 

uvedena změna ceny, pak platí cena sjednaná touto smlouvou. 

Nebude-li dodržen postup podle tohoto čl. 3.11, není zhotovitel oprávněn provádět žádné práce, 

které nejsou předmětem díla, ani požadovat úhradu jejich ceny. Provede-li zhotovitel jakékoliv 

změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje se jeho právo na jejich 

úhradu, jakož i na změnu sjednaného termínu plnění, přičemž strany výslovně ve smyslu § 1758 

občanského zákoníku sjednávají, že nechtějí být vázány bez takové písemné dohody. Uvedené 

změny zejména nelze provádět na základě konkludentní či ústní akceptace. Takto provedené 

změny plnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. Bude-li dílo převzato včetně takových změn, představují takto 

provedená plnění součást předmětu díla a nezvyšuje se o ně cena díla. 

 

3.12. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele ve věcech realizace, 

uvedeného ve smlouvě, zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny 

uvedené ve stavebním deníku provést bez zbytečného odkladu. 

 

3.13. Vyhrazeno.  

 

3.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla (včetně kontroly skutečně prováděných 

výkonů pro účely fakturace) v kterékoli fázi a zhotovitel se zavazuje objednateli takovou 

kontrolu umožnit. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně 

odstraňovat nedostatky díla zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným 

zástupcem objednatele ve věcech kontroly kvality a souladu s projektovou dokumentací a 

uvedené ve stavebním deníku. 

 

3.15. Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením díla jmenný seznam svých zaměstnanců, 

kteří se budou podílet na realizaci díla, a kteří jediní budou mít povolen vstup na staveniště 

(tento seznam lze v průběhu díla aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným 

zástupcem zhotovitele). 
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3.16. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla anebo podle okolností též po 

provedení díla: 

a) denní hlášení o aktuálním počtu, jménech a profesním složení zaměstnanců zhotovitele na 

stavbě (zápisem ve stavebním deníku), 

b) nejpozději 14 dnů před zahájením přejímacího řízení ostatní doklady nutné k přejímacímu 

řízení. 

 

3.17. Vyhrazeno.  

 

3.18. Vyhrazeno.  

 

3.19. Objednatel může požadovat, aby ti zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé nebo 

zaměstnanci subdodavatelů, které objednatel považuje za odborně nebo jinak nezpůsobilé 

v souvislosti s prováděním díla, byli nahrazeni jinými a zhotovitel je povinen této žádosti 

neprodleně vyhovět. 

 

3.20. Zhotovitel se zavazuje vždy přerušit práce na základě písemného rozhodnutí objednatele. 

Rozhodne-li objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně 

neodpovídajícího plnění či provádění díla zhotovitelem či z titulu dodání neodpovídajícího či 

nevyhovujícího materiálu, zařízení či jiné věci dodané zhotovitelem, nevzniká zhotoviteli nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla. Objednatel je oprávněn rozhodnout o obnovení 

provádění díla po odpadnutí důvodu k přerušení provádění díla, o obnovení provádění díla 

v omezeném rozsahu nebo za účelem odstranění vadného plnění. 

  

3.21. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při 

provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li 

práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin od jejího zjištění písemně 

oznámit objednateli, o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se 

zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách. 

 

3.22. Při každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje objednateli písemně doporučit návrh způsobu 

zabezpečujícího nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění překážek provádění díla. 

Objednatelem schválená opatření se zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se dále zavazuje 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 

 

3.23. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 

3 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel 

zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou. Není-li 

výslovně dohodnuto jinak, přerušení provádění díla neznamená prodloužení termínů pro 

provedení díla. 

 

3.24. V případě, že je k provedení díla třeba součinnost objednatele, která nespočívá ve výkonech, k 

nimž se touto smlouvou zavázal zhotovitel, objednatel takovou součinnost v nezbytné míře 

poskytne, a to v přiměřené lhůtě. Uplyne-li tato lhůta marně, je na to zhotovitel povinen 

objednatele upozornit, není však oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. 

 

 

IV. Místo provádění díla 

 

4.1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, 

zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem 

provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě 

výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. ke stavbě inženýrských sítí, větracích 

šachet apod. 
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4.2. Vyhrazeno. 

 

4.3. Zhotovitel si je vědom, že po celý čas, během všech fází provádění díla, mohou na místě 

provádění díla pracovat i jiní zhotovitelé a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato 

skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek. 

 

4.4. Zhotovitel není oprávněn umístit reklamní tabule v místě provádění díla, či v okruhu 100 m od 

místa provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. 

 

4.5. Na místo provádění díla smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu 

zaměstnanců předaném objednateli před zahájením díla nebo uvedené ve stavebním deníku. Jiné 

osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě 

jako odpovědného zástupce objednatele ve věcech realizace díla, a to na základě zápisu ve 

stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel není povinen 

k náhradě újmy vzniklé porušením tohoto ustanovení. 

 

4.6. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, 

zařízení, strojů a nástrojů  na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto 

účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanoveným. Zhotovitel 

je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění 

díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se 

zdvihacími zařízeními. 

 

V. Zařízení staveniště 

 

5.1. Jestliže se k provádění díla využívá zařízení staveniště, je zhotovitel povinen využít 

objednatelem vybudované zařízení staveniště. Objednatel určí zhotoviteli prostory pro 

kancelářské účely, pro kryté sklady, venkovní plochy jako skladové plochy, sociální zařízení a 

místa k parkování. V případě, že je zpracován projekt organizace výstavby (POV), seznámí 

objednatel s POV zhotovitele a zhotovitel je povinen se tímto POV řídit. 

 

5.2. Vyhrazeno.  

 

5.3. V případě, že zařízení staveniště nebude pro potřeby zhotovitele dostatečné, určí objednatel 

zhotoviteli další plochy v blízkosti místa provádění díla a zhotovitel využije tyto určené plochy 

k vybudování potřebného zázemí. 

 

5.4. Zhotovitel na své náklady zajistí jakákoliv dodatečná vybavení mimo zařízení staveniště na 

místě určeném objednatelem, jestliže toto vybavení potřebuje k realizaci díla. 

 

5.5. Po likvidaci zařízení staveniště, vybudovaného zhotovitelem, bude tento prostor bez prodlení 

uveden do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zařízení staveniště 

zhotovitel odstraní ve lhůtě do 3 dnů po převzetí předmětu díla objednatelem. Zhotovitel uvede 

ve stejné lhůtě do původního stavu, všechny pozemky použité dočasně pro provádění díla 

včetně zařízení staveniště. 

 

 

VI. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana a životní prostředí 

 

6.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy jednat v souladu s dokumentem 

vydaným Objednatelem, který je nazván „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí“, a který tvoří součást smlouvy o dílo mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Dokument BOZP“. 
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6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Dokumentu BOZP seznámil, jeho obsahu rozumí, a je si 

vědom všech svých povinností, které v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí má ze zákona či ze smlouvy. Stejně je srozuměn 

s důsledky, které pro něho porušení těchto povinností může mít.   

 

VII. Stavební deník 

 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady 

díla stavební deník. 

 

7.2. Zhotovitel má uložen stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup 

zástupce objednatele v pracovní dobu každý den. 

 

7.3. Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude: 

a) datum, 

b) počet zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle podle kvalifikace 

c) počasí, 

d) popis prováděných činností, 

e) případné mimořádné události, např.: 

- pracovní úrazy, 

- kolize s jinými zhotoviteli, 

- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, 

- oznámení zakrytí části díla, 

- oznámení nutnosti víceprací, 

f) oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, 

g) Zápisy prozkoumaných úseků a povolení k zpětnému zásypu  

 

7.4. Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje 

zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky 

objednatele ve věci provádění díla. 

 

7.5. Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl 

obdržet dvě vyhotovení zápisů (1 originál a 1 kopie). Zhotovitel je povinen na výzvu 

objednatele tato dvě vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

 

7.6.  Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 

ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek, nejde-li o postup dle čl. 3.12. 

 

VIII. Předání a převzetí předmětu díla 

 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 

Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou, jestliže se smluvní strany ve smlouvě 

nedohodnou jinak. Před celkovým dokončením díla objednatel svolá, na základě písemného 

oznámení zhotovitele o dokončenosti díla, předpřejímku díla, v rámci které bude objednatelem 

posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení a bude zhodnocena jakost a kompletnost 

provedeného díla. O předpřejímce sepíše objednatel protokol, který bude obsahovat zejména 

specifikaci případných vad bránících převzetí díla, a který bude sloužit jako podklad pro 

následnou přejímku předmětu díla. Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci 

vad díla. 

 

8.2. Dílo je dokončeno výhradně okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, v němž bude 

výslovně konstatováno, že objednatel dílo přejímá; dílo není dokončeno ani předáno 
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odsouhlasením jednotlivých prací, milníků či plnění pro účely průběžné fakturace, ani 

provedením předepsaných zkoušek. 

 

8.3. Na základě úspěšně provedené předpřejímky oznámí zhotovitel objednateli připravenost díla k 

přejímce zápisem ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení do 7 dnů od tohoto 

oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den 

dodací doby (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve 

stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné 

opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím 

jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv 

škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady. 

 

8.4. Vyhrazeno.  

 

8.5.  Netýká se. 

8.6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo 

představuje vadu díla a je překážkou jeho řádného dokončení. Objednatel při zjištění této 

skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při 

nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele 

s dokončením díla. 

 

8.7. Při předání předmětu díla objednatel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení zápis, 

který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání 

předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění jakékoli vady díla nebo 

při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

 

8.8. Netýká se. 

8.9. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn 

přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po 

kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat. 

 

8.10. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními 

stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 

 

8.11. Ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svémocném prodeji se nepoužije.   

 

IX. Platební a fakturační podmínky 

 

9.1. Objednatel hradí cenu díla nebo jeho části na základě zhotovitelem vystavených faktur, dílčích 

faktur nebo zálohových listů, a to za podmínek dohodnutých ve smlouvě, případně těchto 

obchodních podmínkách. Doba vzniku práva zhotovitele na vystavení těchto dokladů je 

upravena ve smlouvě o dílo. Ačkoliv jsou případně smlouvou stanoveny milníky (a případně 

jejich postupné přebírání), vylučuje se právo zhotovitele na zaplacení ceny za každou část díla 

ve smyslu § 2610 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i právo požadovat během provádění díla 

přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu § 2611 

občanského zákoníku.  

 

9.2. Splatnost veškerých daňových dokladů - faktur je 35 dnů po doručení na adresu objednatele 

uvedenou ve smlouvě. Faktura bez potvrzeného soupisu provedených prací, zjišťovacího 

protokolu a konečná faktura bez objednatelem potvrzeného zápisu o předání a převzetí 

předmětu díla nebude uhrazena a bude vrácena k doplnění. Zhotovitel se zavazuje při 

zpracování faktury pro objednatele dodržet minimální gramáž papíru 80 g/m2 bez reklamních 
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potisků na lícové či rubové straně, nepřikládat kopii faktury, ani žádné přílohy vyjma povinných 

příloh. 

 

9.3. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury i zálohového listu se rozumí den odepsání dlužné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného ve smlouvě o dílo. 

 

9.4. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní 

strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den 

kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci díla nebo jeho části. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí 

díla uvedený v zápise o předání a převzetí. 

 

9.5. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat tyto údaje: 

a) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku nebo 

bydliště dle živnostenského listu, 

b) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo objednatele dle výpisu z obchodního rejstříku, 

c) pořadové číslo dokladu, 

d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy 

byly práce prováděny, 

e) datum vystavení dokladu, 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

g) výši ceny bez DPH celkem, 

h) sazbu DPH, 

i) výši DPH, 

j) cena celkem, 

k) vyúčtování případných splátek či záloh, zaplacených a započítávaných do tohoto dokladu, 

l) další náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem o DPH. 

 

9.6. Zálohové listy musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku nebo bydliště dle 

živnostenského listu zhotovitele, 

b) obchodní firmu, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku objednatele, 

c) pořadové číslo dokladu, 

d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy 

byly práce prováděny, 

e) datum vystavení dokladu, 

f) datum splatnosti dokladu, 

g) výše zálohy. 

 

9.7. Nebude-li daňový doklad – faktura nebo zálohový list obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo 

je bude uvádět chybně, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě deseti dní ode 

dne doručení tohoto dokladu objednateli. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře nebo 

zálohovém listu objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově 

vystaveného daňového dokladu – faktury nebo zálohového listu běží nová lhůta splatnosti. 

 

9.8. Přílohou dílčí i konečné faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol. V soupisu 

bude proveden detailní rozpis provedených prací za dané období a v zjišťovacím protokolu bude 

rozepsána cena dle položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol a soupis provedených prací 

budou podepsány zástupcem objednatele v technických věcech, uvedeným ve smlouvě, který je 

podpis těchto dokumentů oprávněn odepřít, uvádí-li jakékoli práce či plnění, které nejsou 

předmětem díla, práce, které nebyly provedeny, nebo práce, které jsou se smlouvou v rozporu 

(např. se jedná o plnění, které není provedeno řádně). V opačném případě není povinen 
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objednatel fakturovanou cenu zaplatit a je oprávněn fakturu vrátit s důsledky uvedenými v čl. 

9.7. těchto obchodních podmínek. 

 

9.9. Zhotovitel poskytne objednateli na jeho výzvu k dispozici doklady osvědčující, že zaplatil clo, 

příslušné daně a poplatky. 

 

9.10. Vyhrazeno.  

 

9.11. Vyhrazeno.  

 

9.12. Vyhrazeno.  

 

 

9.13. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, uvedl ve smlouvě číslo účtu, který používá pro svou 

ekonomickou činnost a které je zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 

96/2  zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění, („Účet“), a zavazuje se oznámit 

objednateli jakékoli změny. Dále se zhotovitel zavazuje, že bezodkladně upozorní objednatele, 

že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, jakož i na 

jakoukoli skutečnost, která by mohla vést k tomu, že se nespolehlivým plátcem stane (zejména 

zahájení příslušeného řízení). V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené výše 

v tomto odstavci, je objednatel oprávněn bez dalšího  odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli újmu, která mu v důsledku porušení výše uvedených podmínek 

vznikne. V případě, že  

a)  se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem; nebo 

b) existují objektivní důvody k předpokladu, že se zhotovitel nespolehlivým plátcem stane 

(zejména zahájení příslušného řízení, okolnosti nasvědčující porušení povinností zhotovitele 

vztahujících se ke správě daně apod.), 

je objednatel oprávněn uhradit daň správci daně zhotovitele. O takovém uhrazení daně 

objednatel zašle zhotoviteli písemné oznámení. O tuto část objednatel sníží celkové finanční 

plnění na úhradu ceny díla podle vystavené faktury. Zhotovitel, který v době uzavření smlouvy 

plátcem DPH není, ale kdykoli v průběhu účinnosti smlouvy se jím stane, je povinen oznámit 

Účet objednateli do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se plátcem DPH stane. 

 

 

X. Práva z vad díla a záruka za jakost 

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v okamžiku předání splňovat požadavky na jakost 

specifikovanou ve smlouvě a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN 

ISO, bude odpovídat příslušným platným právním předpisům.  

 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé 

vlastnosti a to po dobu nejméně pěti let, pokud není ve smlouvě o dílo sjednáno jinak. Záruka za 

jakost počíná běžet dnem převzetí celého a bezvadného předmětu díla objednatelem. 

 

10.3. Pokud zhotovitel do 3 pracovních dnů po doručení písemné reklamace vady předmětu díla, 

obsahující též požadovaný termín odstranění vady, nezahájil práce k odstranění vady, je 

objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou; tím nezaniká záruka za 

jakost poskytnutá zhotovitelem ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo 

objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad. Náklady s tím spojené je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě a 

daňového dokladu. Totéž platí v případě, že zhotovitel v požadovaném termínu na odstranění 

vady začal s příslušnými pracemi, ale tyto v požadovaném termínu nedokončil. 
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10.4. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě 

havárie, je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady na své vlastní náklady do 24 hodin od 

jejího uplatnění, ve zbytku se uplatní čl. 10.3. 

 

10.5. Jakmile dojde k uplatnění reklamace objednatelem během záruční doby, začíná běžet dnem 

následujícím po předání opravené části díla objednateli ohledně této části díla nová záruční doba 

na opravenou část díla, a to v délce podle ustanovení odstavce 10.2. těchto obchodních 

podmínek nebo podle smlouvy o dílo. 

 

10.6. Vyhrazeno.  

 

10.7. Pokud dojde v důsledku odstraňování vzniklé vady v rámci reklamace k zabudování nového 

dílu, poskytne zhotovitel na tyto prvky záruku udanou výrobcem, minimálně však záruku 

stanovenou smlouvou o dílo nebo ustanovením odstavce 10.2. tohoto článku. 

 

10.8. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 

práva z vadného plnění a práva ze záruky. Tato práva může objednatel uplatnit u zhotovitele do 

3 let od uplatnění příslušného práva z vadného plnění nebo práva ze záruky u zhotovitele.  

 

10.9. Práva objednatele ze zjevných vad a nedodělků, které má dílo v době předání, upravuje článek 

VIII. Po předání díla objednateli odpovídá zhotovitel v rámci záruky i nadále  za zjevné vady 

zjistitelné při předání díla, byť nebyly vytknuty při předání; ustanovení § 2618 a § 2629 odst. 1 

občanského zákoníku omezující dobu pro oznámení vad se nepoužijí. Na rozsah práv 

objednatele z vadného plnění nemá vliv skutečnost, zda dílo převzal s vadami, nebo bez vad; 

ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.   

 

10.10. Vyhrazeno.  

 

XI. Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele 

 

11.1. Zhotovitel může od smlouvy písemně odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedeným v 

občanském zákoníku, pokud to smlouva nebo tyto obchodní podmínky nevylučují. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy objednatelem 

 

12.1. Objednatel může písemně odstoupit od smlouvy o dílo dle občanského zákoníku z důvodů 

jejího porušení a dále pokud: 

a) ve vztahu ke zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, a to na základě dlužnického 

insolvenčního návrhu, návrhu osoby propojené se zhotovitelem či věřitelského návrhu, ke 

kterému zhotovitel jakožto dlužník přistoupil, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

zhotovitele nebo jiné rozhodnutí, které má obdobné právní účinky, či zhotovitel vstoupil 

do likvidace. Zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli, 

b) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti ze smlouvy nebo z přijatého 

harmonogramu jeho prací po dobu delší než 30 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení 

zhotovitele týká jen části jeho plnění, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

ohledně části plnění, které se prodlení týká, 

c) zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady svých prací, na které byl písemně 

upozorněn, v době v písemném upozornění uvedené, což se hodnotí pro tento případ jako 

podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, 

d) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 

s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svých povinností závadných, 

případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné 

porušení jeho smluvních povinností, 
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e) zhotovitel poruší své povinnosti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdravím 

požární ochrany a životního prostředí, 

 

f) bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 14 dnů nebo neumožní provedení 

kontroly provádění díla. 

 

12.2. Odstoupením se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne doručení odstoupení od 

smlouvy druhé straně. V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny provést 

inventarizaci provedených prací a sepsat protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od 

smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných výkonů 

zhotovitele ke dni odstoupení od smlouvy. Ustanovení čl. VIII. o předání díla se použije 

přiměřeně (s výjimkou povinnosti zhotovitele k odstranění vad díla). Zhotovitel do 

následujících 14 kalendářních dnů předloží vyúčtování dosud provedených prací objednateli ke 

schválení. Toto objednatelem potvrzené vyúčtování bude tvořit přílohu daňového dokladu. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele na úhradu smluvní pokuty a na 

náhradu škody, pokud se zakládají na skutečnostech, které nastaly před okamžikem odstoupení, 

ani ujednání o způsobu řešení sporů a rozhodného práva. 

 

12.3. Vyhrazeno.  

12.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že čl. 12.2. se uplatní také v případě, pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele či dojde k předčasnému ukončení smlouvy 

z jakéhokoli jiného důvodu..       

 

XIII. Smluvní pokuty 

 

13.1. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany 

zdraví, požární ochrany a životního prostředí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokuty podle Dokumentu BOZP.  

 

13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, či některý z dohodnutých dílčích 

termínů provedení díla dle harmonogramu schváleného objednatelem, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud smlouva 

nestanoví jinak. 

 

13.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ze zápisu o předání a převzetí předmětu díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

 

13.4. Za prodlení s vyklizením místa provádění díla včetně prodlení s likvidací zařízení staveniště 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do 

dne vyklizení místa provádění díla či odstranění zařízení staveniště, pokud nesplnění této 

smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu 

realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 

překonat ani při vynaložení odborné péče. 

 

13.5. Za nesplnění povinnosti neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 

díla zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a každou řádně 

neodstraněnou vadu. 

 

13.6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ať již smluvní stranou nebo subjektem, na kterou 

měla tato smluvní strana povinnost přenést povinnost mlčenlivosti, je povinna tato smluvní 

strana uhradit poškozené straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  
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13.7. V případě porušení povinnosti uvedené v článku XVI. zhotovitelem, vzniká objednateli vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti. 

 

13.8. Jiné pokuty 

Pokud zhotovitel nesplní povinnosti dohodnuté smlouvou o dílo, objednatel mu může udělit 

smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za tyto další porušení: 

a) opakované nedodržení pokynů objednatele uvedených ve stavebním deníku, 

b)  

c) objednatelem nepovolené vystavení reklamních nebo informačních tabulí zhotovitele, 

d) neprovedení odůvodněně požadované výměny pracovníků, 

e)  

f) g) neodevzdání nalezených předmětů na staveništi, 

h) porušení etických zásad uvedených v článku XVIII. 

Zároveň je objednatel oprávněn pozastavit placení ceny díla. 

 

13.9. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku 

zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

 

13.10. S výjimkou případu uvedeného v odstavci 15.4. je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

bez ohledu na případnou existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za porušení 

dané povinnosti, a to vždy do 14 dnů po doručení oznámení objednatele o jejím uplatnění 

zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

vzniklé porušením povinnosti zhotovitele v plné výši, ani práva objednatele z vadného plnění. 

 

XIV. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění 

 

14.1. Vlastnické právo k předmětu díla náleží od počátku objednateli, ledaže ze smlouvy vyplývá, že 

je jím třetí osoba. Vlastnické právo k strojům, zařízením, materiálům či vybavení, které jsou 

součástí díla, přechází na objednatele okamžikem doručení na místo provádění díla. Zhotovitel 

se zavazuje, že svým věřitelům splní veškeré povinnosti spojené s dílem tak, aby objednatel ve 

smyslu § 1106 občanského zákoníku nenabyl společně s vlastnickým právem k dílu žádnou 

povinnost, která by s ním mohla být spojena. Nabude-li přesto objednatel takovou povinnost, je 

zhotoviteli povinen zcela splnit svému věřiteli příslušný dluh do 10 dnů od doručení výzvy 

objednatele zhotoviteli nebo v této lhůtě jinak zařídit, aby objednatel nemusel věřiteli příslušný 

dluh splnit. Povinnost zhotovitele nahradit objednateli případnou újmu tím není dotčena. 

 

14.2. Netýká se. 

 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do 

doby předání a převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, 

strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla. 

 

14.4. Vyhrazeno.  

 

14.5. Vyhrazeno.  

 

14.6. Vyhrazeno.  

 

14.7. Zhotoviteli nepřísluší náhrada od objednatele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému 

došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí při plnění díla. Zhotoviteli 

nepřísluší od objednatele náhrada újmy vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, 

nedostatku zkušeností vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelů apod., nejde-li o újmu 

způsobenou přímo objednatelem. 
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XV. Postoupení a započtení pohledávek, platby subdodavatelům 

 

15.1. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel nezaplatil řádně a včas svým subdodavatelům za práce 

pro zhotovitele provedené, je objednatel oprávněn uhradit cenu těchto prací subdodavatelům 

přímo namísto zhotovitele, a to na základě postoupení pohledávky. 

 

15.2. V rozsahu takto uhrazených prací subdodavatelům je objednatel oprávněn provést započtení na 

pohledávku zhotovitele, a to bez omezení vyplývajícího z § 1987 občanského zákoníku ohledně 

pohledávek, které mohou být považovány za nejisté nebo neurčité. 

 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit 

jakoukoliv pohledávku vzniklou ze smlouvy, její neplatnosti, nicotnosti, zrušení či porušení třetí 

osobě a stejně tak není oprávněn použít takovou pohledávku za účelem zajištění svých závazků 

vůči třetí osobě.  Zhotovitel bere na vědomí, že tento zákaz postoupení vyučuje i tzv. factoring. 

Souhlas objednatele, který musí být vystaven vždy individuálně pro každý případ, musí být 

podepsán osobami oprávněnými uzavřít za objednatele smlouvu o dílo, jíž jsou tyto obchodní 

podmínky součástí. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nerespektování ujednání 

obsaženého v tomto čl. 15.3 vzniká objednateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% 

z částky, kterou se zhotovitel pokusí postoupit, zastavit či jinak použít za účelem zajištění svých 

pohledávek vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

15.4. Zhotovitel není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči objednateli s pohledávkou 

objednatele vůči zhotoviteli vyplývající ze smlouvy o dílo. 

 

XVI. Postoupení prací třetím subjektům 

 

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele pověřit provedením 

díla nebo jeho části třetí osobu. 

 

XVII. Ochrana obchodního tajemství 

 

17.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1730 občanského zákoníku zavazují, že v průběhu 

trvání jejich smluvního vztahu a v následujících pěti (5) letech po jeho ukončení zachovají 

mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou 

případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán. 

 

17.2. Pro účely smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně 

informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další 

informace získané před nebo po podepsání smlouvy, které smluvní strana získala během ústního 

jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou informací 

uvedených níže pod písmeny a), b), c): 

a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké 

veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených ve smlouvě, 

b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá 

strana a je schopna toto tvrzení prokázat, 

c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto 

smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat. 

 

17.3. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno 

pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito 

zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle odst. 17.1. tohoto 

článku. 
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17.4. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob 

účastnících se naplňování účelu smlouvy. 

 

17.5. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 

odůvodněné potřeby. 

 

17.6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku smlouvy, 

plně odpovídá za veškerou újmu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit. 

 

 

XVIII. Etické zásady 

 

18.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat etický kodex objednavatele a dále prohlašuje, že současně 

splňuje všechny níže uvedené zásady: 

a) Splňujeme všechny zákonné požadavky platné v zemích, kde působíme. 

b) Respektujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a 

uvědomujeme si naši zodpovědnost dodržovat tato práva v souvislosti s naší činností ve 

vztahu k našim zaměstnancům a společenstvím, v nichž působíme a žijeme. 

c) Zavazujeme se vykonávat naši podnikatelskou činnost s vysokým morálním a etickým 

standardem. 

d) Jsme pro otevřený dialog s těmi, kteří jsou vystaveni vlivu naší činnosti. Odpovídáme na 

dotazy externích stran a komunikujeme se subjekty vystavenými našemu vlivu včas a 

efektivně. 

e) Na našich pracovištích nevyužíváme nucenou a otrockou práci ani jiné formy 

nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, jež by omezovaly volný pohyb 

zaměstnanců. 

f) Nezaměstnáváme žádnou osobu mladší 15 let a v oblastech, kde místní normy udávají 

věk vyšší, nezaměstnáme žádnou osobu mladší, než je zákonem stanovený minimální 

věk. 

g) Poskytujeme všem rovné příležitosti bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, 

náboženské vyznání, etnickou příslušnost či jinou odlišující charakteristiku. 

Nedovolujeme diskriminaci a obtěžování. 

h) Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zavazujeme se k jeho trvalému 

zlepšování. Písemné instrukce týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce jsou 

k dispozici na všech pracovištích a ta je zavádějí do praxe. 

i) Uznáváme právo zaměstnanců zakládat odbory či stávat se jejich členy v souladu 

s právním řádem a principy každého státu. 

j) Nejednáme v rozporu s příslušnými zákony na ochranu hospodářské soutěže. 

k) Nenabídneme ani neposkytneme žádnou platbu či jinou pozornost žádné osobě nebo 

subjektu se záměrem přimět danou osobu či subjekt, aby jednal/a proti předepsaným 

povinnostem, za účelem získání či udržení obchodu. 

l) Nebudeme žádat a nepřijmeme žádnou částku či jinou pozornost, jež je nabízena za 

účelem přimět nás, abychom jednali proti našim předepsaným povinnostem. 

m) Prověřujeme, jaký dopad bude mít naše práce na životní prostředí. 

n) Jsou-li k dispozici vhodné alternativy, vyhýbáme se materiálům a metodám 

představujícím riziko pro životní prostředí. 

o) Neangažujeme se v aktivitách, jež s sebou nesou nepřijatelná environmentální a sociální 

rizika. Snažíme se taková rizika identifikovat co nejdříve, abychom mohli včas činit 

adekvátní opatření a rozhodnutí. 

 

XIX. Zástupci smluvních stran 
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19.1. Seznam osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy, a to zejména ve věcech realizace díla a ve 

věcech technických za objednatele a zhotovitele je uveden ve smlouvě. 

 

19.2. Mimo smluvních zástupců jednotlivých stran (označeni ve smlouvě jako smluvní zástupci-

statutární zástupci účastníků) jsou určeny odpovědné osoby objednatele a zhotovitele, které jsou 

oprávněni ke krokům technickým, účetním a jiným, majícím souvislost s prováděným dílem. 

 

19.3. Zástupce zhotovitele musí být dostatečně kompetentní a na odborné výši, aby mohl předmětné 

věci projednat a ve věci rozhodnout. Připouští se i určení třetí osoby výslovně se souhlasem 

objednatele, kdy tato musí splňovat nároky uvedené v předchozí větě. 

 

19.4. Na žádost objednatele musí být zástupce zhotovitele vyměněn, neposkytuje-li dostatečnou 

součinnost a toto může mít za následek ztížení průběhu prací nebo jiných činností. Toto 

ustanovení nelze použít, omluví-li se taková osoba na jednání s dostatečným časovým 

předstihem, alespoň jednodenním. Objednatel má právo požadovat vyslání jiného 

kompetentního zástupce zhotovitele, který je vybaven příslušnou pravomocí a to zejména 

v případě, že neúčastí zhotovitele na takovém jednání by zapříčinilo ztížení vedení stavby, 

koordinaci ostatních subdodavatelů apod. Toto není zhotovitel oprávněn odmítnout. 

 

XX. Vyšší moc 

 

20.1. Vyšší mocí se rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného 

charakteru, které  strany nemohly předvídat při podpisu smlouvy a jejichž objevení  znemožňuje 

jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních  závazků. 

 

20.2. Pro potřeby smlouvy  se vyšší mocí rozumí zejména povodně, rozsáhlé požáry, přírodní a 

živelné katastrofy, válečný  stav. Za tituly vyšší moci se nepovažují stávky, včetně stávek 

vlastního personálu. 

 

20.3. Zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je  strana postižená povinna stranu 

druhou vyrozumět nejdéle do 3  dnů, pokud tomu technické překážky nebrání. 

 

20.4. Plnění ze smlouvy o dílo ohrožené vlivem vyšší moci mohou být dohodou obou stran  

pozastavena  nejdéle na dobu 60 dnů. Jestliže nebude dohodnuto pokračování díla, bude 

provedeno ze strany zhotovitele doložení prokazatelných nákladů zabudovaných v díle nebo 

uložených na stavbě a finanční vypořádání. V případě dohody stran o pokračování bude sepsán 

dodatek, kde budou dohodnuty další podmínky a úprava termínů smlouvy. Po soupisu bude 

stanovena výše vyrovnání vycházející s nabídkových cen, tyto náklady uhrazeny a smlouva 

ukončena. 

 

20.5. Objednatel a zhotovitel se nemůže dovolávat vyšší moci po dobu 5 po sobě jdoucích dnů 

z důvodů, na něž se výklad vyšší moci vztahuje. 

 

XXI. Ostatní ujednání 

 

21.1. Pokud nejsou ve smlouvě uvedeny konkrétní termíny, má se za to, že plnění stran bude 

následovat bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy předpokládaná skutečnost nastane. 

 

21.2. Vzájemný styk mezi stranami smlouvy je prováděn zásadně písemnou formou. Je-li použit e-

mail nebo fax musí být souběžně dokument zaslán doporučeně poštou. Za doručené mimo 

doporučené pošty se považují i dokumenty podepsané stranou jako převzaté. Pokud druhá strana 

nevyzvedne doporučenou zásilku, která byla uložena na poště, a to přesto, že její adresa byla 

uvedena správně a k vyzvednutí byla poštou vyzvána, má se zato, že tato zásilka jí byla 

doručena 15. dne po uložení na poště. 
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21.3. Jsou-li ve smlouvě o dílo upraveny, omezeny či rozšířeny obchodní podmínky, mají tyto úpravy 

ve  smlouvě  přednost před těmito podmínkami, avšak jsou i nadále vykládány v jejich smyslu. 

 

XXII. Závěrečná ustanovení 

 

22.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s textem tohoto dokumentu, 

včetně všech příloh, a vzal na vědomí veškeré složitosti a omezení v nich zakotvená a získal 

veškeré nutné informace ohledně rizik, nenadálých událostí a všech dalších okolností, které 

mohou ovlivnit smluvní cenu. Strany potvrzují, že smlouva spolu se všemi jejími přílohami a 

těmito obchodními podmínkami vyjadřuje úplnou dohodu stran o celém předmětu smlouvy. 

Smlouva o dílo může být uzavřena jen ve znění předloženém objednatelem; přijetí ze strany 

zhotovitele s jakýmikoli dodatkem nebo odchylkou je vyloučeno. 

 

22.2. V případě provádění díla zhotovitelem pověřenou třetí osobou je zhotovitel odpovědný za 

dodržování povinností vyplývající z těchto obchodních podmínek subdodavateli zhotovitele. 

 

22.3. Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem účinnosti 

smlouvy o dílo, jejíž jsou součástí. 

 

22.4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není 

smlouvou o dílo dohodnuto něco jiného. 

 

22.5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a 

objednatelem. 

 

22.6. V rozsahu neupraveném smlouvou, resp. těmito obchodními podmínkami se smluvní 

i mimosmluvní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem, které souvisí se smlouvou o dílo, řídí 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z těchto vztahů budou řešit 

příslušné soudy v České republice, přičemž pro určení místní příslušnosti bude rozhodné sídlo 

objednatele.  

 

22.7. Smlouva vyvolá jen takové právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i následky plynoucí 

přímo ze zákona (nejsou-li smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami vyloučeny). Obsah 

práv a povinností stran ze smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření 

jednotlivých ujednání smlouvy. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu 

s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření 

jednotlivých ujednání se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností 

stran. 

 

22.8. Veškeré doplňující a pozměňující části smlouvy musí být provedeny formou písemného a 

chronologicky číslovaného dodatku; k jejich platnosti se vyžaduje dohoda o celém jejich 

obsahu. Rovněž dluh zhotovitele může být prominut pouze v písemné formě. 

 

22.9. Netýká se. 

 

22.10. Vylučuje se právo zhotovitele dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních 

jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému objednatel podle § 562 odst. 2 

občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo zhotovitele dovolat se ke svému prospěchu 

obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při 

běžném provozu závodu objednatele podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku. 
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22.11. S ohledem na to, že strany uzavírají smlouvu jako podnikatelé při své podnikatelské činnosti, 

prohlašují, že pro své právní vztahy vylučují úpravu smluv uzavíraných adhezním způsobem 

obsaženou v § 1799 a 1800 občanského zákoníku. 

 

22.12. Netýká se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO Č. 3: 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

§ 1 Úvod 

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy/objednávky výše uvedeného evidenčního čísla a stanovuje 

závazné podmínky pro vzájemnou součinnost objednatele a dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále také BOZP), požární ochrany (dále také PO) a ochrany životního prostředí (dále také 

OŽP) při plnění předmětu uzavřené smlouvy / potvrzené objednávky. 

§ 2 Výklad pojmů 

 

Pro účely této přílohy se dále rozumí: 

- objednatelem - právnická osoba, uvedená ve smlouvě/objednávce jako „Objednatel“, resp. 

„Kupující“ nebo „Nájemce“, 

- dodavatelem - právnická nebo fyzická osoba (včetně OSVČ), uvedená ve smlouvě/objednávce 

jako „Dodavatel“, resp. „Zhotovitel“, „Prodávající“, nebo „Pronajímatel“, 

- smlouvou - potvrzená objednávka nebo uzavřená smlouva.  

§ 3 Všeobecné požadavky 
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1) Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy v souladu s požadavky právních a jiných 

předpisů týkajících se BOZP, PO, OŽP a v souladu s interními předpisy a postupy objednatele, s nimiž 

byl odpovědný zástupce dodavatele seznámen. 

 

2) Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy tak, aby jeho činností nedocházelo 

k mimořádným událostem, úrazům, škodám na majetku, ohrožení životního prostředí nebo poškození 

dobrého jména objednatele.  

               

3) Pokud dodavatel použije k plnění svých závazků vyplývajících pro něj ze smlouvy třetí osoby (včetně 

OSVČ) odpovídá za dodržování všech povinností stanovených smlouvou, včetně příloh v plném 

rozsahu, těmito osobami jako by smluvní závazky plnil sám. 

 

4)  V případě, že v souvislosti s činností dodavatele dojde na pracovišti objednatele k úrazu, nehodě či k  

jiným škodám, způsobeným objednateli nebo třetí straně, zavazuje se dodavatel uhradit poškozeným 

veškeré vzniklé ztráty, včetně prokazatelných a vyčíslených ztrát (včetně časových) souvisejících 

s vyšetřováním takové události.  

   

5) Pokud by byly vůči objednateli uplatněny sankce kontrolními orgány státní správy, za prokazatelné 

porušení předpisů ze strany dodavatele resp. jeho pracovníků (včetně podzhotovitelů), dodavatel se 

zavazuje sankce objednateli uhradit v plné výši. 

 

6) Dodavatel je povinen mít po dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám na zdraví a majetku, včetně pojištění možných ekologických rizik. Tuto 

skutečnost dokládá kopií pojistné smlouvy, resp. potvrzením o uzavření pojistné smlouvy, a to 

nejpozději při předání a převzetí pracoviště. 

 

7) Dodavatel je povinen zajistit, aby bylo přidělené pracoviště vybaveno odpovídajícími hygienickými 

zařízeními. 
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§ 4 Lidské zdroje, zaměstnávání cizích státních příslušníků 

 

1) Dodavatel se zavazuje plnit předmět smlouvy pomocí osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu a které splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů ČR, zejména pak 

ze zákona o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.  

2) Dodavatel je povinen vést přehled o denní přítomnosti svých zaměstnanců na pracovišti, včetně 

případných podzhotovitelů a OSVČ. Přehled může být veden v listinné nebo elektronické formě. 

§ 5 Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana 

 

Školení a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců dodavatele 

1) Dodavatel je povinen mít na pracovišti objednatele k dispozici alespoň kopie dokladů o zdravotní a 

odborné způsobilosti svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců podzhotovitelů a OSVČ) k výkonu práce 

v rámci plnění předmětu smlouvy.  

2) Mezi požadavky na odbornou způsobilost patří také školení BOZP a PO. 

3) Odpovědný zástupce dodavatele je povinen účastnit se pravidelných schůzek týkajících se BOZP (denní 

schůzka „prvních pět minut“ a měsíční schůzka „čtvrthodinka BOZP“ na pracovišti, organizovaných 

objednatelem. 

4) Objednatel má právo proškolit pracovníky dodavatele na jím určená témata bezpečné práce. 

 

Dokumentace 

5) Dodavatel je povinen vést dokumentaci BOZP, PO v souladu s legislativními požadavky a předanými 

požadavky objednatele. Dokumentace BOZP, PO musí být vedena v aktuálním stavu a musí obsahovat 

alespoň níže uvedené dokumenty: 

- deník BOZP, popř. jiný dokument stejného charakteru, 

- doklady potvrzující proškolení zaměstnanců, 

- vyhodnocení rizik spojených s vykonávanou činností, včetně opatření k eliminaci rizik, 

- pracovní postupy na rizikové práce dle 591/2006 (příloha č. 5), 

- záznamy o prováděných kontrolách pracoviště, včetně záznamů o provedených dechových 

zkouškách, 

- plán první pomoci, traumatologický plán, 

- požární poplachové směrnice, 

- záznam o prokazatelném seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP, PO, OŽP, která jim byla 

objednatelem poskytnuta, a kterou měli pro danou stavbu vytvořit na základě legislativních 

požadavků, 

- provozní deníky strojů a zařízení,  

- záznamy k OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), 

- platný doklad o provedené revizi na zařízení, 

- knihu úrazů. 

6) Výše uvedené dokumenty musí mít dodavatel na pracovišti objednatele k dispozici alespoň ve formě 

kopie. Originály těchto dokladů musí být schopný předložit na požádání objednatele do 24 hodin. 

 

Základní pravidla práce 

7) Pažení výkopu musí být na místě před zahájením výkopových prací (má-li být výkop pažen). 

8) Před zahájením prací ve výkopu (jakýkoli sestup do výkopu) musí odpovědný pracovník dodavatele 

dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit 

dostatečné zabezpečení výkopu (pažením, svahováním). 

9) Před zahájením prací na provozované komunikaci (zábor části komunikace) nebo v její těsné blízkosti 

musí odpovědný pracovník dodavatele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka 

objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení pracoviště (značení, fyzické 

zabezpečení). 
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10) Před zahájením manipulace s nákladem pomocí zdvihacího zařízení musí odpovědný pracovník 

dodavatele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel 

možnost ověřit dostatečné zabezpečení prací (správné umístění a zajištění zdvihacího zařízení 

(„zapatkování“ autojeřábu atp.), správné vázací prostředky v dostatečném množství a bezvadném stavu, 

bezpečný pracovní postup), atp. Při manipulaci s nákladem je zejména zakázáno používat textilní vázací 

prostředky přivázané přes hranu a pohybovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti. Pohyb 

v blízkosti zavěšeného břemene a přímá ruční manipulace s ním, je možná pouze v případě, že od 

břemene nehrozí žádné riziko (zejména jeho pád či „zhoupnutí“) např. při přesném umisťování břemene 

nacházejícího se v minimální výšce nad povrchem. 

11) Před zahájením prací ve výškách musí odpovědný pracovník dodavatele dostatečně včas informovat 

odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení prací 

(kolektivní ochrana proti pádu, osobní ochrana proti pádu včetně kotvících bodů, ochrana proti pádu 

předmětu, zákaz práce nad sebou). 

12) Veškeré vybavení, zařízení, vozidla a stroje (dále také jen „zařízení“) musí být v dobrém stavu a 

pracovníci musí mít veškerou dokumentaci potvrzující stav zařízení u sebe (doklad o technické 

prohlídce, revizi atp.). 

13) Posádky vozidel se musí před vjezdem na pracoviště seznámit se způsobem řízení dopravy na pracovišti 

a těmito pokyny se řídit. 

14) Vozidla a stavební stroje nad 3,5 t musí být mimo jiné vybaveny zvukovou signalizací zpětného chodu. 

Couvání bez aktivování této signalizace je zakázáno.  

15) Maximální rychlost couvání v místech kde se mohou pohybovat pěší pracovníci je 5 km/h. Pohybuje-li 

se v bezprostřední blízkosti (do 1 m) dráhy couvajícího vozidla alespoň jeden pracovník, je řidič 

couvajícího vozidla povinen zastavit alespoň 10 metrů od takovéto osoby a počkat až se tato dostane do 

bezpečné vzdálenosti (více než 1 m od předpokládané dráhy couvajícího vozidla). 

 

OOPP 

16) Dodavatel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu 

s vyhodnocenými riziky, budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných podzhotovitelů a OSVČ) 

na pracovištích objednatele vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky 

v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto prostředky používat: 

všechna pracoviště: 

pracovní oděv (v rámci jednoho dodavatele jednotná barva nebo barevná kombinace), 

ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí zaměstnanec 

rozhodnout jinak), 

reflexní vesta (nebo pracovní oděv vybavený reflexními prvky), 

pracovní obuv, 

pracovní rukavice. 

určená pracoviště (vybrané činnosti): 

ochrana zraku, 

ochrana sluchu, 

ochrana dýchacích cest, 

bezpečnostní pásy, postroje,  

vybavení svářečů, apod. 

17) Dodavatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, podzhotovitelů, včetně OSVČ, 

zda při pracovní činnosti stanovené OOPP používají. 

  

Pracovní úrazy 

18) Pokud dojde k pracovnímu úrazu pracovníka dodavatele (včetně jeho případných podzhotovitelů), je 

dodavatel povinen oznámit vzniklý úraz neprodleně vedoucímu pracoviště objednatele. 

19) Vyšetření příčin vzniku úrazu, vedení související dokumentace, včetně splnění oznamovací povinnosti 

ve smyslu nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

zajišťuje zaměstnavatel poškozeného zaměstnance (dodavatel). Dodavatel musí umožnit objednateli 

podílet se na vyšetřování příčin úrazu. Kromě zákonem požadovaných formulářů vyplní dodavatel 

záznam o úrazu na poskytnutém formuláři objednatele. 
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20) Po ukončení šetření pracovního úrazu, předá dodavatel kopii všech záznamů objednateli. Náklady 

spojené se vzniklým úrazem, jsou náklady dodavatele. 

 

  

PO 

21) Dodavatel je v případě potřeby nebo na základě požadavku povinen předat objednateli zpracovanou 

dokumentaci požární ochrany, včetně prokazatelného seznámení zaměstnanců s touto dokumentací. 

22) Dodavatel je v případě potřeby povinen vybavit svá pracoviště (zejména stavební buňky, kontejnery a 

zařízení staveniště) odpovídajícím počtem a druhy přenosných hasicích přístrojů (PHP). Potřebný počet 

PHP stanoví dodavatel na základě stupně požárního nebezpečí, nebo v souladu s vyhláškou o požární 

prevenci. PHP musí mít platnou revizi. 

23) Dodavatel je povinen provádět svářečské práce, nebo jiné práce s otevřeným ohněm či zvýšeným 

nebezpečím požáru pouze na základě písemného příkazu a dodržení příslušných vyhlášek, zejména 

vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a 

vyhlášky o požární prevenci. Po ukončení prací založí pro případ kontroly dodavatel řádně vyplněný 

příkaz do dokumentace pracoviště.   

§ 6 Pravidla prevence rizik objednatele 

Dodavatel je při vykonávaní činností pro objednatele povinen dodržovat i níže uvedená pravidla k prevenci rizik, 

které vycházejí z interních požadavků objednavatele. 

1) Všichni pracovníci se musí na vykonávanou práci plně soustředit, a proto je nutné 

a. Používat mobilní telefony pouze na bezpečném místě, kde nedochází k žádné další činnosti.  

b. Za jízdy nebo při obsluze stroje NEmanipulovat s mobilním telefonem. Je-li stroj (vozidlo) 

vybaven „hands free“ je toto určeno pouze pro přijímání hovorů. 

2) Navíc k požadavkům na OOPP uvedeným v §5 odstavci 16 musí být všichni pracovníci dodavatele 

vybaveni celoreflexním pracovním oděvem, tzn. reflexní montérky a reflexní bunda nebo reflexní tričko 

(lze použít i kombinaci reflexní montérky a běžné tričko + reflexní vesta), 

3) Během prací pro objednatele je zakázáno používat jakékoli produkty označené jako „toxické, 

karcinogenní, mutagenní nebo nebezpečné pro reprodukci“ bez předchozího PÍSEMNÉHO schválení 

odpovědného zástupce objednatele. Ke všem používaným chemickým látkám a sloučeninám musí být 

k dispozici bezpečnostní list a příslušné OOPP (podle požadavku bezpečnostního listu a vyhodnocení 

rizik). 

4) Čištění techniky a nástrojů topnými oleji, naftou a benzínem je zakázáno. 

5) Aby byl provoz na všech pracovištích Skupiny bezpečný je nutné a) v maximální možné míře zamezit 

střetu pěších a vozidel/mechanizace (oddělením komunikací pro pěší a vozidla, nevedení komunikací 

pro pěší v blízkosti nebo pod mechanizací atp.). b) v maximální možné míře zamezit nutnosti couvání 

vozidel.  

6) Pokud není možné zajistit bezpečné oddělení pěších od vozidel nebo hrozí-li střet vozidel, jejich 

převrácení, kontakt s dráty elektrického vedení atp. je nutné určit osobu odpovědnou za řízení provozu 

(často bývá nazývána kypař či koordinátor dopravy). 

7) V případě, že mechanizace stavby zasahuje do provozované komunikace mimo zábor stavby (např. 

pokud zadní část rypadla přesahuje přes hranice stavby např. přes dopravní značení tzv. „zetka“), je 

nutné určit odpovědnou osobu za řízení dopravy. 

8) Při výměně lopaty (lžíce) hydraulických rypadel a podobné výkopové techniky je nutné zkontrolovat, 

zda je lopata řádně upevněna. K tomu se používá níže uvedený postup. 1. Opřete lopatu zadní stranou 

horizontálně o zem. 2. Opřete zuby lopaty horizontálně k zemi s otevřenou lopatou. 

9) Minimální povinná bezpečnostní vzdálenost mezi válcem a lištou finišeru nesmí být při pohybu vpřed 

menší než 5 metrů. Pokud finišer stojí a hutnění probíhá blízko lišty, je nutné snížit rychlost hutnění a 

za finišerem se nesmí pohybovat žádná osoba. Válec, který při hutnění přijíždí k liště finišeru, se musí 

pohybovat na zařazený rychlostní stupeň směrem VPŘED, aby obsluha stroje měla vždy dostatečný 

výhled na pracoviště a pohyb osob před strojem. Není-li daný požadavek z technologický důvodů 
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možný, je potřeba přijmout jiné opatření pro zajištění bezpečného pracoviště, např. určením 

bezpečnostní hlídky dohlížející na pohyb stroje. 

10) Nesmí se používat dumpery s nákladem před řidičem. 

11) Práce s tandemovým válcem, který má běhouny užší než 1 metr s obsluhou nacházející se na stroji je 

zakázána (používejte dálkově ovládané nebo ručně vedené stroje). 

12) Práce s pneumatikovými válci se zátěží nad 3 tuny na kolo je zakázána.  

13) Zametací stroje (samosběry) musí být vybaveny: 

a. Zvukovou signalizací při couvání 

b. Couvací kamerou s nočním osvětlením 

c. Omezovačem rychlosti na zpětný chod max. rychlostí 5 km/h 

d. Detekcí překážek za vozidlem   

e. Výstražným majákem 

14) Silniční frézy musí být vybaveny tam, kde je to technicky možné, systémem pro odsávání prachu (při 

šířce nad 2 metry musí být nové frézy ovládány z izolované kabiny se vzduchovým filtrem). Pokud to 

není možné, musí řidič a pěší obsluha (seřizovač, naváděč – osoba řídící provoz atd.) nosit masku s 

filtry třídy FFP3 či ekvivalent. 

15) Všechny finišery musí být vybaveny odsáváním asfaltových výparů a čelním sklem. 

 
 

 

§ 7 Ochrana životního prostředí 

1) Dodavatel je povinen omezovat exhalace výfukových plynů zhasínáním motoru při přestávkách a 

minimalizovat běh motoru na prázdno. 

2) Při výjezdu ze stavby je dodavatele povinen očistit zablácené pneumatiky dopravních nebo 

mechanizačních prostředků a v případě znečištění veřejných komunikací zajistit jejich okamžité očištění 

 

 

Odpady 

1) Dodavatel je povinen při nakládání s odpady vznikajícími  při jeho pracovní činnosti v rámci plnění 

předmětu smlouvy zejména: 

 

 na vyžádání předložit objednateli průběžnou evidenci odpadů, 

 zřídit v rámci přiděleného pracoviště shromažďovací místo odpadů a vybavit toto místo potřebným 

počtem sběrných prostředků, je-li reálný předpoklad vzniku odpadů z provozované činnosti 

dodavatele, 

 shromažďovací místo a sběrné prostředky označit ve smyslu platné legislativy, třídit odpady, 

 na vyžádání předložit objednateli způsob zajištění likvidace odpadů (objednávku, případně 

uzavřenou smlouvu) s oprávněnou osobou včetně dokladů prokazujících její způsobilost v souladu s 

platnou legislativou, je-li reálný předpoklad vzniku odpadů z provozované činnosti dodavatele. 

 

Chemické látky, látky nebezpečné vodám a ochrana vod 

2) Pokud dodavatel při činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy nakládá s nebezpečnými chemickými 

látkami a směsmi a s látkami nebezpečnými vodám, je povinen zejména: 

 

 nebezpečné chemické látky a směsi skladovat na přiděleném pracovišti tak, aby při manipulaci 

s nimi, nemohlo dojít k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod, ke kontaminaci půdy, 

případně jinému poškození životního prostředí, zneužití těchto látek nepovolanými osobami, nebo 

ohrožení zdraví zaměstnanců (uzamykatelný sklad se záchytnými vanami), 

 mít v místě nakládání k disposici aktuální bezpečnostní listy k používaným chemickým látkám, 

 prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance s obsahem bezpečnostních listů, 
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 v případě nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u kterých to 

vyžaduje právní předpis (např. automobilový benzin), zpracovat pravidla pro bezpečné nakládání 

s těmito látkami a dokument projednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, s pravidly 

prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance, 

 při práci s dopravními a mechanizačními prostředky ve vodních tocích, nebo v jejich bezprostřední 

blízkosti, v ochranných pásmech vodních zdrojů a zřídel používat ekologické provozní náplně 

(oleje), 

 odstavovat dopravní a mechanizační prostředky pouze v místech určených objednatelem a zajistit je 

proti možným úkapům závadných látek záchytnými vanami, 

 vybavit pracoviště a dopravní a mechanizační prostředky havarijními soupravami pro prvotní zásah 

při úniku závadných látek a seznámit dotčené zaměstnance s jejich použitím, 

 zpracovat (v případě potřeby, nebo uplatněného požadavku) Havarijní plán, Povodňový plán. 

Zpracované dokumenty projednat, případně zajistit odsouhlasení příslušným orgánem státní správy. 

S dokumenty prokazatelně seznámit všechny zaměstnance, včetně případných podzhotovitelů 

 v případě úniků nebezpečných chemických látek či směsí jsou objednatel a jeho případní 

podzhotovitelé povinni provést opatření pro zabránění dalšího úniku (zejména zabránit vniknutí 

látek do vodních toků či do kanalizační sítě) a uniklé látky zlikvidovat v souladu s platnou 

legislativou. Únik musí také bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli, koordinovat s ním 

záchranné a likvidační práce a informovat jej o dalším postupu a opatřeních. 

 

 

§ 8 Kontrola a postup při porušování povinností dodavatele při zajišťování BOZP, PO a OŽP   

 

1) Objednatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv po dobu platnosti smlouvy kontroly dodržování všech 

povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP ze strany dodavatele včetně kontrol pracovišť, vozidel a 

pracovníků dodavatele a jeho podzhotovitelů. 

2) Dodavatel má povinnost takovou kontrolu umožnit včetně kontroly na přítomnost alkoholu nebo jiných 

návykových látek u pracovníku dodavatele. 

3) Pokud bude činností dodavatele v rámci předmětu smlouvy docházet k porušování povinností v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, stanovených 

obecně závaznými právními předpisy, uzavřenou smlouvou a jejími přílohami, je dodavatel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle tabulky pokut za každý jednotlivý zjištěný a zdokumentovaný 

případ. Konkrétní výši pokuty určuje vedoucí příslušného pracoviště (např. stavbyvedoucí / hlavní 

stavbyvedoucí / vedoucí areálu), ten může určit pokutu menší, zejména v situaci, že se jedná o 

přestupek ojedinělý nebo o přestupek méně závažného charakteru, který byl okamžitě napraven. 

Udělením pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn svou pohledávku na 

zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění.  

Tabulka pokut 

Popis přestupků 

Maximální výše 

pokuty za 

jednotlivé porušení 

Nepoužívání předepsaných OOPP (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty atd.) mimo OOPP 

pro zajištění proti pádu z výšky 1 000 Kč 

Nezajištění chemických látek a prostředků proti ohrožení podzemních a povrchových vod 

při práci nebo skladování bez použití záchytných van (včetně van pod odstavené stavební 

stroje a nákladní vozidla) 500 Kč  

Zaviněný únik chemických látek do prostředí (zejména nepoužitím záchytných prostředků) 3000 Kč 

Zahájení pracovní činnost bez příslušné odborné způsobilosti (např. strojnické, vazačské, 

jeřábnické a jiné) 5 000 Kč 

Neplatná nebo chybějící lékařská prohlídka 5 000 Kč 

Nepředložení stanovené dokumentace v oblasti BOZP, PO, OŽP požadované právními 

předpisy či smluvním ujednáním ke kontrole na výzvu objednatele  5 000  Kč 

Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš 

zatěžované, pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu atp.) 3 000 Kč 

Zahájení pracovní činnosti s poškozeným/nerevidovaným/nekontrolovaným strojem, VTZ 

(zdvihací, tlaková, elektrická), elektrickým/pneumatickým nářadím, nebo na 10 000 Kč 
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poškozených/nekontrolovaných pracovních lávkách jakož i používání nevhodných, nebo 

jinak poškozených vázacích prostředků 

Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při třídění a shromažďování odpadů 2 000 Kč 

Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při likvidaci zakázaným způsobem jako je 

jeho zahrnutí/zakopání/zasypání nebo např. zapálením  15 000 Kč 

Vstup pracovníka do výkopu o hloubce větší jak 1,3 m (1,5 m v nezastavěném území) bez 

předchozího zajištění stěn proti sesutí vhodným a dostatečně únosným pažením, nebo tzv. 

svahováním    20 000 Kč 

Neúměrné zatěžování hrany výkopu (materiálem, mechanizací atp.) 15 000 Kč 

Nezajištěné, nedostatečně zajištěné a neoznačené pracoviště proti pádu/zřícení/propadnutí 

osob z výšky nebo do hloubky jako jsou např. výkopy, otvory větší jak 25x25 cm, pracovní 

šachty, atd. jakož i nepoužití kolektivní ochrany nebo OOPP proti pádu z výšky. 15 000 Kč 

Nebezpečné pracovní postupy zejména pak pohyb osob v nebezpečném prostoru 

provozovaného stroje jako je prostor okolo bagru/nakladače/jeřábu dále pak práce nad 

sebou při práci ve výškách, nezajištění a neoznačení prostoru nacházející se pod prací ve 

výšce,  10 000 Kč 

Pracovník na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek  50 000 Kč 

Chybějící havarijní souprava v nákladním automobilu a stavebním stroji, je-li vyžadována 500Kč  

Zahájení couvání nákladních dopravních prostředků nebo pracovních strojů bez funkční 

akustické signalizace, nebo zahájení couvání v nepřehledných místech bez účasti náležitě 

poučené a předem určené osoby pro zajištění bezpečného couvání nákladních dopravních 

prostředků a stavebních strojů. 2 000 Kč 

Nevybavení pracoviště dostatečným počtem pravidelně revidovaných přenosných hasicích 

přístrojů podle druhu vykonávané činnosti a požární dokumentací jako je např. příkaz ke 

svařování, požární poplachové směrnice, popř. požární řád či neohlášení pálení 

hasičskému sboru 

 

5 000 Kč 

Nerespektování bezpečnostního a dopravního značení staveniště 1000 Kč 

Nedodržování pravidel podle § 6 Pravidla prevence rizik objednatele 
5 000 Kč 

Opakované porušování požadavků na BOZP, PO a OŽP, neodstranění závad 

v určeném termínu, pokračování v životu nebezpečných pracích 100 000 Kč 

 
 

 

4) Objednatel je oprávněn nařídit dodavateli provedení nápravných opatření k zajištění požadavků BOZP a 

OŽP.  Dodavatel je povinen takové pokyny objednatele neprodleně splnit. Pokud není dodavatel ze 

závažných důvodů (momentální nedostatek finančních zdrojů, chybějící materiál apod.) schopen 

nápravu zjednat neprodleně, je povinen zastavit práce a činnost může zahájit až po zjednání nápravy 

V případě závažných porušení bezpečnostních předpisů, případně předpisů pro ochranu životního 

prostředí je objednatel oprávněn nařídit dodavateli okamžité přerušení prováděných prací.  

 
 

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně zrušit potvrzenou objednávku v rozsahu, v 

jakém předmět smlouvy dosud nebyl proveden, v případě, že: 

 opakovaně dochází k porušování požadavků BOZP, PO a OŽP vyplývajících z platné 

legislativy a této smlouvy, dodavatel byl zápisem ve stavebním deníku / deníku BOZP nebo 

obdobném dokumentu upozorněn na nedostatky při plnění povinností v oblasti BOZP, PO a 

OŽP a nezajistil realizaci nápravných opatření stanovených objednatelem, 

 dodavatel zahájil práce zastavené objednatelem bez zjednání nápravy. 

 

 

6) Vypořádání vztahů ze smlouvy zrušené podle tohoto ustanovení bude provedeno tak, že objednateli 

náleží provedená část předmětu smlouvy a dodavatel má nárok na úhradu poměrné části ceny předmětu 

smlouvy sjednané touto smlouvou, odpovídající rozsahu předmětu smlouvy, řádně provedeného ke dni 

odstoupení. Takto stanovená úhrada nemůže být vyšší než sjednaná cena předmětu smlouvy. Pro 

splatnost této úhrady a zádržné platí přiměřeně ustanovení smlouvy o placení ceny předmětu smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

a. Situační plánek Staveniště (Zpráva o přítomnosti archeologických situací R35) s 

vyznačenou plochou plánovaného záchranného archeologického výzkumu; 

b. Pravidla archeologického výzkumu; 

c. Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


