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DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOUY O DÍLO Č. 2017/003540 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 

účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL  statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

se sídlem:   alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

zastoupený:  Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1 

IČ:    00075370 

DIČ:    CZ00075370 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

 

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL  Petr Milota  

sídlo:   xxxxxxxxxx 

IČO:    48331023  

DIČ:    xxxxxxxxxx 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

jednající   Petr Milota  

 

dále jen („zhotovitel“) 

II.  

PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 19. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 

2017/003540 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést 

stavební úpravy související s rekonstrukcí a modernizací stávající kuchyně v objektu 78. mateřské 

školy Plzeň, Sokolovská 30, včetně umístění nového odlučovače tuků a dodávky nové gastronomické 

technologie, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za 

dílo.  

2. Tato dohoda je uzavírána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), neboť změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

3.  Předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou tyto práce nad rámec prací dle 

smlouvy -  provedení výměny stávající zárubně v místnosti č. 104, provedení omyvatelného nátěru 

v místnosti č. 102 a provedení výměny stávajícího ležatého potrubí v instalačním kanále v místnostech 

č. 103 a č. 105, a to v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavebních prací, který tvoří 

přílohu č. 1 této dohody. 
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III.  

CENA  

1. Na základě výše uvedených skutečností se touto dohodou mění cena sjednaná v čl. 5.1. smlouvy 

takto: 

 

Původní cena ve výši: 

Cena za dílo celkem bez DPH   2 824 586,00 Kč 

DPH 21%        593 163,00 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  3 417 749,00 Kč 

se nahrazuje nově sjednanou cenou: 

Cena za dílo celkem bez DPH   2 863 487,13 Kč 

DPH 21%        601 332,30 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  3 464 819,43 Kč 

 

IV.    

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tato dohoda je ve smyslu čl. 16.3. smlouvy považována za dodatek č. 1 a je vyhotovena v pěti (5) 

stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá 

objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.    

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody posledním z účastníků. 

5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje 

projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Příloha č. 1 – Rozpočet změnových položek  

 

V Plzni dne 14. 8. 2017      V Plzni dne 14. 8. 2017 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

 

 

     
Jiří Uhlík, MBA       Petr Milota  

místostarosta MO Plzeň 1         

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14 

ze dne 2. 12. 2014 

  


