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DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb  

č . U K R U K /16459/2025  
  
uzavřené dne 06. 11. 2024 (dále jako „Smlouva“)  
  
mezi smluvními stranami:   
  

1. Smluvní strany:  

Univerzita Karlova  

Provozní  jednotka:  UK Point  

IČ O:   XXXXXXXXXXXXX   

DIČ :  XXXXXXXXXXXXX 

Sí dlo:  Ovočný  trh 560/5, 116 36 Praha 1  

Bankovní  spojení :        XXXXXXXXXXXXX 

Č í slo ú č tú:  XXXXXXXXXXXXX   

Zastoúpena:   

ve ve čečh smlúvní čh:  Mgr. Martin Man a sek, kvestor  

ve ve čečh tečhničký čh:      Mgr. Ing. Nikola Rúsova , manaz erka údrz itelne ho rozvoje (da le 
jen „Zadavatel”)  

  

a   

   

EA-Partneři s.r.o.   

se sí dlem: K Horome r ičú m 1115/33, 165 00 Praha 6 – Súčhdol  

zastoúpen: XXXXXXXXXXXXX, jednatelem  

zapsaný : v OR spisova  znač ka Č 294982 vedena  ú Me stske ho soúdú v Praze   

IČ O: XXXXXXXXXXXXX     

DIČ : XXXXXXXXXXXXX     

bankovní  spojení : XXXXXXXXXXXXX  

č í slo ú č tú: XXXXXXXXXXXXX   

ID datove  sčhra nký: 45e8845  

(da le jen „Dodavatel“)    

na strane  drúhe    

  

(Zadavatel a Dodavatel da le take  společ ne  jako „Smluvní strany“).  

  

Preambule  

V průběhu plnění Smlouvy se Dodavatel obrátil na Zadavatele s návrhem aktualizace Přílohy č. 

1 - Plánu energetického auditu (PEA), spočívající v úpravě struktury ucelených částí 

energetického hospodářství (UČEH) a změny harmonogramu jednotlivých fází energetického 

auditu:  

  

Dodavatel odůvodnil svůj návrh v jednotlivých bodech následovně:  
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1. Změna struktury UČEH   

Vyčlenění dopravy do samostatné ucelené části energetického hospodářství. Dle vyhlášky č. 140/2021 

Sb., je energetický specialista povinen u každé UČEH provést nezbytné analýzy (vstupy energie, 

bilance, analýzy užití energie atd.), stejně tak jako u celého EH. To například u původně navrženého 

UČEH 1 Katolická teologická fakulta nelze provést z důvodu vlastnictví pouze jediného vozidla. 

Vhodné řešení, které se nám při zpracovávání stovek EA osvědčilo, je zpracování veškeré dopravy v 

rámci jedné UČEH. Toto řešení umožňuje celkový přehled vozového parku na jediném místě, včetně 

prioritizace příležitostí k úsporám energie v tomto segmentu. Pro objednatele a případného 

posuzovatele provedeného EA je tento způsob přehlednější. Doprava zároveň skýtá specifickou 

příležitost pro optimalizaci výroby a spotřeby energie v rámci celého energetického hospodářství, 

zejména elektřiny při její akumulaci, řízení odběrů elektřiny, popř. pro agregaci flexibility.  

Dále navrhujeme sloučit původní UČEH 1 až 3 do jediné UČEH – teologické fakulty. Důvodem tohoto 

řešení je obdobný profil využití a zaměření provozů a fakt, že v rámci těchto UČEH existuje relativně 

málo budov s jediným měřením spotřeby energie. Toto opatření je také navrženo v návaznosti na 

povinnou strukturu analýzy užití energie v požadovaném podílu z celkové spotřeby v UČEH nejvýše 5 

% dle vyhl. č. 140/2021 Sb., což se u samostatné UČEH nepodaří.  

2. Aktualizace harmonogramu jednotlivých fází EA   

Původní návrh PEA představoval zpracování energetického auditu jednotlivých UČEH izolovaně, 

postupně v čase. Tento způsob se však při velkém množství objektů, resp. dat nutných od objednatele 

převzít a zpracovat jeví jako neoptimální, resp. neefektivní. Cílem prací je provedení EA pro celé 

energetické hospodářství tak, jak to také požaduje platná legislativa. EA celého hospodářství se 

skládá z jednotlivých UČEH, které jsou však vlastníkem vzájemně provázány a vytvářejí synergické 

efekty. Auditor se tak k jednotlivým UČEH v průběhu provádění auditu vrací a doplňuje je. Nelze tedy 

zpracovat EA pro UČEH tento odprezentovat a uzavřít.   

Klíčovým vlivem jsou potřebná data a podklady pro každou fázi energetického auditu, spotřeby 

energie pro analýzu užití, revizní zprávy a kontroly, PENB, stavební dokumentace pro hodnocení 

stavu energetického hospodářství až po vlastní prohlídky a návrh energeticky úsporných opatření. 

Souhrn požadovaných podkladů byl předložen, prezentován a je rovněž součástí původního PEA, 

kapitola 8.3. Větší množství dat je vhodnější připravovat a předávat zpracovateli postupně v čase 

vždy za určitou část povinné analýzy – spotřeby, průběh odběrů energie, technická data k obálkám 

budov a technickému zabezpečení budov atd. Specifikace doplňujících podkladů též vyplývají z 

fyzických prohlídek jednotlivých budov, kdy po každé prohlídce je část dat doplněna.  

Efektivnější způsob provádění EA je tak zpracovávat jednotlivé kapitoly dle povinné struktury zprávy 

z provedeného EA dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. Vyžádání spotřeby energie a průběhů odběru energie 

-> zpracování energetických vstupů, bilancí a analýz užití energie za celé energetické hospodářství 

ve struktuře jednotlivých UČEH. Podobně takto další části provádění auditu.  

Fyzické prohlídky jednotlivých areálů probíhající v jarních a letních měsících jsou rovněž z pohledu 

provádění EA vhodnější – bezpečnost práce pracovníků i odpovědných osob objednatele, prohlídky 

střech, strojoven, kotelen apod. Školský sektor rovněž umožňuje takto provádět prohlídky bez 

nutnosti omezení standardního učebního, ubytovacího provozu s vyšším soustředěním na provádění 

technických činností včetně EA.  

Dalším argumentem našeho návrhu je kapitola návrh příležitostí pro snížení energetické náročnosti. 

Celá řada úsporných opatření bude přesahovat hranice jednotlivých UČEH a bude tak docházet k 
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synergickým efektům. Za příklad uvádíme možnosti komunitní energetiky, energetického 

managmentu apod.      

Výše uvedená metodika, tedy zpracovávat jednotlivé fáze EA po kapitolách dle vyhláškové struktury 

vždy pro všechny UČEH, resp. celé EH, namísto postupného zpracování veškerých činností izolovaně 

pro jednotlivé UČEH (veškeré podklady – prohlídka – zpracování) rovněž reflektuje nabídkovou cenu 

naší společnosti.   

 

Na základě návrhu Dodavatele se Smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 této 
Smlouvy, Plánu energetického auditu a    

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb č. 1:  

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění znění článků 3., 3.1., 3.2., 5., 5.1., 7., 8.1. a 8.2. Přílohy č. 
1 (PEA). Konkrétní změny a znění jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.   

  

2. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna.  
  

3. Závěrečná ustanovení  
3.1. Dodavatel poskýtúje soúhlas s úver ejne ní m tohoto dodatkú č . 1 v registrú smlúv 

zr í zený m za konem č . 340/2015 Sb., o zvla s tní čh podmí nka čh ú č innosti ne který čh 
smlúv, úver ejn ova ní  te čhto smlúv a o registrú smlúv, ve zne ní  pozde js í čh pr edpisú  
(da le jako „za kon o registrú smlúv“). Dodavatel bere na ve domí , z e úver ejne ní  
tohoto dodatkú č . 1 v registrú smlúv zajistí  Zadavatel. Do registrú smlúv búde 
vloz en elektroničký  obraz textove ho obsahú tohoto dodatkú č . 1 v otevr ene m a 
strojove  č itelne m forma tú a rovne z  metadata tohoto dodatkú č .1.   

3.2. Dodavatel bere na ve domí  a vý slovne  soúhlasí , z e tento dodatek č .1 búde úver ejne n 
v registrú smlúv bez ohledú na skúteč nost, zda spada  pod ne kteroú z vý jimek z 
povinnosti úver ejne ní  stanovenoú v § 3 odst. 2 za kona o registrú smlúv.   

3.3. Tento dodatek č . 1 se výhotovúje v elektroničke  podobe , pr ič emz  obe  Smlúvní  
straný obdrz í  její  elektroničký  origina l.   

3.4. Přílohy:  

U plne  zne ní  aktúalizovane ho PEA   

  

NA DU KAZ SVE HO SOUHLASU S OBSAHEM TE TO SMLOUVY K NI  SMLUVNI  STRANY PR IPOJILY 
SVE  UZNA VANE  ELEKTRONIČKE  PODPISY DLE ZA KONA Č . 297/2016 SB., O SLUZ BA ČH 
VYTVA R EJI ČI ČH DU VE RU PRO ELEKTRONIČKE  TRANSAKČE, VE ZNE NI  POZDE JS I ČH PR EDPISU .  
  
 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------                                ----------------------------------------------------------- 


