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DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU č. ORI/25/22659 

Pardubický kraj 

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 70892822 

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

dále též jako „objednatel“ 

 

a 

 

Sinc s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 560, 530 03 Pardubice 

IČO: 28814878 

zastoupena: Ing. Jaroslavem Dvořákem, jednatelem 

dále též jako „zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného data ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, tuto dohodu o zániku závazku. 

 

 

I. 

1. Objednatel uzavřel dne 16. 3. 2023 se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Pardubické 
inovační centrum (PIC)" metodou BIM“ smlouvu o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace č. OR/23/20598 (dále jen „smlouva“) pro stavbu Pardubické výzkumné 
inovační centrum (Parvic). 

2. Projekt byl v počátku připravován pro uplatnění v operačním programu OP TAK. 
V průběhu plnění vyšly najevo nové požadavky a parametry výzvy, do které bylo 
plánováno projekt podat, a též uvažovaný budoucí hlavní uživatel měnil preference pro 
náplň a účel objektu. V důsledku toho vznikly v souběhu s plněním ze smlouvy též 
smlouvou nepředpokládané mezistupně a variantní řešení plnění. 

3. Projekt se setkává s odporem vlastníků sousedících nemovitostí, kteří v řízeních 
vedených stavebním úřadem aktivně vystupují proti možnosti povolení projektované 
stavby. V důsledku uvedeného pak přesto, že projektová dokumentace stavby, která je 
předmětem plnění ze smlouvy, nevykazuje dle názoru stran této dohody (a ani dle 
dostupných informací ze stavebního úřadu) vady bránící jejímu projednání v řízení před 
stavebním úřadem, k zahájení řízení doposud nedošlo. To je dle smlouvy překážkou 
nejen pro pokračování v plnění ze smlouvy, ale i pro uhrazení ceny za již prokazatelně 
dokončenou část díla, a to bez zavinění kterékoli ze stran této dohody. 

4. K řešení popsané situace se strany této dohody pokusily najít vhodné řešení, nicméně 
jediná varianta považovaná za schůdnou v aktuálních časových a rozpočtových 
možnostech je změna celkového řešení stavby zejm. snížením podlažnosti. Tato je pak 
neproveditelná právně, když hodnota změny závazku ze smlouvy vyplývající z nabídky 
zhotovitele na provedení změny díla z pokynu objednatele převyšuje možnosti dané 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

5. S ohledem na výše uvedené se stran této dohody dohodly v části na zániku a v části na 

úpravě závazků ze smlouvy, jak je ujednáno níže. 
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II. 

1. Závazky stran této dohody v souvislosti s plněním podle čl. I. odst. 1 písm. d) smlouvy, 
s jehož plněním dosud nebylo započato, se ruší. 

2. Ujednání čl. II. odst. 3 smlouvy o dělené a odložené fakturaci za předmět díla podle čl.  
I. odst. 1 písm. c) smlouvy se s ohledem na praktické zmaření splnění těchto podmínek 
nikoli ze strany zhotovitele neužije. Namísto toho bude zhotovitel oprávněn fakturovat 
cenu za předmět díla podle čl. I. odst. 1 písm. c) smlouvy, který byl dokončen a předán 
objednateli, za podmínek ujednaných níže v této dohodě. 

3. Plnění podle čl. I. odst. 1 písm. e) smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli 
nejpozději do 30 dnů od vstupu této dohody v účinnost. Objednatel je srozuměn s tím, že 
rozsah tohoto plnění může být oproti ujednání smlouvy omezený, a to s ohledem na 
upuštění od realizace plnění podle čl. I. odst. 1 písm. d) smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat: 

a) za část plnění podle čl. I. odst. 1 písm. c) smlouvy příslušnou část smluvní odměny 
ujednanou v čl. II. odst. 1 smlouvy na základě předávacího protokolu, kterým 
objednatel potvrdí převzetí jak plnění podle čl. I. odst. 1 písm. c) smlouvy, tak plnění 
podle čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy. Platí přitom, že cena za informační model stavby 
(čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy) je takto zcela vypořádána. Podrobnosti předání 
informačního modelu stavby ujednají osoby aktuálně oprávněné jednat ve věcech 
technických; 

b) za část plnění podle čl. I. odst. 1 písm. e) smlouvy příslušnou část smluvní odměny 
ujednanou v čl. II. odst. 1 smlouvy na základě předávacího protokolu potvrzeného 
objednatelem; 

přičemž pro fakturaci se v záležitostech nemodifikovaných touto dohodou užijí ujednání 
smlouvy. 

5. Ujednání smlouvy nedotčená dohodou zůstávají v platnosti, zejm. pak ujednání o licenci 
nebo záruce k dokončeným a předaným částem díla. 

 
III. 

1. Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je vyjádřením jejich pravé a svobodné 
vůle, že se s textem dohody seznámily a že s ním bez výhrad souhlasí a na důkaz toho 
připojují níže své podpisy. 

2. Dohoda se uzavírá ve formě elektronického originálu k datu dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

3. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a v účinnost dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Toto uveřejnění zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření 
dohody objednatel. 

 

V Pardubicích 

 

  

  

  

Pardubický kraj Sinc s.r.o. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Jaroslav Dvořák 

hejtman jednatel 

  
schváleno usnesením Rady Pardubického 

kraje R/439/25 ze dne 26. 5. 2025 
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