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Ev. číslo smlouvy Objednatele: SO2024-050-01 

 

 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Se sídlem:   Dlážděná 6, Praha 1, 110 00 

Zastoupená:  RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem 

Bankovní spojení:  Česká národní banka  

Číslo účtu:    64726011/0710   

IČ:    66000769 

DIČ:   CZ66000769 

E-mail:   podatelna@surao.cz 

Datová schránka: 6qsigjs 

Osoby pověřené k jednání 
ve věcech smluvních:    

email: , tel.: 

ve věcech technických:    

 email:  tel.: 

, email: , tel.: 

, email:  tel.: +
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Společnost „Geofyzika Richard II“ zastoupená vedoucím společníkem SG Geotechnika a.s.  
Vedoucí společník SG Geotechnika a.s. 
Se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČ:  41192168 

DIČ:  CZ41192168 

Email:  info@geotechnika.cz 

Zastoupen: Ing. Petr Kučera, člen představenstva 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992 

kontaktní osoba: 
e-mail

tel: 

 

Druhý společník GT – IG s.r.o. 
Se sídlem: Dělená 957/1, 155 00 Praha 5 

IČ:  24121991 

DIČ:  CZ24121991 
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Zastoupen: Ing. Jiřím Činkou, jednatelem 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 180531 

(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem jako „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(dále pouze „Dodatek“) 

PREAMBULE 

A. Dne 20. 11. 2024 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 

geofyzikálního průzkumu v podzemní a povrchové části dolu Richard II., evidenční číslo 

Objednatele SO2024-050 (dále jen „Smlouva“).  

B. V rámci provádění Díla byly zjištěny skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky. Uvedenými skutečnostmi byla zjištěna potřeba změny termínu plnění, a to 

prodloužení termínu pro odevzdání závěrečné zprávy.  

C. Zhotovitel v rámci provádění Díla čeká na vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

(dále jen „AOPK“) dle ust. § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k provádění 

průzkumných prací, na území chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) spadajícím pod 

správu AOPK Regionální pracoviště Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích na vybraných 

místech na povrchu nad ÚRAO Richard II v k. ú. Litoměřice a zároveň o povolení výjimky ze zákazu 

vjezdu motorových vozidel dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny.  

Další skutečností k prodloužení termínu plnění Díla je výskyt populace jezevců v místě komínu 

č.2, u kterého se jedná o technické práce, kdy v místě každého důlního díla budou provedeny 

2 dynamické penetrační zkoušky do hloubky cca 15 m a 2 strojně hloubené sondy do hloubky 

2,5 m. Pachtýř (AGRO KAMÝK s. r. o.,  412 01   Kamýk 1 , Jednatel: Antonín Svárovský, Díl půdního 

bloku: 8904/4, Dotčené pozemky: p. č. 5412/17, 5412/1,  5408/1) umožní přístup Zhotoviteli na 

průzkumná místa až po provedení managementových opatření, tj. sečení na pozemku 

s předpokládaným termínem v 1. polovině července 2025.  

I. 
Předmět Dodatku 

 

1.1. Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto Dodatkem mění doba plnění 

uvedená v článku III odst. 3.2 Smlouvy. 
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1.2. Článek III odst. 3.2 Smlouvy se mění a nově zní: 

„Dílo bude realizováno v následujících etapách a termínech: 

• Přípravné práce vč. vyřízení lékařských prohlídek pro radiačního pracovníka kategorie A (pro členy 

měřických skupin pracujících v dole), vstupy na pozemky, rešerše podkladů  - 60 dní   

• Vlastní průzkumné práce a jejich vyhodnocení: 

-část A: vyhledání komínů/vrtů: 35 dní měření, 35 dní vyhodnocení 

-část B: průzkum závalu v chodbě 1 (povrchové měření nad závalem): 14 dní měření, 14 dní 

zpracování 

• Dokončení plnění, nejzazší termín dokončení a předání díla (závěrečné zprávy) do 31. 8. 2025. 

Zahájení prací započne nejpozději do 10 dnů od vyzvání Objednatelem, nebude-li dohodnuto 

jinak, např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek.  

• Kontrolní dny (jednání) budou svolány podle potřeby plnění veřejné zakázky. Předpokládá se 

úvodní schůzka, schůzka po ukončení měření a schůzka před odevzdáním závěrečné zprávy“. 

1.3. V ostatních částech se Smlouva nemění. 

 

 II. 
Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými 

elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů). 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti 

okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona  

č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění. Dodatek zveřejní Objednatel.  

2.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 

zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevyplývá-

li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 

vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany 

se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho 

části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, 

či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře 

naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku. 

2.4  Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny 

či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich 
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podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany tohoto 

Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti 

odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném 

projednání, přičemž obě Smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě 

Smluvní strany své podpisy. 

 

 

 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

 

 

 

V Praze dne ………………     V ………………..dne ……………… 

……………………………………………………….   


