Dodatek ¢.1 smlouvy o provedeni tézebnich €innosti bez
harvestorové technologie ¢.VLS-DNS-007262-2020-0225-2024

213, Vyroba drfeva na OM, JMP+Zelezny kin+SLKT+VyvaZeci souprava, Divize
Horni Plana, Lesni sprava Horni Plan4, 1.Q - 11.Q 2025

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale

Objednatel:
Nazev:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstriku:

Adresa:

Zastoupena:

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu:

Osoba opravnéna k jednani:
Telefon/fax:

E-mail:

a

Zhotovitel:
Nazev:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstriku:

Zastoupeny:

Bankovni spojeni:

Cislo GCtu:

Osoba opravnéna k jednani:
Telefon/fax:

E-mail:

jen ,,Obcansky zakonik*)

mezi smluvnimi stranami

Vojenské lesy a statky CR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
00000205

CZ00000205

u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Jiraskova 150, 382 26 Horni Plana
reditelem divize Divize Horni Plana, Ing. Martin Honetschlager

Hanko CZ s.r.o.
Solna Lhota 3, 38501 Vimperk
28125487

CZ28125487
vedeny KS v Ceskych Budéjovicich, oddil C, vlozka 18719
Pavel Hanko

Pavel Hanko

1. Predmétem dodatku ¢. 1 vySe uvedené smlouvy je prodlouzeni predmétu plnéni (Casti
predmétu plnéni) verejné zakazky.

2. Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni terminu dokonceni praci smlouvy do 31.8.2025.
Predmétem prodlouzeni plnéni vyroby drivi na lokalitu OM je cca 600 m3.

Davodem prodlouzeni terminu plnéni je intenzivni vojenska ¢innost v predmétném obdobi.

4. Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, ze jsou s dodatkem ¢.1 Smlouvy seznameny, a Ze tento
uzaviraji nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz téchto skutecnosti
pripojuji podpisy svych statutarnich zastupcd.

V Horni Plané

dne 5.6.2025

V Vimperk  dne 5.6.2025

Vojenské lesy a statky CR, s. p.

Ing. Martin Honetschlager

reditel divize

Hanko CZ s.r.o.

Pavel Hanko





