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Objednatel na základě potřeby využití stávajících prostor pro uskladnění technologie atd. pověřil 

zhotovitele předložením cenové kalkulace na práce spojené s odstraněním stávajících betonových 

základů po demontáži nepotřebné technologii. Práce spočívají v ručním odbourání stávajících 

železobetonových základů, vč. odstranění výztuže a kotvících rámů. Po odstranění základů dojde 

k zapravení bourané plochy betonovou stěrkou. Dále objednatel požádal o předložení cenové 

kalkulace na stavební úpravy v m.č. 128 – odstranění nepotřebných betonových základů, zásyp 

nepotřebných betonových rozvodných kanálů a přebetonování podlahy do jedné roviny. Část kolektoru 

bude ponechána pro trasu kabeláže a bude zakryta pojezdnými plechy. 


