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Při realizaci části díla SO103 Úprava vlečky bylo zjištěno ložisko kontaminované zeminy. Tento 

materiál byl odtěžen a ekologicky zlikvidován odbornou firmou. Ložisko zeminy nebylo možno bez 

odtěžení železničního svršku odhalit a jedná se o skrytou překážku v plnění díla. Odtěžení zeminy 

bylo pro pokračování prací nezbytné. 


