
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené mezi 

1.1. Objednatel :   Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 
Sídlo :  Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín 
Statutární orgán :  Mgr. Pavel Simkovič, ředitel 
IČ :  00559105 
Bankovní ústav :  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :  2836661/0100 
Tel. :  577 585 111, 577 585 540 
E-mail :  gz@gymzl.cz  
 
 
1.2. Zhotovitel :   PSM plus s.r.o.   
Sídlo :  Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno  
Statutární orgán :   Josef Dunča, jednatel    
Zapsán v obchodním rejstříku :   Sp. zn. C 63872 vedená u Krajského soudu v   
                                                              Brně 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :   Josef Dunča, jednatel     
b) ve věcech technických :   Josef Dunča, jednatel  
   
IČO :   291 83 294  
DIČ :   CZ29183294    
Bankovní ústav :   Komerční banka, a.s.    
Číslo účtu1 :   107-7317820287/0100  
Tel. :   608 708 086    
E-mail :   psmplus@seznam.cz    
ID DS              :        i6teekq 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále 
jen „Dílo“). 
 

II.  

 Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku, na kterém se smluvní strany dohodly, je změna závazku ze 
Smlouvy, kdy dojde k záměně některých položek soupisu stavebních prací za jiné. Tyto 
předmětné položky jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.    
 

2. Povaha této změny odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 
odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon“), jelikož nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 
materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu podle nových položek 

 

1
 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně 

 



 

soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a materiál podle 
nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejný nebo vyšší.   
 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. 
 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Dodatek se stává 
účinným dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
 

Ve Zlíně dne   

 
Za objednatele         Za zhotovitele 

 

Příloha č. 1 – Konkretizace zaměněných položek soupisu stavebních prací  


