
Příloha č. 5a ZD

Obchodni podmínky — zvláštní podmínky smlouyy

Smluvní podmínky FIDIC pro technologické zařízení a projektování- realizaci

PRO ELEKTROTECHNICKÉ A STROINĚ -TECHNOLOGICKÉ DÍLA A PRO STAVEBNÍ

A INŽENÝRSKÉ DÍLA PROIEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS -

CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF I ”I:

CONSULTING ENGINEERS

INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER

INGENIEURE

FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS

CONSOLTORES

Tyto Zvláštní podmínky tvoří přílohu smlouvy o dílo „Sportovní areál Krásné Pole“ vrámci

stejnojmenného zadávacího řízení.

Tyto Zvláštní podmínky doplňují a vysvětlují smlouvu 0 dílo, přičemž platí prioritně smlouva o

dílo, poté Zvláštní podmínky a Všeobecné podmínky.

1 Obecná ustanovení

1 .1 Definice

Ve smluvních podmínkách (tyto Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné

podmínky mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označující osoby a strany

zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného.

1.1.1 Smlouva

1.1.1.1 — 1.1.1.4 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.

1.1.1.5 „Požadavky objednatele" tvoří následující doklady:

(a) Specifikace předmětu díla dle Smlouvy

[b] Studie

(c) Manuál IAAF “Track and Field Facilities Manual 2008", který je ke stažení na internetu.

(d) Platební formulář

1.1.1.6 — 1.1.1.10 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.



1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek

1.1.2.2 „Objednatel“ znamená Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné

Pole ul. Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

1.1.2.3 „Zhotovitel“ znamená právnickou osobu ve Smlouvě 0 dílo.

1.1.2.4 „Správce stavby“ Pro účely této smlouvy platí, Správce stavby je Technický dozor

investora (TDI) je to osoba jmenovaná Objednatelem.

1.1.2.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.

1.1.2.9 Nepoužije se

1.1.2.10 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1 Nepoužije se

1.1.3.2 — 1.1.3.5 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

1.1.3.6. Nepoužije se

1.1.3.7 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

1.1.3.8. Nepoužije se

1.1.3.9. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

1.1.4 Peníze a platby

1.14.1— 1.1.4.12 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

1.1.5 Dílo a věci pro něj určené

1.1.5.1 — 1.1.5.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

1.1.6 Další definice

1.1.6.1 — 1.1.6.9 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

1.2 Výklad

Když V kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve smlouvě:

[a) slova V jednom rodě obsahují Všechny rody;

(b) slova V jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova V množném čísle obsahují také

jednotné číslo;

(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby dohoda byla

zaznamenána písemně a

(d) „napsaný“ nebo písemný je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky s

výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány V potaz

1.3 Komunikační prostředky

Kdykoliv tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasů, určení,

oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:

[a) Písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou, nebo kurýrem nebo

přenesená s použitím jakéhokoliv z dohodnutých systémů elektronického přenosu (datová

schránka), elektronická komunikace pomocí elektronického informačního systému řízení stavby ke

sdílení dat a komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem (např. MS Project) stanovených

V nabídce,



[b] Doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvedenou v nabídce. Avšak:

(i) Oznámí—li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručována

odpovídajícím způsobem; a

(ii) Neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může být odeslána na

adresu, ze které požadavek přišel. Schválení potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez

závažného důvodu zdržovány nebo zpožd'ovány. jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně,

ten, kdo ho vydal, musí poslat kopii druhé Straně. jestliže jedné straně druhá Strana nebo

TDI vydá oznámení, kopie musí být zaslána TDI nebo druhé Straně, podle okolností.

1.4 Právo a jazyk

Smlouva se bude řídit právními předpisy České republiky.

jakákoliv dokumentace související se zhotovením Díla bude v České jazyce.

1.5 Hierarchie smluvních dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je

určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

a) Smlouva o dílo

b) Zvláštní podmínky

c) Všeobecné obchodní podmínky

d) Ostatní zadávací podmínky

e) Nabídka zhotovitele a všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky.

1.6 Smlouva o dílo

Strany uzavřou Smlouvu o Dílo v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

1.7 Postoupení

Zádná ze Stran nesmí postoupit [na jinou osobu) celou Smlouvu nebo její část, nebo jakoukoli výhodu

nebo podíl v ní.

1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání

Zhotovitel dodá stavebnímu dozoru tři kopie každého dokumentu zDokumentace Zhotovitele v

tištěné formě i v digitální formě ve formátu .pdf i editovatelném formátu (resp. DOCX .xlsx) zhotovitel

bude udržovat aktuální seznam veškeré dokumentace Zhotovitele. Tento seznam dá k dispozici

Objednateli nebo stavebního dozoru na vyžádání.

1.9 Chyby v požadavcích objednatele

Zhotovitel nemá nárok na zpoždění a / nebo Náklady jako důsledek chyby v Požadavcích Objednatele,

pokud mohl takovou chybu při uplatnění náležité odborné péče zjistit.

1 . 1 O Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Autorská práva na architektonické a technické řešení uvedené ve studii má Objednatel. Dokumentace

Zhotovitele jen upřesňuje studii, která byla součástí zadávacích podmínek.

Dále platí článek v plném rozsahu dle Všeobecných obchodních podmínek.

1 . 1 1 Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem

Mezi oběma Stranami platí, že objednatel si ponechá autorská práva a další práva vyplývající z

duševního vlastnictví Požadavků Objednatele a dalších dokumentů vyhotovených Objednatelem

(nebo jeho jménem). Zhotovitel může na vlastní náklady kopírovat, používat a zajistit sdílení těchto

dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez souhlasu Objednatele, Zhotovitel je nesmí

kopírovat, používat nebo sdílet třetí straně kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze

Smlouvy.



1 . 1 2 Důvěrné informace

Smluvní strany považují Smlouvu a všechny dokumenty a doklady týkající se "Díla" za důvěrné

informace, s výjimkou toho, co je nezbytné pro plnění smluvních závazků nebo pro soulad s

příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel nesmí zveřejnit, dovolit zveřejnění nebo poskytnout

jakékoli podrobnosti o předmětu Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

1 . 1 3 Soulad s právními předpisy

Při plnění Smlouvy Zhotovitel musí jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy platnými v

Ceské republice. Zhotovitel je povinen Dílo jakož i jakoukoliv jeho část zhotovit v souladu s platnými

Technickými normami (CSN) a to i v případě že příslušná Norma není považována za obecně

závaznou.

1 . 1 4 Společná nerozdílná odpovědnost

Pokud Zhotovitel vytvoří (podle platných právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo jiné

neregistrované seskupení dvou nebo více osob, tak Zhotovitel zůstává odpovědný vůči Objednateli

ve věcech zhotovení díla a této smlouvy. Zádný přenos odpovědnosti na třetí subjekty / osoby není

možný.

2 Objednatel

2.1 Právo přístupu na staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště a převzetí všech jeho částí ve

lhůtě dle dohody (nebo lhůtách) uvedených v Příloze k nabídce, na základě písemné výzvy

objednatele doručené zhotoviteli této smlouvy, pokud budou splněny Všechny podmínky na straně

Zhotovitele a to zejména předložena pojistná smlouva.

Přístup na Staveniště je neomezeně umožněn stavebního dozoru a Zástupcem Objednatele, jakož i

orgánům Státní správy a samosprávy na základě platných předpisů.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol, přičemž jeho součástí bude

inventarizace a pasportizace stavu stávajících konstrukcí a zařízení na Staveništi a V jeho okolí

doplněna o fotodokumentaci.

2.2 Povolení, licence a schválení

Zhotovitel na své náklady obstará všechna nezbytná povolení, rozhodnutí a stanoviska potřebná k

zahájení výstavby, samotnou Výstavbu jakož i řádně trvalé a bezpečné uvedení díla do provozu.

2.3 Personál objednatele

Personál objednatele je:

(a) Pro věci smluvní a převzetí a předání Díla

(b) Pro věci technické

2.4 Zajištění financováním Objednatelem

Na dílo, které je předmětem zakázky, bude zažádáno o poskytnutí dotace 2 Národní sportovní agentury.

Objednatel bude průběžně informovat Zhotovitele 0 stavu předmětné dotace.

2.5 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek



3 Technický dozor investora (TDI)

3.1 Povinnosti a pravomoc TDI

Objednatel jmenuje TDI, který bude vykonávat povinnosti jemu stanovené ve Smlouvě. Personál TDI

musí zahrnovat dostatečně kvalifikovaných inženýrů a dalších odborníků, kteří jsou kompetentní

vykonávat tyto povinnosti.

TDI nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu. TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba sním

propojená. Rozsah a obsah činností TDI se řídí sazebníkem UNIKA příloha č. 10.

4 Zhotovitel

4.1 Obecné podminky zhotovitele

Zhotovitel je povinen vyprojektovat, vyhotovit a dokončit Dílo V souladu se Smlouvou a

odstranit na Díle jakékoliv vady. Po dokončení bude Dílo splňovat účely, pro které je určeno tak, jak je

specifikováno ve Smlouvě.

Zhotovitel je povinen podle dohody převzít Staveniště V souladu s ustanoveními Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodat Technologické zařízení a Dokumentaci Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě

a veškerý Personál Zhotovitele, Vybavení, spotřební materiál a ostatní Věci a služby, ať už dočasného

nebo trvalého charakteru, které jsou potřebné pro a za účelem tohoto vyprojektování,

dokončení Díla a odstranění vad.

Dílo musí zahrnovat všechny práce potřebné k splnění Požadavků Objednatele, Nabídky

Zhotovitele nebo vyplývající ze Smlouvy a všechny práce, které (ačkoli ve Smlouvě neuvedené)

jsou nezbytné pro stabilitu nebo dokončení Díla nebo bezpečný a správný provoz Díla. Zhotovitel

bude odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech úkonů na Staveništi, Všech

stavebních postupů a za celé Dílo.

Zhotovitel je povinen, kdykoliv ho o to TDI požádá, předložit podrobnosti o opatřeních a

postupech, které navrhuje použít za účelem provedení Díla. Zádná podstatná změna těchto opatření a

postupů nesmí být provedena bez předchozího oznámení TDI.

Zhotovitel je povinen, dle požadavků uvedených ve Smlouvě, zajistit všechny rozhodnutí /

povolení, souhlasy a jiné potřebné dokumenty nebo dokumentaci, které nebyly součástí

stavebních povolení, ale jsou potřebné k realizaci prací na Díle (např .: souhlas k umístění

informačních tabulí, souhlas k pracím v ochranných pásmech, povolení k zvláštnímu užívání

silničních komunikací, souhlas ke křížení inženýrských sítí a vodních toků apod.), včetně Všech nákladů

a poplatků s tím souvisejících.

V případě změn územních rozhodnutí, změn stavby před dokončením a činností z toho

vyplývajících, Včetně inženýrské činnosti, je Zhotovitel odpovědný i za zajištění těchto nových

rozhodnutí / povolení a souhlasů a dalších potřebných dokumentů, jakož i za vyprojektování

související projektové dokumentace, včetně Všech nákladů a poplatků s tím souvisejících tak, aby Dílo

bylo dokončeno pro účely a V kvalitě, jak je definováno ve Smlouvě.

Další podrobnosti jsou uvedeny V Požadavcích Objednatele a V dokumentaci poskytnuté

Objednatelem.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Zajištění za provedené práce (bankovní záruka) - dle Smlouvy.

4.3 Zástupce zhotovitele

jestliže je zástupce zhotovitele znám V době podání nabídky, může zhotovitel Zástupce zhotovitele

navrhnout ihned.



4.4 Poddodavatelé

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla dalším subjektům. Podmínky, za kterých je možné

pověřit realizací díla jinou osobu:

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) V tomto případě

však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Pokud Zhotovitel hodlá plnit zakázku pomocí poddodavatele je povinen uvést V příloze nabídky

(příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel

považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty.

Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek a na vyžádání jej předložit Objednateli.

Při změně poddodavatele uvedeného V příloze SOD je dodavatel povinen předložit nového

poddodavatele objednateli.

Za porušení povinnosti definované výše uvedeného bodu 4.4 je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého poddodavatele neuvedeného v příloze

SOD.

Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí

prokazoval splnění kvalifikace V zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit

objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel

splňovat kvalifikaci alespoň takovém rozsahu, V jakém splňovat poddodavatel původní; V

případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši

50.000; Kč za každé takové porušení.

4.5 jmenovaní poddodavatelé

jmenovaní poddodavatelé - dle Smlouvy.

4 . 6 Spolupráce

Tak jak to je uvedeno ve Smlouvě, nebo podle pokynů TDI, Zhotovitel je povinen poskytnout

přiměřené možnosti pro provádění prací:

(A) Personálu Objednatele,

[B] všem dalším Zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem,

[C] zaměstnancům všech legálně stanovených orgánů veřejné správy, kteří mohou být zaměstnáni

na Staveništi nebo V jeho blízkém okolí při provádění nějaké práce, která není zahrnuta ve

Smlouvě. Každý takový pokyn bude tvořit Změnu, pokud a v takovém rozsahu, V jakém

způsobí Zhotoviteli nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a pro jiné

zhotovitele mohou zahrnovat použití Zařízení Zhotovitele, Prozatímního Díla nebo umožnění

přístupu, za který odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel bude odpovědný za stavební činnost vykonávanou

na Staveništi abude koordinovat svou činnost s činností ostatních zhotovitelů V rozsahu (pokud je)

specifikovaném v Požadavcích Objednatele. Pokud se podle Smlouvy vyžaduje od Objednatele, aby

předal Zhotoviteli jakýkoliv základ, objekt, zařízení nebo prostředek na přístup v souladu s

Dokumentaci Zhotovitele, Zhotovitel je povinen předložit takovou dokumentaci TDI v čase a

způsobem stanoveným v Požadavcích Objednatele.

4 . 7 Vytýčení

Zhotovitel vytyčí Dílo ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám specifikovaných

Smlouvou nebo oznámených TDI. Zhotovitel bude zodpovědný za správné umístění všech částí Díla a

je povinen napravit každou chybu V situování, výškách, rozměrech nebo vytyčení Díla.

Objednatel bude zodpovědný za všechny chyby V těchto specifikovaných nebo oznámených



referenčních položkách, avšak Zhotovitel je povinen vynaložit přiměřené úsilí k ověření jejich

přesnosti předtím, než je použije.

Pokud Zhotoviteli vznikne zpoždění a / nebo Náklady v důsledku provedení prací vynucených

chybou v těchto referenčních položkách, a ani zkušený Zhotovitel nemohl přiměřeně odhalit tuto

chybu a zabránit zpoždění a / nebo Nákladům, Zhotovitel vydá TDI oznámení a bude mít nárok podle

podčlánku 20.1 Všeobecných podmínek (Nároky Zhotovitele) na:

(a) prodloužení lhůty v důsledku každého takového zpoždění, pokud dokončení Díla je nebo bude

opožděné podle podčlánku 8.4 Všeobecných podmínek (Prodloužení Lhůty výstavby) a

[b] úhradu všech takových Nákladů včetně přiměřeného zisku, které se zahrnou do smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení TDI je povinen postupovat V souladu s podčlánkdem 3.5 Všeobecných

podmínek (Rozhodnutí), tak aby odsouhlasil nebo rozhodl: (i) zda a (pokud

ano), v jakém rozsahu nemohla být chyba přiměřeně odhalena a (ii) záležitosti popsány ve výše

uvedených pododstavci (a) a (b) V souvislosti s tímto rozsahem.

4.8 Bezpečnost práce

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím

zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje splnit za investora stavby veškeré povinnosti uložené mu zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž

plnění těchto povinností je zahrnuto V ceně díla

4 . 9 Zajištění kvality

Zhotovitel před začátkem jednotlivých prací a technologických celků předloží stavebnímu dozoru

technologický postup provádění prací. Odsouhlasení uvedeného dokumentu nezbavuje Zhotovitele

odpovědnosti za kvalitu prací.

Zhotovitel není oprávněn začít pořizovat práce bez odsouhlasení technologického postupu provádění

prací.

4.10 Údaje o staveništi

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem Staveniště, přístupem na staveniště, možnosti

připojení na média (vodu, elektřinu) akceptuje je a nemá k nim výhrady.

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemku objednatele. Objednatel je povinen umožnit,

resp. zajistit vjezd techniky zhotovitele na staveniště a určí příjezdovou trasu pro nákladní

vozidla. Objednatel zajistí, že řádný průběh realizace díla podle této smlouvy nebude rušen

zásahy třetích osob.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou

zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro

potřeby stavby. Místa připojení energií (el. energie 3><380/220V, voda) budou poskytnuty zhotoviteli

včetně medií (el. energie, voda) bezplatně.

Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je

předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s

podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů

vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

4.1 1 Dostatečnost přijaté smluvní částky

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

4.12 Nepředvídatelné fyzické podmínky



Pokud Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za nepředvídatelné,

vydá oznámení TDI co nejdříve jak je to možné.

Dále platí článek V plném rozsahu dle Všeobecných obchodních podmínek.

4.1 3 Práva cesty a zařízení

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

4_ 14 Předcházení omezování výstavbou

Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:

(a) potřeby veřejnosti nebo

[b] přístup k a užívání a využívání všech cest a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo ve

vlastnictví Objednavatele nebo jiných. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednavatele a zajistit, aby

mu nevznikla škoda, ztráty nebo výdaje (včetně právních poplatků a výdajů) jako důsledek takového

zbytečného nebo nevhodného omezování.

4.15 Přístupové cesty

Má se za to, že Zhotovitel se ujistil, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na

Staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí na to, aby se předešlo poškození každé cesty nebo

mostu v důsledku dopravy Zhotovitele nebo Personálu Zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje správné

používání vhodných vozidel a tras.

Pokud není V těchto podmínkách uvedeno jinak:

(a) Zhotovitel bude (mezi Stranami) odpovědný za každou údržbu, která může být požadována V

důsledku jeho používání přístupových cest,

[b] Zhotovitel zřídí všechny potřebné dopravní značky nebo směrové tabule na přístupových cestách

a získá všechna povolení, které mohou být požadovány příslušnými úřady pro jeho používání silnic,

dopravní značky a směrové tabule,

(c) Objednatel nebude odpovědný za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku

užívání přístupových cest nebo z jiných důvodů,

(d) Objednatel neručí za vhodnost nebo použitelnost určitých přístupových cest, a

(e) Náklady důsledkem nevhodného nebo nedostupností užívání přístupových cest, které

Zhotovitel požadoval ponese Zhotovitel.

4.16 Přeprava věcí určených pro dílo

Pokud není ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

(a) Zhotovitel vydá oznámení TDI nejméně 21 dní před datem, kdy bude na Staveniště

dodané nějaké Technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení,

[b] Zhotovitel bude odpovědný za balení, nakládku, dopravu, dodávku, vyložení, skladování a

ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo, a

(c) Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla škoda, ztráty a výdaje

(včetně právních poplatků a výdajů) následkem přepravy Pracovní prostředky a projedná a zaplatí

veškeré nároky, které vznikly jeho přepravou.

4.1 7 Vybavení zhotovitele

Zhotovitel bude odpovědný za všechno Zařízení Zhotovitele. Když bude dodáno na Staveniště, bude se

mít za to, že Zařízení Zhotovitele je určeno výhradně pro realizaci Díla. Zhotovitel neodstraní ze

Staveniště žádné své významnější položky ze Zařízení Zhotovitele bez souhlasu TDI. Avšak souhlas se

nebude požadovat pro vozidla dopravující Vybavení nebo Personál Zhotovitele ze Staveniště.



4.18 Ochrana životního prostředí

Zhotovitel provede veškeré přiměřené kroky na ochranu životního prostředí (tak na Staveništi i

mimo něj) a na omezení škod a ohrožení lidí a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími

následky jeho činnosti.

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchové odtoky a odtoky odpadních vod způsobené jeho činností

nepřesáhly hodnoty stanovené V Požadavcích Objednatele a ani hodnoty předepsané odpovídajícími

Právními předpisy.

4.19 Elektřina, voda a plyn

Zhotovitel bude kromě případů uvedených níže, zodpovědný za zajištění energie, vody a dalších

služeb, které může potřebovat.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektrické energie, vody, plynu a dalších

služeb, které jsou k dispozici na Staveništi, a to bezplatně.

4.20 Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál

Objednatel umožní Zhotoviteli užívat Zařízení Objednatele (pokud je) pro realizaci Díla V

souladu s podrobnostmi, dohodami a cenami uvedenými V Požadavcích Objednatele. Pokud 'není V

Požadavcích Objednatele stanoveno jinak:

Objednatel bude zodpovědný za Zařízení Objednatele, kromě případu, kdy Zhotovitel bude

zodpovědný za každou položku Zařízení Objednatele, dokud kdokoli z Personálu Zhotovitele ji

provozuje, řídí, ovládá nebo ji převezme nebo kontroluje.

Přiměřené množství a splatné částky (při těchto uvedených cenách) za použití Zařízení

Objednatele odsouhlasí nebo o nich rozhodne Stavební dozor V souladu s podčlánkami 2.5

Všeobecných podmínek (Nároky Objednáváte / 'a) a 3.5 Všeobecných podmínek (Rozhodnutí)

Zhotovitel zaplatí tyto částky Objednateli.

Objednatel zdarma poskytne "materiály poskytovány bez úhrady" (pokud jsou) V souladu s

podrobnostmi uvedenými V Požadavcích Objednatele. Objednatel, na jeho riziko a náklady, dodá

tyto materiály V čase a na místo uvedené ve Smlouvě. Zhotovitel je pak vizuálně překontroluje

a neprodleně vydá oznámení stavebního dozoru ohledně nedostatku množství, vady nebo poškození

těchto materiálů. pokud 'se obě Strany nedohodnou jinak, Objednatel okamžitě odstraní oznámen

nedostatek množství, vadu nebo poškození.

Po této vizuální kontrole projdou "materiály poskytovány zdarma" do péče, zprávy apod

kontrolu Zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověření, péče, správy a kontroly nezbavuje

Objednatele odpovědnosti za jakýkoli nedostatek množství, vadu nebo poškození, které není zjevné

při vizuální kontrole.

Pokud to bylo předem oznámeno Zhotoviteli, Zařízení Objednatele může zahrnovat zařízení a

předměty ve vlastnictví jiných subjektů V Ceské republice a V užívání Objednatele.

4.21 Zprávy a postupy prací

Zpráva o postupu prací se nevyžaduje.

4.22 Zabezpečení staveniště

Zhotovitel zajistí na své vlastní náklady střežení staveniště podle vlastního uvážení od termínu

předání Staveniště až do termínu předání hotového Díla Zhotovitel zajistí doplnění, opravu a

případné přemístění oplocení staveniště ode dne předání staveniště.

4.23 Činnost zhotovitele na staveništi



Zhotovitel bude používat staveniště výhradně pro účely související se Zhotovením díla. Nebude

V žádném případě využívat staveniště pro skladování materiálů zařízení a výrobků, které nesouvisejí

se zhotovením Díla, ubytování pracovníků ani stravovací služby.

4_ 24 Archeologické a další nálezy na staveništi

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

5 Projektování

5.1 Obecné povinnosti při projektování

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci Díla a je za ni odpovědný. Každý projektant

musí mít příslušná oprávnění V souladu s platnou legislativou České republice. Během zpracování

Projektové Dokumentace (projektování) bude V pravidelných intervalech probíhat prezentace

postupu prací - projektování spojená s konzultacemi se Zástupcem Objednatele a Stavebního

Dozoru za účelem ověření shody postupu prací s Požadavky Zhotovitele.

Zhotovitel na své náklady zajistí podklady pro Projektové práce zejména (ale nejen]:

1. Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště a souvisejících ploch a objektů.

2. Ověření a vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí se správci podzemních sítí.

3. Odsouhlasení bodů napojení na inženýrské sítě a odsouhlasení míst napojení příslušným správcem.

4. Inženýrská činnost potřebná pro zajištění Všech potřebných rozhodnutí zejména stavebního

povolení

Objednatel poskytne Zhotoviteli pro účely projektování Studii.

Projektová dokumentace bude zpracovávána ve 3 stupních:

(A) Dokumentace potřebná pro legislativní zahájení výstavby (např. dokumentace potřebná pro

vydání Stavebních povolení, resp. Ohlášení stavebních úprav a další)

[B] Realizační dokumentace

[C] Dokumentace skutečného provedení

Rozsah dokumentace je definován ve vyhlášce č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb pro navrhování

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.

Před předáním definitivní projektové dokumentace bude Dokumentace předávána na

odsouhlasení TDI V 2 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení (.pdf).

Každý dokument bude opatřen rozpisky na základě požadavku Objednatele.

Odsouhlasení dokumentace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost a kompletnost

Projektové Dokumentace

Po odsouhlasení projektové dokumentace Zhotovitel odevzdá stavebnímu dozoru 3 tištěné

vyhotovení Projektové dokumentace a jednu digitální verzi (.pdf)

V případě že objednatel si vyžádá dotisk projektové dokumentace, Zhotovitel zabezpečí dotisk za cenu

tisku zvýšenou o 10 %.

5.2 Dokumentace Zhotovitele

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

5.3 Závazek zhotovitele

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.

5.4 Technické normy a předpisy

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI).



5.5 Zaškolení

Zhotovitel musí zaškolit Personál objednatele V provozování a údržbě díla a předat provozní deník.

Objednatel je povinen vést řádně záruční deník po dobu záruční doby.

5.6 Dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel musí předat TDI sadu záznamů „skutečného provedení díla“ (stavební deník). Dvě kopie

musí být předány TDI před převzetím díla objednatelem. Kromě toho musí zhotovitel dodat TDI

výkresy skutečného provedení díla (2 paré dokumentace)

5.7 Příručky pro provoz a údržbu

Zhotovitel musí předat TDI příručku pro provoz a údržbu díla, aby mohl objednatel dílo

provozovat, udržovat, upravovat a opravovat Technologická zařízení.

5.8 Chyba projektové dokumentace

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.

6 Personál a pracovní síly

6.1 — 6.8 se nepoužije

6.9 Personál zhotovitele

Zhotovitel zabezpečí během zhotovování díla dostatečně kvalifikovaný, zručný a zkušený

personál na řízení a koordinaci prací na staveništi s příslušnými oprávněními.

Pro jednotlivé práce zajistí Zhotovitel zkušený personál - specialistů s potřebnou kvalifikací a

zkušenostmi pro řízení a koordinaci prací. jedná se zejména o elektroinstalační práce, topení /

chlazení vzduchotechnika, komunikace a zpevněné plochy.

Na staveništi se bude během pracovní doby přítomna minimálně jedná odborně způsobilá osoba s

příslušnými kompetencemi pro řízení a koordinaci prácí.

Složení odborného týmu odpovědného za provedení Díla:

a) Stavbyvedoucí

b) Hlavní geodet

6.10 Záznamy 0 personálu a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen předkládat ve formě zápisu ve stavebním deníku počty pracovníků ve struktuře

podle jednotlivých profesí a řídící struktury.

6.1 1 Neukázněné chování

Zhotovitel je vždy povinen přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného,

výtržnického nebo neukázněného chování Personálu Zhotovitele a pro zajištění klidu a ochrany osob

a majetku na Staveništi a V jeho okolí.



7 Technologické zařízení materiály a řemeslné zpracování

7.1 Standard provedení

Zhotovitel je povinen zajistit zhotovení Díla, produkci a výrobu Materiálů a provést všechny ostatní

práce na Díle:

a. způsobem (pokud je) stanoveným ve Smlouvě,

b. odborně a důkladně, V souladu s uznávanou dobrou praxí, a

c. s patřičně vybaveným zařízením a bezpečných materiálů, pokud 'není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém V době jeho užití

věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele

provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění

smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná

podle příslušných předpisů.

7.2 Vzorky

Před zabudováním vybavení a materiálu do Díla Zhotovitel předloží TDI příslušné dokumenty, vydané

oprávněnými institucemi nebo oprávněnými osobami o potvrzení souladu tohoto vybavení a

materiálu s ostatními požadavky podle Smlouvy.

7.3 Kontrola

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI).

7 .4 Zkoušení

Zhotovitel provede na vlastní náklady zkoušky materiálů a konstrukcí v rozsahu dle platných

technických norem a údaji výrobce. Učelem zkoušek je prokázání kvality zabudovaných materiálů a

výrobků.

Zhotovitel provede na vlastní náklady Funkční zkoušky zařízení a technologických celků, tak aby byla

prokázána funkčnost jednotlivých zařízení a jejich částí. Funkční zkoušky budou provedeny po

zabudování zařízení do Díla a budou prověřovány maximálně parametry zařízení. O průběhu zkoušek

a výsledcích bude sepsán samostatný zápis. Všechny zkoušky budou prováděny na náklady

Zhotovitele (včetně nákladů na provozní náplněaspotřební materiál)

7 . 5 Odmítnutí

Pokud V důsledku přezkoumání, prohlídky, měření nebo zkoušení jakéhokoliv Technologického

zařízení, Materiálu, projektu nebo vyhotovení prací se zjistí, že jsou vadné nebo jinak neodpovídají

požadavkům Smlouvy, může TDI Technologické zařízení, Materiály, projekt nebo práci zamítnout

vydáním oznámení Zhotoviteli spolu s uvedením důvodů. Zhotovitel je pak povinen vadu neprodleně

odstranit a zajistit, aby zamítnuta položka byla V souladu se Smlouvou.

Pokud TDI požaduje, aby bylo toto Technologické zařízení, Materiály, projekt nebo provedení práce

znovu přezkoušeno, zkoušky se budou opakovat za stejných podmínek a okolností. Pokud

zamítnutí a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, Zhotovitel uhradí tyto

náklady Objednateli.

7.6 Nápravné práce

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI).



7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

Objednatel nabude vlastnické právo k Technologickým zařízením a Materiálem dnem zaplacení

měsíční faktur. Nebezpečí škody na Technologických zařízeních a Materiálech přechází na

Objednatele na základě provedení příslušné části Díla Objednatelem.

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1 Zahájení prací

Dle Smlouvy.

8.2 Doba pro dokončení

a) Dle Smlouvy.

b) Vyklízení staveniště je do 30 -ti dnů od dokončení a předání díla

8.3 Harmonogram

Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace zakázky.

a)

b)

C)

d)

6)

8.4 Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel nepřevezme staveniště, pokud nebude způsobilé pro zahájení prací, provádění díla a

nebudou splněny podmínky pro předání staveniště.

Objednatel má právo V průběhu plnění veřejné zakázky upravovat po dohodě se

zhotovitelem termín realizace díla a rozsah díla V závislosti na výši disponibilních finančních

prostředků. Dohoda 0 této změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

Termín předání dokončeného díla se prodlouží přinejmenším o dobu [počet dnů), o kterou

bylo nutno posunout termín převzetí staveniště dle výše uvedeného odst. a) tohoto článku

obchodních podmínek nebo 0 dobu, po kterou bylo nutné přerušit stavební práce na dle níže

uvedeného odst. e)., tohoto článku, anebo je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díle do doby,

než objednatel změní svůj příkaz určený zhotoviteli, který byl překážkou vřádném provedení

a dokončení díla.

Pro případ, že se termín pro dokončení díla uvedený V odst. a., tohoto článku změní z důvodů

upravených V odst. a) a e) tohoto článku tak, že by zasahoval do období od 1. 12. do 31. 3., V němž

nelze očekávat vhodné klimatické podmínky pro stavební práce na díle, bude nový termín předání

dokončeného díla stanoven zhotovitelem tak, že posun termínu bude počítán od 31. 3. roku

následujícího po roku, kdy dílo mělo být dokončeno V původním termínu.

Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit provádění stavební části díla pokud nebudou splněny

následující parametry vhodného počasí pro realizaci stavební části díla dle této smlouvy:

. teploty po celý den (tzn. 24 hod.) nesmí klesnout pod +10°C

. nesmí probíhat a být předpovídané dešťové a sněhové srážky a ranní mlhy

. nebudou splněny podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN,

norem EN DIN

. vlhkost vzduchu od 30% do 70%

8.5 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek

8.6. Nepoužije se

8.7 Pokud bude zhotovitel v prodlení s Dobou pro dokončení, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu dle Smlouvy o Dílo.

8.8. — 8.12 Nepoužije se

9 Předávací zkoušky



Zhotovitel musí vykonat přejímací zkoušky V souladu s tímto článkem a pod-článkem 7.4 (Zkoušen1)

poté, co poskytl dokumenty V souladu pod-článkem 5.6. (Dokumentace skutečného provedení) a pod-

článkem 5.7 (Příručky pro provoz a údržbu)

Zhotovitel a TDI se dohodnout na termínu přejímacích zkoušek (pokud jsou potřeba dle uvážení TDI).

10 Převzetí objednatelem

1 0.1 Převzetí Díla a sekcí

Převzetí části Díla - Projektové dokumentace se bude provádět v termínech podle vzájemně

odsouhlaseného harmonogramu.

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla V místě jeho plnění 3 dny

předem.

O předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem se pořídí písemný předávací

protokol. V případě výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla objednatelem k termínu předání

a převzetí díla, nebude dílo převzato až do jejich odstranění.

V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla, které však ať již samy o sobě či ve

spojení s jinými vadami a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, není objednatel oprávněn

převzetí díla odmítnout, je povinen takové dílo převzít a k odstranění vad a nedodělků zhotoviteli

poskytnout přiměřenou lhůtu. O tomto bude proveden zápis do předávacího protokolu.

Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele a

zhotovitele, objednatelem užíváno.

Zhotovitel zároveň předá TDI následující dokumenty (včetně jejich seznamů) týkající se

předávání části Díla:

(A) Projektovou dokumentaci skutečného provedení V rozsahu podle ustanovení této smlouvy (B)

Doklady a dokumentaci prokazující kvalitu Díla a jeho schopnost trvalého a bezpečného provozu

(C) Doklady a dokumentaci potřebnou k řádnému provozu a údržbu Díla

(D) Prohlášení Zhotovitele, že Dílo je vyhotoveno V rozsahu a kvalitě podle ustanovení této

smlouvy.

Následně po obdržení takového oznámení příslušné dokumentace podle předchozího odstavce

začne TDI a pověřený zástupce Zhotovitele kontrolu předmětné Části Díla za účelem kontroly splnění

kvalitativních a kvantitativních požadavků ve smyslu této smlouvy.

V případě, že Dílo nebo část Díla, kterou hodlá Zhotovitel předat, splňuje kvalitativní a

kvantitativní požadavky podle ustanovení Smlouvy o Dílo, sepíší Strany Předávací protokol.

10.2 — 10.4 Nepoužije se

11 Odpovědnost za vady a záruky

1 1 .1 Odpovědnost za vady a záruky

a) Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle V trvání:

- 60 měsíců na stavbu od skutečného termínu ukončeného Díla.

b) Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla.

c) Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem či jinou

osobou (např. jinou než sportovní činností) a dále na poruchy, které vznikly nedodržením

pravidel údržby díla. Do záruky nespadá běžné opotřebení díla odpovídající danému

zatížení. Pokud je stanovena záruka výrobcem na konkrétní dodaný výrobek nebo materiál nižší

než je celková záruční doba, platí záruka stanovená výrobcem konkrétního materiálu nebo

výrobku.

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou vadou podloží, na němž je dílo



e)

g)

h)

i)

zhotovováno.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli závadu na

díle po jejím zjištění. V oznámení musí být vady popsány a dále musí být uvedeno, jak

se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení oznámení sdělit objednateli

termín prohlídky díla.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů,

na které se záruka nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se

záruka nevztahuje, zhotovitel vady či poruchy opraví na základě písemného požadavku

objednatele a na jeho náklady.

Objednatel je povinen od protokolárního předání díla po celou dobu trvání záruky

smlouvy vést provozní deník díla. Záruční doba končí před uplynutím její délky

porušením povinnosti objednatele vést řádně provozní deník díla.

Na žádost zhotovitele je objednatel povinen předložit zhotoviteli provozní deník díla k

průběžné kontrole. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nevydáním provozního

deníku díla nebo zjištěním neoprávněných zásahů do něj, dochází bez dalšího právního

jednání některé ze smluvních stran k ukončení běhu záruční doby díla, a to ke dni, kdy

nebyl vydán provozní deník nebo ke dni zjištění neoprávněných zásahů do něj.

Pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, provádějí tyto osoby

dílo pod osobním vedením zhotovitele.

11.2.-11.9. Nepoužije se

11.10 Po předání převzetí díla musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku,

který v té době zůstal nesplněný. Platí, že Smlouva je platná a účinná pro účely určení povahy a

rozsahu neprovedených závazků.

11.11. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

12 Zkoušky po dokončení

12.1 Postup pro zkoušky po dokončení

Zkoušky po převzetí se vyžadují pouze v případě, že povětrnostní nebo meteorologické

podmínky neumožnily provedení některé z přejímací zkoušky, nebo z důvodu meteorologických

nebo klimatických podmínek by nebylo možné vyhodnotit úspěšnost přejímacích zkoušek.

12.2 — 12.4 Nepoužije se

13 Změny a úpravy

Za Změnu se nepovažují práce a dodávky, které:

(A) jsou splněním legislativních požadavků platných v době podpisu Smlouvy o Dílo,

[B] jsou potřeba provést jako práce dočasné a pomocné, a které povaha Díla vyžaduje.

[C] Za změnu není považováno rozpracování (detailnější zpracování) Projektové Dokumentace.

13.1 Variace mohou být iniciovány TDI kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí díla pokynem

nebo požadavkem, nesmí však zásadně dojít k prodloužení doby pro realizaci díla a musí být

odsouhlasena objednatelem i zhotovitelem díla. Variace nesmí zahrnovat vypuštění jakékoli práce,

pokud má být vykonána někým jiným.

13.2 — 13.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

14 Smluvni cena a platebni podminky



Smluvní cena

14.1

Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele V

českých korunách CZK.

Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na realizaci díla.

Cena díla se sjednává na základě platebního formuláře daného s výhradou nezaručující jeho

úplnost, pokud V průběhu realizace díla nastanou situace popsané níže, pro které je možné sjednanou

cenu díla překročit. Nedojde-li k situaci popsané níže, na základě které lze překročit cenu stanovenou

platebním formulářem, má se za to, že cena stanovená platebním formulářem zahrnuje veškeré

náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky (smlouvy) V rozsahu stanoveném

zadávacími podmínkami veřejné zakázky V nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést

pouze za podmínek vymezených V zadávací dokumentaci objednatele.

Cenu lze překročit za podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky pouze V těchto

případech:

a) dojde-li ke změně daňových či jiných právních předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny;

b) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba změn či úprav provedení díla, na základě

zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvídatelné V době uzavření smlouvy (např. vyšší

kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí

apod.),

c) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činností do smlouvy objednatelem

nezahrnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy resp. v zadávací dokumentaci

a jsou nezbytné ke zhotovení díla (dále jen „vícepráce“]; objem víceprací musí být oběma

stranami písemně odsouhlasen; cena těchto prací bude stanovena podle cen URS (resp.

obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla;

(1) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci

vyvolané průběhem stavby.

Smluvní cena je považována za smlouvu pevnou. Překročení smluvní ceny je možné pouze na základě

ustanovení Smlouvy o Dílo.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba se neposkytuje

14.3 Placení a platební podmínky

Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.

Dílčí fakturace zhotovitele bude měsíčně prováděna na základě odsouhlasených žádostí zhotovitelem

provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zhotovitel je povinen předkládat

objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba oprávněná jednat za

objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou pracovních dnů od jejich

obdržení. Pokud bude mít objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího protokolu musí je do dvou

pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomí zhotoviteli, jinak bude příslušný zjišťovací

protokol považován za potvrzený objednatelem. Výhrady nebo chyby, které dá objednatel písemně,

budou zhotovitelem posouzeny a V případě oprávněnosti provede zhotovitel opravy příslušného

zjišťovacího protokolu. Obě smluvní strany budou opravený zjišťovací protokol považovat za

oboustranně odsouhlasený. Na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací a

dodávek za období nejméně jednoho měsíce budou zhotovitelem vystavovány dílčí faktury.

Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání

dokončeného díla. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH po odečtení sumy

dílčích faktur do té doby vystavených zhotovitelem a uhrazených objednatelem.



Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne

doručení dokladu zadavateli.

V případě výskytu víceprací, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury

obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a

odsouhlasený.

Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované

peněžní částky na účet zhotovitele.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktur dle

tohoto článku, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby úplného uhrazení

plateb ceny díla, s nimiž je objednatel v prodlení. O dobu takového přerušení se posouvá

termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě a zhotovitel není V prodlení s plněním svých

závazků.

14.4 — 14.5 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

14.6.-14.14 Nepoužije se

14.15. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek.

Čl. 15 — 17 a dále čl. 19 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek

18 Pojištění

18.1Všeobecné požadavky na pojištění

Vybraný dodavatel předloží při uzavření smlouvy zadavateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem

bude pojištění dodavatele o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při Výkonu

povolání. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně výši ceny díla bez

DPH.

20. Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek

20.2. — 20.8.Nepoužije se. V případě sporů budou rozhodovat obecné soudy.


