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DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU 

Pardubický kraj 

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 70892822 

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

dále též jako „objednatel“ 

 

a 

 

PENTA PROJEKT s.r.o. 
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava  

IČO: 47916621 

zastoupena: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem 

dále též jako „zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného data ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, tuto dohodu o zániku závazku. 

 

 

I. 

1. Objednatel uzavřel dne 29. 2. 2024 se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace stavby „"NPK a.s., 
Pardubická nemocnice, úpravy vnitřních dispozic, budova č. 27“ smlouvu o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace č. OMSŘI/24/20905 (dále jen „smlouva“) pro stavbu 
„NPK a.s., Pardubická nemocnice, úpravy vnitřních dispozic, budova č. 27“. 

2. Projekt byl řádně připravován a v průběhu plnění vyšly najevo nové požadavky 
a parametry úpravy vnitřních dispozic budovy č. 27 s ohledem na uvažované budoucí 
využití. V důsledku toho vznikly v souběhu s plněním ze smlouvy též smlouvou 
nepředpokládané mezistupně a variantní řešení plnění. 

3. S ohledem na zpracované řešení aktualizace studie stavby, kdy je původní cena 
předpokládané hodnoty podstatně vyšší než původní předpoklad a s ohledem na 
termínové posunutí zpracování projektové dokumentace, se strany této dohody pokusily 
najít vhodné řešení, nicméně jediná varianta považovaná za schůdnou v aktuálních 
časových a rozpočtových možnostech je změna celkového řešení. Tato je pak 
neproveditelná právně, když hodnota změny závazku ze smlouvy vyplývající z nabídky 
zhotovitele na provedení změny díla z pokynu objednatele převyšuje možnosti dané 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

4. S ohledem na výše uvedené se stran této dohody dohodly v části na zániku závazků ze 

smlouvy, jak je ujednáno níže. 

 
II. 

1. Závazky stran této dohody v souvislosti s plněním podle čl. I. odst. 1 písm. b) až d) 
smlouvy, s jejichž plněním dosud nebylo započato, se ruší. 

2. Ve vztahu k předmětu plnění podle čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy nedochází touto dohodou 
ke změně, a nadále tak platí ujednání smlouvy. Zrušením navazujících závazků zejména 
nejsou dotčena práva z odpovědnosti vady, záruky za dílo nebo práva z licence 
k předmětu díla podle čl. I. odst. 1 písm. a) smlouvy. 
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III. 

1. Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, 
že se s textem dohody seznámily a že s ním bez výhrad souhlasí a na důkaz toho připojují 
níže své podpisy. 

2. Dohoda se uzavírá ve formě elektronického originálu k datu dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

3. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a v účinnost dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. Toto uveřejnění zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření dohody 
objednatel. 

 

V Pardubicích dne  

  

  

  

Pardubický kraj PENTA PROJEKT s.r.o. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. 

hejtman jednatel 

  
schváleno usnesením Rady Pardubického 

kraje R/435/25 ze dne 26. 5. 2025 
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