
Dodatek č. 1 NMNMSML20250371

Město Nové Město na Moravě1.

(dále jen „objednatel")

a

2

DIČ: CZ25529064

1. strana

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 29747 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9 
smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce střechy ZŠ Pohledec", mění 
a doplňuje následovně:

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

GMJ spol. s r.o.

se sídlem Rolnická 660/5, 625 00 Brno

IČ:25529064

Zastoupený jednatelem Martinem Gregarem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Gregar 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 5363870227/0100

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSIVIL20250175 uzavřené dne 28.03.2025 
( dále jen jako „ smlouva o dílo " ).

zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Soňa Ošmerová, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

NMNMSML20250371



2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

ruší a nahrazuje textem:

ČIJI.

2. strana

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který 
je přílohou smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Nahrazuje se textem:
- dodávka a montáž střešní plechové krytiny v imitaci tašek tl. profilu 39 mm vč. příslušenství 
- barva bude odsouhlasena s objednatelem před zahájením prací, záruka min 30 let bez 
omezení po celou dobu záruky
- demontáž a montáž dešťových svodů na hl. budově školy a přístřešku

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v 
platnosti.

Ruší se text:
- dodávka a montáž střešní plechové krytiny v imitaci tašek tl. profilu 39 mm (hlavní budova 
školy) a krytiny zaklapávací tl. profilu 32 mm (přístřešek) vč. příslušenství - barva
bude odsouhlasena s objednatelem před zahájením prací, záruka min 30 let bez omezení po 
celou dobu záruky na oboje
- dodávka a montáž dešťových svodů na hl. budově školy a přístřešku (okapní systém lak)

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou včl. I, odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 1.

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 1.097.349 Kč bez 
DPH
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 1.065.735 Kč bez 
DPH
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

ČIJ.
1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že:



ČI.III.

ob ednatel:

trana

Martin Gregor 
jednatel

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 42. schůzi dne 03.02.2025 pod bodem č. 13/42/RM/2025.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
níže své vlastnoruční podpisy.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

v Brně
dne 736.27

v Novém Městě na Moravě 

dne 13. 06. 7W6



Příloha č. 1

ZMĚNOVÝ KRYCÍ LIST SOUPISU

ZŠ Pohledec - čp. 43 ( p.č. 51, k.ú. Pohledec)Misto: Datum:9.6.2025

Zadavatel

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Zhotovitel:'

GMJ spot, s r.o., Rolnická 660/5, 625 00 Brno, provoz. :Dolní 165/1, 59101 ZR, tel: 60349101, mail:info®gmj-strechy. cz

Poznámka:

Cena bez DPH 31 613,00

Zaklad daně Sazba dané
DPH základní 31 613.00 21,00%

snížená 12.00%

Cena s DPH 38 252,00

SOUPIS MENEPRACI / VICEPRACI

01_01-Střecha: plechová krytina imitace tašek ve vyšši kvalitě Monterrey Ruukki40 - navýšeni ceny

ZŠ Pohledec - čp. 43 ( p.č. 51, k.ú. Pohledec)Místo: 09.06.2025Datum:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na MoravěZadavatel:

GMJ spol. s r.o., Rolnická 660/5, 625 00 Brno, provoz. :Dolní 165/1, 59101 ZR, tel: 60349101, mail:info@gmj-strechy.czZhotovitel:

Pč Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem MÉNĚPRÁCE

235,00

m2

m

m

m

Náklady soupisu celkem VÍCEPRÁCE
762

197,00

m2
m

m

m

m

220 K 000111201 5 m

VCP K 000111201 5 1 Příplatek za vyšši kvalitu povrchu- sněhový zachytač dvoutrubkový m

IČ:
DIČ:

IČ:25529064
DIČ .CZ 25529064

764751112

764761122

VCP

VCP

VCP

209
210

764171508

764171508-1

1 550,00

230,00

VCP

VCP

VCP

764803-1

764803-2

764171508

764711115

K
K

92.000
610,000

72 000

71.000

18,000

16.000

1,000

30.000

75 000

15.000

30,000

202
206

600,00

64 03

64 03

61,00

30 03

30,00

400,00

300,00

300.00

Výše daně

6 €38,73

K
K

764171508-2

7651720801-1

764711115-1

695,00

300,00
610,00

600 03

202
VCP

K
K

J.cena 

[CZK]

K
K

D

K
K

m 

ks

m2

m2

-92,000
-13,000

-30.000

-75,000

764762 

764763

0

K
K
K

1762342316 

764

Cena celkem 

[CZK]

Soupis

01_01-Střecha: plechová krytina imitace tašek ve vyšší kvalitě Monterrey Ruukki40 - navýšení ceny

Objekt:

So-01 Objekt k bydlení

Konstrukce tesařské - MÉNĚPRÁCE
| Dodávka -Montáž laťování a řídké bedněni na střechách sklonu do 35* ■ PŘÍSTŘEŠEK 

Konstrukce klempířské MÉNĚPRÁCE
D+M krytina imitace falcovaná v ploše do 35* • PRISTREŠEK

D+M zakládací profil pro krytinu imitace falcované - PŘÍSTŘEŠEK

D+M Odpadní trouby kruhové D 100 mm. komplet vč. PŘÍSTŘEŠKU

D+M Žlaby podokapní půlkruhové velikost 150 mm. komplet vč. PŘÍSTŘEŠKU

92,000

-152 760,00
-21 620,00

•21 620,00

-131 140,00
-63 940.00

-3 900,00

-18 300.00

-45 000,00

184 373,00
18 124,00

18 124,00

136 099,00 
55 200,00

39 040,00

4 608,00

4 331,00 

540.00 

480,00 

400,00

9 000.00

22 500,00
30 150,00 

23 250,00

6 900.00

Stavba:

zš Pohledec

Konstrukce tesařské - VÍCEPRÁCE
DodávkatMontáž dvojité laťováni na střechách sklonu do 35*

Konstrukce klempířské VÍCEPRÁCE
D+M krytina imitace tašková v plose do 35’

Příplatek za vyšší kvalitu povrchu - krytina imitace tašková v ploše do 351

Příplatek za vyšší kvalitu povrchu - krytina imitace tašková v ploše do 35' - prořez

Příplatek za vyšší kvalitu povrchu -hřeben/nároží z hřebenáčů vč. větracích lišt sklon do 35‘

Příplatek za vyšši kvalitu povrchu -úžlabí

Příplatek za vyšši kvalitu povrchu -lemování zdi ♦ závětrná líšta • PŘÍSTŘEŠEK

Příplatek za vyšší kvalitu povrchu - lemování komínů

Demontáž + zpětná montáž původních Cu svodů komplet

Demontáž ♦ zpětná montáž původních Cu žlabů komplet

Ostatní VÍCEPRÁCE_________________________________________________________________

D+M sněhový zachytač dvoutrubkový

D

201 K |: 
o

Stavba:
ZŠ Pohledec

Objekt:

50 01 - Objekt k bydlení

Soupis:

D 762
200 K 762342316

D 764

AU Množství

v CZK

I m2 I

| m2 | -92,000

mailto:info@gmj-strechy.cz



