
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000229

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0036/25
číslo smlouvy zhotovitele: VŘ025/2024


Smluvní strany:
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 386920 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: xxxx
IČO: 195 15 260 DIČ: CZ19515260
datová schránka: 9vbtnec
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)
Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 29.01.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	178 153,34 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	28 441,03 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
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a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 13 708 024,09 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 149 712,31 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 13 857 736,40 Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm a) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Termín pro provedení díla se nemění.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)

Stránka 2 z 2

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Datum: 2025.06.16
16:24:58 +02'00'

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.06.11
11:26:21 +02'00'

……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	44-2024
	

	Stavba:
	Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň
	

	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	04.06.2025
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	Zadavatel:

	Západočeská univerzita v Plzni

	Zhotovitel:

	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

	Projektant:

	PilsProjekt, s.r.o.

	Zpracovatel:




Poznámka:IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:




Cena bez DPH

497 77 513


195 15 260

291 15 744








149 712,31


 		Cena s DPH	v	CZK	181 151,90

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
149 712,31
0,00

Výše daně
31 439,59
0,00



	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	44-2024

	Stavba:
	Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

04.06.2025
PilsProjekt, s.r.o.



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]





íraKód
Náklady z rozpočtů
ZL 01.01	Časom

149 712,31
181 151,90
149 712,31
181 151,90



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň

	Objekt:

	ZL 01.01 - Časomíra


KSO:
Místo:
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Zhotovitel:
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:
04.06.2025
IČ:
497 77 513
DIČ:

IČ:
195 15 260
DIČ:

IČ:
291 15 744
DIČ:

IČ:

DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH	149 712,31

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 712,31	21,00%	31 439,59
snížená	0,00	12,00%	0,00Cena s DPH
181 151,90


	v
	CZK



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň
Objekt:

ZL 01.01 - Časomíra
Místo:

Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni
Zhotovitel:
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Datum:
04.06.2025
Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel:




Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací	149 712,31

	HSV - Práce a dodávky HSV	5 326,34

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 326,34

	PSV - Práce a dodávky PSV	144 385,97

	742 - Elektroinstalace - slaboproud	170 373,00

	767 - Konstrukce zámečnické	-28 441,03

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 454,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň

	Objekt:

	ZL 01.01 - Časomíra


Místo:Zadavatel:
Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:
PilsProjekt, s.r.o.
Zpracovatel:


PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Datum:
04.06.2025



Náklady soupisu celkem	149 712,31

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	5 326,34
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 326,34
	

	
1
	
K
	
953946111
	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů
hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5
do 1 t
	
t
	
0,065
	
29 799,500
	
1 936,97
	

	
	VV
	
	nosná konstrukce časomíry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5*6,514)*2/1000
	
	0,065
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,065
	
	
	

	2
	M
	145502R01
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový
60x60x4mm
	t
	0,072
	47 074,650
	3 389,37
	

	
	VV
	
	nosná konstrukce časomíry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5*6,514)*2/1000
	
	0,065
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,065
	
	
	

	
	VV
	
	0,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,072
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	144 385,97
	

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	170 373,00
	

	3
	K
	742390R01
	D + M scoreboardu
	kus
	1,000
	170 373,000
	170 373,00
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	obsahuje:
	
	
	
	
	

	
	
	
	- scoreboard MULT 15A_outdoor
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	· ovládací pult
· siréna
	
	
	
	
	

	
	
	
	- automatická synchronizace času
	
	
	
	
	

	
	
	
	- univerzální držáky
	
	
	
	
	

	
	
	
	- zaškolení obsluhy
	
	
	
	
	

	
	
D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-28 441,03
	

	4
	K
	767995117
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 250 do 500 kg
	kg
	-1,000
	32,530
	-32,53
	

	
	VV
	
	stožár časomíry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-1
	
	-1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	5
	M
	553300012
	Příhradový stožár časomíry, v 9m, čtvercová podstava
555/555, trubka 60/5, 16mm diagonály
	ks
	-1,000
	28 408,500
	-28 408,50
	


P	Poznámka k položce:

VV VV

- Povrchová úprava: žárový zinek- 80 až 120mikronů!
stožár časomíry
-1


-1,000




VV

Součet
-1,000




D
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

2 454,00

6
K
789132240
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění
odmaštěním
m2

2,400
32,750
78,60


VV

nosná konstrukce časomíry





VV

(5*(0,06*4))*2
2,400




VV

Součet
2,400



7
K
789431532
Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky
100 μm do DN 150
m2

2,400
989,750
2 375,40


VV

nosná konstrukce časomíry





VV

(5*(0,06*4))*2
2,400




VV

Součet
2,400





