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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 11. července 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: 645 390 016 / 2017 
č. smlouvy zhotovitele: 1-01-17-020/DGEO 

„Oprava koleje v TÚ Mladá Boleslav – Dobrovice“ 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
  Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX   (mimo podpisu této 
smlouvy a jejich případných dodatků)  

 (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov 
IČ: 254 29 949 DIČ: CZ25429949, plátce DPH 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 
zastoupený Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
 Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1. Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, odst. 11.1 Smlouvy 
o dílo ze dne 11. 7. 2017, č. Smlouvy objednatele: 645 390 016 / 2017, č. Smlouvy  
zhotovitele: 1-01-17-020/DGEO, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 
1“), kterým dochází ke změně ceny díla. 

1.2. Ve čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 se cena díla upravuje takto: 

„Cena bez DPH (původní dle smlouvy o dílo)…………………………………… 4.679.728,44 Kč 

Cena dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (méně práce)…………………………………    - 119.491,99 Kč 

Cena dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (více práce)…………………………………….  426.913,67 Kč 

Nová cena díla (základní + Dodatek č. 1)………………………………… 4.987.150,12 Kč“ 
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1.3. Zdůvodnění méně a více prací: 

Méněpráce:   

Položky č. 18, 22, 42 – zhotovitel díky zvolené technologii, klimatickým podmínkám 
a vhodnému naplánování bezstykové kolej snížil potřebný počet svarů a výměnu kolejnicových 
vložek k opravě BK. 

Položka č. 23 – z důvodu vhodných klimatických podmínek v době provádění prací nebylo nutné 
dle předpisů SŽDC realizovat dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu. 

Položky č. 43, 49 – vyzískané dřevěné pražce určené k likvidaci byly více vyhnilé, než se 
předpokládalo, čímž došlo ke snížení jejich hmotnosti. Na základě této skutečnosti byla ponížena 
potřebná hmotnost pražců k likvidaci včetně jejich odvozu. 

Položky č. 44, 51 – při provádění prací na železničním přejezdu P2790 byla zjištěna nižší vrstva 
živičného krytu, než bylo předpokládáno na základě předchozích zkušeností. Z tohoto důvodu 
byla ponížena hmotnost živice k recyklaci včetně jejího odvozu.  

Položka č. 50 – v průběhu provádění prací bylo zjištěno větší opotřebení pryžových podložek 
pod patou kolejnic, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu byla ponížena hmotnost plastových 
součástí k likvidaci. 

Vícepráce:  

Položky č. 12, 15, 21, 46 – na základě požadavku zástupce objednatele došlo k navýšení rozsahu 
podbíjení a doplnění kameniva včetně jeho dodání. Důvodem bylo, že v úseku dotčeném stavbou 
byl zjištěn podrobnou kontrolou nevyhovující stav GPK ve větším rozsahu než se předpokládalo. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti žel. provozu po ukončení opravných prací v celém dotčeném 
úseku, bylo objednatelem odsouhlaseno navýšené dotčených položek. 

1.4. Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy a tvoří 
jeho nedílnou Přílohu č. 1. 

 
Čl. 2 – Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření Dodatku č. 1 objednatel 
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

2.3. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy 
existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

2.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2.5. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

2.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

2.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

2.8. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

2.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: 
 - Příloha č. 1 – Soupis prací – vyčíslení méně a více prací 

V Praze dne 18. 8. 2017    V Ústí nad Labem dne 14. 8. 2017 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 ……………………………… ………………………………   

 Ing. Zdeněk Vondrák                            Ing. Jakub Svoboda           
 Oblastní ředitelství Praha                           předseda představenstva 
   STRABAG Rail                        

 

 
  ……………………………… 

  Ing. Luboš Tomášek 
  člen představenstva 
  STRABAG Rail a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 


