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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

 č. 0281/V0000/23 (objednatele) 

č. 0280/U3500/23 (objednatele)   

č. SO24V0014 (zhotovitele) 

ze dne 29.2.2024 

na provedení stavebních prací   

 

„ČS Lhotka, zkapacitnění čerpadel, P4“ 

„Obnova trubních rozvodů ČS Lhotka, P4“ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:   

IČO:   256 56 112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  Česká voda – MEMSEP, a.s. 

se sídlem  Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 

zastoupena:   

  

IČO:   250 35 070 

DIČ:   CZ25035070 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12115 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem 

dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu změny umístění šoupěte DN 500 PN10,    

změny trasy vodovodu z důvodu kolize s dešťovou kanalizační šachtou.  

 

 

ČLÁNEK I. 

1. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově 

zní takto: 

     „4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,    

který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději               

však do 30.6.2025, v opačném případě je v prodlení.“ 

  

    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní    

přílohu č. 5 Smlouvy.  

 

ČLÁNEK II. 
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Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 

ČLÁNEK III. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    

ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními   

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je 

tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze 

smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle 

Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, 

obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním 

dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

č. 1 – Aktualizovaný harmonogram 

       

      Za objednatele,              Za zhotovitele, 

      v Praze, dne              v Praze, dne 

 

 

 

      _______________________________              _________________________________ 

  

 

 

      _______________________________              _________________________________ 
              
 

                 

 

 

 

 


